

M.E.G.

**IMMEDIATA ESECUTIVITA**

**18 FEB. 2003**

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## **PROVINCIA di BENEVENTO**

**Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 24 del 10 FEB. 2003**

**Oggetto: S.P. Apice – Apice Scalo – Ristrutturazione ponte sul fiume UFITA. - Approvazione perizia di assestamento senza variazione di spesa complessiva.**

L'anno duemilatre il giorno Dieci del mese di FEBBRAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                                    |                   |                |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE           | - Presidente      | <u>ASSENTE</u> |
| 2) Dott. Rosario SPATAFORA         | - Vice Presidente | _____          |
| 3) <u>Dott. Michele RAZZANO</u>    | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 4) <u>P.A. Rocco BORRELLI</u>      | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI       | - Assessore       | _____          |
| 6) Dott. Raffaele DI LONARDO       | - Assessore       | _____          |
| 7) <u>Sig. Claudio N. PRINZIBE</u> | - Assessore       | _____          |
| 8) Dr. Giorgio C. NISTA            | - Assessore       | _____          |
| 9) Rag. Nunzio Santuccio ANTONINO  | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE \_\_\_\_\_

**LA GIUNTA**

VISTO il rapporto del S.I. prot. n. 421 del 16.01.2003 che qui di seguito si riporta integralmente:

**“Premesso che:**

- Con delibera della G.P. n°29 del 09.02.2000, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione del ponte “UFITA”, per l'importo complessivo di £.1.200.000.000 con finanziamento a valere sulle risorse della L.641/96 – Fondi CIPE;

- Con determinazione n°865/06 del 05.10.2000 vennero approvate le risultanze di gara aggiudicando i lavori all'impresa Rillo Costruzioni s.r.l. da Ponte, per cui il nuovo quadro economico risultava il seguente:

- Per lavori a base d'asta	£	855.000.000;
- Per ribasso d'asta il 32,861%	£	<u>280.961.550</u>
• Restano	£	574.038.450;
• Per oneri di sicurezza	£	<u>45.000.000</u>
	£	619.038.450

C) Per somme a disposizione

• Per spese tecniche, sondaggi, ecc.	£	160.000.000;
• Per IVA sui lavori ed oneri secur.	£	123.807.690;
• Per IVA e Cassa naz.. 2%	£	35.840.000;
• Per spese di pubblicità	£	10.000.000;
• Per imprevisti	£	<u>24.160.000;</u>
• Sommano	£	<u>353.807.690;</u>
	£	972.846.140

- Con contratto d'appalto del 02.03.2001 Rep. 46 vennero affidati i lavori per l'importo netto di £.619.038.450 all'impresa Rillo Costruzioni s.r.l. da Ponte;

- Con determinazione n°379 del 09.5.2001 venne affidato l'incarico di direttore dei lavori all'ing. Sergio Rotili da Benevento;

- Con determinazione n°209 del 24.05.2002 venne approvata la perizia di variante ai seguenti lavori che prevedeva il seguente quadro economico di spesa:

- Per lavori a base d'asta	£	884.818.151;
- Per ribasso d'asta il 32,861%	£	<u>290.760.092</u>
• Restano	£	594.058.059;
• Per oneri di sicurezza	£	<u>45.000.000</u>
	£	639.058.059

C) Per somme a disposizione

• Per spese tecniche, sondaggi, ecc.	£	170.136.470;
• Per IVA sui lavori ed oneri secur.	£	127.811.611;
• Per IVA e Cassa nazionale 2%	£	<u>35.840.000;</u>
• Sommano	£	<u>333.788.081;</u>
	£	972.846.140

- Con atto di sottomissione del 16.09.2002 Rep. 174 vennero affidati all'impresa Rillo Costruzioni s.r.l, i lavori previsti in variante i lavori per l'importo netto di €. 330.045,94;

**Considerato che:**

- L'esecuzione del ponte in acciaio ha comportato variazioni molto lievi tra il suo reale peso e quello teorico, calcolato in via preventiva, dovuto, essenzialmente alla presenza dei cordoni di saldatura, della bulloneria, ecc.. Pertanto la direzione dei lavori ha redatto l'allegata perizia di assestamento che ha lasciato immutato il finanziamento complessivo dell'opera e con il seguente quadro economico:

- Per lavori a base d'asta	€	456.682,35
- Per ribasso d'asta il 32,861%	€	<u>150.070,39</u>
• Restano	€	306.611,96
• Per oneri di sicurezza	€	<u>23.240,56</u>
	€	<b>329.852,52</b>

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO

### LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo **V. PRESIDENTE SPATAFORA**  
A voti unanimi

### DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare l'allegata perizia di assestamento che comporta il seguente quadro economico:

- Per lavori a base d'asta	€	456.682,35
- Per ribasso d'asta il 32,861%	€	<u>150.070,39</u>
• Restano	€	306.611,96
• Per oneri di sicurezza	€	<u>23.240,56</u>
	€	<b>329.852,52</b>

C) Per somme a disposizione

• Per IVA sui lavori ed oneri sicur.	€	65.970,05;
• Progettazione e indagine geologica	€	39.767,18;
• IVA su progettazione e indagine	€	7.953,43;
• Competenze UT e oneri riflessi	€	2.857,52
• Competenze tecniche per D.L. Coordinat. Sicur. Esec. E Coll. Statico	€	45.777,79
• Per IVA e Cassa nazionale 2%	€	<u>10.254,22;</u>
• Sommano	€	<u>172.580,58;</u>
	€	<b>502.433,10</b>

- di approvare l'unito verbale di concordamento nuovi prezzi, che riguarda la fornitura e la posa in opera di impermeabilizzazione degli impalcati di ponte, così come specificato nel verbale Nuovi Prezzi;

- di prendere atto che l'allegata perizia non modifica l'importo complessivo del progetto restando immutato l'importo del finanziamento di complessive **€ 502.433,10 (€ 972.846.140)**;

- di lasciare immutato l'imputazione della spesa complessiva di € 502.433,10 (€ 972.846.140) sul capitolo N°12421, Impegno 1640/2000;

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente al Settore Infrastrutture;

- di onerare il Dirigente del S.I. della attuazione di tutti gli adempimenti consequenziali.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

**IL PRESIDENTE**

(On.le Carmine NARDONE)

N. 104 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

**BENEVENTO**

18 FEB. 2003

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 18 FEB. 2003 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 6 MAR. 2003  
**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 6 MAR. 2003.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**BENEVENTO**, li 6 MAR. 2003

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per  
 SETTORE SI  
 SETTORE LEGALE (CONTRATTI)  
 SETTORE FINANZA E CE  
 ↘ Revisori dei Conti  
 ↙ Nucleo di Valutazione

il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il <u>18/2/03</u>	prot. n. <u>1766</u>
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

S.I. / Segreteria

Prot. 421 del 16 GEN. 2003

Al Servizio Attività Amministrative  
dell'Area Tecnica  
SEDE

Oggetto: S.P. Apice – Apice Scalo – Ristrutturazione ponte sul fiume UFITA.  
**Approvazione perizia di assestamento senza variazione di spesa complessiva.**  
**Capitolo N°12421, Impegno n.1640/2000**

Premesso che:

- Con delibera della G.P. n°29 del 09.02.2000, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione del ponte "UFITA", per l'importo complessivo di £.1.200.000.000 con finanziamento a valere sulle risorse della L.641/96 – Fondi CIPE;

- Con determinazione n°865/06 del 05.10.2000 vennero approvate le risultanze di gara aggiudicando i lavori all'impresa Rillo Costruzioni s.r.l. da Ponte, per cui il nuovo quadro economico risultava il seguente:

- Per lavori a base d'asta	£	855.000.000;
- Per ribasso d'asta il 32,861%	£	<u>280.961.550</u>
• Restano	£	574.038.450;
• Per oneri di sicurezza	£	<u>45.000.000</u>
	£	619.038.450

C) Per somme a disposizione

• Per spese tecniche, sondaggi, ecc.	£	160.000.000;
• Per IVA sui lavori ed oneri secur.	£	123.807.690;
• Per IVA e Cassa naz.. 2%	£	35.840.000;
• Per spese di pubblicità	£	10.000.000;
• Per imprevisti	£	<u>24.160.000;</u>
• Sommano	£	<u>353.807.690;</u>
	£	972.846.140

- Con contratto d'appalto del 02.03.2001 Rep. 46 vennero affidati i lavori per l'importo netto di £.619.038.450 all'impresa Rillo Costruzioni s.r.l. da Ponte;
- Con determinazione n°379 del 09.5.2001 venne affidato l'incarico di direttore dei lavori all'ing. Sergio Rotili da Benevento;
- Con determinazione n°209 del 24.05.2002 venne approvata la perizia di variante ai seguenti lavori che prevedeva il seguente quadro economico di spesa:

- Per lavori a base d'asta	£	884.818.151;
- Per ribasso d'asta il 32,861%	£	<u>290.760.092</u>



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

• Restano	£	594.058.059;
• Per oneri di sicurezza	£	<u>45.000.000</u>
	£	639.058.059

### C) Per somme a disposizione

• Per spese tecniche, sondaggi, ecc.	£	170.136.470;
• Per IVA sui lavori ed oneri secur.	£	127.811.611;
• Per IVA e Cassa nazionale 2%	£	<u>35.840.000;</u>
• Sommano	£	<u>333.788.081;</u>
•	£	972.846.140

- Con atto di sottomissione del 16.09.2002 Rep. 174 vennero affidati all'impresa Rillo Costruzioni s,r,l, i lavori previsti in variante i lavori per l'importo netto di €. 330.045,94;

### Considerato che:

- L'esecuzione del ponte in acciaio ha comportato variazioni molto lievi tra il suo reale peso e quello teorico, calcolato in via preventiva, dovuto, essenzialmente alla presenza dei cordoni di saldatura, della bulloneria, ecc.. Pertanto la direzione dei lavori ha redatto l'allegata perizia di assestamento che ha lasciato immutato il finanziamento complessivo dell'opera e con il seguente quadro economico:

- Per lavori a base d'asta	€	456.682,35
- Per ribasso d'asta il 32,861%	€	<u>150.070,39</u>
• Restano	€	306.611,96
• Per oneri di sicurezza	€	<u>23.240,56</u>
	€	<b>329.852,52</b>

### C) Per somme a disposizione

• Per IVA sui lavori ed oneri secur.	€	65.970,05;
• Progettazione e indagine geologica	€	39.767,18;
• IVA su progettazione e indagine	€	7.953,43;
• Competenze UT e oneri riflessi	€	2.857,52
• Competenze tecniche per D.L. Coordinat. Sicur. Esec. E Coll. Statico	€	45.777,79
• Per IVA e Cassa nazionale 2%	€	<u>10.254,22;</u>
• Sommano	€	<u>172.580,58;</u>
	€	<b>502.433,10</b>

### Considerato, altresì, che:

- È stato concordato un nuovo prezzo, che riguarda la fornitura e la posa in opera di impermeabilizzazione degli impalcati di ponte, specificato nell'allegato verbale Nuovi Prezzi, che non comporta alcun incremento dell'importo contrattuale;

### Per tutto quanto detto si propone :

1. di approvare l'allegata perizia di assestamento che comporta il seguente quadro economico:  
- Per lavori a base d'asta € 456.682,35



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

- Per ribasso d'asta il 32,861%	€	<u>150.070,39</u>
• Restano	€	306.611,96
• Per oneri di sicurezza	€	<u>23.240,56</u>
	€	<b>329.852,52</b>

### C) Per somme a disposizione

• Per IVA sui lavori ed oneri secur.	€	65.970,05;
• Progettazione e indagine geologica	€	39.767,18;
• IVA su progettazione e indagine	€	7.953,43;
• Competenze UT e oneri riflessi	€	2.857,52
• Competenze tecniche per D.L. Coordinat. Sicur. Esec. E Coll. Statico	€	45.777,79
• Per IVA e Cassa nazionale 2%	€	<u>10.254,22;</u>
• Sommano	€	<u>172.580,58;</u>
	€	<b>502.433,10</b>

2. di approvare l'unito verbale di concordamento nuovi prezzi, che riguarda la fornitura e la posa in opera di impermeabilizzazione degli impalcati di ponte, così come specificato nel verbale Nuovi Prezzi;
3. di prendere atto che l'allegata perizia non modifica l'importo complessivo del progetto restando immutato l'importo del finanziamento di complessive **€.502.433,10 (€.972.846.140)**;
4. di lasciare immutato l'imputazione della spesa complessiva di **€.502.433,10 (€.972.846.140)** sul capitolo N°12421, Impegno 1640/2000.

Allegati: Relazione tecnica illustrativa della perizia di assestamento;  
Verbale di concordamento nuovi prezzi.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.  
(ing. Salvatore Minicozzi)

Il R.U.P.  
(dott. ing. Valentino Melillo)

Visto: Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)



# PROVINCIA DI BENEVENTO

ASSESSORATO LL. PP. - SETTORE UFFICIO TECNICO

LEGGE 641/96 Fondi CIPE

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PONTE SUL  
FIUME UFITA  
S.P. APICE - APICE SCALO

## PERIZIA DI ASSESTAMENTO

ALL. n. 5	RELAZIONE TECNICA
-----------	-------------------

Benevento, Novembre 2002

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

Dott.Ing. Sergio Rotili



IL DIRIGENTE S.I.T.:

(Dott.Ing. Angelo Fuschini)

R.U.P.

DIRIGENTE S.U.T.

(Dott.Ing. Valentino Melillo)

## RELAZIONE

I lavori di ristrutturazione del ponte sul fiume Ufita esistente lungo la S.P. Apice - Apice Scalo sono in fase di ultimazione. Il nuovo impalcato è stato realizzato con travi in acciaio e soletta in calcestruzzo, collaborante nelle zone compresse, adeguando le strutture portanti esistenti.

La presente perizia di assestamento finale si è resa necessaria per apportare alcune modifiche e assestamenti alle quantità previste.

I lavori sono stati realizzati sulla base del progetto approvato senza apprezzabili modifiche. La sola variante introdotta riguarda l'esecuzione dell'impermeabilizzazione dell'impalcato e limitati assestamenti contabili. Il principale riguarda il peso delle strutture in acciaio del ponte, preventivate sulla base dei pesi teorici delle strutture previste in progetto, in opera hanno determinato un peso lievemente maggiore dovuto all'incidenza dei cordoni di saldatura e della verniciatura delle travi.

Per la presente perizia di assestamento finale è stato concordato un nuovo prezzo per il quale è allegata la relativa analisi.

L'importo dei lavori della perizia di assestamento è identico a quello precedente a meno di un piccolo scarto dovuto alla conversione in euro.

Il nuovo quadro economico è il seguente:

lavori a base d'asta	€	456.682,35
a detrarre il ribasso del 32,861%	€	<u>-150.070,39</u>
	restano	€ 306.611,96
oneri di sicurezza	€	<u>23.240,56</u>
	€	329.852,52
<b>somme a disposizione</b>		
IVA su lavori e sicurezza	€	65.970,50
Progettazione e indagine geologica	€	39.767,18
IVA su progettazione e indagine	€	7.953,43
Competenze U.T. e oneri riflessi	€	2.857,22
spese tecniche per direzione lavori collaudo statico e responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione	€	45.777,73
per IVA e cassa di previdenza su spese tecniche direzione, collaudo e responsabile della sicurezza	€	10.254,22
	€	<u>172.580,58</u>
Totale	€	502.433,10



# PROVINCIA DI BENEVENTO

ASSESSORATO LL. PP. – SETTORE UFFICIO TECNICO

LEGGE 641/96 Fondi CIPE

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PONTE SUL  
FIUME UFITA  
S.P. APICE – APICE SCALO

## PERIZIA DI ASSESTAMENTO

ALL. n. 6	VERBALE NUOVI PREZZI
-----------	----------------------

Benevento, Novembre 2002

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

Dott.Ing. Sergio Rotili



IL DIRIGENTE S.I.T.:

(Dott.Ing. Angelo Fuschini)

R.U.P.

(Dott.Ing. Valentino Melillo)

# **PROVINCIA DI BENEVENTO**

## **ASSESSORATO LL.PP.**

**SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**  
**SERVIZIO VIABILITA'**

**OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PONTE SUL FIUME UFITA. S.P. APICE – APICE SCALO**

**DETERMINA di aggiudicazione n° 865/06 del 20/10/2000.-**

**CONTRATTO: n° 46 del 02/03/2001 reg.to a Benevento il 20/03/2001 al n° 1040 Mod.1 Vol. 11**

**IMPRESA: RILLO COSTRUZIONI s.r.l. Via ex SS 372 PONTE (BN)**

### **PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE**

#### **VERBALE NUOVI PREZZI**

(art. 136 del regolamento per i lavori pubblici Decreto Presidente della Repubblica 21 Dicembre 1999, n° 554)

#### **Premesso:**

- che con contratto n° Rep. 46 del 02/03/2001 registrato a Benevento il 20/03/2001 al n° 1040 Mod.1 Vol. 11, la Società RILLO COSTRUZIONI s.r.l. Via ex SS 372 PONTE (BN), ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo € 296.466,11 per lavori al netto del ribasso del 32,861%, e € 23.240,56 per oneri relativi alla sicurezza, e pertanto per complessivi € 319.706,67, sul prezzo a base d'asta di € 456.970,44 al netto degli oneri per la sicurezza di € 23.240,56;
- che con atto di sottomissione n° Rep. 174 del 16/09/2002 registrato a Benevento il 27/09/2002 al n° 1146 Mod.2 Vol. 12, la Società RILLO COSTRUZIONI s.r.l., si è impegnata ad eseguire maggiori lavori per l'importo di € 10.339,27;
- che è necessario, concordare un nuovo prezzo per la impermeabilizzazione dell'impalcato in corso di realizzazione, più idonea alla tipologia dell'opera stessa;
- che l'inserimento del nuovo prezzo di seguito riportato, non comporta aumento dei lavori fin qui appaltati alla Società RILLO COSTRUZIONI s.r.l.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno duemiladue il giorno 18 (diciotto) del mese di Novembre, in Benevento tra il sottoscritto ing. Sergio Rotili, direttore dei lavori suddetti, ed il signor Gabriele Rillo, in qualità di amministratore unico dell'impresa RILLO COSTRUZIONI s.r.l., affidataria dei lavori, sono stati concordati i seguenti prezzi unitari da assoggettarsi al medesimo ribasso d'asta del 32,861%:

**N.P. 03 - P** – Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di impalcati di ponti, viadotti e cavalcavia in calcestruzzo ottenuto con la stesa di un manto essenzialmente di natura sintetica costituita da speciali catrami selezionati, additivati con elastomeri in alta percentuale e legante epossidico. L'impermeabilizzazione dovrà essere applicata in opera a spruzzo e realizzare un manto omogeneo ed aderente al supporto, assolutamente impermeabile e chemioresistente alle soluzioni derivanti da sali antigelo e dagli idrocarburi, adeguato a sopportare gli stress di natura termica e meccanica derivanti dalla stessa pavimentazione sovrastante.

Al metro quadrato € 13,38 (diconsi Euro tredici/38 centesimi).

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione del nuovo prezzo riportato nel presente verbale non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto e l'atto di sottomissione sopra indicati.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'intervenute approvazioni di legge.

Benevento li. \_\_\_\_\_

*L'IMPRESA*  
*(Rillo Costruzioni S.R.L.)*  
*L'Amministratore Unico*

*IL DIRETTORE DEI LAVORI*  
*(ing: Sergio ROTILI)*

*IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO*  
*(Dott. Ing. Valentino MELILLO.)*

C) Per somme a disposizione

- Per IVA sui lavori ed oneri secur. € 65.970,05;
- Progettazione e indagine geologica € 39.767,18;
- IVA su progettazione e indagine € 7.953,43;
- Competenze UT e oneri riflessi € 2.857,52
- Competenze tecniche per D.L.  
Coordinat. Sicur. Esec. E Coll.  
Statico € 45.777,79
- Per IVA e Cassa nazionale 2% € 10.254,22;
  - Sommano € 172.580,58;
  - € **502.433,10**

**Considerato, altresì, che:**

- È stato concordato un nuovo prezzo, che riguarda la fornitura e la posa in opera di impermeabilizzazione degli impalcati di ponte, specificato nell'allegato verbale Nuovi Prezzi, che non comporta alcun incremento dell'importo contrattuale;

**Per tutto quanto detto si propone :**

1. di approvare l'allegata perizia di assestamento che comporta il seguente quadro economico:

- Per lavori a base d'asta	€	456.682,35
- Per ribasso d'asta il 32,861%	€	<u>150.070,39</u>
• Restano	€	306.611,96
• Per oneri di sicurezza	€	<u>23.240,56</u>
	€	<b>329.852,52</b>

C) Per somme a disposizione

- Per IVA sui lavori ed oneri secur. € 65.970,05;
  - Progettazione e indagine geologica € 39.767,18;
  - IVA su progettazione e indagine € 7.953,43;
  - Competenze UT e oneri riflessi € 2.857,52
  - Competenze tecniche per D.L.  
Coordinat. Sicur. Esec. E Coll.  
Statico € 45.777,79
  - Per IVA e Cassa nazionale 2% € 10.254,22;
    - Sommano € 172.580,58;
    - € **502.433,10**
2. di approvare l'unito verbale di concordamento nuovi prezzi, che riguarda la fornitura e la posa in opera di impermeabilizzazione degli impalcati di ponte, così come specificato nel verbale Nuovi Prezzi;
3. di prendere atto che l'allegata perizia non modifica l'importo complessivo del progetto restando immutato l'importo del finanziamento di complessive **€502.433,10 (€972.846.140)**;
4. di lasciare immutato l'imputazione della spesa complessiva di **€502.433,10 (€972.846.140)** sul capitolo N°12421, Impegno 1640/2000.”;

RITENUTO doversi provvedere in merito.

IL RESPONSABILE  
(rag. Antonio Faleppa)