

J.E.g

- 6 MAG. 2004

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni.

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 208 del 30 APR. 2004

Oggetto: S. P. Ponte Carboniera - Baselice - Ponte Sette Luci. Completamento intervento di riqualificazione ed adeguamento dell'asse stradale: importo £.11.400.000.000 - Convenzione 16.9.2000, registrata il 21.9.00 al n.12647 - Rep. 11665.

Impresa Società Consortile a Responsabilità Limitata "Ponte Carboniera" - Impresa Mandataria: Buccione Michele. Approvazione perizia di assestamento finale.

L'anno duemilaquattro il giorno TRENTA del mese di APRILE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE _____

LA GIUNTA

VISTO il rapporto del S.I. prot. n. 4342 del 16.04.2004 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso che:

- La Provincia di Benevento con Delibera di G.P. n.28 del 25.01.2001, approvò il progetto relativo ai lavori in parola, per l'importo complessivo di £.11.400.000.000, di cui per lavori £.8.530.000.000 e per somme a disposizione £.2.870.000.000;

- con determina n.401 del 17.5.2001, i lavori vennero aggiudicati all' Impresa Società Consortile a Responsabilità Limitata "Ponte Carboniera" – Impresa Mandataria: Buccione Michele, per l'importo £.5.975.472.700, al netto ribasso del 31,421% per cui il nuovo quadro economico veniva così modificato:

Importo dei lavori al netto del ribasso del 31,421% comprensivo di oneri per la sicurezza pari a £.400.000.000		L. 5.975.472.700
Fondi a disposizione		
per iva sui lavori	L. 1.195.094.540	
per spese di pubblicità	L. 25.000.000	
per espropri ed oneri connessi	L. 200.000.000	
Per soese tecniche	L. 576.811.691	
Per iva su soese tecniche	L. 94.562.338	
Per indagini e relazione geologica	L. 121.625.971	
Per imprevisti	L. 155.000.000	
	<u>L. 2.368.094.300</u>	
Totale somma impegnata		L. 8.343.567.000

- con contratto d'appalto N°167 del 23.10.2001 venne affidata all'impresa Società Consortile a Responsabilità Limitata "Ponte Carboniera" – Impresa Mandataria Buccione Michele - l'esecuzione dei lavori di completamento dell'intervento di riqualificazione ed adeguamento dell'asse stradale Ponte Carboniera - Baselice - Ponte Sette Luci, per l'importo netto di £.5.575.472.700, oltre £.400.000.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 04.09.2002 con delibera n°437 la Giunta Provinciale approvò la perizia di variante con il seguente quadro economico:

Importo dei lavori		L. 5.620.002.773
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		<u>L. 400.000.000</u>
Importo dei lavori al netto del ribasso del 31,421%		L. 6.020.002.773
Fondi a disposizione		
per iva sui lavori	L. 1.204.000.555	
per spese di pubblicità	L. 25.000.000	
per espropri ed oneri connessi	L. 136.146.045	
incentivo art. 18 L.109/94 - 1,5%	L. 127.950.000	
oneri riflessi incentivo 1,5%	L. 25.590.000	
direzione lavori, contabilità, perizie, ecc.	L. 371.642.107	
coordinatore sicurezza esecuzione	L. 100.587.654	
commissione di collaudo	L. 102.000.000	
incassa	L. 11.484.595	
iva spese tecniche	L. 117.142.871	
Per indagini geologiche	L. 102.020.400	
		<u>L. 2.323.564.227</u>
Totale somma impegnata		L. 8.343.567.000

- i lavori in parola sono stati ultimati nei limiti delle previsioni progettuali e della perizia di variante approvata dalla G.P. con delibera n°437 del 04.09.2002;
- nel corso dei lavori sono stati eseguiti tutti i lavori previsti in progetto e nella perizia di variante con differenze quantitative rientranti nel 5% di cui alla L. 109/94, per cui la Direzione dei lavori ha redatto la presente perizia di assestamento, senza modifiche dell'importo del finanziamento concesso, il cui quadro economico di spesa viene di seguito riportato:

Importo dei lavori al netto del ribasso		L. 5.618.747.667
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		<u>L. 400.000.000</u>
Importo dei lavori al netto del ribasso del 31,421%		L. 6.018.747.667
Fondi a disposizione		
per iva sui lavori	L. 1.203.749.533	
per spese di pubblicità	L. 25.000.000	
per espropri ed oneri connessi	L. 127.670.964	
per frazionamenti e spese	L. 13.524.600	
incentivo art. 18 L.109/94 - 1,5%	L. 127.950.000	
oneri riflessi incentivo 1,5%	L. 25.590.000	
direzione lavori, contabilità, perizie, ecc.	L. 343.747.136	
coordinatore sicurezza esecuzione	L. 129.077.528	
commissione di collaudo	L. 37.061.544	
Economie per lavori a fattura per segnaletica stradale	L. 101.239.826	
inarcassa	L. 10.197.724	
iva spese tecniche	L. 122.988.306	
Per indagini geologiche	L. 94.857.600	
		<u>L. 2.324.819.333</u>
Totale somma impegnata		L. 8.343.567.000
<i>Importo in Euro</i>		€. 4.309.092,74

Ritenuto potersi procedere alla approvazione della presente perizia di assestamento;

Per tutto quanto detto si propone:

1. Di approvare la perizia di assestamento dell'importo complessivo pari a €. 4.309.092,74 (€.8.343.567.000), secondo il seguente quadro economico di spesa:

Importo dei lavori al netto del ribasso		L. 5.618.747.667
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		<u>L. 400.000.000</u>
Importo dei lavori al netto del ribasso del 31,421%		L. 6.018.747.667
Fondi a disposizione		
per iva sui lavori	L. 1.203.749.533	
per spese di pubblicità	L. 18.393.200	
per espropri ed oneri connessi	L. 127.670.964	
per frazionamenti e spese	L. 13.524.600	
incentivo art. 18 L.109/94 - 1,5% ed oneri riflessi	L. 141.282.891	
direzione lavori, contabilità, perizie, ecc.	L. 343.747.136	
coordinatore sicurezza esecuzione	L. 129.077.528	
commissione di collaudo	L. 37.061.544	
Economie per lavori a fattura per segnaletica stradale	L. 101.239.826	
inarcassa	L. 10.197.724	
iva spese tecniche	L. 104.016.786	
Per indagini geologiche	L. 94.857.600	
		<u>L. 2.324.819.333</u>
Totale somma impegnata		L. 8.343.567.000
<i>Importo in Euro</i>		€. 4.309.092,74

2. di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;
3. di trasmettere copia del deliberato alla Regione Campania.

RITENUTO doversi provvedere in merito.

IL RESPONSABILE
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- Di approvare la perizia di assestamento dei lavori di completamento dell'intervento di riqualificazione ed adeguamento dell'asse stradale Ponte Carboniera - Baselice - Ponte Sette Luci dell'importo complessivo pari a €. 4.309.092,74 (€ 8.343.567.000), secondo il seguente quadro economico di spesa:

Importo dei lavori al netto del ribasso		L. 5.618.747.667
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		<u>L. 400.000.000</u>
Importo dei lavori al netto del ribasso del 31,421%		L. 6.018.747.667
Fondi a disposizione		
per iva sui lavori	L. 1.203.749.533	
per spese di pubblicità	L. 18.393.200	
per espropri ed oneri connessi	L. 127.670.964	
per frazionamenti e spese	L. 13.524.600	
incentivo art. 18 L.109/94 - 1,5% ed oneri riflessi	L. 141.282.891	
direzione lavori, contabilità, perizie, ecc.	L. 343.747.136	
coordinatore sicurezza esecuzione	L. 129.077.528	
commissione di collaudo	L. 37.061.544	
Economie per lavori a fattura per segnaletica stradale	L. 101.239.826	
inarcassa	L. 10.197.724	
iva spese tecniche	L. 104.016.786	
Per indagini geologiche	L. 94.857.600	
		<u>L. 2.324.819.333</u>
Totale somma impegnata		L. 8.343.567.000
<i>Importo in Euro</i>		€. 4.309.092,74

- di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;
- di trasmettere copia del deliberato alla Regione Campania.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)
Carmine Nardone

N. 261 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 6 MAG. 2004

IL MESSO
Rob

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)
Gianclaudio Iannela

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 25 MAG. 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 25 MAG. 2004
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Gianclaudio Iannela

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 25 MAG. 2004.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 25 MAG. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)
Gianclaudio Iannela

Copia per <u>2 copie</u>			
SETTORE <u>SI</u>	il _____	prot. n. <u>ES. 3568</u>	
SETTORE <u>Finanze e CF</u>	il _____	prot. n. <u>28.5.04</u>	
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____	
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____	
<input checked="" type="checkbox"/> Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____	
<u>Conferenza Capigruppo</u>			



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

459
6-5-04

Prot. n. 9213

Benevento, lì..... 10 MAG. 2004

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

Giunta

- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO
- AL PRESIDENTE
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDE

Oggetto: DELIBERA G.P. N. 208 DEL 30.4.2004 AD OGGETTO: "S.P. Ponte Carboniera – Baselice – Ponte Sette Luci – Completamento intervento di riqualificazione ed adeguamento dell'asse stradale: Importo £. 11.400.000.000- Convenzione 16.9.2000, registrata il 21.9.00 al n. 12647 – Rep. 11665. Impresa Società Consortile a Responsabilità Limitata "Ponte Carboniera" – Impresa Mandataria: Buccione Michele – Approvazione perizia di assestamento finale".-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

gmu

Cap. 12421/6
Supp. 2302/1/00



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

S.I. / Segreteria

Prot. 4362 / S.I. del 16 APR. 2004

Al Servizio Attività Amministrative
dell'Area Tecnica
SEDE

Oggetto: S. P. Ponte Carboniera - Baselice - Ponte Sette Luci. Completamento intervento di riqualificazione ed adeguamento dell'asse stradale: importo £.11.400.000.000 - Convenzione 16.9.2000, registrata il 21.9.00 al n.12647 - Rep. 11665.

Impresa Società Consortile a Responsabilità Limitata "Ponte Carboniera" – Impresa Mandataria: Buccione Michele. **Approvazione perizia di assestamento finale.**

Premesso che:

- La Provincia di Benevento con Delibera di G.P. n.28 del 25.01.2001, approvò il progetto relativo ai lavori in parola, per l'importo complessivo di £.11.400.000.000, di cui per lavori £.8.530.000.000 e per somme a disposizione £.2.870.000.000;
- con determina n.401 del 17.5.2001, i lavori vennero aggiudicati all' Impresa Società Consortile a Responsabilità Limitata "Ponte Carboniera" – Impresa Mandataria: Buccione Michele, per l'importo £.5.975.472.700, al netto ribasso del 31,421% per cui il nuovo quadro economico veniva così modificato:

Importo dei lavori al netto del ribasso del 31,421% comprensivo di oneri per la sicurezza pari a £.400.000.000		L. 5.975.472.700
Fondi a disposizione		
per iva sui lavori	L. 1.195.094.540	
per spese di pubblicità	L. 25.000.000	
per espropri ed oneri connessi	L. 200.000.000	
Per soese tecniche	L. 576.811.691	
Per iva su soese tecniche	L. 94.562.338	
Per indagini e relazione geologica	L. 121.625.971	
Per imprevisti	L. 155.000.000	
	<u>L. 2.368.094.300</u>	
Totale somma impegnata		L. 8.343.567.000

- con contratto d'appalto N°167 del 23.10.2001 venne affidata all'impresa Società Consortile a Responsabilità Limitata "Ponte Carboniera" – Impresa Mandataria Buccione Michele - l'esecuzione dei lavori di completamento dell'intervento di riqualificazione ed adeguamento dell'asse stradale Ponte Carboniera - Baselice - Ponte Sette Luci, per l'importo netto di £.5.575.472.700, oltre £.400.000.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 04.09.2002 con delibera n°437 la Giunta Provinciale approvò la perizia di variante con il seguente quadro economico:



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

Importo dei lavori		L. 5.620.002.773
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		<u>L. 400.000.000</u>
Importo dei lavori al netto del ribasso del 31,421%		L. 6.020.002.773
Fondi a disposizione		
per iva sui lavori	L. 1.204.000.555	
per spese di pubblicità	L. 25.000.000	
per espropri ed oneri connessi	L. 136.146.045	
incentivo art. 18 L.109/94 - 1,5%	L. 127.950.000	
oneri riflessi incentivo 1,5%	L. 25.590.000	
direzione lavori, contabilità, perizie, ecc.	L. 371.642.107	
coordinatore sicurezza esecuzione	L. 100.587.654	
commissione di collaudo	L. 102.000.000	
inarcassa	L. 11.484.595	
iva spese tecniche	L. 117.142.871	
Per indagini geologiche	L. 102.020.400	
		<u>L. 2.323.564.227</u>
Totale somma impegnata		L. 8.343.567.000

- i lavori in parola sono stati ultimati nei limiti delle previsioni progettuali e della perizia di variante approvata dalla G.P. con delibera n°437 del 04.09.2002;
- nel corso dei lavori sono stati eseguiti tutti i lavori previsti in progetto e nella perizia di variante con lievi differenze quantitative rispetto al progetto originario e della perizia di variante n°1, per cui la Direzione dei lavori ha redatto la presente perizia di assestamento, senza modifiche dell'importo del finanziamento concesso, il cui quadro economico di spesa viene di seguito riportato:

Importo dei lavori al netto del ribasso		L. 5.618.747.667
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		<u>L. 400.000.000</u>
Importo dei lavori al netto del ribasso del 31,421%		L. 6.018.747.667
Fondi a disposizione		
per iva sui lavori	L. 1.203.749.533	
Spese generali (pubblicità, incentivo art. 18 L.109/94 - 1,5% ed oneri riflessi, direzione lavori, coordinatore sicurezza esecuzione, commissione collaudo, ed oneri previdenziali, spese geologiche, spese di copiatura.	L. 774.010.822	
per espropri ed oneri connessi e di frazionamento	L. 141.195.564	
Per completamento barriere di sicurezza e segnaletica stradale	L. 101.967.987	
PerIVA su spese tecniche ed oneri	L. 103.895.423	
		<u>L. 2.324.819.333</u>
Totale somma impegnata		L. 8.343.567.000
Importo in Euro		€ 4.309.092,74



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

Ritenuto potersi procedere alla approvazione della presente perizia di assestamento;

Per tutto quanto detto si propone:

1. Di approvare la perizia di assestamento dell'importo complessivo pari a £. 8.343.567.000, secondo il seguente quadro economico di spesa:

Importo dei lavori al netto del ribasso	L. 5.618.747.667
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>L. 400.000.000</u>
Importo dei lavori al netto del ribasso del 31,421%	L. 6.018.747.667
Fondi a disposizione	
per iva sui lavori	L. 1.203.749.533
Spese generali (pubblicità, incentivo art. 18 L.109/94 - 1,5% ed oneri riflessi, direzione lavori, coordinatore sicurezza esecuzione, commissione collaudo, ed oneri previdenziali, spese geologiche, spese di copiatura.	L. 774.010.822
per espropri ed oneri connessi e di frazionamento	L. 141.195.564
Per completamento barriere di sicurezza e segnaletica stradale	L. 101.967.987
PerIVA su spese tecniche ed oneri	L. 103.895.423
	<u>L. 2.324.819.333</u>
Totale somma impegnata	L. 8.343.567.000
Importo in Euro	€. 4.309.092,74

2. di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
(ing. Salvatore MINICOZZI)

Il R.U.P. - Dirigente S.I.
(ing. Angelo FUSCHINI)