

M. E. G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il - 6 MAG. 2004 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 238 del 05 MAG. 2004


OGGETTO : Lavori di restauro e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico del Museo del Sannio di Benevento. L. 292/68 ; L. 549/95; L.R. 58/74 . Perizia di variante tecnica.

L'anno duemila4, il giorno CINQUE del mese di MAGGIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dott. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dott. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) Geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE



LA GIUNTA

Premesso che:

- con atto deliberativo n° 352 del 26/07/2002 la Giunta Provinciale di Benevento ha approvato il progetto di restauro e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico del Museo del Sannio di Benevento;
- con atto deliberativo n° 123 del 08/04/2003 la Giunta Provinciale di Benevento ha approvato il progetto esecutivo, redatto dall'ing. Angelo D'Angelo del settore Edilizia e Patrimonio,

con la consulenza specialistica del prof. Giorgio Mori di Roma, per una spesa complessiva di € 185.924,48;

- con Decreto del Settore Regionale Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali n° 959 del 27/05/2003 veniva finanziato il progetto di che trattasi per l'importo complessivo di € 185.924,48;
- con determina Dirigenziale n° 1605 del 21/10/2003 si è preso atto delle risultanze della gara di appalto del 29/09/2003, espletata in data 30/09/2003, aggiudicando i lavori all'Impresa Studio Paolo Crisostomi srl, con sede in Roma alla Via del Boschetto, 60e con lo stesso atto è stato approvato il nuovo quadro economico rimodulato che di seguito viene riportato:

A) – Lavori	€ 142.317,73
Per ribasso 5%	€ 7.115,88
	€ 135.201,85
B) – Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
IVA sui lavori 20%	€ 27.040,37
Spese per consulenze tecniche Comprensive di oneri fiscali	€ 2.582,28
Spese tecniche:	
a) art. 18 L. 109/94	€ 2.134,77
b) Direzione lavori	€ 7.201,80
c) CNPAIA	€ 144,04
d) Oneri fiscali IVA D.L.	€ 1.469,16
e) Imprevisti	€ 1.611,15
totale a disposizione	€ 42.183,57
Totale	€ 177.385,42

- con contratto Rep. 27 del del 05/02/2004, i lavori sono stati affidati alla Ditta Studio P. Crisostomi srl di Roma per l'importo al netto del ribasso del 5,00% di € 135.201,85 oltre IVA;
- con verbale in data 14/01/2004 i lavori sono stati consegnati e la loro durata è stabilita in giorni 180;

Considerato che :

- durante la esecuzione delle opere si sono evidenziati problemi non previsti che hanno imposto la redazione di una perizia di variante tecnica, contenuta nell'ambito degli importi disponibili, che prevede la realizzazione di opere così riassunte:
 - Restauro di n° 8 dipinti di dimensioni inferiori a mq. 0,50 calcolati a misura standard e di n° 7 dipinti calcolati a metro quadro;
 - Restauro di n° 131 manufatti cartacei (disegni, gouche) di dimensioni inferiori a mq.0,50 calcolati a misura standard;
 - Restauro di n° 9 manufatti cartacei con interventi diversificati;
 - Restauro di manufatti lapidei (stemmi gentilizi) di dimensioni inferiori ad un metro quadro calcolati a misura standard;

- Pubblicazione tecnico scientifica relativa alle opere restaurate.

Maggiori e più dettagliate indicazioni sui lavori a farsi sono riportate nella relazione tecnica allegata alla perizia, che si compone dei seguenti elaborati:

- ❖ relazione tecnica illustrativa
- ❖ Computo metrico
- ❖ Analisi prezzi
- ❖ Schema atto di sottomissione

▪ Il nuovo quadro economico riepilogativo del progetto di variante, a parità di spesa complessiva, è il seguente:

1. Lavori al netto del ribasso del 5,00%		€ 135.201,85
2. Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- IVA sui lavori 20%	€ 27.040,37	
- Spese per consulenze tecniche comprehensive di oneri fiscali	€ 2.582,28	
- Spese tecniche:		
a) art. 18 L. 109/94	€ 2.134,77	
b) Direzione lavori	€ 7.201,80	
c) CNPAIA	€ 144,04	
d) Oneri fiscali IVA D.L.	€ 1.469,16	
- Realizzazione di una pubblicazione tecnico scientifica relativa alle opere restaurate	€ <u>10.150,21</u>	
Totale somme a disposizione		€ <u>50.722,63</u>

Importo totale progetto **€ 185.924,48**

(Euro centottantacinquemilanovecentoventiquattro/48)

- che la Direzione dei lavori, con determina n° 995/02 del 07/08/02 è stata affidata all' A.P.T. arch. Ignazio De Lucia – Prof. Giorgio Mori e che gli stessi professionisti hanno redatto la Perizia di variante di che trattasi;
- che detta perizia di variante, è stata approvata dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio delle province di Caserta e Benevento con nota prot. n. 10518 del 30/4/04 ai sensi del T.U. n. 490 del 29/10/99;

Pertanto, per quanto premesso, si propone all'On. Giunta di approvare:

- la Perizia di variante relativa ai lavori di restauro e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico del Museo del Sannio di Benevento, il cui quadro economico riepilogativo è il seguente:

1. Lavori al netto del ribasso del 5,00%		€ 135.201,85
2. Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA sui lavori 20%	€ 27.040,37	
Spese per consulenze tecniche Comprehensive di oneri fiscali	€ 2.582,28	
Spese tecniche:		
a) art. 18 L. 109/94	€ 2.134,77	
b) Direzione lavori	€ 7.201,80	
c) CNPAIA	€ 144,04	
d) Oneri fiscali IVA D.L.	€ 1.469,16	
Realizzazione di una pubblicazione tecnico scientifica relativa alle opere restaurate	€ 10.150,21	
	Totale somme a disposizione	€ 50.722,63
	Importo totale progetto	€ 185.924,48

(Euro centottantacinquemilanovecentoventiquattro/48)

- lo schema dell'atto di sottomissione con allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, che non prevede alcun incremento dell'importo contrattuale di cui al contratto n. 27 di rep. del 5/2/04 di € 135.201,85;
- di confermare l'imputazione della spesa complessiva di € 185.924,48 sul cap. 12200/2 imp. n. 2329/1/03 e n. 2329/2/03.

Ritenuto potersi procedere all'approvazione della suesposta proposta

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente S.E.P.
(dott. ing. Valentino Melillo)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- la Perizia di variante relativa ai lavori di restauro e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico del Museo del Sannio di Benevento il cui quadro economico riepilogativo è il seguente:

1. Lavori al netto del ribasso del 5,00%	€ 135.201,85
2. Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
IVA sui lavori 20%	€ 27.040,37
Spese per consulenze tecniche Comprehensive di oneri fiscali	€ 2.582,28
Spese tecniche:	
a) art. 18 L. 109/94	€ 2.134,77
b) Direzione lavori	€ 7.201,80
c) CNPAIA	€ 144,04
d) Oneri fiscali IVA D.L.	€ 1.469,16
Realizzazione di una pubblicazione tecnico Scientifica relativa alle opere restaurate	€ <u>10.150,21</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>50.722,63</u>
Importo totale progetto	€ <u>185.924,48</u>

(Euro centottantacinquemilanovecentoventiquattro/48)

- lo schema dell'atto di sottomissione con allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, che non prevede alcun incremento dell'importo contrattuale di cui al contratto n. 27 di rep. del 5/2/04 di € 135.201,85;
- di confermare l'imputazione della spesa complessiva di € 185.924,48 sul cap. 12200/2 imp. N. 2329/1/03 e n. 2329/2/03.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(dr. Carmine NARDONE)

N. 270 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

BENEVENTO -6 MAG. 2004

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 6 MAG. 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267..

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma n. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 25 MAG. 2004

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 il giorno 25 MAG. 2004

- Dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134,comma 4,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione(art. 134,comma 3,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 25 MAG. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
SETTORE SEP

SETTORE Finanza e C.E

SETTORE _____

Revisori dei Conti

Nucleo di Valutazione

Conferenze Capigruppo

il	} <u>29/16</u> <u>20/3</u>	prot. n. <u>ES. 3568</u>
il		prot. n. <u>28.5.04</u>
il		prot. n. _____
il		prot. n. _____
il		prot. n. _____