

J.E.L.

IMMEDIATA ESECUTIVITA

La presente deliberazione viene affissa il 16 AGO, 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

08 AGO, 2005

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 578 del \_\_\_\_\_

Oggetto : MUSEO - LABORATORIO DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA  
"PARCO GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA". Progetto di  
completamento dell'allestimento museale 2° stralcio. - Approvazione perizia di  
variante tecnica e suppletiva.

L'anno duemilacinque il giorno otto del mese di Agosto presso  
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE Grimaldi

**LA GIUNTA**

Preso visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n. 5304 del 23.07.2005  
con la quale si trasmette la perizia di variante e suppletiva dei lavori di **completamento  
dell'allestimento museale 2° stralcio** presso il MUSEO - LABORATORIO DI GEOLOGIA  
E PALEONTOLOGIA "PARCO GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA", che qui di seguito si  
riporta integralmente:

**"Premesso che :**

- con deliberazione di G.P. N. 687 del 20.12.2004, fu approvato il progetto di completamento dell'allestimento Museale (2° stralcio) dell'importo di € 172.922,80 incluso iva al 20% (**Allegato N°1**);
- con determinazione dirigenziale n. 235 del 4.02.2005, (**Allegato N° 2**) i lavori per il completamento dell'allestimento museale, del Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraroja, furono affidati alla ditta **MIZAR** s.r.l. di Roma per un'importo netto dei lavori pari ad € 127.566.00 al netto del ribasso offerto del 10%, per cui il quadro economico risultava il seguente:

a) LAVORI

A.1	Per realizzazione allestimento museale :	€ 141.740,00
A.2	A detrarre il ribasso del 10% :	<u>€ 14.174,00</u>
A.3	Importo netto di affidamento:	€ 127.566,00

b) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	IVA su voce A.3 : 20%	€ 25.513,20
B.2	per oneri art. 18/L. 109/94 : IL 2%	€ 2.834,80
B.3	per imprevisti e relativi oneri fiscali	<u>€ 17.008,80</u>
	Sommano	<u>€ 45.356,80</u>
	Importo complessivo	€ 172.922,80

- con contratto di appalto Rep. N° 71 del 9/02/05 (**Allegato N° 3**), registrato a Benevento il 28/02/05, al n. 1216 mod. I, vennero affidati alla Società Mizar s.r.l. con sede in Roma al viale Mazzini n. 4, i lavori di cui all'oggetto per l'importo netto di € 127.566,00;
- con determinazione dirigenziale n. 919/02 del 28/04/2005 (**Allegato N° 4**), fu approvato il 1° s.a.l. è liquidato il primo certificato di pagamento alla società MIZAR s.r.l. da Roma, di € 102.052,80 oltre iva al 20% pari ad un'acconto dell' 80% sull' importo netto di affidamento dei lavori di completamento dell'allestimento museale di € 127.566,00, riservandosi di procedere al pagamento del restante 20% quale saldo dei lavori, ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione;

**Considerato che :**

- durante il corso dei lavori, per assicurare una più completa ed ottimale fruibilità ed efficienza della struttura museale, si è ravvisata la necessità, emersa solo nella fase esecutiva dell'intervento, di realizzare ulteriori opere ed elementi di allestimento scenografico, sia in variante di quelli già previsti nel progetto di completamento (2° stralcio), sia in aggiunta agli stessi a seguito di imprevisti registrati in corso d'opera, come meglio evidenziati nella relazione della perizia di variante tecnica e suppletiva a tal fine redatta.
- Il quadro complessivo di spesa risulta essere il seguente:

a) LAVORI

A.1	Per realizzazione allestimento museale	€ 157.073,33
A.2	A detrarre il ribasso del 10%	<u>€ 15.707,33</u>
A.3	Importo netto di affidamento	€ 141.366,00

b) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	IVA su voce A.3 : 20%	€ 28.273,20
B.2	per oneri art. 18/L. 109/94 : IL 2% di A.1	€ 3.141,47

B.3 per imprevisti e relativi oneri fiscali

€ 142,13

Sommano

€ 31.556,80

Importo complessivo

€ 172.922,80

- il direttore dei lavori unitamente alla perizia ha trasmesso l'allegato schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dalla società MIZAR s.r.l. da Roma, che prevede un incremento netto dell'importo contrattuale di € 13.800,00 oltre iva al 20% e quindi per complessivi € 16.560,00 (**Allegato N° 5**)

**Per tutto quanto detto si propone:**

- 1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, con la quale non si modifica sostanzialmente il quadro economico di progetto, restando immutato l'importo del finanziamento definitivo di complessivi € 172.922,80;
- 2) di approvare l'unito schema di Atto di Sottomissione ed allegato elenco dei Nuovi Prezzi, che prevede l'affidamento di un maggiore importo di € 13.800,00 oltre iva al 20% alla società MIZAR s.r.l. da Roma;
- 3) di confermare l'impegno di spesa complessivo di € 172.922,80 sul capitolo n.12200/R imp. N° 3072/04/1";

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve  
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.E.P.  
(dott. ing. Valentino Melillo)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dott. Sergio Muollo)

**LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore al ramo  
A voti unanimi

GRIMALDI

**DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare l'allegata perizia di variante tecnica e suppletiva relativa lavori di completamento dell'allestimento museale 2° stralcio presso il MUSEO - LABORATORIO DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA "PARCO GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA, il cui quadro economico risulta essere il seguente:

**a) LAVORI**

A.1	Per realizzazione allestimento museale	€ 157.073,33
A.2	A detrarre il ribasso del 10%	€ <u>15.707,33</u>
A.3	Importo netto di affidamento	€ <b>141.366,00</b>

**b) SOMME A DISPOSIZIONE**

B.1	IVA su voce A.3 : 20%	€ 28.273,20
B.2	per oneri art. 18/L. 109/94 : IL 2% di A.1	€ 3.141,47
B.3	per imprevisti e relativi oneri fiscali	€ <u>142,13</u>
	Sommano	€ <b><u>31.556,80</u></b>
	Importo complessivo	€ <b>172.922,80</b>

- di approvare lo schema di atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa **MIZAR** s.r.l. di Roma, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le, sicchè l'importo dell'appalto, per i lavori di che trattasi, ammonta ad € **141.366,00**, di cui € 127.566,00, come stabilito nel contratto di appalto rep. n. 71 del 9/02/05, debitamente reg.to, oltre € 13.800,00 oltre iva al 20%, per maggiori lavori;

- che la maggiore spesa trova copertura finanziaria nell'ambito del quadro economico rimodulato in fase di aggiudicazione della gara di appalto - Cap. n° 12200/R imp. N° 3072/04,

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.E.P.;

- Di dare alla presente delibera immediata esecutività.





PROVINCIA DI BENEVENTO  
Settore Edilizia e Patrimonio

S.I./Segreteria

Prot. 5304 / S.E.P. del 29 LUG. 2005

Al Servizio Attività Amministrative  
dell' area Tecnica  
SEDE

**Oggetto :** MUSEO - LABORATORIO DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA "PARCO  
GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA". Progetto di completamento  
dell'allestimento museale 2° stralcio.  
**Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva.**

**Premesso che :**

- con deliberazione di G.P. N. 687 del 20.12.2004, fu approvato il progetto di completamento dell'allestimento Museale (2° stralcio) dell'importo di € 172.922,80 incluso iva al 20% (**Allegato N°1**);
- con determinazione dirigenziale n. 235 del 4.02.2005, (**Allegato N° 2**) i lavori per il completamento dell'allestimento museale, del Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraroja, furono affidati alla ditta **MIZAR** s.r.l. di Roma per un'importo netto dei lavori pari ad € 127.566.00 al netto del ribasso offerto del 10%, per cui il quadro economico risultava il seguente:

**a) LAVORI**

A.1	Per realizzazione allestimento museale :	€ 141.740,00
A.2	A detrarre il ribasso del 10% :	<u>€ 14.174,00</u>
A.3	Importo netto di affidamento:	€ 127.566,00

**b) SOMME A DISPOSIZIONE**

B.1	IVA su voce A.3 : 20%	€ 25.513,20
-----	-----------------------	-------------

Rapporto approvazione perizia di variante Tecnico-Suppletiva Società MIZAR.

1 di 3

B.2	per oneri art. 18/L. 109/94 : IL 2%	€ 2.834,80
B.3	per imprevisti e relativi oneri fiscali	<u>€ 17.008,80</u>
	Somma	<u>€ 45.356,80</u>
	Importo complessivo	€ 172.922,80

- con contratto di appalto Rep. N° 71 del 9/02/05 (**Allegato N° 3**), registrato a Benevento il 28/02/05, al n. 1216 mod. I, vennero affidati alla Società Mizar s.r.l. con sede in Roma al viale Mazzini n. 4, i lavori di cui all'oggetto per l'importo netto di € 127.566,00;
- con determinazione dirigenziale n. 919/02 del 28/04/2005 (**Allegato N° 4**), fu approvato il 1° s.a.l. è liquidato il primo certificato di pagamento alla società MIZAR s.r.l. da Roma, di € 102.052,80 oltre iva al 20% pari ad un'acconto dell' 80% sull' importo netto di affidamento dei lavori di completamento dell'allestimento museale di € 127.566,00, riservandosi di procedere al pagamento del restante 20% quale saldo dei lavori, ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione;

**Considerato che :**

- durante il corso dei lavori, per assicurare una più completa ed ottimale fruibilità ed efficienza della struttura museale, si è ravvisata la necessità, emersa solo nella fase esecutiva dell'intervento, di realizzare ulteriori opere ed elementi di allestimento scenografico, sia in variante di quelli già previsti nel progetto di completamento (2° stralcio), sia in aggiunta agli stessi a seguito di imprevisti registrati in corso d'opera, come meglio evidenziati nella relazione della perizia di variante tecnica e suppletiva a tal fine redatta.
- Il quadro complessivo di spesa risulta essere il seguente:

**a) LAVORI**

A.1	Per realizzazione allestimento museale	€ 157.073,33
A.2	A detrarre il ribasso del 10%	<u>€ 15.707,33</u>
A.3	Importo netto di affidamento	€ 141.366,00

**b) SOMME A DISPOSIZIONE**

B.1	IVA su voce A.3 : 20%	€ 28.273,20
B.2	per oneri art. 18/L. 109/94 : IL 2% di A.1	€ 3.141,47
B.3	per imprevisti e relativi oneri fiscali	<u>€ 142,13</u>
	Somma	<u>€ 31.556,80</u>
	Importo complessivo	€ 172.922,80

- il direttore dei lavori unitamente alla perizia ha trasmesso l'allegato schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dalla società MIZAR s.r.l. da Roma, che prevede un incremento netto dell'importo contrattuale di € 13.800,00 oltre iva al 20% e quindi per complessivi € 16.560,00 (Allegato N° 5)

Per tutto quanto detto si propone:


- 2) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, con la quale non si modifica sostanzialmente il quadro economico di progetto, restando immutato l'importo del finanziamento definitivo di complessivi € 172.922,80;
- 3) di approvare l'unito schema di Atto di Sottomissione ed allegato elenco dei Nuovi Prezzi, che prevede l'affidamento di un maggiore importo di € 13.800,00 oltre iva al 20% alla società MIZAR s.r.l. da Roma;
- 4) di confermare l'impegno di spesa complessivo di € 172.922,80 sul capitolo n.12200/R imp. N° 3072/04/1

Allegati :

- 1) delibera di G.P. n° 687 del 20.12.2004;
- 2) determinazione dirigenziale n° 235 del 4.02.2004;
- 3) contratto di appalto rep. n° 71 del 9.02.2005, registrato a Benevento il 28/02/05, al n° 1216 mod. I;
- 4) determinazione dirigenziale n° 919/02 del 28/04/2005;
- 5) Schema atto di sottomissione.


IL RESPONSABILE SERVIZIO P.I. *ed 2*

(arch. Alessandrina PAPA)



IL FUNZIONARIO

(arch. Angelo DE BLASIO)



IL DIRIGENTE S.E.P.

(ing. Valentino MELILLO)

