

J.E.G

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene affissa il 1 SET. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 610 del 29 AGO. 2005

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'UFFICIO CENTRO ELABORAZIONE DATI (C.E.D.) PER L'IMPORTO DI COMPLESSIVO DI € 63.156,87 DI CUI € 40.722,60 AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 20,12%. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.- APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI.-

L'anno duemilaquattro, il giorno Ventidue del mese di Agosto presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | ASSENTE |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE 

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio, qui di seguito descritta:

PREMESSO che:

- la Provincia di Benevento con delibera di G.P. n. 553 del 14/11/03, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori manutenzione ordinaria e straordinaria per l'ufficio centro elaborazione dati (C.E.D.) per l'importo complessivo di € 63.156,87 così distinto:

- A) LAVORI A MISURA
- Opere murarie in c.t. € 15.653,15
 - Impianti elettrici, condizionamento ecc.. € 26.510,99
- Totale Lavori € 42.164,14

2005 T32 1

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA lavori 20% x € 42.164,14	€ 8.432,83
- Arredi	€ 7.500,00
- IVA per arredi 20% x € 7,500	€ 1.500,00
- Imprevisti 5% x € 42.164,14.....	€ 2.108,21
- IVA per imprevisti 20% x € 2.108,21.....	€ 421,4
- Legge 109/94	€ 1.030,27
- In uno somme a disposizione.....	€ 20.992,73
=====	
TOTALE GENERALE ... € 63.156,87	

- con determina n. 127/02 del 22/01/04 furono approvate le risultanze di gara del 19/01/04 con affidamento dei lavori alla Impresa FANFULLA IMPIANTI S.R.L. con sede alla Via Roma n. 103 – S. LORENZELLO per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 20,12% di € 33.680,71

- con la predetta determina fù rimodulato anche quadro economico di spesa, così distinto:

A) Lavori a base d'asta	€ 42.164,14
A detrarre il ribasso d'asta del 20,12%	€ 8.483,42
Restano € 33.680,71	

B) Somme a disposizione

IVA sui lavori 20%	€ 6.736,14
Arredi e Targhe.....	€ 9.678,12
IVA arredi e targhe	€ 1.935,62
Imprevisti	€ 8.432,83
IVA su imprevisti	€ 1.686,57
Incentivi Legge 109/94	€ 1.006,88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 29.476,16
TOTALE GENERALE (A) + (B) + (C).....	€ 63.156,87

- con contratto n° 109 di rep. in data 26 marzo 2004, registrato a Benevento in data 13/04/04 al n. 1826 Mod. 1 Vol. 19 detti lavori sono stati aggiudicati alla FANFULLA IMPIANTI S.R.L. con sede alla Via Roma n. 103 – S. LORENZELLO per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 20,12% di € 33.680,71

CONSIDERATO che:

- durante la esecuzione delle opere fù accertata che v'era la necessità della esecuzione di alcuni interventi che, per motivi finanziari, non furono previsti nel progetto principale quali :

- - lo smontaggio degli infissi esterni non rispondenti alle norme della L. 46/90;
- - la fornitura di infissi in alluminio anodizzato e preverniciato a taglio termico:
- - vetri camera;
- - rilevatori antifurto;
- - centralina per l'attivazione e disattivazione dell'impianto;
- - chiave elettronica per inserimento e disinserimento impianto allarme;
- sirena elettronica da esterno.

- per la contabilizzazione degli stessi sono stati previsti n.19 nuovi prezzi riportati nell'elenco allegato denominato "ELENCO NUOVI PREZZI";

- alla luce di quanto innanzi si è dovuto procedere alla redazione di una perizia tecnico – suppletiva di € 63.156,87, contenuta nell'importo finanziato, il cui quadro economico riepilogativo risulta essere il seguente:

A) LAVORI A MISURA.....	€ 50.979,72
A detrarre il ribasso contrattuale del 20,12%.....	€ 10.257,12

Progettisti : Dott. Ing. Valentino Melillo, Geom. Silvio Ocone, Geom. Franco Mervogolino;
Collaboratore dei progettisti: Geom. Gaetano Caporaso e Geom. Serafino Genito;
Collaboratore del D.L. Geom. Antonio Materiale;
Coordinatore della Sicurezza durante la Progettazione, D.L. e Certificato di Regolare Esecuzione:
Geom. Silvio Ocone;
Coordinatore della Sicurezza durante l'esecuzione: Geom. Nicola De Michele;
Collaboratori amministrativi e finanziari: Sig. Raffaele Coppola, Sig.ra Fusco R. Maria e Sig.ra
Pannella Gabbriella;
Responsabile Attività Amministrative: Rag. Antonio Feleppa ;

- **di onerare** il Dirigente del Settore, di tutti i consequenziali adempimenti,
- **di confermare** la spesa, prevista nel quadro economico di perizia, pari ad € 63.156,87 sul Capitolo n. 11101 del Bilancio 2003 IMP. 2708/03 e 2708/1/03.
- **di dare** al presente atto immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

[Handwritten signature]

N. 765 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

1 SET. 2005

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 1 SET. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

19 SET. 2005

Il RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(P.to dr. Gianclaudio Iannello)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 19 SET. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Gianclaudio Iannello)

Copia per
SETTORE SIP
SETTORE Industria e Co
SETTORE _____

il	<u>U. I. 04</u>	prot. n.	<u>ES 7843</u>
il	<u>6-P-05</u>	prot. n.	<u>209-05</u>
il	_____	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____

Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione

Conferenza Capigruppo



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1122
1-9-05


Prot. n.

Benevento, lì.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

M. W. U. M. A

- AL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO
- AI PRESIDENTI COLLEGI NUCLEO VALUTAZIONE – REVISORI CONTI C/0 Ragioneria



S E D E

OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 610 del 29.08.2005 AD OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per l'Ufficio Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) per l'importo complessivo di €. 63.156,87 di cui €. 40.722,60 al netto del ribasso d'Asta del 20,12% - Approvazione perizia di variante e suppletiva – Approvazione schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

gru

Restano per Lavori € 40.722,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA lavori 20% x € 40.722,60€ 8.144,52
- Arredi€ 9.678,12
- IVA per arredi 20% x € 9.678,12€ 1.935,62
- Imprevisti 5% x € 42.164,14.....€ 1.219,04
- IVA per imprevisti 20% x € 1.219,04.....€ 243,81
- Legge 109/94 € 1.213,16
- In uno Somme a disposizione..... € 22.434,27

=====

TOTALE GENERALE € 63.156,87

- l'incremento dei lavori è risultato essere pari ad € 7.041,89;

RITENUTO che

- per tutte le motivazioni sopra esposte, anche, al fine di porre in condizione di operare l'Ufficio CED a pieno ritmo ed in regime di sicurezza, è necessario procedere con urgenza alla realizzazione dei predetti lavori sup pletivi per un importo complessivo di € 7.041,89 per lavori a misura;

VISTO che

- la spesa di complessiva € 63.156,87 è assicurata con le disponibilità esistenti sul Capitolo n. 11101 del Bilancio 2003;

VISTO:

- la legge n. 109/94 art. 24 comma 1 lett.a);
- l'art. 41 comma 5 del R.D. 23/05/1924 art. 827;
- la determina n. 30/2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici

TENUTO CONTO, altresì, che:

sussistono i motivi di urgenza previste dall'art. 41 comma 5 del R.D. 23/05/1924 art. 827;

DATO ATTO che :

- il progetto , la perizia e la sua esecuzione è stata coordinata dal seguente gruppo di lavoro:
 - Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Silvio Ocone;
 - Progettisti : Dott. Ing. Valentino Melillo, Geom. Silvio Ocone, Geom. Franco Mervogliano;
 - Collaboratore dei progettisti: Geom. Gaetano Caporaso e Geom. Serafino Genito;
 - Collaboratore del D.L. Geom. Antonio Materiale;
 - Coordinatore della Sicurezza durante la Progettazione, D.L. e Certificato di Regolare Esecuzione: Geom. Silvio Ocone;
 - Coordinatore della Sicurezza durante l'esecuzione: Geom. Nicola De Michele;
 - Collaboratori amministrativi e finanziari: Sig. Raffaele Coppola, Sig.ra Fusco R. Maria e Sig.ra Pannella Gabriella;
 - Responsabile Attività Amministrative: Rag. Antonio Feleppa e Sig.ra Raffaella Ricciardi.-

PROPONE

- di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L. Geom. Silvio Ocone funzionario dell' U.T. dell'Ente allegata al presente rapporto dell'importo complessivo di € 63.156,87, contenuta nell'importo finanziato, il cui quadro economico riepilogativo risulta essere il seguente:

A) LAVORI A MISURA.....€ 50.979,72
A detrarre il ribasso contrattuale del 20,12%..... € 10.257,12
Restano per Lavori € 40.722,60

Restano per Lavori € 40.722,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA lavori 20% x € 40.722,60€ 8.144,52
- Arredi€ 9.678,12
- IVA per arredi 20% x € 9.678,12€ 1.935,62
- Imprevisti 5% x € 42.164,14.....€ 1.219,04
- IVA per imprevisti 20% x € 1.219,04.....€ 243,81
- Legge 109/94 € 1.213,16
- In uno Somme a disposizione..... € 22.434,27

=====

TOTALE GENERALE € 63.156,87

- l'incremento dei lavori è risultato essere pari ad € 7.041,89 e rappresenta circa il 20,90%

RITENUTO che

- per tutte le motivazioni sopra esposte, anche, al fine di porre in condizione di operare l'Ufficio CED a pieno ritmo ed in regime di sicurezza, è necessario procedere con urgenza alla realizzazione dei predetti lavori sup pletivi per un importo complessivo di € 7.041,89 per lavori a misura;

VISTO che

- la spesa di complessiva € 63.156,87 è assicurata con le disponibilità esistenti sul Capitolo n. 11101 del Bilancio 2003;

VISTO:

- la legge n. 109/94 art. 24 comma 1 lett.a);
- l'art. 41 comma 5 del R.D. 23/05/1924 art. 827;
- la determina n. 30/2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici

TENUTO CONTO, altresì, che

sussistono i motivi di urgenza previste dall'art. 41 comma 5 del R.D. 23/05/1924 art. 827;

DATO ATTO che :

- il progetto , la perizia e la sua esecuzione è stata coordinata dal seguente gruppo di lavoro:
 - Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Silvio Ocone;
 - Progettisti : Dott. Ing. Valentino Melillo, Geom. Silvio Ocone, Geom. Franco Mervogliano;
 - Collaboratore dei progettisti: Geom. Gaetano Capòraso e Geom. Serafino Genito;
 - Collaboratore del D.L. Geom. Antonio Materiale;
 - Coordinatore della Sicurezza durante la Progettazione, D.L. e Certificato di Regolare Esecuzione: Geom. Silvio Ocone;
 - Coordinatore della Sicurezza durante l'esecuzione: Geom. Nicola De Michele;
 - Collaboratori amministrativi e finanziari: Sig. Raffaele Coppola, Sig.ra Fusco R. Maria e Sig.ra Pannella Gabriella;
 - Responsabile Attività Amministrative: Rag. Antonio Feleppa e Sig.ra Raffaella Ricciardi.-

PROPONE

- di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L. Geom. Silvio Ocone funzionario dell' U.T. dell'Ente allegata al presente rapporto dell'importo complessivo di € 63.156,87, contenuta nell'importo finanziato, il cui quadro economico riepilogativo risulta essere il seguente:

A) LAVORI A MISURA.....€ 50.979,72
A detrarre il ribasso contrattuale del 20,12%..... € 10.257,12
Restano per Lavori € 40.722,60

RITENUTO doversi provvedere all'approvazione della sopra riportata proposta:

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.E.P.
(dott. ing. Valentina Melillo)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo

A voti unanimi

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- **di approvare** la perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L. Geom. Silvio Ocone funzionario dell' U.T. dell'Ente allegata al presente rapporto dell'importo complessivo di € 63.156,87, contenuta nell'importo finanziato, il cui quadro economico riepilogativo risulta essere il seguente:

A) LAVORI A MISURA	€ 50.979,72
A detrarre il ribasso contrattuale del 20,12%.....	€ 10.257,12
Restano per Lavori	€ 40.722,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
- IVA lavori 20% x € 40.722,60	€ 8.144,52
- Arredi	€ 9.678,12
- IVA per arredi 20% x € 9.678,12	€ 1.935,62
- Imprevisti 5% x € 42.164,14.....	€ 1.219,04
- IVA per imprevisti 20% x € 1.219,04.....	€ 243,81-
- Legge 109/94	€ 1.213,16
- In uno somme a disposizione.....	€ 22.434,27
	=====
TOTALE GENERALE	€ 63.156,87

- **di approvare** lo schema d'atto di sottomissione e l'allegato verbale NUOVI PREZZI regolarmente controfirmato per accettazione dalla Impresa e che prevede l'affidamento alla FANFULLA IMPIANTI S.R.L. con sede alla Via Roma n. 103 – S. LORENZEL LO con un incremento della spesa al contratto d'appalto per l'importo complessivo per lavori a misura di € 7.041,89

- **di dare atto** che

- il progetto e la sua esecuzione è stata coordinata dal seguente gruppo di lavoro:

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Silvio Ocone;

Progettisti : Dott. Ing. Valentino Melillo, Geom. Silvio Ocone, Geom. Franco Mervogliano;