

J. E. G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 17 MAR. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

13 MAR. 2006

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 145 del _____

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO LUNGO LA S.P. DECORATA - CASTELVETERE V.F - CONFINE PROVINCIA CB. - IMPRESA: SPINA MICHELE DA CAMPOBASSO (CB) ALLA VIA VAZZIERI 39/A. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

L'anno duemilasei il giorno tredecim del mese di Marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE [Signature]

LA GIUNTA

VISTA la relazione tecnico - illustrativa del Settore Infrastrutture prot. n. 3113 del 27.02.2006 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso:

in data 22 Dicembre 2003 è stato stipulato tra il Ministero delle Economie e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Campania e l'ANAS, il protocollo aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per la viabilità in Campania" per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi viari finalizzato ad assicurare la realizzazione del Sistema Integrato Regionale Trasporti;

L'Atto sopra citato prevede, tra gli altri il finanziamento di **€ 1.400.725,00** a favore della Provincia per la esecuzione dei Lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P Decorata-Castelvetere-confine provincia CB.-

La Regione Campania con decreti dirigenziali nn. 1184 del 10.07.2003 e successivo 308 del 26.02.2004 ha fissato le prescrizioni procedurali per l'utilizzo del finanziamento in questione.

con Decreto Dirigenziale n. 156 del 12.04.2005 la Regione Campania ha provveduto ad assegnare in via provvisoria ,all'Amministrazione Provinciale il finanziamento della somma di €. 1400.725,00;

Con delibera di Giunta Provinciale n. 618 in data 19.11.2004, immediatamente esecutiva veniva approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di **€. 1.400.725,00**;

Il Responsabile del Procedimento ing. Angelo Fuschini con nota n. 7025 del 12.07.2005 ha trasmesso la determinazione n. 787/06 del 28.06.2005 , di approvazione delle risultanze di gara e di aggiudicazione definitiva dei lavori.

Che con la medesima nota il R.U.P ha trasmesso altresì il quadro economico dell'intervento rimodulato, nel pieno rispetto di tutti i criteri, indirizzi e prescrizioni di cui ai decreti Dirigenziali nn. 1184 del 10.07.2003 e 308 del 26.02.2004, che comporta una spesa complessiva di **€. 1.144.335,41** .

La Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 420 del 07.10.2005 ha provveduto all'assegnazione definitiva del finanziamento dell'importo complessivo di **€. 1.144.335,41**, con successivo Decreto Dirigenziale n. 568 del 05.12.2005 la Regione ha provveduto alla liquidazione e accredito della somma di **€. 57.216,77** pari al 5% dell'importo definitivo del finanziamento.

Con contratto Rep. N. 841 del 09 Novembre 2005 registrato a Benevento il 29.11.2005 al n. 6536 Mod.1 , i lavori in oggetto sono stati affidati alla impresa Spina Michele da Campobasso (CB) alla Via Vazzieri 39/A per l'importo 719.016,23 al netto del ribasso di gara del 34,28% oltre oneri di sicurezza peri ad €. 5.940,00.

In data 31 Agosto 2005 i lavori sono stati consegnati in via d'Urgenza alla impresa giusto verbale di consegna redatto ai sensi dell'art. 129-130 del D.P.R 554 del 21.12.1999 regolamento di attuazione della legge 109/94 ,commi 1 e 4 ;

Durante la esecuzione dei lavori si è valutata l'opportunità di introdurre alcune modifiche alle previsioni del progetto approvato ed affidato.

La necessità è derivata dalla constatazione che dalla data di approvazione del progetto anno 2004 , le abbondanti e persistenti precipitazioni atmosferiche del 3-4-5 Marzo, Novembre , dicembre 2005 e Gennaio-Febbraio 2006 hanno prodotto una serie diffusa di innumerevoli situazioni di dissesto lungo l'intera lunghezza della strada in questione.-

In particolare lungo l'intera arteria si sono registrati vari scoscendimenti di terreno da monte che hanno invaso per lunghi tratti parte della carreggiata, ampi dissesti della stessa, deposito di fango e detriti , diversi casi di frane delle scarpate e danni ad opere di sostegno del corpo stradale con cedimenti e trascinarsi a valle di parte del corpo stradale.-

Inoltre si sono registrate lungo la strada danneggiamento del piano viabile, con formazione di avvallamenti, deformazioni e di crepe diffuse , il totale intasamento di detriti, cespugli ecc delle cunette e pertinenze , oltre alla otturazione totale di tutti i pozzetti e ponticelli esistenti.-

Per quanto sopra si è ritenuto per garantire la transitabilità di dover eseguire in modo completo ed incisivo, interventi lungo tutta l'intera lunghezza della strada , quale risanamento del piano viabile attraverso la esecuzione di opere di rafforzamento della carreggiata, drenaggi e di consolidamento delle scarpate oltre alla conformazione delle cunette in terra , la ricostruzione di alcuni ponticelli esistenti, la costruzione di qualcuno ex novo, allo sturamento di altri e alla ricostruzione di alcune opere d'arte .-

Gli interventi previsti in variante sono indicati nei seguenti elaborati grafici:

1. Planimetria aerofotogrammetria generale con indicazione delle opere a farsi;
2. Planimetria aerofotogrammetria particolareggiata tratto A
3. Planimetria aerofotogrammetria particolareggiata tratto B
4. Planimetria aerofotogrammetria particolareggiata tratto C
5. Planimetria aerofotogrammetria particolareggiata tratto D
6. planimetria aerofotogrammetria particolareggiata tratto E

La presente variante in corso d'opera, elaborata per il miglioramento funzionale dell'opera nel rispetto dell'originaria tipologia di intervento , comporta un aumento dei costi non superiore al 5% dell'importo originario del contratto e trova copertura all'interno del quadro economico approvato con determina dirigenziale del settore infrastrutture n. 787/06 del 28.06.2005

Infine per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva il tempo utile per dare ultimati i lavori già fissato dal Capitolato Speciale di Appalto in giorni 180 viene aumentato di gg. 80,00.

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante e suppletiva dei "Lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P Decorata-Castelvetere-confine provincia CB per un importo 35.562,43 di cui €. 260,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed avente il seguente nuovo quadro economico:

A) importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)		€ 1.147.776,42
Per ribasso del 34,28%		€ 393.457,76
restano		€ 754.318,66
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.200,00
Sommano		€ 760.518,66
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-per IVA sui lavori 20%	€ 152.103,73	
- per accordi bonari +IVA +imprevisti	€ 22.890,00	
Per spese di pubblicità	€ 3.129,40	
Per incentivo art. 18 ex legge 109/94 2%	€ 23.079,52	
-per espropri +oneri connessi	€ 34.500,00	
spese generali	€ 123.428,41	
-IVA su spese generali	€ 24.685,69	
Sommano		€ 383.816,75
Totale		€ 1.144.335,41

- di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;

- di imputare la maggior spesa dei lavori appaltati, contenuta nel finanziamento originario di € 1.144.335,41, pari a € 35.562,43 di cui €. 260,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al cap. 12331/3R progr. 3041/04;

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;

- di inviare copia del presente atto alla Regione Campania;

- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(Dott. Carmine NARDONE)

N. 214 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 17 MAR. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suesposta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 17 MAR. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 4 APR. 2006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 4 APR. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 4 APR. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per

3x SETTORE SI
SETTORE Finanze e CF
SETTORE _____

Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione

Conferenza Capigruppo

il) 2275 prot. n. Es. 2684
ii) 213.06 prot. n. 4.4.06
iii) _____ prot. n. _____
iiii) _____ prot. n. _____



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

Prot/SI 3113

li 27-02-2006

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

VARIANTE

Oggetto : Lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P Decorata –Castelvetere V.F-
Confine Provincia CB.-

Premesso:

in data 22 Dicembre 2003 è stato stipulato tra il Ministero delle Economie e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Campania e l'ANAS, il protocollo aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro “ Infrastrutture per la viabilità in Campania” per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi viari finalizzato ad assicurare la realizzazione del Sistema Integrato Regionale Trasporti;

L'Atto sopra citato prevede,tra gli altri il finanziamento di € 1.400.725,00 a favore della Provincia per la esecuzione dei Lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P Decorata-Castelvetere-confine provincia CB.-

La Regione Campania con decreti dirigenziali nn. 1184 del 10.07.2003 e successivo 308 del 26.02.2004 ha fissato le prescrizioni procedurali per l'utilizzo del finanziamento in questione.

con Decreto Dirigenziale n. 156 del 12.04.2005 la Regione Campania ha provveduto ad assegnare in via provvisoria ,all'Amministrazione Provinciale il finanziamento della somma di € 1400.725,00;

Con delibera di Giunta Provinciale n. 618 in data 19.11.2004, immediatamente esecutiva veniva approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 1.400.725,00;



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

Il Responsabile del Procedimento ing. Angelo Fuschini con nota n. 7025 del 12.07.2005 ha trasmesso la determinazione n. 787/06 del 28.06.2005 , di approvazione delle risultanze di gara e di aggiudicazione definitiva dei lavori.

Che con la medesima nota il R.U.P ha trasmesso altresì il quadro economico dell'intervento rimodulato, nel pieno rispetto di tutti i criteri, indirizzi e prescrizioni di cui ai decreti Dirigenziali nn. 1184 del 10.07.2003 e 308 del 26.02.2004, che comporta una spesa complessiva di **€. 1.144.335,41** .

La Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 420 del 07.10.2005 ha provveduto all'assegnazione definitiva del finanziamento dell'importo complessivo di **€. 1.144.335,41**, con successivo Decreto Dirigenziale n. 568 del 05.12.2005 la Regione ha provveduto alla liquidazione e accredito della somma di **€. 57.216,77** pari al 5% dell'importo definitivo del finanziamento.

Con contratto Rep. N. 841 del 09 Novembre 2005 registrato a Benevento il 29.11.2005 al n. 6536 Mod.1 , i lavori in oggetto sono stati affidati alla impresa Spina Michele da Campobasso (CB) alla Via Vazzieri 39/A per l'importo 719.016,23 al netto del ribasso di gara del 34,28% oltre oneri di sicurezza peri ad €. 5.940,00.

In data 31 Agosto 2005 i lavori sono stati consegnati in via d'Urgenza alla impresa giusto verbale di consegna redatto ai sensi dell'art. 129-130 del D.P.R 554 del 21.12.1999 regolamento di attuazione della legge 109/94 ,commi 1 e 4 ;

.Durante la esecuzione dei lavori si è valutata l'opportunità di introdurre alcune modifiche alle previsioni del progetto approvato ed affidato.

La necessità è derivata dalla constatazione che dalla data di approvazione del progetto anno 2004 , le abbondanti e persistenti precipitazioni atmosferiche del 3-4-5 Marzo, Novembre , dicembre 2005 e Gennaio-Febbraio 2006 hanno prodotto una serie diffusa di innumerevoli situazioni di dissesto lungo l'intera lunghezza della strada in questione.-

In particolare lungo l'intera arteria si sono registrati vari scoscendimenti di terreno da monte che hanno invaso per lunghi tratti parte della carreggiata, ampi dissesti della stessa, deposito di fango e detriti , diversi casi di frane delle scarpate e danni ad opere di sostegno del corpo stradale con cedimenti e trascinamento a valle di parte del corpo stradale.-



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

Inoltre si sono registrate lungo la strada danneggiamento del piano viabile, con formazione di avvallamenti, deformazioni e di crepe diffuse, il totale intasamento di detriti, cespugli ecc delle cunette e pertinenze, oltre alla otturazione totale di tutti i pozzetti e ponticelli esistenti.-

Per quanto sopra si è ritenuto per garantire la transitabilità di dover eseguire in modo completo ed incisivo, interventi lungo tutta l'intera lunghezza della strada, quale risanamento del piano viabile attraverso la esecuzione di opere di rafforzamento della carreggiata, drenaggi e di consolidamento delle scarpate oltre alla conformazione delle cunette in terra, la ricostruzione di alcuni ponticelli esistenti, la costruzione di qualcuno ex novo, allo sturamento di altri e alla ricostruzione di alcune opere d'arte .-

Gli interventi previsti in variante sono indicati nei seguenti elaborati grafici:

1. Planimetria aerofotogrammetria generale con indicazione delle opere a farsi;
2. Planimetria aerofotogrammetria particolareggiata tratto A
3. Planimetria aerofotogrammetria particolareggiata tratto B
4. Planimetria aerofotogrammetria particolareggiata tratto C
5. Planimetria aerofotogrammetria particolareggiata tratto D
6. planimetria aerofotogrammetria particolareggiata tratto E

La presente variante in corso d'opera, elaborata per il miglioramento funzionale dell'opera nel rispetto dell'originaria tipologia di intervento, comporta un aumento dei costi non superiore al 5% dell'importo originario del contratto e trova copertura all'interno del quadro economico approvato con determina dirigenziale del settore infrastrutture n. 787/06 del 28.06.2005

Infine per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva il tempo utile per dare ultimati i lavori già fissato dal Capitolato Speciale di Appalto in giorni 180 viene aumentato di gg. 80,00.

I maggiori lavori di cui alla presente perizia di variante e suppletiva ammonta a €. 35.562,43 di cui €. 260,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso .-



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

Il nuovo quadro economico in virtù della presente variante è il seguente:

A) importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)		€ 1.147.776,42
Per ribasso del 34,28%		€ 393.457,76
restano		€ 754.318,66
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.200,00
Sommano		€ 760.518,66
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-per IVA sui lavori 20%	€ 152.103,73	
- per accordi bonari +IVA +imprevisti	€ 22.890,00	
Per spese di pubblicità	€ 3.129,40	
Per incentivo art. 18 ex legge 109/94 2%	€ 23.079,52	
-per espropri +oneri connessi	€ 34.500,00	
spese generali	€ 123.428,41	
-IVA su spese generali	€ 24.685,69	
Sommano		€ 383.816,75
Totale		€ 1.144.335,41

Gli elaborati a corredo del progetto di variante sono:

1. Relazione tecnica illustrativa
2. Elaborati tecnici con indicazione della opere a farsi;
3. Computo metrico estimativo;
4. Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

Il Direttore dei lavori
Dott. Ing. Francesco Caruso

Visto il R.U.P
Dott. Ing. Angelo Fuschini

I maggiori lavori di cui alla presente perizia di variante e suppletiva ammonta a €. 35.562,43 di cui €. 260,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso .-

Il nuovo quadro economico in virtù della presente variante è il seguente:

A) importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)		€ 1.147.776,42
Per ribasso del 34,28%		€ 393.457,76
restano		€ 754.318,66
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.200,00
Sommano		€ 760.518,66
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-per IVA sui lavori 20%	€ 152.103,73	
- per accordi bonari +IVA +imprevisti	€ 22.890,00	
Per spese di pubblicità	€ 3.129,40	
Per incentivo art. 18 ex legge 109/94 2%	€ 23.079,52	
-per espropri +oneri connessi	€ 34.500,00	
spese generali	€ 123.428,41	
-IVA su spese generali	€ 24.685,69	
Sommano		€ 383.816,75
Totale		€ 1.144.335,41

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Faleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Muollo)