

La presente deliberazione viene affissa il 19 MAG. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 262 del 12 MAG. 2006

**Oggetto :** Lavori di sistemazione del versante in frana alla località Rusciano del Comune di S. Agata dei Goti (BN) e per la messa in sicurezza dell'asse viario Fondo Valle Isclero 1° lotto nel tratto compreso tra le progr. Km. 3+527 e Km. 3+825. Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva.

L'anno duemilasei il giorno Dodici del mese di lloppo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	ASSENTE
5) Dr. Pietro GIALLONARDO	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	ASSENTE
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	ASSENTE
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio TANNIELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE \_\_\_\_\_  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio MUOLLO)

**LA GIUNTA**

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture prot. n. 6070 del 9.05.2006 che qui di seguito si riporta integralmente:

“Premesso che :

- La Provincia di Benevento ed il Comune di Sant'Agata de' Goti sono beneficiari di singoli finanziamenti per la realizzazione, rispettivamente, dei lavori di *Messa in sicurezza dell'asse viario "Fondo Valle Isclero" - 1° lotto - nel tratto compreso tra le progr. Km. 3 + 527 e Km. 3 + 825*, dell'importo di € 2.582.284,50 (decreto dirigenziale n. 1568 del 16/09/2003 del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità della Regione Campania) e quello di *stabilizzazione del versante in frana alla località Rusciano del Comune di S. Agata dei Goti (BN)* di € 2.287.181,03 ( Piano degli interventi ex Ordinanza Ministeriale n. 2499/97, finanziato con ordinanza del Commissario del Governo per l'emergenza Idrogeologica nella Regione Campania n. 2221 del 28/03/2002 ) ;

- In data 06.03.2003, per coniugare sinergicamente le necessità poste a base delle previsioni progettuali dei due Enti e di uniformare i due interventi evitando inutili sovrapposizioni e difficoltà nascenti dalla gestione separata di due cantieri, è stato sottoscritto tra la Provincia di Benevento ed il Comune di Sant'Agata dei Goti, un Protocollo d'Intesa, Rep. n° 71, finalizzato alla esecuzione dei lavori mediante unico appalto;
- con deliberazioni di G.P. n. 252 del 27.06.2003 e n. 2 del 09/01/2004 ( allegato n. 1 ) venne approvato il **progetto unificato** relativo ai lavori di *stabilizzazione del versante in frana alla località Rusciano del Comune di S. Agata dei Goti (BN) e di messa in sicurezza dell'Asse viario "Fondo Valle Isclero" - 1° lotto - nel tratto compreso tra le progr. Km. 3+527 e Km. 3+825*, per l'importo complessivo di € 4.869.465,53, come da quadro economico di seguito riportato, predisposto per tenere conto delle necessità di dover procedere, nel rispetto dei decreti di finanziamento sopra richiamati, alla contabilizzazione separata delle opere eseguite e per consentire una distinta rendicontazione del progetto finanziato:

	Opere di stabilizzazione versante frana	Opere di protezione del nastro stradale	TOTALE
<b>A) LAVORI A BASE DI APPALTO</b>			
1. Lavori a misura	€ 1.732.712,90	€ 694.844,50	€ 2.427.557,40
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 86.635,65	€ 34.742,23	€ 121.377,87
2. Lavori a corpo		€ 1.227.254,94	€ 1.227.254,94
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 61.362,75	€ 61.362,75
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	<b>€ 1.732.712,90</b>	<b>€ 1.922.099,44</b>	<b>€ 3.654.812,34</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
4. Spese generali (10% su A)	€ 173.271,29	€ 221.041,44	€ 394.312,73
5. Imprevisti (lavori a misura)		€ 10.515,45	€ 10.515,45
6. I.V.A. (20% sui lavori A)	€ 346.542,58	€ 384.419,89	€ 730.962,47
7. I.V.A. (20% su B1+B2+B4)	€ 34.654,26	€ 44.208,29	€ 78.862,55
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 554.468,13</b>	<b>€ 660.185,06</b>	<b>€ 1.214.653,19</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 2.287.181,03</b>	<b>€ 2.582.284,50</b>	<b>€ 4.869.465,53</b>

- La Provincia di Benevento, quale Ente attuatore dell'intervento, come previsto dal protocollo di intesa sottoscritto in data 06/03/2003, con determinazione Dirigenziale n. 426/06 del 25/05/2004, a seguito di gara d'appalto aggiudicò I LAVORI all'ATI CIARDIELLO PIETRO- BASE HOUSE s.r.l. per l'importo di € 2.425.206,82, oltre € 182.740,63 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 2.607.947,45, con determinazione Dirigenziale n. 426/06 del 25/05/2004, il quadro economico rimodulato nel seguente modo:

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	OPERE DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA - Finanziamento assentito al Comune di S. Agata dei Goti	OPERE DI PROTEZIONE DEL NASTRO STRADALE - Finanziamento assentito alla Provincia di Benevento	TOTALE
A)	IMPORTO LAVORI			
	1 Lordo lavori a misura	1.646.077,25	660.102,27	2.306.179,52
	2 Netto lavori a misura offerto	895.889,91	502.474,37	1.398.364,28
	3 Lordo lavori a corpo		1.165.892,19	1.165.892,19
	4 Netto lavori a corpo offerto		1.026.842,54	1.026.842,54
	5 Sommano i lavori al netto (A2 + A4)	895.889,91	1.529.316,91	2.425.206,82
B)	ONERI PER LA SICUREZZA			
	1 lavori a misura	86.635,65	34.742,23	121.377,88
	2 lavori a corpo		61.362,75	61.362,75

Imprevisti (lavori a misura) da progetto	€ 2.655,70
Accantonamento 7% su lavori netto	€ 104,42
IVA (20% sui lavori A)	€ 349.391,35
IVA (20% su spese generali, monitoraggio, indg. Geolog.)	€ 46.130,39
<b>Totale netto appalto</b>	<b>€ 2.351.583,57</b>

- di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall' A.T.I . CIARDIELLO PIETRO BASE HOUSE s.r.l, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le, con tutte le condizioni in esso contenute, ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;

- che all'incremento dell'importo dei lavori ammonta complessivamente ad € **121.534,86**, alla cui copertura finanziaria, si provvederà nel seguente modo:

- € 113.675,11 dalle somme previste nel quadro economico per "accantonamento 7% su lavori netto";
- € 7.859,75 dalle somme destinate nel quadro economico ad " imprevisti (lavori a misura) ";
- al conseguente aumento dell' i.v.a, pari ad € 24.306,97, scaturito dall'importo maggiore dei lavori **(A)** di cui al suddetto quadro economico, si provvederà mediante le economie derivanti dalle spese generali;

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;

- di confermare l'impegno di spesa complessivo di € 2.351.583,57 sul capitolo n. 12331/2R imp. N°. 3150/03 Bil. 2004;

- di inviare copia del presente atto alla Regione Campania;

- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio MUOLLO)

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)  
*Carmine Nardone*

N. 358 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 19 MAG. 2006

IL MESSO  
*Musso*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 19 MAG. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

6 GIU. 2006

Il \_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 6 GIU. 2006

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

6 GIU. 2006

BENEVENTO, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

*Lx* Copia per  
SETTORE SI  
SETTORE Finanza e CF  
SETTORE \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ prot. n. Es 6396  
il 53954 prot. n. \_\_\_\_\_  
il 33506 prot. n. 8-606  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

*R.N.V.*  
Conferenza Capigruppo



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
Settore Infrastrutture

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA ALLA LOCALITÀ RUSCIANO DEL COMUNE DI S. AGATA DEI GOTI (BN) E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ASSE VIARIO FONDO VALLE ISCLERO 1° LOTTO NEL TRATTO COMPRESO TRA LE PROGR. KM. 3+527 E KM. 3+825.

**PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA**

IMPRESA :	ATI CIARDIELLO PIETRO – BASE HOUSE s.r.l.
CONTRATTO :	n° 14 di rep. del 13/01/05 reg.to a Benevento in data 18/01/05 al n° 299 mod. 1
IMPORTO CONTRATTUALE :	€ 2.607.947,45

**SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE  
E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

**Premesso :**

- che con contratto di appalto rep. n. 14 del 13/01/05, registrato a Benevento il 18/01/05 al numero 299 mod. I, l' Impresa ATI CIARDIELLO PIETRO – BASE HOUSE s.r.l. da Benevento , assumeva i lavori in epigrafe per l'importo contrattuale di € 2.607.947,45 (compreso oneri di sicurezza complessivi di € 182.740,63) di cui € 1.625.421,89 a carico della Provincia di Benevento ed € 982.525,56 a carico del Comune di S. Agata dei Goti ;
- In data 2/08/2005 , per consentire ai due Enti la dovuta rendicontazione separata dei finanziamenti concessi, come previsto nei relativi decreti, fu sottoscritto tra la Provincia, il Comune di S. Agata dei Goti e l' ATI CIARDIELLO PIETRO – BASE HOUSE s.r.l. atto aggiuntivo n. 564 di rep. registrato a Benevento in data 3/08/2005 al n. 4532 Mod. 1 ;
- con Decreto Dirigenziale n. 63 del 04/02/2005, la Regione Campania assegnava alla Provincia il finanziamento definitivo pari ad € 2.351.583,57 ( pari ad € 2.582.284,50 - € 230.700,98 ) ;
- che al fine di ripristinare il tratto stradale che ha inizio lungo la F. V. ISCLERO in direzione S. Agata dei Goti, della lunghezza complessiva di Km. 4, investito dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'aprile 2005, che hanno causato tra l'altro, lo sversamento di acqua e fango nelle opere in esecuzione, il ribaltamento del muro d'ala del sottovia esistente, ostruzione di cunette e zanelle, nonché il danneggiamento di interi tratti del manto stradale, si è reso necessario eseguire

nuovi lavori in aggiunta a quelli già previsti nel progetto in appalto, si è provveduto pertanto, alla elaborazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva, come previsto dall'art. 25 comma 1 lettera b-b bis comma 3-2° parte della Legge 109/94 e art. 134 comma 10 del Nuovo Regolamento sui L.L.P.P. D.P.R. 21/12/99 n° 554.

- che la predetta perizia è stata approvata con delibera di Giunta Provinciale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per un' importo complessivo, di € 1.746.956,75, di cui per oneri di sicurezza € 103.964,73 e quindi con l'affidamento di maggiori lavori per € 121.534,86, oltre iva al 20%;

### TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilasei il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ tra i sottoscritti :

- ing. Pietro CIARDIELLO, in qualità di titolare dell'omonima impresa ing. Pietro CIARDIELLO, capogruppo dell' ATI CIARDIELLO PIETRO – BASE HOUSE s.r.l con sede a Benevento, alla Piazza Risorgimento, n. 10 ;
- ing. Salvatore MINICOZZI, Direttore dei Lavori, funzionario del Settore Infrastrutture della Provincia di Benevento;

con il presente atto si conviene quanto segue:

### ARTICOLO 1

L' ing. Pietro CIARDIELLO nato ad Altavilla Irpinia (AV) il 21.10.1948, domiciliato in Benevento alla piazza Risorgimento n.10 ( C.F. CRD PTR 48R21 A228Y ); nella qualità di capogruppo dell'ATI CIARDIELLO PIETRO – BASE HOUSE s.r.l assuntrice dei lavori, presa visione della suddetta perizia di variante tecnica e suppletiva, dichiara e si obbliga ad accettare l'esecuzione di opere in essa previste, il cui ammontare complessivo è di € 1.746.956,75 , di cui per oneri di sicurezza € 103.964,73, agli stessi patti, condizioni e prezzi del contratto principale, così distinto:

	LAVORI PROVINCIA
Netto lavori a misura offerto	€ 616.149,48
Netto lavori a corpo offerto	€ 1.026.842,54
Oneri di sicurezza a misura	€ 42.601,98
Oneri di sicurezza a corpo	€ 61.362,75
A) Totale lavori	€ 1.746.956,75

### ARTICOLO 2

L' Impresa ATI CIARDIELLO PIETRO – BASE HOUSE s.r.l. da Benevento , accetta l'aumento dell'importo di nette € 121.534,86 , rispetto all'importo contrattuale.

### ARTICOLO 3

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori, sono gli stessi del contratto principale, dedotto dal prezzario della Regione Campania, oltre quelli concordati con il presente Atto e riferiti alla data di offerta.

### ARTICOLO 4

Ai sensi dell'art. 136 del Nuovo Regolamento sui L.L.P.P. D.P.R. 21/12/99 n° 554, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi:

**NP1** Riapertura cunette in terra con mezzi meccanici, sezione media di scavo mq. 0.35, compreso il trasporto a rifiuto ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

al m - .....euro **3,00**

**NP02** Configurazione di banchine stradali esistenti, compreso l'eventuale fornitura del materiale necessario e/o il trasporto a rifiuto del materiale eccedente ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Al m - .....euro **1,50**

**NP03** Pulizia di zanelle eseguito con mezzi meccanici, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Al ml. - .....euro **1,00**

**NP04** Pulizia di scarpate comprendente la rimozione del materiale depositatosi, con asportazione di cespugli, piante e vegetazione varie, eseguita con mezzi meccanici compreso il trasporto a rifiuto ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

cadauno.....euro **1,62**

**NP05** Recinzione scarpata eseguita con paletti in ferro a T con rete plastificata di altezza H = 1.20

A ml. - .....euro **18,16**


**NP06 - U02.162a** – Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq, per ogni cm. di spessore.

mq x cm. - .....euro **0,39**

### ARTICOLO 5

Per effetto dei maggiori lavori affidati con il presente atto, viene concordato per la loro esecuzione un ulteriore tempo utile stabilito in giorni 27.

Il presente atto, mentre è fin d'ora impegnativo per l'impresa, lo sarà per l'Amministrazione soltanto dopo intervenuta la sua regolare approvazione.

L'IMPRESA  


IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(ing. Salvatore MINICOZZI)  




PROVINCIA DI BENEVENTO  
( Settore Infrastrutture )

S.I./Segreteria

Prot. 6070 / S.I. del 09 MAG. 2006

Al Servizio Attività Amministrative dell' area Tecnica  
( SEDE )

**Oggetto :** Lavori di sistemazione del versante in frana alla località Rusciano del Comune di S. Agata dei Goti (BN) e per la messa in sicurezza dell'asse viario Fondo Valle Isclero 1° lotto nel tratto compreso tra le progr. Km. 3+527 e Km. 3+825. Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva.

**Premesso che :**

- La Provincia di Benevento ed il Comune di Sant'Agata de' Goti sono beneficiari di singoli finanziamenti per la realizzazione, rispettivamente, dei lavori di *Messa in sicurezza dell'asse viario "Fondo Valle Isclero" - 1° lotto - nel tratto compreso tra le progr. Km. 3 + 527 e Km. 3 + 825*, dell'importo di € 2.582.284,50 (decreto dirigenziale n. 1568 del 16/09/2003 del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità della Regione Campania) e quello di *stabilizzazione del versante in frana alla località Rusciano del Comune di S. Agata dei Goti (BN)* di € 2.287.181,03 ( Piano degli interventi ex Ordinanza Ministeriale n. 2499/97, finanziato con ordinanza del Commissario del Governo per l'emergenza Idrogeologica nella Regione Campania n. 2221 del 28/03/2002 ) ;
- In data 06.03.2003, per coniugare sinergicamente le necessità poste a base delle previsioni progettuali dei due Enti e di uniformare i due interventi evitando inutili sovrapposizioni e difficoltà nascenti dalla gestione separata di due cantieri, è stato sottoscritto tra la Provincia di Benevento ed il Comune di Sant'Agata dei Goti, un Protocollo d' Intesa, Rep. n° 71, finalizzato alla esecuzione dei lavori mediante unico appalto;
- con deliberazioni di G.P. n. 252 del 27.06.2003 e n. 2 del 09/01/2004 ( allegato n. 1 ) venne approvato il **progetto unificato** relativo ai lavori di *stabilizzazione del versante in frana alla località Rusciano del Comune di S. Agata dei Goti (BN) e di messa in sicurezza dell'Asse viario "Fondo Valle Isclero" - 1° lotto - nel tratto compreso tra le progr. Km. 3+527 e Km. 3+825*, per l'importo complessivo di € 4.869.465,53, come da quadro economico di seguito riportato , predisposto per tenere conto delle necessità di dover procedere, nel rispetto dei decreti di finanziamento sopra richiamati, alla contabilizzazione separata delle opere eseguite e per consentire una distinta rendicontazione del progetto finanziato:

	Opere di stabilizzazione versante frana	Opere di protezione del nastro stradale	TOTALE
<b>A) LAVORI A BASE DI APPALTO</b>			
1. Lavori a misura	€ 1.732.712,90	€ 694.844,50	€ 2.427.557,40
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 86.635,65	€ 34.742,23	€ 121.377,87
2. Lavori a corpo		€ 1.227.254,94	€ 1.227.254,94
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 61.362,75	€ 61.362,75
TOTALE LAVORI (A)	€ 1.732.712,90	€ 1.922.099,44	€ 3.654.812,34
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
4. Spese generali (10% su A)	€ 173.271,29	€ 221.041,44	€ 394.312,73
5. Imprevisti (lavori a misura)		€ 10.515,45	€ 10.515,45
6. I.V.A. (20% sui lavori A)	€ 346.542,58	€ 384.419,89	€ 730.962,47
7. I.V.A. (20% su B1+B2+B4)	€ 34.654,26	€ 44.208,29	€ 78.862,55
TOTALE B	€ 554.468,13	€ 660.185,06	€ 1.214.653,19
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 2.287.181,03</b>	<b>€ 2.582.284,50</b>	<b>€ 4.869.465,53</b>



- La Provincia di Benevento, quale Ente attuatore dell'intervento, come previsto dal protocollo di intesa sottoscritto in data 06/03/2003, con determinazione Dirigenziale n. 426/06 del 25/05/2004, a seguito di gara d'appalto aggiudicò I LAVORI all'ATI CIARDIELLO PIETRO- BASE HOUSE s.r.l. per l'importo di € 2.425.206,82, oltre € 182.740,63 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 2.607.947,45, con determinazione Dirigenziale n. 426/06 del 25/05/2004, il quadro economico rimodulato nel seguente modo:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI		OPERE DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA - Finanziamento assentito al Comune di Agata dei Goti	OPERE DI PROTEZIONE DEL NASTRO STRADALE - Finanziamento assentito alla Provincia di Benevento	TOTALE
A)	IMPORTO LAVORI			
1	Lordo lavori a misura	1.646.077,25	660.102,27	2.306.179,52
2	Netto lavori a misura offerto	895.889,91	502.474,37	1.398.364,28
3	Lordo lavori a corpo		1.165.892,19	1.165.892,19
4	Netto lavori a corpo offerto		1.026.842,54	1.026.842,54
5	Sommano i lavori al netto (A2 + A4)	895.889,91	1.529.316,91	2.425.206,82
B)	ONERI PER LA SICUREZZA			
1	lavori a misura	86.635,65	34.742,23	121.377,88
2	lavori a corpo		61.362,75	61.362,75
3	Sommano gli oneri per la sicurezza (B1 + B2)	86.635,65	96.104,98	182.740,63
C)	TOTALE NETTO CONTRATTUALE (A5 + B3)	982.525,56	1.625.421,89	2.607.947,45
D)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	Monitoraggio delle opere e dell'evoluzione del fenomeno	25.000,00		25.000,00
2	Indagini e studi geologici	56.000,00		56.000,00
3	Espropriazioni	50.000,00		50.000,00
4	Spese generali e tecniche (12% su A1+A3+B3+D1+D3)	216.925,55	230.651,93	447.577,48
5	Imprevisti (lavori a misura)		10.515,45	10.515,45
6	Imprevisti 7%	68.776,79		68.776,79
7	Accantonamento (7% su C) - lett. "c" DPGRC n° 1184/03	68.776,79	113.779,53	182.556,32
8	Somme rinvenibili dalle economie di ribasso	563.086,12	230.700,93	924.787,05
9	I.V.A. (20% SUI LAVORI (A5+B3)	196.505,11	325.084,38	521.589,49
10	I.V.A. (20% su D1+D2+D4)	59.585,11	46.130,39	105.715,50
	TOTALE (B)	1.304.655,47	956.862,62	2.261.518,08
	TOTALE GENERALE (C + D)	€ 2.287.181,03	€ 2.582.284,50	€ 4.869.465,53

- In data 13/01/2005 fu sottoscritto tra la Provincia di Benevento e l'A.T.I. CIARDIELLO PIETRO - BASE HOUSE s.r.l., il contratto di appalto n. 14 di rep. del 13.01.2005 registrato a Benevento in data 18/01/2005 al n. 299 mod. I, relativo all'affidamento dei lavori in oggetto per l'importo contrattuale di € 2.607.947,45 (compreso oneri di sicurezza complessivi di € 182.740,63) di cui € 1.625.421,89 a carico della Provincia di Benevento ed € 982.525,56 a carico del Comune di S. Agata dei Goti ;
- In data 2/08/2005 , per consentire ai due Enti la dovuta rendicontazione separata dei finanziamenti concessi, come previsto nei relativi decreti, fu sottoscritto tra la Provincia, il Comune di S. Agata dei Goti e l'ATI CIARDIELLO PIETRO - BASE HOUSE s.r.l. atto aggiuntivo n. 564 di rep. registrato a Benevento in data 3/08/2005 al n. 4532 Mod. I;
- con Decreto Dirigenziale n. 63 del 04/02/2005, la Regione Campania assegna alla Provincia il finanziamento definitivo pari ad € 2.351.583,57 ( pari ad € 2.582.284,50 - € 230.700,98 );
- Il quadro economico rimodulato , di competenza di questo Ente risultava il seguente :

	( LAVORI PROVINCIA )
Netto lavori a misura offerto	€ 502.474,37
Netto lavori a corpo offerto	€ 1.026.842,54
Oneri di sicurezza a misura	€ 34.742,23
Oneri di sicurezza a corpo	€ 61.362,75
<b>A) Totale lavori</b>	<b>€ 1.625.421,89</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
Spese generali (12% su lavori a lordo)	€ 230.651,93
Imprevisti (lavori a misura) da progetto	€ 10.515,45
Accantonamento 7% su lavori netto	€ 113.779,53
IVA (20% sui lavori A)	€ 325.084,38
IVA (20% su spese generali, monitoraggio, indg. Geolog.)	€ 46.130,39
<b>Totale netto appalto</b>	<b>€ 2.351.583,57</b>

**Considerato che :**

- l' intervento in oggetto riguarda un tratto stradale che ha inizio lungo la F.V. ISCLERO in direzione S. Agata dei Goti della lunghezza complessiva di circa Km. 4 , che, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'anno 1997/98, venne investito da un movimento franoso di eccezionale portata che interruppe il suddetto tratto stradale tra la chilometrica Km. 3+527 e Km. 3+825;
- detto tratto stradale, che all'epoca dell'evento franoso risultava completo in ogni sua parte (asfalto, segnaletica orizzontale e verticale, recinzioni ecc. ecc. ), non è stato mai posto in esercizio, pertanto il piano viabile lasciato abbandonato, in tutti questi anni, presentava in numerosi punti le cunette ostruite, cadute di terreno dalle scarpate laterali, mentre ai lati della strada e sulle scarpate erano cresciuti alberi e vegetazione selvatica con relative ostruzioni dei canali di scolo e delle barriere laterali;

**Atteso che :**

- per la rimessa in esercizio del tratto stradale è necessario provvedere alla esecuzione di ulteriori lavori , in aggiunta a quelli già previsti nel progetto in appalto che riguardano fundamentalmente i seguenti interventi :
  - 1) costruzione di un muro a valle del lato d' imbocco della galleria in esecuzione ribaltatosi a causa delle eccezionali avversità atmosferiche dell' aprile 2005 ;
  - 2) sistemazione della controstrada, lato sinistro (direzione S. Agata dei Goti ) esistente e adibito all'epoca dei lavori della arteria, a servizio di alcune aziende locali, prevedendo la sistemazione del piano viabile con misto granulometrico, realizzazione di zanella in calcestruzzo e successiva bitumatura ;
  - 3) pulizia di scarpate da alberi ed arbusti, pulizia di zanelle, cunette in terra e cunettone in c. a. ;
  - 4) lavori di fresatura del piano viabile esistente e successiva bitumatura con tappeto del tratto esistente ( svincolo Fondo Valle Isclero, svincolo lato S. Agata dei Goti ) per ml. 1.100,00 circa prima della galleria e m. 300,00 circa dopo la stessa;

- per la realizzazione di detti ulteriori lavori si prevede di utilizzare le somme previste nel quadro economico tra le somme a disposizione alla voce " Accantonamento 7% sui lavori al netto" pari ad € 113.779,53;
- è stata elaborata la relativa perizia dell'importo complessivo netto dei lavori a misura pari ad € 616.149,48 con un' incremento netto di € 113.675,11;
- il nuovo importo contrattuale diventa pertanto pari a € 1.746.956,75 di cui per oneri per la sicurezza € 103.964,73;
- il quadro complessivo di spesa risulta il seguente :

	LAVORI PROVINCIA
Netto lavori a misura offerto	€ 616.149,48
Netto lavori a corpo offerto	€ 1.026.842,54
Oneri di sicurezza a misura	€ 42.601,98
Oneri di sicurezza a corpo	€ 61.362,75
<b>A) Totale lavori</b>	<b>€ 1.746.956,75</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
Spese generali (12% su lavori a lordo)	€ 206.344,96
Imprevisti (lavori a misura) da progetto	€ 2.655,70
Accantonamento 7% su lavori netto	€ 104,42
IVA (20% sui lavori A)	€ 349.391,35
IVA (20% su spese generali, monitoraggio, indg. Geolog.)	€ 46.130,39
<b>Totale netto appalto</b>	<b>€ 2.351.583,57</b>

L' incremento dell'importo dei lavori ammonta complessivamente ad € 121.534,86, alla cui copertura finanziaria, si provvederà nel seguente modo:

- € 113.675,11 dalle somme previste nel quadro economico per "accantonamento 7% su lavori netto";
- € 7.859,75 dalle somme destinate nel quadro economico ad " imprevisti (lavori a misura) ";
- al conseguente aumento dell' i.v.a, pari ad € 24.306,97, scaturito dall'importo maggiore dei lavori (A) di cui al suddetto quadro economico, si provvederà mediante le economie derivanti dalle spese generali;
- Il Direttore dei Lavori, unitamente alla perizia ha trasmesso l'allegato schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ( allegato n. 2 ) , sottoscritto dall'Impresa A.T.I. CIARDIELLO PIETRO BASE HOUSE s.r.l, che prevede un' incremento netto dell'importo contrattuale di € 121.534,86 oltre iva al 20% e quindi per complessivi € 145.841,83

Per tutto quanto detto si propone:

- 1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva con la quale non si modifica sostanzialmente il quadro economico di progetto, restando immutato l'importo del finanziamento definitivo di complessivi € 2.351.583,57 ;
- 2) di approvare l' unito schema di Atto di Sottomissione ed allegato elenco dei nuovi prezzi, che prevede l'affidamento di un maggiore importo di € 121.534,86 oltre iva al 20%, all'Impresa A.T.I. CIARDIELLO PIETRO BASE HOUSE s.r.l.;
- 3) di confermare l'impegno di spesa complessivo di € 2.351.583,57 sul capitolo n. 12331/2R imp. N°. 3150/03 Bil. 2004.

~~L' ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO~~  
(arch. Angelo DE BLASIO)

IL RESPONSABILE SERVIZIO LL. PP.  
(ing. Salvatore MINICOZZI)

IL DIRIGENTE S.A. - R.U.P.  
(ing. Angelo FUSCHINI)

	3	Sommano gli oneri per la sicurezza (B1 + B2)	86.635,65	96.104,98	182.740,63
C)	TOTALE NETTO CONTRATTUALE (A5 + B3)		982.525,56	1.625.421,89	2.607.947,45
D)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	1	Monitoraggio delle opere e dell'evoluzione del fenomeno	25.000,00		25.000,00
	2	Indagini e studi geologici	56.000,00		56.000,00
	3	Espropriazioni	50.000,00		50.000,00
	4	Spese generali e tecniche (12% su A1+A3+B3+D1+D3)	216.925,55	230.651,93	447.577,48
	5	Imprevisti (lavori a misura)		10.515,45	10.515,45
	6	Imprevisti 7%	68.776,79		68.776,79
	7	Accantonamento (7% su C) – lett. "c" DPGRC n° 1184/03	68.776,79	113.779,53	182.556,32
	8	Somme rinvenibili dalle economie di ribasso	563.086,12	230.700,93	924.787,05
	9	I.V.A. (20% SUI LAVORI (A5+B3))	196.505,11	325.084,38	521.589,49
	10	I.V.A. (20% su D1+D2+D4)	59.585,11	46.130,39	105.715,50
		TOTALE (B)	1.304.655,47	956.862,62	2.261.518,08
		<b>TOTALE GENERALE (C + D)</b>	<b>€ 2.287.181,03</b>	<b>€ 2.582.284,50</b>	<b>€ 4.869.465,53</b>

- In data 13/01/2005 fu sottoscritto tra la Provincia di Benevento e l'A.T.I. CIARDIELLO PIETRO - BASE HOUSE s.r.l., il contratto di appalto n. 14 di rep. del 13.01.2005 registrato a Benevento in data 18/01/2005 al n. 299 mod. I, relativo all'affidamento dei lavori in oggetto per l'importo contrattuale di **€ 2.607.947,45** (compreso oneri di sicurezza complessivi di € 182.740,63) di cui € 1.625.421,89 a carico della Provincia di Benevento ed € 982.525,56 a carico del Comune di S. Agata dei Goti ;
- In data 2/08/2005 , per consentire ai due Enti la dovuta rendicontazione separata dei finanziamenti concessi, come previsto nei relativi decreti, fu sottoscritto tra la Provincia, il Comune di S. Agata dei Goti e l'ATI CIARDIELLO PIETRO - BASE HOUSE s.r.l. atto aggiuntivo n. 564 di rep. registrato a Benevento in data 3/08/2005 al n. 4532 Mod. 1 ;
- con Decreto Dirigenziale n. 63 del 04/02/2005, la Regione Campania assegna alla Provincia il finanziamento definitivo pari ad € 2.351.583,57 ( pari ad € 2.582.284,50 - € 230.700,98 ) ;
- Il quadro economico rimodulato , di competenza di questo Ente risultava il seguente :

	( LAVORI PROVINCIA )
Netto lavori a misura offerto	€ 502.474,37
Netto lavori a corpo offerto	€ 1.026.842,54
Oneri di sicurezza a misura	€ 34.742,23
Oneri di sicurezza a corpo	€ 61.362,75
<b>A) Totale lavori</b>	<b>€ 1.625.421,89</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
Spese generali (12% su lavori a lordo)	€ 230.651,93
Imprevisti (lavori a misura) da progetto	€ 10.515,45
Accantonamento 7% su lavori netto	€ 113.779,53
IVA (20% sui lavori A)	€ 325.084,38
IVA (20% su spese generali, monitoraggio, indg. Geolog.)	€ 46.130,39
<b>Totale netto appalto</b>	<b>€ 2.351.583,57</b>

**Considerato che :**

- l'intervento in oggetto riguarda un tratto stradale che ha inizio lungo la F.V. ISCLERO in direzione S. Agata dei Goti della lunghezza complessiva di circa Km. 4 , che, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'anno 1997/98, venne investito da un movimento franoso di eccezionale portata che interrompe il suddetto tratto stradale tra la chilometrica Km. 3+527 e Km. 3+825;

- detto tratto stradale, che all'epoca dell'evento franoso risultava completo in ogni sua parte (asfalto, segnaletica orizzontale e verticale, recinzioni ecc. ecc. ), non è stato mai posto in esercizio, pertanto il piano viabile lasciato abbandonato, in tutti questi anni, presentava in numerosi punti le cunette ostruite, cadute di terreno dalle scarpate laterali, mentre ai lati della strada e sulle scarpate erano cresciuti alberi e vegetazione selvatica con relative ostruzioni dei canali di scolo e delle barriere laterali;

**Atteso che :**

- per la rimessa in esercizio del tratto stradale è necessario provvedere alla esecuzione di ulteriori lavori , in aggiunta a quelli già previsti nel progetto in appalto che riguardano fundamentalmente i seguenti interventi :
  - costruzione di un muro a valle del lato d' imbocco della galleria in esecuzione ribaltatosi a causa delle eccezionali avversità atmosferiche dell' aprile 2005 ;
  - sistemazione della controstrada, lato sinistro (direzione S. Agata dei Goti ) esistente e adibito all'epoca dei lavori della arteria, a servizio di alcune aziende locali, prevedendo la sistemazione del piano viabile con misto granulometrico, realizzazione di zanella in calcestruzzo e successiva bitumatura ;
  - pulizia di scarpate da alberi ed arbusti, pulizia di zanelle, cunette in terra e cunettone in c. a. ;
  - lavori di fresatura del piano viabile esistente e successiva bitumatura con tappeto del tratto esistente ( svincolo Fondo Valle Isclero, svincolo lato S. Agata dei Goti ) per ml. 1.100,00 circa prima della galleria e m. 300,00 circa dopo la stessa;
- per la realizzazione di detti ulteriori lavori si prevede di utilizzare le somme previste nel quadro economico tra le somme a disposizione alla voce " Accantonamento 7% sui lavori al netto" pari ad € 113.779,53;
- è stata elaborata la relativa perizia dell'importo complessivo netto dei lavori a misura pari ad € **616.149,48** con un' incremento netto di € 113.675,11;
- il nuovo importo contrattuale diventa pertanto pari a € 1.746.956,75 di cui per oneri per la sicurezza € 103.964,73;
- il quadro complessivo di spesa risulta il seguente :

	LAVORI PROVINCIA
Netto lavori a misura offerto	€ 616.149,48
Netto lavori a corpo offerto	€ 1.026.842,54
Oneri di sicurezza a misura	€ 42.601,98
Oneri di sicurezza a corpo	€ 61.362,75
<b>A) Totale lavori</b>	<b>€ 1.746.956,75</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
Spese generali (12% su lavori a lordo)	€ 206.344,96
Imprevisti (lavori a misura) da progetto	€ 2.655,70
Accantonamento 7% su lavori netto	€ 104,42
IVA (20% sui lavori A)	€ 349.391,35
IVA (20% su spese generali, monitoraggio, indg. Geolog.)	€ 46.130,39
<b>Totale netto appalto</b>	<b>€ 2.351.583,57</b>

L' incremento dell'importo dei lavori ammonta complessivamente ad € **121.534,86**, alla cui copertura finanziaria, si provvederà nel seguente modo:

- € 113.675,11 dalle somme previste nel quadro economico per "accantonamento 7% su lavori netto";
- € 7.859,75 dalle somme destinate nel quadro economico ad " imprevisti (lavori a misura) ";
- al conseguente aumento dell' i.v.a, pari ad € 24.306,97, scaturito dall'importo maggiore dei lavori **(A)** di cui al suddetto quadro economico, si provvederà mediante le economie derivanti dalle spese generali;
- Il Direttore dei Lavori, unitamente alla perizia ha trasmesso l'allegato schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ( **allegato n. 2** ), sottoscritto dall'Impresa A.T.I . CIARDIELLO PIETRO BASE HOUSE s.r.l, che prevede un' incremento netto dell'importo contrattuale di € 121.534,86 oltre iva al 20% e quindi per complessivi € 145.841,83

**Per tutto quanto detto si propone:**

1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva con la quale non si modifica sostanzialmente il quadro economico di progetto, restando immutato l'importo del finanziamento definitivo di complessivi € 2.351.583,57 ;

2) di approvare l'unito schema di Atto di Sottomissione ed allegato elenco dei nuovi prezzi, che prevede l'affidamento di un maggiore importo di € 121.534,86 oltre iva al 20%, all'Impresa A.T.I . CIARDIELLO PIETRO BASE HOUSE s.r.l.;

3) di confermare l'impegno di spesa complessivo di € 2.351.583,57 sul capitolo n. 12331/2R imp. N°. 3150/03 Bil. 2004."/;

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve  
(rag. Antonio Peleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dott. Sergio Muollo)

## LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI  
A voti unanimi

## DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante e suppletiva dei "Lavori di sistemazione del versante in frana alla località Rusciano del Comune di S. Agata dei Goti (BN) e per la messa in sicurezza dell'asse viario Fondo Valle Isclero 1° lotto nel tratto compreso tra le progr. Km. 3+527 e Km. 3+825, con la quale non si modifica sostanzialmente il quadro economico di progetto, restando immutato l'importo del finanziamento definitivo di complessivi € 2.351.583,57, così distinto:

	LAVORI PROVINCIA
Netto lavori a misura offerto	€ 616.149,48
Netto lavori a corpo offerto	€ 1.026.842,54
Oneri di sicurezza a misura	€ 42.601,98
Oneri di sicurezza a corpo	€ 61.362,75
A) Totale lavori	€ 1.746.956,75
Somme a disposizione	
Spese generali (12% su lavori a lordo)	€ 206.344,96