

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 537 del 11 SET. 2006


OGGETTO : S.P. Melizzano – Frasso (Tratto Torello – Melizzano – Frasso) – Lavori di sistemazione ed adeguamento. Approvazione perizia di variante e schema atto di sottomissione.

L'anno duemilasei il giorno undici del mese di settembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|--|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | |
| 2) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Vice Presidente | |
| 3) Rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | |
| 4) Ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | |
| 5) Dott. Pietro GIALLONARDO | - Assessore | |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | |
| 7) Dott. Carlo PETRIELLA | - Assessore | |
| 8) Dott. Rosario SPATAFORA | - Assessore | |
| 9) Geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE


LA GIUNTA

Visto il rapporto del Settore Infrastrutture prot. n° 9768/S.I. del 01/09/06, che si trascrive integralmente di seguito:

"Premesso che:

- Con **delibera di G.P. n. 492 del 17.10.2002** venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di €. 929.622,42, avente il seguente quadro economico:

A) Importo lavori a base d'asta	€. 636.926,70
di cui:	
- per lavori a misura	€. 618.370,17
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€. 18.556,53

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- per I.V.A. sui lavori al 20%	€.	127.385,34
- per imprevisti compreso I.V.A. al 20%	€.	19.526,71
- per eventuale acc. bon. art. 149 D.P.R. 554/99 + I.V.A.	€.	8.369,27
- per espropri ed oneri afferenti	€.	36.628,40
- per spese tecniche e generali	€.	66.782,98
- per I.V.A. al 20% sulle spese generali compreso CNPAIA	€.	14.959,39
- per incentivo 1,50% per progettazione	€.	10.103,33
- per oneri riflessi sulla voce 7	€.	3.940,30
- per pubblicità	€.	5.000,00
Sommano somme a disposizione		<u>€. 292.695,72</u>

Totale generale**€. 929.622,42**

- Con **determinazione n° 786/06 del 28.06.2005**, vennero aggiudicati i lavori in favore dell'A.T.I. G.A.M. Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) Due A. Costruzioni S.r.l. (mandante), con un ribasso d'asta del 34,412%, e con determina n° 1032/06 del 30.08.2005 venne rimodulato il quadro economico come segue:

A) Importo lavori a base d'asta

- a detrarre ribasso del 34,412%	€.	618.370,17
		<u>€. 212.793,54</u>
Restano	€.	405.576,63
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	18.556,53
Sommano		<u>€. 424.133,16</u>

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- per I.V.A. sui lavori al 20%	€.	84.826,63
- per imprevisti	€.	19.526,71
- per eventuale acc. bon. art. 149 D.P.R. 554/99 + I.V.A.	€.	8.369,27
- per espropri, procedure espropriative	€.	36.628,40
- per spese tecniche e generali	€.	59.980,74
- per I.V.A. al 20% sulle spese generali compreso CNPAIA	€.	14.959,39
- per incentivo 1,50% per progettazione D.L., oneri riflessi	€.	13.415,52
- per pubblicità	€.	6.982,24
- per accantonamento 7% Decreto R.C. 1184/03	€.	29.689,32
- per I.V.A al 20% su accantonamento	€.	5.937,86
Sommano somme a disposizione		<u>€. 280.316,08</u>

Totale generale**€. 704.449,24**

- Con decreto dirigenziale n° 418 del 07.10.2005, dell'Area Generale di Coordinamento 14 - Trasporti e Viabilità della Regione Campania, veniva assegnato a questo Ente, in via definitiva, il finanziamento di €. 704.449,24 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- in data **27.10.2005, al repertorio n° 789**, registrato a Benevento il 14/11/2005 al n°6103 mod. 1, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola per un importo di €. 424.133,16, di cui €. 405.576,63 per lavori al netto del ribasso del 34,412% ed €. 18.556,53 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge;
- in data 20.12.2005 venne sottoscritto il processo verbale di consegna dei lavori;

Considerato che:

- durante l'esecuzione delle opere il Direttore dei Lavori, ing. Mario Saverio Orlacchio, nominato, a seguito di avviso pubblico, con determina dirigenziale n° 1314/06 del 14.11.2005, per intervenute circostanze impreviste ed imprevedibili, e con lo scopo di pervenire a soluzioni migliorative, soprattutto al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e migliorare la funzionalità

dell'arteria, indicate nella relazione di accompagnamento al progetto di variante,, ha provveduto alla redazione della relativa perizia;

- con nota datata 07.07.2006, la D.L. ha trasmesso la perizia di variante dei lavori di cui all'oggetto, il cui quadro economico di spesa, contenuto nel finanziamento regionale di €. 704.449,24, risulta il seguente:

A) Importo lavori a base d'asta	€. 649.288,68	
a detrarre ribasso d'asta del 34,412%	€. <u>223.433,22</u>	
Restano	€. 425.855,46	
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€. <u>19.484,36</u>	
Totale A		€. 445.339,82
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- per I.V.A. sui lavori al 20%	€. 89.067,96	
- per progettazione, incentivo e oneri riflessi	€. 13.415,52	
- Espropri e procedure espropriative	€. 36.628,40	
- Spese generali e tecniche, compreso riprod. atti tecnici	€. 59.980,74	
- per I.V.A. al 20% sulle spese generali e tecniche compreso CNPAIA	€. 14.959,39	
- Pubblicità	€. 4.895,54	
- Per accordi bonari compreso I.V.A.	€. 8.988,07	
- Imprevisti	€. 25.978,16	
- I.V.A. al 20% su imprevisti	€. <u>5.195,63</u>	
Sommano somme a disposizione		€. <u>259.109,42</u>
Totale generale		€. 704.449,24

- La predetta perizia prevede l'applicazione di n° 10 nuovi prezzi, riportati nello Schema di Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto tra le parti (impresa / direzione lavori), con un incremento dell'importo netto dei lavori affidati di **€.21.206,66**, al netto del ribasso d'asta del 34,412%, corrispondente al 5% dell'importo di contratto, comunque contenuto nel finanziamento concesso dalla Regione Campania.

Ritenuto, pertanto, provvedere all'approvazione della perizia di variante redatta dalla D.L..

Tutto quanto innanzi premesso, considerato e ritenuto, si propone:

- l'approvazione della perizia di variante e dello schema di atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dal sig. Gaetano Febbraio, amministratore unico e legale rappresentante della società G.AM. Costruzioni S.r.l. Capogruppo e Mandataria dell'A.T.I. aggiudicatrice dei lavori, che prevede un incremento di lavori di **€.21.206,66**, pari al 5% dell'importo d'appalto, e comunque contenuto nell'ambito del finanziamento concesso, risultante dal seguente quadro economico:

A) Importo lavori a base d'asta	€. 649.288,68	
a detrarre ribasso d'asta del 34,412%	€. <u>223.433,22</u>	
Restano	€. 425.855,46	
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€. <u>19.484,36</u>	
Totale A		€. 445.339,82
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- per I.V.A. sui lavori al 20%	€. 89.067,96	
- per progettazione, incentivo e oneri riflessi	€. 13.415,52	
- Espropri e procedure espropriative	€. 36.628,40	
- Spese generali e tecniche, compreso riprod. atti tecnici	€. 59.980,74	

- per I.V.A. al 20% sulle spese generali e tecniche compreso CNPAIA	€.	14.959,39
- Pubblicità	€.	4.895,54
- Per accordi bonari compreso I.V.A.	€.	8.988,07
- Imprevisti	€.	25.978,16
- I.V.A. al 20% su imprevisti	€.	5.195,63
Sommano somme a disposizione		€. 259.109,42
Totale generale		€. 704.449,24

- di onerare il Dirigente S.I. ed il R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;
- di trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania;
- di confermare la spesa sul capitolo 12331/3, imp. 3041/10/04 – 3041/22/04.”.

Il Responsabile del Servizio Attività Amministrativa
(Rag. Antonio TELEPRA)

RITENUTO doversi provvedere in merito

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

1. di approvare la perizia di variante e lo schema di atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dal sig. Gaetano Febbraio, amministratore unico e legale rappresentante della società G.AM. Costruzioni S.r.l. Capogruppo e Mandataria dell'A.T.I. aggiudicatrice dei lavori, che prevede un incremento di lavori di **€.21.206,66**, pari al 5% dell'importo d'appalto, e comunque contenuto nell'ambito del finanziamento concesso, risultante dal seguente quadro economico:

A) Importo lavori a base d'asta	€.	649.288,68
a detrarre ribasso d'asta del 34,412%	€.	<u>223.433,22</u>
Restano	€.	425.855,46
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>19.484,36</u>
Totale A		€. 445.339,82
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- per I.V.A. sui lavori al 20%	€.	89.067,96
- per progettazione, incentivo e oneri riflessi	€.	13.415,52
- Espropri e procedure espropriative	€.	36.628,40
- Spese generali e tecniche, compreso riprod. atti tecnici	€.	59.980,74
- per I.V.A. al 20% sulle spese generali e tecniche compreso CNPAIA	€.	14.959,39
- Pubblicità	€.	4.895,54
- Per accordi bonari compreso I.V.A.	€.	8.988,07
- Imprevisti	€.	25.978,16
- I.V.A. al 20% su imprevisti	€.	<u>5.195,63</u>
Sommano somme a disposizione		€. 259.109,42
Totale generale		€. 704.449,24

2. di onerare il Dirigente S.I. ed il R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;
3. di trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania;
4. di confermare la spesa sul capitolo 12331/3 imp. ~~3041/10/04~~ - 3041/22/04.".

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(dr. Carmine NARDONE)

Carmine Nardone

N. 662 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

BENEVENTO 12 SET. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 12 SET. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267..

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma n. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 28 SET. 2006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 il giorno _____.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 28 SET. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

2 Copia per
SETTORE 81 (a mano Jug. Minicucci)
SETTORE PIRELLA
SETTORE _____

Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione

Carlo Capogruppo

il	<u>5.6825</u>	prot. n.	<u>Es 7363</u>
il	<u>9.906</u>	prot. n.	<u>2.100p</u>
il	<u>1h</u>	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1305
28.9.06

Prot. n. 1305

Benevento, li. 2 OTT. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

Mina TA

**AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE
SEDE**

OGGETTO: DELIBERA N. 537 DELL'11.9.2006 AD OGGETTO: "S.P. MELIZZANO-FRASSO (Tratto Torello- Melizzano – Frasso) – Lavori di sistemazione ed adeguamento – Approvazione perizia di variante e schema atto di sottomissione".-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva-

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

qm



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1219
12-9-06

Prot. n.6825.....

Benevento, li.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

14 SET. 2006

Melizzano

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

AI PRESIDENTI:
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
NUCLEO DI VALUTAZIONE

SEDE

Oggetto: Delibera G.P. n. 537 del 11.09.2006 AD OGGETTO: S.P. MELIZZANO – FRASSO (TRATTO TORELLO-MELIZZANO-FRASSO) – LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE -

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
Dr. ssa Patrizia TARANTO

epu



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

S.I. / Segreteria

Prot. 9768 /S.I. dell' 01/09/06

Al Servizio Attività Amministrative
dell'Area Tecnica
SEDE

Oggetto: **S.P. Melizzano – Frasso** (Tratto Torello – Melizzano – Frasso) – Lavori di sistemazione ed adeguamento.
Approvazione perizia di variante e schema atto di sottomissione.

Premesso che:

- Con **delibera di G.P. n. 492 del 17.10.2002** venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di €. 929.622,42, avente il seguente quadro economico:

A) Importo lavori a base d'asta **€. 636.926,70**

di cui:

- per lavori a misura €. 618.370,17
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 18.556,53

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- per I.V.A. sui lavori al 20% €. 127.385,34
- per imprevisti compreso I.V.A. al 20% €. 19.526,71
- per eventuale acc. bon. art. 149 D.P.R. 554/99 + I.V.A. €. 8.369,27
- per espropri ed oneri afferenti €. 36.628,40
- per spese tecniche e generali €. 66.782,98
- per I.V.A. al 20% sulle spese generali compreso CNPAIA €. 14.959,39
- per incentivo 1,50% per progettazione €. 10.103,33
- per oneri riflessi sulla voce 7 €. 3.940,30
- per pubblicità €. 5.000,00

Sommano somme a disposizione **€. 292.695,72**

Totale generale **€. 929.622,42**

- Con **determinazione n° 786/06 del 28.06.2005**, vennero aggiudicati i lavori in favore dell'A.T.I. G.A.M. Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) Due A. Costruzioni S.r.l. (mandante), con



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

in ribasso d'asta del 34,412%, e con determina n° 1032/06 del 30.08.2005 venne imodulato il quadro economico come segue:

A) Importo lavori a base d'asta	€. 618.370,17
- a detrarre ribasso del 34,412%	€. <u>212.793,54</u>
Restano	€. 405.576,63
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€. <u>18.556,53</u>
Sommano	€. 424.133,16

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- per I.V.A. sui lavori al 20%	€. 84.826,63
- per imprevisti	€. 19.526,71
- per eventuale acc. bon. art. 149 D.P.R. 554/99 + I.V.A.	€. 8.369,27
- per espropri, procedure espropriative	€. 36.628,40
- per spese tecniche e generali	€. 59.980,74
- per I.V.A. al 20% sulle spese generali compreso CNPAIA	€. 14.959,39
- per incentivo 1,50% per progettazione D.L., oneri riflessi	€. 13.415,52
- per pubblicità	€. 6.982,24
- per accantonamento 7% Decreto R.C. 1184/03	€. 29.689,32
- per I.V.A al 20% su accantonamento	€. <u>5.937,86</u>
Sommano somme a disposizione	€. 280.316,08

Totale generale €. **704.449,24**

Con decreto dirigenziale n° 418 del 07.10.2005, dell'Area Generale di Coordinamento 14 - Trasporti e Viabilità della Regione Campania, veniva assegnato a questo Ente, in via definitiva, il finanziamento di €. 704.449,24 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

in data **27.10.2005, al repertorio n° 789**, registrato a Benevento il 14/11/2005 al n°6103 mod. 1, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola per un importo di €. 424.133,16, di cui €. 405.576,63 per lavori al netto del ribasso del 34,412% ed €. 18.556,53 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge;

in data 20.12.2005 venne sottoscritto il processo verbale di consegna dei lavori;

considerato che:

- o durante l'esecuzione delle opere il Direttore dei Lavori, ing. Mario Saverio Orlacchio, nominato, a seguito di avviso pubblico, con determina dirigenziale n° 1314/06 del 14.11.2005, per intervenute circostanze impreviste ed imprevedibili, e con lo scopo di pervenire a soluzioni migliorative, soprattutto al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e migliorare la funzionalità dell'arteria, indicate nella relazione di accompagnamento al progetto di variante,, ha provveduto alla redazione della relativa perizia;



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

- con nota datata 07.07.2006, la D.L. ha trasmesso la perizia di variante dei lavori di cui all'oggetto, il cui quadro economico di spesa, contenuto nel finanziamento regionale di €. 704.449,24, risulta il seguente:

A) Importo lavori a base d'asta	€.	649.288,68
a detrarre ribasso d'asta del 34,412%	€.	<u>223.433,22</u>
Restano	€.	425.855,46
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>19.484,36</u>
Totale A		€. 445.339,82

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- per I.V.A. sui lavori al 20%	€.	89.067,96
- per progettazione, incentivo e oneri riflessi	€.	13.415,52
- Espropri e procedure espropriative	€.	36.628,40
- Spese generali e tecniche, compreso riprod. atti tecnici	€.	59.980,74
- per I.V.A. al 20% sulle spese generali e tecniche compreso CNPAIA	€.	14.959,39
- Pubblicità	€.	4.895,54
- Per accordi bonari compreso I.V.A.	€.	8.988,07
- Imprevisti	€.	25.978,16
- I.V.A. al 20% su imprevisti	€.	<u>5.195,63</u>
Sommano somme a disposizione		€. 259.109,42

Totale generale €. 704.449,24

- La predetta perizia prevede l'applicazione di n° 10 nuovi prezzi, riportati nello Schema di Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto tra le parti (impresa / direzione lavori), con un incremento dell'importo netto dei lavori affidati di **€.21.206,66**, al netto del ribasso d'asta del 34,412%, corrispondente al 5% dell'importo di contratto, comunque contenuto nel finanziamento concesso dalla Regione Campania.

Ritenuto, pertanto, provvedere all'approvazione della perizia di variante redatta dalla D.L..

Tutto quanto innanzi premesso, considerato e ritenuto, si propone:

- l'approvazione della perizia di variante e dello schema di atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dal sig. Gaetano Febbraio, amministratore unico e legale rappresentante della società G.AM. Costruzioni S.r.l. Capogruppo e Mandataria dell'A.T.I. aggiudicatrice dei lavori, che prevede un incremento di lavori di **€.21.206,66**, pari al 5% dell'importo d'appalto, e comunque contenuto nell'ambito del finanziamento concesso, risultante dal seguente quadro economico:

A) Importo lavori a base d'asta	€.	649.288,68
a detrarre ribasso d'asta del 34,412%	€.	<u>223.433,22</u>
Restano	€.	425.855,46
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>19.484,36</u>



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

Totale A

€. 445.339,82

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- per I.V.A. sui lavori al 20%	€. 89.067,96
- per progettazione, incentivo e oneri riflessi	€. 13.415,52
- Espropri e procedure espropriative	€. 36.628,40
- Spese generali e tecniche, compreso riprod. atti tecnici	€. 59.980,74
- per I.V.A. al 20% sulle spese generali e tecniche compreso CNPAIA	€. 14.959,39
- Pubblicità	€. 4.895,54
- Per accordi bonari compreso I.V.A.	€. 8.988,07
- Imprevisti	€. 25.978,16
- I.V.A. al 20% su imprevisti	€. 5.195,63

Sommano somme a disposizione

€. 259.109,42

Totale generale

€. 704.449,24

- di onerare il Dirigente S.I. ed il R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;
- di trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania;
- di confermare la spesa sul capitolo 12331/3, ~~amp. 3041/16/04~~ = 3041/22/04.

L'Istruttore tecnico

(geom. Giancarlo Marcarelli)

Il Responsabile del Servizio LL.PP.

(ing. Salvatore Minicozzi)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(ing. Valentino Mejillo)

Il Dirigente S.I.

(ing. Angelo FUSCHINI)