

La presente deliberazione viene affissa il 26 FEB. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

**PROVINCIA di BENEVENTO**

23 FEB. 2007

**Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 91 del \_\_\_\_\_**

**OGGETTO:** S.P. Beneventana di collegamento tra la SS 212- Pesco Sannita. Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile.

**Approvazione perizia di variante e suppletiva e schema atto di sottomissione.**

L'anno duemilasette il giorno ventitè del mese di Febbraio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                              |                   |         |
|------------------------------|-------------------|---------|
| 1) On.le Carmine NARDONE     | - Presidente      | _____   |
| 2) Dott. Pasquale GRIMALDI   | - Vice Presidente | _____   |
| 3) Rag. Alfonso CIERVO       | - Assessore       | ASSENTE |
| 4) Ing. Pompilio FORGIONE    | - Assessore       | ASSENTE |
| 5) Dott. Pietro GIALONARDO   | - Assessore       | ASSENTE |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore       | _____   |
| 7) Dott. Carlo PETRIELLA     | - Assessore       | _____   |
| 8) Dott. Rosario SPATAFORA   | - Assessore       | _____   |
| 9) Geom. Carmine VALENTINO   | - Assessore       | ASSENTE |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE 

**LA GIUNTA**

**Visto** il rapporto del Settore Infrastrutture prot. n° 1175/S.I del 01.02.2007, che si trascrive integralmente di seguito:

**"Premesso che:**

- Con **delibera di G.P. n° 443 del 04.09.2002** venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 2.582.284,50, avente il seguente quadro economico:

**A) Lavori**

➤ Importo Lavori al netto oneri sicurezza	€ 1.695.099,05
➤ Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 67.139,40
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 1.762.238,45</b>

**B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione**

➤ Per I.V.A. sui lavori 20%	€ 352.447,69
➤ Per Spese tecniche e generali	€ 185.035,04
➤ Per I.V.A. 20% sulle spese generali compreso 2% CNPAIA	€ 37.007,01
➤ Per incentivo 1,50% per progettazione	€ 26.433,58
➤ Per oneri riflessi	€ 10.309,09
➤ Per espropri	€ 102.018,74
➤ Per imprevisti	€ 36.332,17
➤ Per I.V.A. 20% su imprevisti	€ 7.266,43
➤ Per eventuali acc. bon. art. 149 D.P.R. 554/99+I.V.A.	€ 52.867,15
➤ Per pubblicità	€ 10.329,14
<b>Totale Somme a Disp.</b>	<b>€ 820.046,05</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>€ 2.582.284,50</b>

- Con **determinazione n° 794/06 del 28.06.2005**, vennero aggiudicati i lavori in favore dell'impresa **CISE S.r.l.**, con un ribasso d'asta del 34,296%, e contestualmente rimodulato il quadro economico come segue:

**A) Lavori**

➤ Importo Lavori al netto oneri sicurezza	€ 1.695.099,05
➤ Ribasso d'asta del 34,296%	€ 581.351,17
<b>Restano</b>	€ 1.113.747,88
➤ Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 67.139,40
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 1.180.887,28</b>

**B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione**

➤ Per I.V.A. sui lavori 20%	€ 236.177,46
➤ Per Spese tecniche e generali compreso oneri	€ 183.147,15
➤ Per I.V.A. 20% sulle spese generali compreso 2% CNPAIA	€ 41.024,95
➤ Per incentivo 1,50% per progettazione+ oneri riflessi	€ 36.742,67
➤ Per espropri ed oneri	€ 102.018,74
➤ Per imprevisti compreso I.V.A.	€ 43.598,60
➤ Per eventuali acc. bon. art. 149 D.P.R. 554/99+I.V.A.	€ 52.867,15
➤ Per pubblicità	€ 3.824,04
➤ Per accantonamento 7% + I.V.A.	€ 99.194,53
<b>Totale Somme a Disp.</b>	<b>€ 798.592,29</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>€ 1.979.479,57</b>

- Con **decreto dirigenziale n° 426 del 07.10.2005**, dell'Area Generale di Coordinamento 14 – Trasporti e Viabilità della Regione Campania, veniva assegnato a questo Ente, in via definitiva, il finanziamento di € 1.979.479,57 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- in data **27.10.2005**, al **repertorio n° 790**, registrato a Benevento il 14.11.2005 al n° 6096 mod. 1, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola per un importo di **€ 1.180.887,28**, di cui € 1.113.747,88 per lavori al netto del ribasso del 34,296% ed € 67.139,40 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge;

## LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo  
A voti unanimi

## DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- l'approvazione della perizia di variante e suppletiva, dello schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa CISE S.r.l. e del verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto tra quest'ultima e la D.L., che prevede un incremento di lavori di **€.66.470,89** compreso oneri per la sicurezza, pari a circa il 5% dell'importo d'appalto, e comunque contenuto nell'ambito del finanziamento concesso, risultante dal seguente quadro economico:

### A LAVORI

Importo a base d'asta (soggetto a ribasso)	€.	1.790.514,37	
Ribasso del 34,296%	€.	614.074,81	
	<b>Restano</b>	€.	1.176.439,56
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	70.918,61	
	<b>Sommano</b>		<b>€. 1.247.358,17</b>

### B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Imprevisti compreso IVA - Delineatura e Segnaletica	€.	77.057,84	
Espropri ed oneri	€.	102.018,74	
Spese tecniche e generali compreso oneri	€.	183.147,15	
Incentivo 1,50% per progettazione + oneri riflessi	€.	24.000,00	
Accordo bonario art. 149 DPR 554/99 compreso IVA	€.	52.867,15	
Pubblicità compreso I.V.A.	€.	3.149,64	
Iva 20% sui lavori	€.	249.471,63	
Iva 20% sulle spese tecniche e generali compreso 2%	€.	40.409,25	
<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>€. 732.121,40</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			<b>€. 1.979.479,57</b>

- di onerare il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;
- di trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania;
- di confermare la spesa sul capitolo 12331/3/R, imp. ~~3041/11/04~~ - 3041/23/04.



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

316  
14-3-07

Prot. n. 2135.....

Benevento, li.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

15 MAR. 2007

*all. N. 8 A*

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
INFRASTRUTTURE  
SEDE

**OGGETTO:** TRASMISSIONE DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 91 DEL  
23.2.2007.-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto,  
esecutiva.

IL DIRIGENTE  
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

*qu*

Verbale letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

**IL PRESIDENTE**  
(Dr. Carmine NARDONE)

*[Handwritten signature of Dr. Carmine NARDONE]*

N. 138

**Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

**BENEVENTO** 26 FEB. 2007

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 26 FEB. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267..

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma n. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 14 MAR. 2007

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 il giorno 14 MAR 2007.

- Dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134,comma 4,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione(art. 134,comma 3,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**BENEVENTO, li** 14 MAR 2007

**IL SEGRETARIO GENERALE**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per  
SETTORE SI  
SETTORE Finanza e Cr  
SETTORE \_\_\_\_\_

Revisori dei Conti  
 Nucleo di Valutazione  
Conferenze Capigruppo

il	_____	prot. n.	<u>Es 2135</u>
il	<u>17.2.07</u>	prot. n.	<u>15.3.07</u>
il	<u>28.2.07</u>	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

### SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

S.I./Segreteria

Prot. 175 S.I. del 1 FEB. 2007

**Al Servizio Attività Amministrative  
dell'Area Tecnica  
SEDE**

**Oggetto:** S.P. Beneventana di collegamento tra la SS 212- Pesco Sannita. Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile.  
**Approvazione perizia di variante e suppletiva e schema atto di sottomissione.**

#### Premesso che:

- Con **delibera di G.P. n° 443 del 04.09.2002** venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 2.582.284,50, avente il seguente quadro economico:

#### **A) Lavori**

➤ Importo Lavori al netto oneri sicurezza	€ 1.695.099,05
➤ Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 67.139,40
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 1.762.238,45</b>

#### **B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione**

➤ Per I.V.A. sui lavori 20%	€ 352.447,69
➤ Per Spese tecniche e generali	€ 185.035,04
➤ Per I.V.A. 20% sulle spese generali compreso 2% CNPAIA	€ 37.007,01
➤ Per incentivo 1,50% per progettazione	€ 26.433,58
➤ Per oneri riflessi	€ 10.309,09
➤ Per espropri	€ 102.018,74
➤ Per imprevisti	€ 36.332,17
➤ Per I.V.A. 20% su imprevisti	€ 7.266,43
➤ Per eventuali acc. bon. art. 149 D.P.R. 554/99+I.V.A.	€ 52.867,15
➤ Per pubblicità	€ 10.329,14
<b>Totale Somme a Disp.</b>	<b>€ 820.046,05</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>€ 2.582.284,50</b>

- Con **determinazione n° 794/06 del 28.06.2005**, vennero aggiudicati i lavori in favore dell'impresa **CISE S.r.l.**, con un ribasso d'asta del 34,296%, e contestualmente rimodulato il quadro economico come segue:



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

### **A) Lavori**

➤ Importo Lavori al netto oneri sicurezza	€ 1.695.099,05
➤ Ribasso d'asta del 34,296%	€ <u>581.351,17</u>
	<b>Restano</b> € 1.113.747,88
➤ Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>67.139,40</u>
	<b>Totale Lavori</b> € <u><b>1.180.887,28</b></u>

### **B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione**

➤ Per I.V.A. sui lavori 20%	€ 236.177,46
➤ Per Spese tecniche e generali compreso oneri	€ 183.147,15
➤ Per I.V.A. 20% sulle spese generali compreso 2% CNPAIA	€ 41.024,95
➤ Per incentivo 1,50% per progettazione+ oneri riflessi	€ 36.742,67
➤ Per espropri ed oneri	€ 102.018,74 -
➤ Per imprevisti compreso I.V.A.	€ 43.598,60
➤ Per eventuali acc. bon. art. 149 D.P.R. 554/99+I.V.A.	€ 52.867,15 -
➤ Per pubblicità	€ 3.824,04
➤ Per accantonamento 7% + I.V.A.	€ <u>99.194,53</u>
	<b>Totale Somme a Disp.</b> € <u><b>798.592,29</b></u>
	<b>Totale Generale</b> € <u><b>1.979.479,57</b></u>

- Con **decreto dirigenziale n° 426 del 07.10.2005**, dell'Area Generale di Coordinamento 14 – Trasporti e Viabilità della Regione Campania, veniva assegnato a questo Ente, in via definitiva, il finanziamento di € 1.979.479,57 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- in data **27.10.2005, al repertorio n° 790**, registrato a Benevento il 14.11.2005 al n° 6096 mod. 1, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola per un importo di **€ 1.180.887,28**, di cui € 1.113.747,88 per lavori al netto del ribasso del 34,296% ed € 67.139,40 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge;
- in data 13.12.2005 venne sottoscritto il processo verbale di consegna dei lavori.

### **Considerato che:**

- durante l'esecuzione delle opere il Direttore dei Lavori, ing. Diodoro De Nunzio, nominato, a seguito di avviso pubblico, con determina dirigenziale n° 1312/06 del 14.11.2005, per intervenute circostanze impreviste ed imprevedibili, ha elaborato una perizia di variante tecnica e suppletiva con lo scopo di eseguire alcune categorie di lavoro non previste nel progetto originario ma necessarie per consentire un significativo miglioramento nella qualità dell'opera e riguardanti soprattutto un intervento più deciso dal punto di vista della sovrastruttura stradale ( conglomerato bituminoso di base), oltre che ad una generale redistribuzione delle opere d'arte sull'intero tracciato e, prioritariamente, al rifacimento della rete idrica insistente lungo tutto il percorso della ex SP. Beneventana, tenuto conto che durante il corso dei lavori ed a seguito dei diversi interventi dell'Ente gestore del servizio di manutenzione delle reti, si è constatato l'inevitabile ed urgente necessità di adeguare l'intero tracciato della condotta esistente, alle mutate condizioni plano-altimetriche



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

dell'opera in corso di realizzazione. Inoltre è da precisare che il percorso dell'acquedotto gestito dall'Alto Calore Servizi s.p.a., non prevedibile in fase di progettazione, per mancanza di documentazione cartacea, oltre che essere fatiscente per le numerose perdite di acqua, è risultato incompatibile con le livellette stradali di progetto, in quanto parte sarebbe interrata per alcuni metri e parte al disopra del piano stradale. Per risolvere tali problemi la perizia di variante riguarderà, tra l'altro, il rifacimento del tratto di acquedotto interferente con il tracciato stradale, con realizzazione di tutte le opere ad esso connesso, ed un adeguamento dello stesso alle livellette stradali di progetto, in modo tale da completarlo e renderlo funzionale;

- la D.L. ha trasmesso la perizia di variante dei lavori di cui all'oggetto, il cui quadro economico di spesa, contenuto nel finanziamento regionale di €. 1.979.479,57, risulta il seguente:

### A LAVORI

Importo a base d'asta (soggetto a ribasso)	€.	1.790.514,37	
Ribasso del 34,296%	€.	614.074,81	
	<b>Restano</b>	€.	1.176.439,56
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	70.918,61	
	<b>Sommano</b>		<b>€. 1.247.358,17</b>

### B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

Imprevisti compreso IVA - Delineatura e Segnaletica	€.	77.057,84	
Espropri ed oneri	€.	102.018,74	
Spese tecniche e generali compreso oneri	€.	183.147,15	
Incentivo 1,50% per progettazione + oneri riflessi	€.	24.000,00	
Accordo bonario art. 149 DPR 554/99 compreso IVA	€.	52.867,15	
Pubblicità compreso IVA	€.	3.149,64	
Iva 20% sui lavori	€.	249.471,63	
Iva 20% sulle spese tecniche e generali compreso 2%	€.	40.409,25	
<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>€. 732.121,40</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			<b>€. 1.979.479,57</b>

- La predetta perizia prevede un incremento dell'importo netto dei lavori di **€66.470,89**, compreso oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 34,296%, corrispondente al 5% dell'importo di contratto. Detto maggiore importo e le conseguenti somme a disposizione è comunque contenuto nel finanziamento concesso dalla Regione Campania, come riportato nello Schema di Atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa.

**Ritenuto**, pertanto, provvedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva, nonché dell'atto di sottomissione firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice e del relativo verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto tra la medesima impresa e la D.L..



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

**Tutto quanto innanzi premesso, considerato e ritenuto, si propone:**

- l'approvazione della perizia di variante e suppletiva, dello schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa CISE S.r.l. e del verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto tra quest'ultima e la D.L., che prevede un incremento di lavori di **€.66.470,89** compreso oneri per la sicurezza, pari a circa il 5% dell'importo d'appalto, e comunque contenuto nell'ambito del finanziamento concesso, risultante dal seguente quadro economico:

### A LAVORI

Importo a base d'asta (soggetto a ribasso)	€.	1.790.514,37	
Ribasso del 34,296%	€.	614.074,81	
	<b>Restano</b>	€.	1.176.439,56
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	70.918,61	
	<b>Sommano</b>		<b>€. 1.247.358,17</b>

### B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Imprevisti compreso IVA - Delineatura e Segnaletica	€.	77.057,84	
Espropri ed oneri	€.	102.018,74	
Spese tecniche e generali compreso oneri	€.	183.147,15	
Incentivo 1,50% per progettazione + oneri riflessi	€.	24.000,00	
Accordo bonario art. 149 DPR 554/99 compreso IVA	€.	52.867,15	
Pubblicità compreso IVA	€.	3.149,64	
Iva 20% sui lavori	€.	249.471,63	
Iva 20% sulle spese tecniche e generali compreso 2%	€.	40.409,25	
<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>€. 732.121,40</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			<b>€. 1.979.479,57</b>

- di onerare il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;
- di trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania;
- di confermare la spesa sul capitolo 12331/3/R, imp. 3041/11/04 – 3041/23/04.

**L'Istruttore tecnico**

(geom. Giancarlo Marcarelli)

**Il Responsabile del Servizio LL.PP.**

(ing. Salvatore Minicozzi)

**Il Responsabile del Procedimento**

**Dirigente S.I.**

(dott. ing. Angelo FUSCHINI)



- in data 13.12.2005 venne sottoscritto il processo verbale di consegna dei lavori.

**Considerato che:**

- durante l'esecuzione delle opere il Direttore dei Lavori, ing. Diodoro De Nunzio, nominato, a seguito di avviso pubblico, con determina dirigenziale n° 1312/06 del 14.11.2005, per intervenute circostanze impreviste ed imprevedibili, ha elaborato una perizia di variante tecnica e suppletiva con lo scopo di eseguire alcune categorie di lavoro non previste nel progetto originario ma necessarie per consentire un significativo miglioramento nella qualità dell'opera e riguardanti soprattutto un intervento più deciso dal punto di vista della sovrastruttura stradale ( conglomerato bituminoso di base), oltre che ad una generale ridistribuzione delle opere d'arte sull'intero tracciato e, prioritariamente, al rifacimento della rete idrica insistente lungo tutto il percorso della ex SP. Beneventana, tenuto conto che durante il corso dei lavori ed a seguito dei diversi interventi dell'Ente gestore del servizio di manutenzione delle reti, si è constatato l'inevitabile ed urgente necessità di adeguare l'intero tracciato della condotta esistente, alle mutate condizioni plano-altimetriche dell'opera in corso di realizzazione. Inoltre è da precisare che il percorso dell'acquedotto gestito dall'Alto Calore Servizi s.p.a., non prevedibile in fase di progettazione, per mancanza di documentazione cartacea, oltre che essere fatiscente per le numerose perdite di acqua, è risultato incompatibile con le livellette stradali di progetto, in quanto parte sarebbe interrata per alcuni metri e parte al disopra del piano stradale. Per risolvere tali problemi la perizia di variante riguarderà, tra l'altro, il rifacimento del tratto di acquedotto interferente con il tracciato stradale, con realizzazione di tutte le opere ad esso connesso, ed un adeguamento dello stesso alle livellette stradali di progetto, in modo tale da completarlo e renderlo funzionale;
- la D.L. ha trasmesso la perizia di variante dei lavori di cui all'oggetto, il cui quadro economico di spesa, contenuto nel finanziamento regionale di €. 1.979.479,57, risulta il seguente:

**A LAVORI**

Importo a base d'asta (soggetto a ribasso)	€.	1.790.514,37	
Ribasso del 34,296%	€.	614.074,81	
	<b>Restano</b>	€.	1.176.439,56
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	70.918,61	
	<b>Sommano</b>		<b>€. 1.247.358,17</b>

**B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE**

Imprevisti compreso IVA - Delineatura e Segnaletica	€.	77.057,84	
Espropri ed oneri	€.	102.018,74	
Spese tecniche e generali compreso oneri	€.	183.147,15	
Incentivo 1,50% per progettazione + oneri riflessi	€.	24.000,00	
Accordo bonario art. 149 DPR 554/99 compreso IVA	€.	52.867,15	
Pubblicità compreso IVA	€.	3.149,64	
Iva 20% sui lavori	€.	249.471,63	
Iva 20% sulle spese tecniche e generali compreso 2%	€.	40.409,25	
<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>€. 732.121,40</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			<b>€. 1.979.479,57</b>

- La predetta perizia prevede un incremento dell'importo netto dei lavori di **€66.470,89**, compreso oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 34,296%, corrispondente al 5% dell'importo di contratto. Detto maggiore importo e le conseguenti somme a disposizione è comunque contenuto nel finanziamento concesso dalla Regione Campania, come riportato nello Schema di Atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa.

**Ritenuto**, pertanto, provvedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva, nonché dell'atto di sottomissione firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice e del relativo verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto tra la medesima impresa e la D.L..

**Tutto quanto innanzi premesso, considerato e ritenuto, si propone:**

- l'approvazione della perizia di variante e suppletiva, dello schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa CISE S.r.l. e del verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto tra quest'ultima e la D.L., che prevede un incremento di lavori di **€.66.470,89** compreso oneri per la sicurezza, pari a circa il 5% dell'importo d'appalto, e comunque contenuto nell'ambito del finanziamento concesso, risultante dal seguente quadro economico:

**A LAVORI**

Importo a base d'asta (soggetto a ribasso)	€.	1.790.514,37	
Ribasso del 34,296%	€.	614.074,81	
	<b>Restano</b>	€.	1.176.439,56
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	70.918,61	
	<b>Sommano</b>		<b>€. 1.247.358,17</b>

**B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

Imprevisti compreso IVA - Delineatura e Segnaletica	€.	77.057,84	
Espropri ed oneri	€.	102.018,74	
Spese tecniche e generali compreso oneri	€.	183.147,15	
Incentivo 1,50% per progettazione + oneri riflessi	€.	24.000,00	
Accordo bonario art. 149 DPR 554/99 compreso IVA	€.	52.867,15	
Pubblicità compreso IVA	€.	3.149,64	
Iva 20% sui lavori	€.	249.471,63	
Iva 20% sulle spese tecniche e generali compreso 2%	€.	40.409,25	
<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>€. 732.121,40</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			<b>€. 1.979.479,57</b>

- di onerare il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;
- di trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania;
- di confermare la spesa sul capitolo 12331/3/R, imp. ~~3041/11/04~~ - 3041/23/04."

**RITENUTO** doversi provvedere in merito

Il Responsabile Servizio Attività Amm.ve  
(Rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore Finanze  
e Controllo Economico  
(Dott. Sergio Muollo)