

J. EG  
- 4 FEB. 2008

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15  
giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 54 del 01 FEB. 2008

**Oggetto: Lavori di "Riammagliamentamento e collegamento con Foglianise dei lotti realizzati della S.S.V. Fondo Valle Vitulanese". - Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva.**

L'anno duemilaotto il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSESENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dr. Pietro GIALONARDO	- Assessore	<u>ASSESENTE</u>
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) <del>Dr. Rosario SPATAFORA</del>	<del>- Assessore</del>	<del>_____</del>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE \_\_\_\_\_

**LA GIUNTA**

VISTO il rapporto del S.I. prot. n. 874 del 22.01.2008 che qui di seguito si riporta integralmente:

**"Premesso che:**

- Con **deliberazione di G.P. n° 505 del 15.07.2005** venne approvato il progetto esecutivo dei Lavori di "Riammagliamentamento e collegamento con Foglianise dei lotti realizzati della S.S.V. Fondo Valle Vitulanese;
- Con **determinazione n° 559/06 del 19.05.2006** venne dato atto dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi all'impresa Travi Sud S.p.a. con sede in Roma alla via F.Cesi n° 44, per un importo di €. 620.128,07, al netto del ribasso 34,458%, di cui per oneri di sicurezza €. 13.755,61;
- La Regione Campania, nell'ambito dell'Intesa istituzionale di Programma, 1° Protocollo Aggiuntivo all'A.P.Q. "Infrastrutture per la Viabilità in Campania", sottoscritto in data 22.12.2003, ha assegnato con **Decreto Dirigenziale n° 444 del 02.08.2006**, in via definitiva, la somma di €. 979.782,78, per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto;
- con **contratto d'appalto rep. n° 550 del 10.10.2006**, registrato a Benevento in data 27.10.2006 al n° 1483, mod. 1, vennero affidati all'impresa Travi Sud S.p.a. con sede in Roma alla via F.Cesi n° 44 i lavori in epigrafe descritti, per l'importo contrattuale di € 620.128,07, di cui per oneri di sicurezza €. 13.755,61;
- con **determinazione n° 1275/06 del 14.12.2006** è stato preso atto del contratto di affitto di ramo d'azienda del 13.11.2006, rep. n° 79203/12057, dal quale si evince che la ditta Travi Sud S.p.a., aggiudicataria dei lavori di che trattasi, ha affittato il proprio ramo d'azienda alla Costruzioni Generali Izzo (CO.GE.I) S.r.l., con sede in Roma alla Via Federico Cesi n° 44;

- Con determinazione n°800/06 del 13.07.2006, a seguito di avviso pubblico, venne conferito all'A.T.P. ing. Mauro Coletti, Arch. Carmine Boscarelli e ing. Gianpiero Marrone, l'incarico di Direzione dei Lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di €. 38.172,40.

**Considerato che:**

- nel corso dei lavori si è reso necessario redigere, per le motivazioni riportate nei relativi atti tecnico – amministrativi, una **perizia di variante tecnica e suppletiva**, contenuta nell'ambito del 5% e del finanziamento definitivo concesso dalla Regione Campania, riguardante, essenzialmente, nella realizzazione di muri di sottoscarpa e controripa, allargamento della sede stradale in corrispondenza del sistema rotatorio e Via Sala, collettore di raccordo per la raccolta delle acque piovane, posa in opera di barriere stradali, segnaletica orizzontale e verticale, nonché la messa in opera di un maggiore quantitativo di conglomerato bituminoso (binder e tappetino) lungo Via Vitulanese, in direzione Torrecuso e in località Viglione;
- il nuovo quadro economico di spesa è il seguente:

**A) Lavori**

• Importo lavori a misura	€.	966.577,08
• Ribasso d'asta del 34,458%	€.	<u>333.063,13</u>
Restano	€.	633.513,95
• Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>12.682,70</u>
<b>Totale lavori</b>		<b>€. 646.196,65</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

B1) I.V.A. sui lavori al 20%	€.	129.239,33
B2) per spostamento sottoservizi comp. oneri fiscali	€.	5.000,00
B3) per spese tecniche progettazione, D.L., contabilità, collaudi, compreso oneri fiscali e previdenziali	€.	<u>97.332,05</u>
B4) Per espropri ed occupazioni temporanee	€.	18.387,44
B5) per imprevisti + oneri	€.	20.127,90
B6) Art. 92 D.Lg.vo 163/2006	€.	13.900,00
B7) per accantonamento 7% + I.V.A.	€.	20.808,46
B8) Per spese generali per pubblicità, copie, ecc.	€.	<u>18.790,95</u>
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€. 333.586,13</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>€. 979.782,78</b>

- la detta perizia prevede l'applicazione di n° 37 nuovi prezzi, di cui n° 32 desunti dalla tariffa Prezzi della regione Campania 2004 e n° 4 desunto da analisi prezzi, come analiticamente riportato nello schema di atto di sottomissione, firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice, allegato alla presente;

**Ritenuto**, pertanto, dover provvedere all'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva.

**Per tutto quanto sopra di propone:**

- 1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta dalla Direzione dei Lavori, A.T.P. ing. Mauro Coletti, Arch. Carmine Boscarelli e ing. Gianpiero Marrone, dei lavori in oggetto riportati, che prevede il seguente quadro economico di spesa, contenuto nei limiti del finanziamento concesso dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n° 444 del 02.08.2006:

**A) Lavori**

• Importo lavori a misura	€.	966.577,08
• Ribasso d'asta del 34,458%	€.	<u>333.063,13</u>
Restano	€.	633.513,95
• Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>12.682,70</u>
<b>Totale lavori</b>		<b>€. 646.196,65</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

B1) I.V.A. sui lavori al 20%	€.	129.239,33
B2) per spostamento sottoservizi comp. oneri fiscali	€.	15.000,00
B3) per spese tecniche progettazione, D.L., contabilità, collaudi, compreso oneri fiscali e previdenziali	€.	97.332,05
B4) Per espropri ed occupazioni temporanee	€.	18.000,00
B5) per imprevisti + oneri	€.	20.127,90

B6) Art. 92 D.Lg.vo 163/2006	€.	13.900,00
B7) per accantonamento 7% + I.V.A.	€.	30.659,17
B8) Per spese generali per pubblicità, copie, ecc.	€.	9.327,68
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€. 342.268,83</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>€. 979.782,78</b>

- 2) di approvare lo schema di atto di sottomissione n° 1 che, ai fini fiscali, comporta un aumento dell'importo dei lavori pari ad €. 26.068,58, firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice dei lavori, per cui l'importo dei lavori affidati ammonta a complessivi €.646.196,65, al netto del ribasso del 34,458%;
- 3) di confermare l'impegno di spesa complessivo di €. 979.782,78 sul Capitolo n° 12331/3/R - progr. n. 3041/25/04.";

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve  
(rag. Antonio Felappa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE E C.E.  
(dott. Sergio Muollo)

### LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo QUINTOLI

A voti unanimi

### DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **di approvare** la perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta dalla Direzione dei Lavori, A.T.P. ing. Mauro Coletti, Arch. Carmine Boscarelli e ing. Gianpiero Marrone, dei lavori in oggetto riportati, che prevede il seguente quadro economico di spesa, contenuto nei limiti del finanziamento concesso dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n° 444 del 02.08.2006:

#### A) Lavori

• Importo lavori a misura	€.	966.577,08
• Ribasso d'asta del 34,458%	€.	333.063,13
Restano	€.	633.513,95
• Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	12.682,70
<b>Totale lavori</b>		<b>€. 646.196,65</b>

#### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) I.V.A. sui lavori al 20%	€.	129.239,33
B2) per spostamento sottoservizi comp. oneri fiscali	€.	15.000,00
B3) per spese tecniche progettazione, D.L., contabilità, collaudi, compreso oneri fiscali e previdenziali	€.	97.332,05
B4) Per espropri ed occupazioni temporanee	€.	18.000,00
B5) per imprevisti + oneri	€.	20.127,90

B6) Art. 92 D.Lg.vo 163/2006	€.	13.900,00
B7) per accantonamento 7% + I.V.A.	€.	30.659,17
B8) Per spese generali per pubblicità, copie, ecc.	€.	9.327,68
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b><u>€. 342.268,83</u></b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>€. 979.782,78</b>

- **di approvare** lo schema di atto di sottomissione n° 1 che, ai fini fiscali, comporta un aumento dell'importo dei lavori pari ad €. 26.068,58, firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice dei lavori, per cui l'importo dei lavori affidati ammonta a complessivi €.646.196,65, al netto del ribasso del 34,458%;

- **di confermare** l'impegno di spesa complessivo di €. 979.782,78 sul Capitolo n° 12331/3/R – progr. n. 3041/25/04 ;

- **di onerare** il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;

- **di autorizzare** la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;

- **di dare** alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)  
*[Signature]*

N. 103 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 4 FEB. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)  
4 FEB. 2008

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

20 FEB. 2008

Il \_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)  
*[Signature]*

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 20 FEB. 2008

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, il 20 FEB. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)  
*[Signature]*

Copia per  
SETTORE SI  
SETTORE FINANZA  
SETTORE \_\_\_\_\_

Revisori dei Conti  
Nucleo di Valutazione  
*[Signature]*

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
il 5.000 prot. n. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
il 6.9.08 prot. n. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

### SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

S.I. / Segreteria

Prot. 826 /S.I. del 22 GEN. 2008

**Al Servizio Attività Amministrative  
dell'Area Tecnica  
SEDE**

**Oggetto:** Lavori di "Riammagliamento e collegamento con Foglianise dei lotti realizzati della S.S.V. Fondo Valle Vitulanese".

**Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva.**

Riferimento contabile: Capitolo n° 12331/3/R – progr. n. 3041/25/04.

#### **Premesso che:**

- Con **deliberazione di G.P. n° 505 del 15.07.2005** venne approvato il progetto esecutivo dei Lavori di "Riammagliamento e collegamento con Foglianise dei lotti realizzati della S.S.V. Fondo Valle Vitulanese";
- Con **determinazione n° 559/06 del 19.05.2006** venne dato atto dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi all'impresa Travi Sud S.p.a. con sede in Roma alla via F.Cesi n° 44, per un importo di €. 620.128,07, al netto del ribasso 34,458%, di cui per oneri di sicurezza €. 13.755,61;
- La Regione Campania, nell'ambito dell'Intesa istituzionale di Programma, 1° Protocollo Aggiuntivo all'A.P.Q. "Infrastrutture per la Viabilità in Campania", sottoscritto in data 22.12.2003, ha assegnato con **Decreto Dirigenziale n° 444 del 02.08.2006**, in via definitiva, la somma di €. 979.782,78, per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto;
- con **contratto d'appalto rep. n° 550 del 10.10.2006**, registrato a Benevento in data 27.10.2006 al n° 1483, mod. 1, vennero affidati all'impresa Travi Sud S.p.a. con sede in Roma alla via F.Cesi n° 44 i lavori in epigrafe descritti, per l'importo contrattuale di €. 620.128,07, di cui per oneri di sicurezza €. 13.755,61;
- con **determinazione n° 1275/06 del 14.12.2006** è stato preso atto del contratto di affitto di ramo d'azienda del 13.11.2006, rep. n° 79203/12057, dal quale si evince che la ditta Travi Sud S.p.a., aggiudicataria dei lavori di che trattasi, ha affittato il proprio ramo d'azienda alla Costruzioni Generali Izzo (CO.GE.I) S.r.l., con sede in Roma alla Via Federico Cesi n° 44;
- Con determinazione n°800/06 del 13.07.2006, a seguito di avviso pubblico, venne conferito all'A.T.P. ing. Mauro Coletti, Arch. Carmine Boscarelli e ing. Gianpiero Marrone, l'incarico di Direzione dei Lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di €. 38.172,40.

#### **Considerato che:**

- nel corso dei lavori si è reso necessario redigere, per le motivazioni riportate nei relativi atti tecnico – amministrativi, una **perizia di variante tecnica e suppletiva**, contenuta nell'ambito del 5% e del finanziamento definitivo concesso dalla Regione Campania, riguardante, essenzialmente, nella realizzazione di muri di sottoscarpa e controripa, allargamento della sede stradale in corrispondenza del sistema rotatorio e Via Sala,

*Approvazione perizia di variante*

*1 di 3*



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Infrastrutture

collettore di raccordo per la raccolta delle acque piovane, posa in opera di barriere stradali, segnaletica orizzontale e verticale, nonché la messa in opera di un maggiore quantitativo di conglomerato bituminoso (binder e tappetino) lungo Via Vitulanese, in direzione Torrecuso e in località Viglione;

- il nuovo quadro economico di spesa è il seguente:

### A) Lavori

• Importo lavori a misura	€.	966.577,08
• Ribasso d'asta del 34,458%	€.	333.063,13
Restano	€.	633.513,95
• Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	12.682,70
<b>Totale lavori</b>		<b>€. 646.196,65</b>

### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) I.V.A. sui lavori al 20%	€.	129.239,33
B2) per spostamento sottoservizi comp. oneri fiscali	€.	5.000,00
B3) per spese tecniche progettazione, D.L., contabilità, collaudi, compreso oneri fiscali e previdenziali	€.	97.332,05
B4) Per espropri ed occupazioni temporanee	€.	18.387,44
B5) per imprevisti + oneri	€.	20.127,90
B6) Art. 92 D.Lg.vo 163/2006	€.	13.900,00
B7) per accantonamento 7% + I.V.A.	€.	20.808,46
B8) Per spese generali per pubblicità, copie, ecc.	€.	18.790,95
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€. 333.586,13</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>€. 979.782,78</b>

- la detta perizia prevede l'applicazione di n° 37 nuovi prezzi, di cui n° 32 desunti dalla tariffa Prezzi della regione Campania 2004 e n° 4 desunto da analisi prezzi, come analiticamente riportato nello schema di atto di sottomissione, firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice, allegato alla presente;

**Ritenuto**, pertanto, dover provvedere all'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva.

### Per tutto quanto sopra di propone:

- 1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta dalla Direzione dei Lavori, A.T.P. ing. Mauro Coletti, Arch. Carmine Boscarelli e ing. Gianpiero Marrone, dei lavori in oggetto riportati, che prevede il seguente quadro economico di spesa, contenuto nei limiti del finanziamento concesso dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n° 444 del 02.08.2006:

### A) Lavori

• Importo lavori a misura	€.	966.577,08
• Ribasso d'asta del 34,458%	€.	333.063,13
Restano	€.	633.513,95
• Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	12.682,70
<b>Totale lavori</b>		<b>€. 646.196,65</b>



# PROVINCIA DI BENEVENTO


## Settore Infrastrutture

### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) I.V.A. sui lavori al 20%	€. 129.239,33
B2) per spostamento sottoservizi comp. oneri fiscali	€. 15.000,00
B3) per spese tecniche progettazione, D.L., contabilità, collaudi, compreso oneri fiscali e previdenziali	€. 97.332,05
B4) Per espropri ed occupazioni temporanee	€. 18.000,00
B5) per imprevisti + oneri	€. 20.127,90
B6) Art. 92 D.Lg.vo 163/2006	€. 13.900,00
B7) per accantonamento 7% + I.V.A.	€. 30.659,17
B8) Per spese generali per pubblicità, copie, ecc.	€. 9.327,68
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€. 342.268,83</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>€. 979.782,78</b>

- 2) di approvare lo schema di atto di sottomissione n° 1 che, ai fini fiscali, comporta un aumento dell'importo dei lavori pari ad €. 26.068,58, firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice dei lavori, per cui l'importo dei lavori affidati ammonta a complessivi €.646.196,65, al netto del ribasso del 34,458%;
- 3) di confermare l'impegno di spesa complessivo di €. 979.782,78 sul Capitolo n° 12331/3/R – progr. n. 3041/25/04

  
**L'Istruttore Tecnico**  
(arch. Giancarlo Marcarelli)

  
**Il Responsabile del Servizio LL.PP.**  
(ing. Salvatore MINICOZZI)

  
**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dirigente S.I.**  
(dott. ing. Angelo FUSCHINI)