



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorso Idrico Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. **214** /06 DEL 5 MAR. 2014

OGGETTO : SS.PP. DEL "COMPRESORIO TELESINO - TAMMARO" ZONA N. 1 (ANNO 2012). - LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ED EX ANAS. - IMPRESA EDILIZIA FASULO SRL. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE.

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n. 12423, progr. n. 2900-2012 Cod 2102

AK

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 55 del 30.07.2013, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

- con Delibera di Giunta Provinciale n. 219 del 06/08/2012 fu approvato il preliminare ed il progetto definitivo dei lavori di manutenzione lungo le Strade Provinciali ed Ex Statali del comprensorio "Telesino - Tammaro" - ZONA N. 1 - ANNO 2012 per l'importo complessivo di **€ 200.000,00**, di cui € 160.022,23, compresi gli oneri di sicurezza, ed € 39.977,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determina n. 641/06 del 12.11.2012 è stato disposto, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei succitati Lavori mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7-bis e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., previa consultazione di almeno 15 ditte specializzate nel settore;

- con determina dirigenziale n° 699/06 del 17/12/2012, a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando:

- vennero definitivamente aggiudicati all'impresa EDILIZIA FASULO S.r.l. (P.IVA 01082020627) con sede in San Lorenzo M. (BN), Via S. Maria, n° 2, i "Lavori di manutenzione lungo le strade provinciali ed ex Anas del "Comprensorio Telesino - Tammaro" ZONA n. 1 - ANNO 2012" avendo offerto un ribasso pari al 35,919% sull'importo a base d'asta;

- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico che di seguito si riporta:

A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 144.710,55
	a detrarre il ribasso offerto	35,9190%	€ 51.978,58
a.1	Lavori ribassato		€ 92.731,97
a.2	Oneri di sicurezza		€ 15.311,88
	Sommano		€ 108.043,65
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	21%	€ 22.689,17
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06	2%	€ 3.200,44
b.3	Autorità di vigilanza		€ 225,00
b.4	Oneri di discarica ed imprevisti		€ 2.947,66
b.5	Per lavori complementari		€ 62.894,08
	Totale Somme a disposizione		€ 91.956,35

Sommano Lavori + somme a disp.	€	200.000,00
Importo complessivo progetto	€	200.000,00
Importo q.E. Rimodulato	€	200.000,00

VISTO il contratto, in data 22/07/2013, stipulato per l'esecuzione in oggetto con l'impresa EDILIZIA FASULO S.r.l. per l'importo complessivo di € 108.043,65 di cui € 92.731,97 per lavori al netto del ribasso del 35,919% ed € 15.311,68 per oneri di sicurezza;

CONSIDERATO che:

- nel corso dei lavori, trattandosi di interventi del tipo manutentivo, si sono resi necessari interventi non previsti e non prevedibili all'atto della redazione del progetto definitivo posto a base d'appalto, tutti finalizzati, nel limite delle risorse economiche disponibili, a garantire e/o ripristinare le condizioni minime di percorribilità e ad evitare situazioni di pericolo per gli utenti della strada;
- a decorrere dal 01/10/2013 l'aliquota IVA è stata incrementata di un punto percentuale e pertanto per le lavorazioni non ancora liquidate è passata dal 21 al 22%;

VISTA la perizia di assestamento finale, elaborata per il miglioramento funzionale dell'opera nel rispetto dell'originaria tipologia di intervento, che non comporta nessun aumento di spesa, dell'importo complessivo di € 200.000,00, invariato rispetto a quello originario di finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 699/06 del 17/12/2012, e così distinto nel nuovo quadro economico di seguito riportato :

A) IMPORTO LAVORI			€ 160.022,23
di cui			
a.1) lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 144.710,55
A detrarre il ribasso del	35,9190%		<u>€ 51.978,58</u>
		Lavori ribassati	€ 92.731,97
a.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:			
- specifici delle lavorazioni	€ 630,22		
- oggettivi di cantiere	<u>€ 14.681,46</u>		
Totale oneri di sicurezza		€ 15.311,68	€ 15.311,68
		Sommano	€ 108.043,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b.1) IVA sui lavori (1° S.A.L.)	€ 55.402,92	21%	€ 11.634,61
IVA sui lavori Stato Finale)	€ 52.640,73	22%	€ 11.580,96
b.2) Art. 92 -		2%	€ 3.200,44
b.3) Autorità di vigilanza			€ 225,00
b.4) Oneri di discarica ed imprevisti compreso IVA			€ 2.421,25
b.5) Oneri di discarica ed imprevisti			<u>€ 62.894,08</u>
sommano B)			€ 91.956,35
totale A)+B)			€ 200.000,00


La presente Perizia di Assestamento Finale è composta dai seguenti allegati:

1. Relazione Tecnica
2. Computo metrico estimativo e quadro economico riepilogativo
3. Quadro comparativo
4. Verbale concordamento nuovi prezzi

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

Al sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.l., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso



DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - di approvare la Perizia di assestamento finale dei lavori di che trattasi che non comporta modifiche all'importo contrattuale;

2 - di rimodulare il quadro economico nel seguente modo:

A)	IMPORTO LAVORI				€ 160.022,23
	di cui				
a.1)	lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	144.710,55
	a detrarre il ribasso del	35,9190%		€	<u>51.978,58</u>
				€	92.731,97
	Lavori ribassati				
a.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:				
	- specifici delle lavorazioni	€	630,22		
	- oggettivi di cantiere	€	<u>14.681,46</u>		
	Totale oneri di sicurezza			€	15.311,68
				€	<u>15.311,68</u>
				Sommano	€ 108.043,65
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE				
b.1)	IVA sui lavori (1° S.A.L.)	€	55.402,92	21%	€ 11.634,61
	IVA sui lavori Stato Finale)	€	52.640,73	22%	€ 11.580,96
b.2)	Art. 92 -			2%	€ 3.200,44
b.3)	Autorità di vigilanza				€ 225,00
b.4)	Oneri di discarica ed imprevisti compreso IVA				€ 2.421,25
b.5)	Oneri di discarica ed imprevisti				€ <u>62.894,08</u>
	sommano B)			€	91.956,35
	totale A)+B)			€	200.000,00

3 - di approvare i seguenti elaborati formante parte integrale della presente Perizia di assestamento finale:

- *Relazione Tecnica*
- *Computo metrico estimativo e quadro economico riepilogativo*
- *Quadro comparativo*
- *Verbale concordamento nuovi prezzi*

4 - di far gravare la spesa al Cap. 12423, progr. n. 2900-2012 .

L'Istruttore Amm. vo
dr.ssa Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

Il R.P.
Ing. Stefania Rispoli

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

Visto 10/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(dr. **Gabriella PANNELLA**)

Gabriella Pannella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. **Raffaele BIANCO**)

Raffaele Bianco