

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

Visto 15/05/2014

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(D.ssa **Gabriella Pannella**)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. **Raffaele BIANCO**)



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Edilizia, Patrimonio, Energia, Protezione Civile

DETERMINAZIONE N. 457/02 del 13/05/2014

OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI LEGGE DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI PROVINCIALI IN VIA SANTA COLOMBA E LARGO G. CARDUCCI BENEVENTO.

Affidamento Lavori Complementari alla Ditta AS.T.C.C.&C. Snc.
(art.57 comma 5 lettera a.2 del D.lgs. 163/2006)

RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 11315 Progr. n. 3409/3/2012 CIG: 50923113F9

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n° 55 del 30/07/2013, mediante la quale è stato approvato il Piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

Premesso che:

con Determina Dirigenziale n. 912/02 del 3/09/2013 veniva disposto:

"- di dare atto delle risultanze della gara espletata in data 13/08/2013, relativa ai lavori di sostituzione della caldaia a servizio dell'impianto di riscaldamento presso gli uffici provinciali e ufficio scolastico provinciale in Via S. Colomba Benevento, per l'importo a base d'asta di **€ 50.448,26**, così come da verbale allegato quale parte integrante e sostanziale, con aggiudicazione in favore della ditta **AS.T.C.C.&C. Snc (Partita IVA 01138380629)**, con sede in San Giorgio del Sannio (BN), che ha offerto il ribasso del 20,31%, per cui l'importo contrattuale è pari ad **€ 40.202,21** oltre IVA al 10%;

- di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A) LAVORI (soggetti a ribasso)		€ 50.448,26
A detrarre il ribasso del 20,31%		€ 10.246,05
	Restano netti	€ 40.202,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:		
b.1-Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 4.020,22	
b.2-Spese generali	€ 2.000,00	
b.3-Per imprevisti e lavori aggiuntivi	€ 15.868,60	
b.4-Per incentivi ex Art.18 L.109/94 e s.m.i.	€ 1.008,97	
	Totale somme a disposizione	€ 22.897,79
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 63.100,00

- **di inviare copia** della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipula del relativo contratto, previa esibizione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali;

- **di riservarsi** la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto;

- **di restituire** alle imprese non aggiudicatrici le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei lavori di che trattasi;

- **di prendere atto** che la spesa di **€ 63.100,00** è imputata al Cap. **11315 Progr. n. 3409/3/2012**

- **di prendere atto** che il pagamento dei lavori eseguiti avverrà in una unica soluzione entro il **mezzogiugno 2014** come da crono programma dei pagamenti approvato con determina dirigenziale n. 521/02 del 23/05/2013".

Tutti i lavori previsti nel contratto principale sono stati ultimati in data 15/10/2013;

Allo stato, sia la centrale termica e climatizzazione ubicata presso gli uffici provinciali di Via Santa Colomba, sia la centrale di climatizzazione ubicata presso gli uffici provinciali in Largo G. Carducci, necessitano di ulteriori lavori di manutenzione straordinaria attinenti la sicurezza e il risanamento igienico, non inseriti nel progetto principale per carenza di fondi;

dovento garantire all'interno degli ambienti di lavoro le condizioni di microclima previste dalle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81, per rendere funzionale tali ambienti, anche nel periodo estivo, è necessario potenziare le due centrali con ulteriori compressori e accessori;

Visto che nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico sopra citato al punto b.2 risulta disponibile una somma pari ad **€ 2.000,00** e al punto b.3 risulta disponibile una somma pari ad **€ 15.868,60**, al fine di utilizzare tali economie il quadro economico approvato con Determina Dirigenziale n. 912/02 del 3/09/2013 viene **rimodulato** nel seguente modo:

A) LAVORI (soggetti a ribasso)		€.	50.448,26
A detrarre il ribasso del 20,31%		€.	10.246,05
	Restano netti	€.	40.202,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:			
b.1-Per I.V.A. 10% sui lavori	€	4.020,22	
b.2-Lavori complementari	€	17.868,60	
b.3-Per incentivi ex Art.18 L.109/94 e s.m.i.	€	1.008,97	
	Totale somme a disposizione	€	22.897,79
	IMPORTO COMPLESSIVO	€	63.100,00

Ai sensi dell'Art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

Il Dirigente
(Ing. Valentino Melillo)



Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

DETERMINA

- **di approvare** la spesa per i lavori complementari di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di legge delle centrali di climatizzazione a servizio degli uffici provinciali in Via Santa Colomba e Largo G. Carducci di Benevento per un importo complessivo di **€ 17.003,00** ;

- **di affidare i lavori alla ditta AS.T.C.C.&C. Snc** , titolare del contratto principale, che si è dichiarata disponibile ad eseguire gli stessi, confermando il ribasso del 20,31% sull'importo a base d'asta e quindi per in importo netto di € 13.936,88 oltre IVA (22%);

- **di prendere atto** che la spesa complessiva di **€ 17.003,00** è contenuta tra le somme a disposizione del quadro economico approvato con Determina Dirigenziale n. 912/02 del 3/09/2013 e quindi già contenuta nell'impegno **Progr. n. 3409/3/2012 Cap. 11315.**;

- **di prendere atto** che il pagamento avverrà in unica soluzione non prima di **febbraio 2015.**

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo D'Angelo



Il Responsabile P.O. delegata
Ing. M. Panarese

Il Dirigente
Ing. Valentino Melillo

