

Importo complessivo progetto	€	300.000,00
Importo q.E. Rimodulato	€	300.000,00
Economie	-€	0,00

VISTA la perizia di assestamento dei lavori in oggetto predisposta dal Servizio Tecnico del Settore Infrastrutture e Viabilità, prot. n. 46714 del 10/06/2014 composta dai seguenti allegati:

- 1- RELAZIONE TECNICA
- 2- PLANIMETRIA GENERALE CON INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 3- VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- 4- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
- 5- QUADRO COMPARATIVO
- 6- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 7- PARTICOLARI COSTRUTTIVI.;"

DATO ATTO che, la perizia di assestamento di che trattasi comporta una modesta riduzione dell'importo contrattuale, restando invariato l'importo complessivo rispetto a quello originario finanziato di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 486/06 dell'11.09.2012, e così distinto nel nuovo quadro economico di seguito riportato:

A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 243.429,06
	a detrarre il ribasso offerto		33,547%	€ 81.663,15
a.1	Lavori ribassato			€ 161.765,91
a.2	Oneri di sicurezza			€ 1.136,61
	Sommano			€ 162.902,52
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	€ 132.821,87	21%	€ 27.892,59
		€ 30.080,65	22%	€ 6.617,74
b.2	Spese Tecniche e Generali		2%	€ 4.891,31
b.3	Autorità di vigilanza			€ 225,00
b.3	Lavori complementari c/IVA			€ 97.470,83
	Totale Somme a disposizione			€ 137.097,48
	Sommano Lavori + somme a disp.			€ 300.000,00
	Importo complessivo progetto			€ 300.000,00
	Importo q.E. Rimodulato			€ 300.000,00
	Economie			-€ 0,00

CONSIDERATO che le modeste varianti resesi necessarie ed indispensabili sono strettamente collegate ai lavori appaltati e sono state eseguite dalla stessa impresa **BARONE COSTRUZIONI S.r.l.** agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale.

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Salvatore Minicozzi

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - di approvare la perizia di assestamento finale dei lavori in oggetto come da seguente quadro economico:

A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 243.429,06
	a detrarre il ribasso offerto		33,547%	€ 81.663,15
a.1	Lavori ribassato			€ 161.765,91
a.2	Oneri di sicurezza			€ 1.136,61

	Sommano			€ 162.902,52
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	€ 132.821,87	21%	€ 27.892,59
		€ 30.080,65	22%	€ 6.617,74
b.2	Spese Tecniche e Generali		2%	€ 4.891,31
b.3	Autorità di vigilanza			€ 225,00
b.3	Lavori complementari c/IVA			€ 97.470,83
	Totale Somme a disposizione			€ 137.097,48
	Sommano Lavori + somme a disp.			€ 300.000,00
	Importo complessivo progetto			€ 300.000,00
	Importo q.E. Rimodulato			€ 300.000,00
	Economie			-€ 0,00

2 - di approvare i seguenti elaborati formante parte integrante della presente Perizia di assestamento finale:

1. RELAZIONE TECNICA
2. PLANIMETRIA GENERALE CON INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
3. VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
5. QUADRO COMPARATIVO
6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
7. PARTICOLARI COSTRUTTIVI

3 - di confermare la spesa al Cap. 12412r-progr.n. 3954-10.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

27/06/2014

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(dr. Gabriella PANNELLA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 513 /06 DEL 24 GIU. 2014

Oggetto: S.P. n. 76 "Mutria". - Lavori di sistemazione piano viabile e regimazione acque superficiali.

Impresa : BARONE COSTRUZIONI SRL con sede in Circello (BN).

Contratto: n. 1702 dell'08.06.2011 - FONDI CASSA DD.PP. MUTUO POS. N. 4549911

Approvazione PERIZIA di assestamento finale.

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n. 12412r-progr.n. 3954-10
Cod 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 416 del 16/07/2010 furono approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 300.000,00;

- i lavori in oggetto sono stati finanziati con mutuo della Cassa DD.PP., pos. n. 4549911;

- con Determinazione n. 39/06 del 20/01/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori suindicati per l'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 244.930,69 per lavori (€ 243.794,08 per lavori soggetti a ribasso di gara e € 1.136,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara) e € 55.069,31 per somme a disposizione dell'Ente;

- con determina dirigenziale n° 226/06 del 04/03/2011, a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa BARONE COSTRUZIONI S.r.l. (P.IVA 01071550626) con sede in Circello (BN), Corso Municipio, per l'importo di € 163.145,09, di cui € 162.008,48 per lavori al netto del ribasso ed € 1.136,61 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;

VISTO il contratto Rep. n. 1702 del 08/06/2011, registrato a Benevento il 15/06/2011 al n. 665, Mod. 1, è sottoscritto con impresa BARONE COSTRUZIONI S.r.l. per l'importo complessivo di € 163.145,09;

DATO ATTO che con determina dirigenziale n. 486/06 dell'11/09/2012 è stata approvata una perizia di variante dei lavori in oggetto senza variazione dell'importo contrattuale e di quello complessivo di finanziamento, come da seguente quadro economico:

A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 243.794,08
	a detrarre il ribasso offerto	33,5470%	€ 81.785,60
a.1	Lavori ribassato		€ 162.008,48
a.2	Oneri di sicurezza		€ 1.136,61
	Sommano		€ 163.145,09
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	21%	€ 34.260,47
b.2	Spese Tecniche e Generali	2%	€ 4.898,61
b.3	Autorità di vigilanza		€ 225,00
b.4	Lavori complementari c/IVA		€ 97.470,83
	Totale Somme a disposizione		€ 136.854,91
	Sommano Lavori + somme a disp.		€ 300.000,00