

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

**SERVIZIO BILANCIO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO**  
(dr. Gabriella PANNELLA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**  
(Dott.Raffaele BIANCO)



*Provincia di Benevento*

*Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti*

**SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI**

**DETERMINAZIONE N. 787 /06 DEL 29 SET. 2014**

**Oggetto: Lavori di costruzione rotatorie agli incroci di varie SS.PP. nel Comune di Telesse Terme.**

**Impresa : VELLA GROUP S.r.l. - C.da Taverna, 1 - 82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN).**

**Contratto: Rep. n. 2220 del 01/04/2014, FONDI CASSA DD.PP. MUTUO POS. N. 4549793. - Approvazione PERIZIA di assestamento finale.**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n. 12412, progr.n. 3950/2010  
Cod 2102**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- con Delibera di Giunta Provinciale n. 711 del 23/11/2010 sono stati approvati il progetto preliminare e definitivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 300.000,00;
- i lavori in oggetto sono stati finanziati con mutuo della Cassa DD.PP., pos. n. 4549793;
- con Determina n. 179/06 del 25/03/2013 è stato disposto, tra l'altro, di approvare il progetto esecutivo dei lavori su indicati per l'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 219.667,26 per lavori ed € 80.332,74 per somme a disposizione dell'Ente, e di procedere al relativo affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7-bis e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., previa consultazione di ditte specializzate nel settore;
- con determina dirigenziale n° 802/06 del 28/11/2013, a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa VELLA GROUP S.r.l. (P.IVA 01507590626) con sede in San Giorgio La Molara (BN), C.da Taverna, n. 1, per l'importo di € 145.092,29, di cui € 137.659,55 per lavori al netto del ribasso ed € 7.432,74 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

**VISTO** il contratto n° 2220 di Repertorio del 01/04/2014, registrato a Benevento il 18/04/2014 al n. 166, Mod. 1, per l'importo complessivo di € 145.092,29;

**VISTA** la perizia di assestamento finale dei lavori in oggetto predisposta dal Servizio Tecnico del Settore Infrastrutture e Viabilità, per una spesa complessiva di € 300.000,00 come da seguente quadro economico:

<b>A)</b>	<b>Lavori a base d'asta soggetti a ribasso</b>		<b>C</b>	<b>212.234,52</b>
N	a detrarre il ribasso offerto	35,1380%	€	74.574,97
Ia.1	Lavori ribassato		€	137.659,55
Ma.2	Oneri di sicurezza		<b>C</b>	<b>7.432,74</b>
	<b>Sommano</b>		<b>C</b>	<b>145.092,29</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	31.920,30
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06	2%	€	4.393,35
b.3	Accordi bonari cessione aree (indennità, frazionamenti, atti, registrazione, vulture, ecc.)		€	25.000,00
b.4	Autorità di vigilanza		€	225,00
b.5	Oneri di discarica ed imprevisti	5%	€	7.254,61
b.6	Per Lavori complementari		€	86.114,44
	<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>C</b>	<b>154.907,70</b>
	<b>TOTALE GENERALE.</b>		<b>C</b>	<b>300.000,00</b>

DATO ATTO che la suddetta perizia di assestamento finale risulta composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Planimetria generale con individuazione degli interventi
- verbale concordamento nuovi prezzi
- computo metrico estimativo e quadro economico riepilogativo
- quadro comparativo;

**DATO ATTO** che la perizia di assestamento di che trattasi non comporta modifiche dell'importo contrattuale, nè delle somme a disposizione, restando invariato l'importo complessivo rispetto a quello originariamente finanziato di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 802/06 del 28/11/2013;

**VISTA** l'attestazione del Direttore dei lavori e del Responsabile del Procedimento, prot. n. 63047 del 22.09.2014, circa la insussistenza dell'obbligo di cui all'art.37, comma 2 della Legge n.114/2014, di comunicazione della suddetta perizia di assestamento all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**CONSIDERATO** che le modeste varianti rese necessarie ed indispensabili sono strettamente collegate ai lavori appaltati e sono state eseguite dalla stessa impresa **VELLA GROUP S.r.l.** agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale.

**RITENUTO** doversi provvedere nel merito;

**Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.**

## D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - **di approvare** la perizia di assestamento finale dei lavori in oggetto di che trattasi, che non comporta modifiche dell'importo contrattuale, nè delle somme a disposizione, restando invariato l'importo complessivo rispetto a quello originariamente finanziato di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 802/06 del 28/11/2013, come da seguente quadro economico:

<b>A)</b>	<b>Lavori a base d'asta soggetti a ribasso</b>		<b>€</b>	<b>212.234,52</b>
	a detrarre il ribasso offerto	35,1380%	€	74.574,97
a.1	Lavori ribassato		€	137.659,55
a.2	Oneri di sicurezza		€	7.432,74
	<b>Sommano</b>		<b>€</b>	<b>145.092,29</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	31.920,30
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06	2%	€	4.393,35
b.3	Accordi bonari cessione aree (indennità, frazionamenti, atti, registrazione, vulture, ecc.)		€	25.000,00
b.4	Autorità di vigilanza		€	225,00
b.5	Oneri di discarica ed imprevisti	5%	€	7.254,61
b.6	Per Lavori complementari		€	86.114,44
	<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>€</b>	<b>154.907,70</b>
	<b>TOTALE GENERALE.</b>		<b>€</b>	<b>300.000,00</b>

2 - **di approvare** i seguenti elaborati formante parte integrale della presente Perizia di assestamento finale:

- relazione tecnica
- planimetria generale con individuazione degli interventi
- verbale concordamento nuovi prezzi
- computo metrico estimativo e quadro economico riepilogativo
- quadro comparativo;

3 - **di confermare** la spesa al Cap. 12412, progr.n. 3950/2010.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.  
Arch. Carminantonio De Santis

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Francesco Caruso