

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**

**SERVIZIO BILANCIO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_ ✓

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

28/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO  
(dr. *Gabriella* PANNELLA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
(Dott. *Raffaele* BIANCO)



*Provincia di Benevento*

*Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti*

**SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI**

**DETERMINAZIONE N. 736 /06 DEL**

17 SET. 2014

**Oggetto: S.P. n. 68 "Ponte Stretto - Ponte Pignataro". - Lavori di sistemazione piano viabile. - Lavori complementari.**

**Impresa : EDILIZIA FASULO SRL con sede in S.Lorenzo Maggiore (BN).**

**Mutuo Cassa Depositi e Prestiti - Posizione n. 4549909.**

**Approvazione PERIZIA di assestamento finale.**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n. 12412, progr. n°3955/10  
Cod 2102**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 415 del 30.04.2010 sono stati approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei lavori di sistemazione piano viabile della S.P. Ponte Stretto - Ponte Pignataro dell'importo complessivo di € 250.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. n. 391/06 del 24.05.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori per l'importo di € 250.000,00, di cui € 202.563,03 per lavori (€ 200.240,06 per lavori soggetti a ribasso di gara ed € 2.322,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara) ed € 47.436,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- i suddetti lavori sono stati finanziati con fondi della Cassa DD.PP., mutuo posizione n. 4549909;
- con determina dirigenziale n° 616/06 del 14/09/2011, a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Edilizia Fasulo srl (p.IVA 01082020627) con sede in S. Lorenzo Maggiore alla Via S. Maria, n.2, al netto dei ribasso di gara del 34,4890%;
- con determinazione dirigenziale n. 252/06 del 21.05.2012 è stata approvata la perizia di variante tecnica dei lavori per una spesa complessiva di € 250.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 699/06 del 21.10.2013 è stata affidata alla ditta EDILIZIA FASULO SRL (Partita IVA 01082020627) con sede in S.Lorenzo Maggiore (BN), Via S.Maria 2, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecuzione dei lavori complementari per sistemazione del piano viabile lungo la S.P. n. 68 "Ponte Stretto - Ponte Pignataro", per l'importo complessivo di € 84.186,03, come da seguente quadro economico:

<b>A) Importo totale lavori</b>		<b>€ 101.554,19</b>
<b>Lavori a base d'asta soggetti a ribasso</b>		<b>€ 101.163,45</b>
a detrarre il ribasso offerto	34,4890%	€ 34.890,26
Lavori ribassato		€ 66.273,19
Oneri di sicurezza		€ 390,74
<b>Sommano</b>		<b>€ 66.663,93</b>

<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	14.666,06
Spese Tecniche e Generali	2%	€	2.097,23
Per imprevisti c/IVA 22%		€	758,81
<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>€</b>	<b>17.522,10</b>
Sommano Lavori + somme a disp.		<b>€</b>	<b>84.186,03</b>

**VISTA** la perizia di assestamento finale dei lavori complementari di cui all'oggetto predisposta dal Servizio Tecnico del Settore Infrastrutture e Viabilità, composta dai seguenti allegati:

- 1- computo metrico estimativo e quadro economico
- 2- quadro comparativo
- 3- planimetria con individuazione degli interventi
- 4- documentazione fotografica;

**DATO ATTO** che, la perizia di assestamento di che trattasi non comporta modifica dell'importo contrattuale, restando invariato l'importo complessivo rispetto a quello di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento 699/06 del 21.10.2013 e così distinto nel quadro economico di seguito riportato:

<b>A) Importo totale lavori</b>			
<b>Lavori a base d'asta soggetti a ribasso</b>		<b>€</b>	<b>101.554,19</b>
<b>Lavori a base d'asta soggetti a ribasso</b>		<b>€</b>	<b>101.163,45</b>
a detrarre il ribasso offerto	34,4890%	€	34.890,26
Lavori ribassato		€	66.273,19
Oneri di sicurezza		<b>€</b>	<b>390,74</b>
<b>Sommano</b>		<b>€</b>	<b>66.663,93</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	14.666,06
Spese Tecniche e Generali	2%	€	2.097,23
Per imprevisti c/IVA 22%		€	758,81
<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>€</b>	<b>17.522,10</b>
Sommano Lavori + somme a disp.		<b>€</b>	<b>84.186,03</b>

**CONSIDERATO** che le modeste varianti resesi necessarie ed indispensabili sono strettamente collegate ai lavori complementari appaltati e sono state eseguiti dalla stessa impresa **EDILIZIA FASULO S.r.l.** agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso dell'affidamento originario;

**VISTA** l'attestazione del Direttore dei lavori e del Responsabile del Procedimento, prot. n. 60214 del 04.09.2014, circa la insussistenza dell'obbligo di cui all'art.37, comma 2 della Legge n.114/2014, di comunicazione della suddetta perizia di assestamento all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**RITENUTO** doversi provvedere nel merito;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

## D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - **di approvare** la perizia di assestamento finale dei lavori complementari di che trattasi che non comporta modifica dell'importo contrattuale, restando invariato l'importo complessivo rispetto a quello di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento 699/06 del 21.10.2013;

2 - **di confermare** il quadro economico soprariportato nel seguente modo:

<b>A) Importo totale lavori</b>			
<b>Lavori a base d'asta soggetti a ribasso</b>		<b>€</b>	<b>101.554,19</b>
<b>Lavori a base d'asta soggetti a ribasso</b>		<b>€</b>	<b>101.163,45</b>
a detrarre il ribasso offerto	34,4890%	€	34.890,26
Lavori ribassato		€	66.273,19
Oneri di sicurezza		<b>€</b>	<b>390,74</b>
<b>Sommano</b>		<b>€</b>	<b>66.663,93</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	14.666,06
Spese Tecniche e Generali	2%	€	2.097,23
Per imprevisti c/IVA 22%		€	758,81
<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>€</b>	<b>17.522,10</b>
Sommano Lavori + somme a disp.		<b>€</b>	<b>84.186,03</b>

3 - **di approvare** i seguenti elaborati formante parte integrante della presente Perizia di assestamento finale:

1. computo metrico estimativo e quadro economico
2. quadro comparativo
3. planimetria con individuazione degli interventi
4. documentazione fotografica;

4 - **di confermare** la spesa al Cap. 12412 -progr.n. 3955-10.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.  
Arch. Alessandrina Papa  
Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Francesco Caruso