

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**

**SERVIZIO BILANCIO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

28/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO  
(dr. ~~Gabriele~~ PANNELLA)

*[Signature]*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

~~(Dr. Raffaele BIANCO)~~

*[Signature]*



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

**SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI**

DETERMINAZIONE N. **884** /06 DEL 13 OTT. 2014

Oggetto: CONTRATTO N. 2109 DELL'11.09.2013 - LAVORI DI RISANAMENTO E RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI LUNGO LA S.P. N.16 "BIVIO CIMITERO MACCOLI - MONTORSI - CAPOFERRI". - IMPRESA: GIANGREGORIO ALFREDO (Partita IVA 00783150626) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA.  
CIG:4338003950

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 3917-2011  
Cod 2102

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 446 del 21/12/2011 furono approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 100.000,00;
- con Determinazione n. 308/06 del 18/06/2012 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori suindicati per l'importo complessivo di € 100.000,00;
- con determina dirigenziale n° 321/06 del 29/05/2013, a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando:
  - vennero definitivamente aggiudicati all'impresa **GIANGREGORIO ALFREDO (Partita IVA 00783150626)**, i "Lavori di risanamento e ripristino piano viabile e regimentazione acque superficiali lungo la S.P. N.16 "BIVIO CIMITERO MACCOLI - MONTORSI - CAPOFERRI", avendo offerto un ribasso pari al 35,035% sull'importo a base d'asta;
  - venne approvato il conseguente nuovo quadro economico che di seguito si riporta:

A) LAVORI A BASE DI APPALTO COMP. ONERI.....	€ 77.944,90
A detrarre oneri di sicurezza .....	€ 397,34
Restano .....	€ 77.547,56
A detrarre il ribasso d'asta del 35,035%.....	€ 27.168,79
.....	€ 50.378,77
Oneri di sicurezza.....	€ 397,34
Lavori al netto .....	€ 50.776,11
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
I.V.A. al 21% .....	€ 10.662,98
AUTORITA' DI VIGILANZA.....	€ 30,00
Art. 92 D.Lgs 163/2006 2%.....	€ 1.558,90
PER ONERI DI DISCARICA SU PRESENTAZIONE FATTURA E	
BOLLA DI SMALTIMENTO.....	€ 8.000,00
LAVORI COMPLEMENTARI C/O IVA ART. 57 COMMA 5 D.LGS 163/2006 .....	€ 28.972,01
SOMMANO.....	€ 49.223,89
IMPORTO COMPLESSIVO.....	€ 100.000,00

- con contratto Rep. n. 2109 DELL'11.09.2013, è stato regolarizzato l'affidamento dei precitati lavori all'impresa Giangregorio Alfredo, per l'importo complessivo di € 50.776,11 di cui € 50.378,77 per lavori al netto del ribasso del 35,035% ed € 397,90 per oneri di sicurezza;

- con determina dirigenziale n° 572/06 dell'08.07.2014 è stata disposta, tra l'altro, a seguito dell'aumento dell'IVA dal 21 al 22%, la rimodulazione del quadro economico di aggiudicazione, come di seguito riportato:

A) LAVORI A BASE DI APPALTO COMP. ONERI.....	€ 77.944,90
A detrarre oneri di sicurezza .....	€ 397,34
Restano .....	€ 77.547,56
A detrarre il ribasso d'asta del 35,035%.....	€ 27.168,79
	€ 50.378,77
Oneri di sicurezza.....	€ 397,34
Lavori al netto .....	€ 50.776,11
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
I.V.A. al 22% su € 80.910,80.....	€ 11.170,74
AUTORITA' DI VIGILANZA.....	€ 30,00
Art. 92 D.Lgs 163/2006 2%.....	€ 1.558,90
PER ONERI DI DISCARICA.....	€ 8.000,00
LAVORI COMPLEMENTARI.....	€ 28.464,25
SOMMANO.....	€ 49.223,89
<b>IMPORTO COMPLESSIVO.....</b>	<b>€ 100.000,00</b>

VISTO il rapporto del Servizio Viabilità del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 63056 del 22.09.2014 con il quale si trasmette la perizia di variante tecnica dei lavori in oggetto che non comporta aumento di spesa complessiva, né aumento dell'importo contrattuale, restando contenuto nel finanziamento originario di € 100.000,00 come da seguente quadro economico:

A) Lavori soggetti a ribasso compreso oneri di sicurezza	€ 77.944,90
a detrarre oneri di sicurezza	€ 348,37
Lavori soggetti a ribasso	€ 77.596,53
Ribasso d'asta del 35.035%	€ 27.185,94
Lavori ribassati	€ 50.410,59
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 348,37
<b>Sommano</b>	<b>€ 50.758,96</b>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
I.V.A. sui lavori 22%	€ 11.166,97
Autorità di vigilanza	€ 30,00
Per oneri di discarica compreso IVA	€ 8.000,00
Art. 92 D.Lgs 163/2006 2%	€ 1.558,90
Lavori complementari C/I.V.A.	€ 28.885,25
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 49.241,04</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 100.000,00</b>

VISTA la perizia di variante tecnica composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione di variante;
2. Computo metrico estimativo di variante;
3. Quadro comparativo di spesa;
4. Quadro economico di variante;
5. Planimetria;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della suddetta perizia di variante tecnica con conseguente rimodulazione del quadro economico come di seguito riportato:

A) Lavori soggetti a ribasso compreso oneri di sicurezza	€ 77.944,90
a detrarre oneri di sicurezza	€ 348,37
Lavori soggetti a ribasso	€ 77.596,53
Ribasso d'asta del 35.035%	€ 27.185,94
Lavori ribassati	€ 50.410,59
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 348,37
<b>Sommano</b>	<b>€ 50.758,96</b>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
I.V.A. sui lavori 22%	€ 11.166,97
Autorità di vigilanza	€ 30,00
Per oneri di discarica compreso IVA	€ 8.000,00
Art. 92 D.Lgs 163/2006 2%	€ 1.558,90
Lavori complementari C/I.V.A.	€ 28.885,25
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 49.241,04</b>

IMPORTO COMPLESSIVO € 100.000,00

DATO ATTO che la variante, resasi necessaria ed indispensabile, è strettamente collegata ai lavori appaltati che saranno eseguiti dalla stessa impresa **Giangregorio Alfredo** agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale;

VISTO l'art.132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs 163/2006;

**Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.**

## D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - **di approvare** la perizia di variante tecnica dei lavori in oggetto ccon conseguente rimodulazione del quadro economico come di seguito riportato:

A) Lavori soggetti a ribasso compreso oneri di sicurezza	€ 77.944,90
a detrarre oneri di sicurezza	€ 348,37
Lavori soggetti a ribasso	€ 77.596,53
Ribasso d'asta del 35.035%	€ 27.185,94
Lavori ribassati	€ 50.410,59
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 348,37
<b>Sommano</b>	<b>€ 50.758,96</b>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
I.V.A. sui lavori 22%	€ 11.166,97
Autorità di vigilanza	€ 30,00
Per oneri di discarica compreso IVA	€ 8.000,00
Art. 92 D.Lgs 163/2006 2%	€ 1.558,90
Lavori complementari C/I.V.A.	€ 28.885,25
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 49.241,04</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 100.000,00</b>

2 - **di dare atto** che la perizia di variante tecnica è composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione di variante;
2. Computo metrico estimativo di variante;
3. Quadro comparativo di spesa;
4. Quadro economico di variante;
5. Planimetria;

3 - **di dare atto** che la Perizia di variante tecnica dei lavori di che trattasi non comporta aumento di spesa complessiva, né aumento dell'importo contrattuale, restando contenuto nel finanziamento originario di € 100.000,00;

4 - **di far gravare** la spesa al Cap. 12423-1, imp. n. 3917-2011.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.  
Arch. Angelo De Blasio

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travagione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Francesco Caruso