

**SERVIZIO METODOLOGIE E
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11948 Progr. N. 2749/2/13
05/11/2014

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO METODOLOGIE
E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
(Dott.ssa *Gabriella PANNELLA*)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Il Dirigente del Settore
Gestione Economica Finanziaria
Avv. Vincenzo Catalano



PROVINCIA DI BENEVENTO

– Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile –
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 901/02 del 30 OTT. 2014

OGGETTO: lavori di completamento ed adeguamento alle norme antincendio dell'Istituto Tecnico Commerciale di Circello.

Affidamento lavori aggiuntivi alla ditta EDIL CERRO s.r.l. con sede a San Bartolomeo in Galdo (BN).

Impegno spesa di € 5.368,00 – Cap. 11978 bilancio 2013.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 2749/13

CIG: ZEB0C73C93

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25/07/2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria necessari per la realizzazione del programma;
- con determina dirigenziale n. 1156/02 del 18/11/2013 è stata approvata la spesa di € 25.000,00 per gli interventi in oggetto, di cui € 19.216,00 per lavori, comprensivi di € 385,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 5.784,00 per somme a disposizione;
- con determina n. 636/02 del 10/07/2014, allegata in copia, i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta EDIL CERRO s.r.l., con sede a San Bartolomeo in Galdo (BN) al Vico Muraglione, 11, ed è stato approvato il quadro economico di spesa, rideterminato a seguito del ribasso, come di seguito riportato:

A) Lavori a misura	€	19.216,00	
a.1) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	385,00	
Lavori soggetti a ribasso	€	18.831,00	
a.2) Ribasso del 18,613% su € 18.831,00	€	3.505,01	
Restano	€	15.325,99	
a.3) Oneri di sicurezza	€	385,00	
Totale netto lavori a misura	€	15.710,99	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b.1) I.V.A. 22% sui lavori	€	3.456,42	
b.2) Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs. 163/06	€	464,60	
b.3) Imprevisti e lavori in economia incluso oneri	€	5.368,00	
Sommano	€	9.289,02	
TOTALE	€	25.000,00	

- la spesa di € 25.000,00 è stata regolarmente impegnata sul cap. 11978 prog. n. 2749/13;

Atteso che:

- per dare completezza e funzionalità agli ambienti interni interessati dai lavori di adeguamento antincendio previsti in progetto, è stata predisposta, a cura del direttore dei lavori, una perizia estimativa dell'importo complessivo di € 5.368,00, pari alle economie residue nel quadro economico;
- per l'esecuzione dei lavori è stata all'uopo interpellata la ditta EDIL CERRO s.r.l. affidataria dei lavori principali, che si è resa disponibile ad effettuare i lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale, e con l'applicazione del medesimo ribasso del 18,613%;
- la spesa complessiva, con previsione di affidamento alla ditta EDIL CERRO s.r.l., ammonta a € 5.368,00, di cui € 4.400,00 per lavori al netto del ribasso del 18,613%, ed € 968,00 per I.V.A. del 22%;
- sussistono le condizioni per realizzare gli interventi in oggetto, come dettagliatamente descritti nella perizia estimativa allegata;
- la copertura della spesa di € 5.368,00, per l'esecuzione dei lavori summenzionati, può essere assicurata con le risorse economiche disponibili nel quadro economico approvato con la determina n. 636/02 del 10/07/2014, destinate a imprevisti e lavori in economia, con imputazione al cap. 11978, prog. 2749/13;


Visto:

- l'art. 125 comma 8) del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;
- l'art. 6 e 13 comma 4) lett. d) del "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008;

*Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
si attesta la regolarità tecnica del presente atto.*

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

Ing. Michelantonio PANARESE



D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

- 1. di approvare** la perizia tecnica estimativa per i lavori aggiuntivi, redatta dal direttore dei lavori geom. SATERIALE Antonio, dell'importo complessivo lordo di € 5.406,27, oltre I.V.A. del 22%;
- 2. di affidare** i lavori in oggetto alla ditta EDIL CERRO s.r.l., con sede a San Bartolomeo in Galdo (BN) al Vico Muraglione, 11, agli stessi patti, prezzi, condizioni e con l'applicazione del medesimo ribasso del 18,613% offerto per i lavori principali, per l'importo netto di € 4.400,00 oltre I.V.A.;
- 3. di stabilire** che l'importo dei lavori eseguiti sarà liquidato, alla ditta EDIL CERRO s.r.l., su presentazione di regolare fattura e previo controllo da parte di questo Ufficio, per qualità e quantità dei lavori eseguiti con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;
- 4. di imputare** la spesa di € 5.368,00 al Cap. 11978, prog. 2749/13;
- 5. di dare atto** che in funzione dei vincoli imposti dalle norme sul patto di stabilità, il pagamento dei crediti maturati a seguito dell'esecuzione dei lavori in oggetto, avverrà entro il mese di

~~gennaio 2015.~~ ~~luglio 2015~~



Il Tecnico Istruttore

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'ANGELO

Il Responsabile P.O. delegata

Ing. Michelantonio PANARESE



Ufficio Tecnico
Servizio Edilizia Scolastica
Sezione Progettazione

