

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

20/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(dr. Gabriella PANNELLA)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv. Vincenzo CATALANO)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 327 /06 DEL 11 MAG. 2015

Oggetto: Lavori complementari di ripristino piano viabile e regimazione acque superficiali lungo la S.P. n. 54 "Baselice - Ponte Carboniera". -
Impresa : PARADISO FILIPPO (Partita IVA 00748040623) con sede in Foiano V.F. (BN). - Contratto: n. 2144 dell'11.11.2013
Approvazione PERIZIA di assestamento finale.

RIFERIMENTO CONTABILE: 12412-1, imp.n. 3521/2010
Cod 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Provinciale n. 217 del 30.04.2010 veniva approvato lo studio di fattibilità afferente i Lavori di ripristino p.v. e regimazione acque superficiali lungo la S.P. N. 54 - BASELICE - PONTE CARBONIERA, che individuava l'ipotesi progettuale da sviluppare ai successivi livelli, per un costo complessivo stimato di € 150.000,00;
- con delibera di G.P. n. 548 del 28.09.2010 venivano approvati il progetto preliminare e quello definitivo, del costo complessivo di € 150.000,00;
- con determina dirigenziale n. 931/06 del 16.12.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui €. 124.792,00 per lavori ed €. 25.208,00 per somme a disposizione dell'Ente;
- con determina dirigenziale n° 341/06 del 03/05/2011, a seguito di procedura negoziata, senza previa del bando, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa PARADISO FILIPPO (Partita IVA 00748040623) con sede in Foiano V.F. (BN), Via Cerro 4, per l'importo di € 82.867,82, di cui € 82.067,82 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,812%, ed € 800,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);
- in data 01-09-2011 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori con n. 1763 di rep, registrato a Benevento il 18-10-2011 al n. 1052 mod. 2, per l'importo netto di € 82.867,82 compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva;
- con determina n. 541/06 del 28.09.2012 sono stati approvati gli atti tecnici dei lavori complementari con affidamento alla medesima impresa PARADISO FILIPPO, ai sensi dell'art.57 comma 5 lettera a) del D.Lgs 163/06 e s.m.i., secondo il seguente quadro economico:

a) Per lavori	€ 56.281,23	
- per lavori soggetti a ribasso	€ 53.899,93	
- per ribasso del 33,8120%	€ 18.224,64	
Restano	€ 35.675,29	
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.381,30	
Totale lavori	€ 38.056,59	€ 38.056,59
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1 - per IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza 21%	€ 7.991,88	
b2 - Autorità di vigilanza	€ 30,00	
b3 - per oneri art. 92 D. Lgs. 163-06	€ 1.125,62	
Totale somme a disposizione	€ 9.147,51	€ 9.147,51

Totale generale

€ 47.204,09

VISTA la perizia di assestamento finale dei lavori in oggetto, predisposta dal Servizio Tecnico del Settore Infrastrutture e Viabilità, prot. n. 35111 del 15/04/2015, dell'importo complessivo di € 47.204,09, come da seguente quadro economico:

A) Lavori				
a.1	Importo lavori esclusi oneri di sicurezza pari a € 2.381,30			€ 53.428,64
	a detrarre il ribasso	33,812%		€ 18.065,29
	restano			€ 35.363,35
	oneri di sicurezza pari a € 2.381,30			€ 2.381,30
	Importo totale netto lavori di cui € 2.381,30 per oneri di sicurezza			€ 37.744,65
B) Somme a disposizione dell'amministrazione				
b.1	IVA sui lavori	22%		€ 8.303,82
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06	2%		€ 1.125,62
b.3	Autorità di vigilanza			€ 30,00
	Totale Somme a disposizione			€ 9.459,44
	TOTALE GENERALE			€ 47.204,09

DATO ATTO che la suddetta perizia risulta composta dai seguenti elaborati:

- 1- relazione tecnico-illustrativa
- 2- planimetria con ubicazione degli interventi
- 3- computo metrico
- 4- quadro comparativo
- 5- verbale concordamento nuovi prezzi
- 6- elenco nuovi prezzi
- 7- opere d'arte e documentazione fotografica;

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

VISTO l'art. 132, comma 3, 1° periodo del D.Lgs 163/06;

VISTA l'attestazione del Direttore dei lavori e del Responsabile del Procedimento del 15.04.2015, circa la insussistenza dell'obbligo di cui all'art.37, comma 2 della Legge n.114/2014, di comunicazione della suddetta perizia di assestamento all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - di approvare la perizia di assestamento finale dei lavori in oggetto, predisposta dal Servizio Tecnico del Settore Infrastrutture e Viabilità, prot. n. 35111 del 15/04/2015, dell'importo complessivo di € 47.204,09, come da seguente quadro economico:

A) Lavori				
a.1	Importo lavori esclusi oneri di sicurezza pari a € 2.381,30			€ 53.428,64
	a detrarre il ribasso	33,812%		€ 18.065,29
	restano			€ 35.363,35
	oneri di sicurezza pari a € 2.381,30			€ 2.381,30
	Importo totale netto lavori di cui € 2.381,30 per oneri di sicurezza			€ 37.744,65
B) Somme a disposizione dell'amministrazione				
b.1	IVA sui lavori	22%		€ 8.303,82
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06	2%		€ 1.125,62
b.3	Autorità di vigilanza			€ 30,00

	Totale Somme a disposizione			€ 9.459,44
	TOTALE GENERALE			€ 47.204,09

2 - di approvare i seguenti elaborati formante parte integrale della presente Perizia di assestamento finale:

1. relazione tecnico-illustrativa
2. planimetria con ubicazione degli interventi
3. computo metrico
4. quadro comparativo
5. verbale concordamento nuovi prezzi
6. elenco nuovi prezzi
7. opere d'arte e documentazione fotografica;

3 - di dare atto che la perizia di assestamento finale di che trattasi non ha comportato modifiche dell'importo contrattuale, restando invariato rispetto a quello di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. n° 541/06 del 28.09.2012;

4 - di confermare la spesa al Cap. 12412-1, imp.n. 3521/2010.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Francesco Caruso