

21510  




# Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture – Viabilità e Trasporti – Risorse Idriche, Ambiente e Rifiuti

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

### SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO  
(dr. Gabriella PANNELLA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
(avv.to Vincenzo CATALANO)

### SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. **371** /06 del 29 MAG. 2015

**OGGETTO: Intesa istituzionale di Programma – 4° Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per la viabilità in Campania. Progetto: S.P. n° 121 Castelpagano – Riccia 1° Lotto (Cod. SVR. BN.08). Risoluzione contrattuale ai sensi degli artt 38, comma 2, 135 e 136 del D.Lgs.163/2006 ed art. 6 comma 8 del D.P.R. n°207/2010 e s.m.i.. Impresa FORTORE S.r.l. (P.IVA 00051070704).**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12331/17, imp. n. 632/08 Cod. 2102**

### IL DIRIGENTE

- Premesso che:**
- > con **determinazione dirigenziale n° 373/06 del 15.04.2008** vennero aggiudicati i lavori in parola all'impresa Fortore S.p.a., con sede in via Principe di Piemonte n° 121 – Santa Croce di Magliano (CB), per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 34,563%, di €. 510.396,45, oltre IVA come per legge (Cap. 12331/17, imp. n. 632/08);
  - > in data 06.11.2008 venne sottoscritto con l'impresa aggiudicataria il **contratto rep. n° 586**, registrato a Benevento il 21.11.2008 al n°2062 mod. 1, per un importo lavori, al netto del ribasso offerto, di €.510.396,45;
  - > con **determinazione dirigenziale n° 629/06 del 14.09.2010**, per le motivazioni nella stessa riportate, venne approvata la perizia di variante e suppletiva per un importo netto dei lavori pari ad €.546.124,20, oltre IVA come per legge;
  - > con nota del 12.04.2011 il D.L., ing. Michelino Zeoli emetteva lo stato di avanzamento dei lavori n°2, a tutto il 04.04.2011, il cui **certificato di pagamento n° 2 dell'11.04.2011** ammontava ad €. 273.894,84, oltre IVA al 20%, per complessivi €.328.673,81;
  - > con nota del 18.04.2011 l'impresa appaltatrice a fronte di detto SAL n° 2 trasmise due **fatture la n°9 e la n°10 del 12.04.2011**, rispettivamente dell'importo di €. 228.000,00 e di €.100.673,81;
  - > con **nota prot. n° 8659 del 07.11.2011**, questo Ente, a seguito dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva n° 1, di cui alla determinazione n°629/06 del 14.10.2010, ordinava alla D.L. ed all'impresa Fortore S.p.a. la ripresa dei lavori, sospesi in data 04.04.2011;
  - > nella corretta procedura istruttoria per il pagamento del SAL. n° 2 da parte di questo Settore si provvide a richiedere alla Regione Campania, con nota raccomandata A.R. **prot. n° 5240 del 17/06/2011** l'erogazione della rata di finanziamento di €. 407.319,38, per far fronte al pagamento di detto importo maturato del 2° SAL. Con successive note **prot. n° 1615 del 05.03.2012**, **prot. n° 6155 del 14.09.2012** e **prot. n° 7099 del 23/10/2012**, si provvide a sollecitare ulteriormente l'erogazione di detta rata di finanziamento.
  - > l'impresa esecutrice dei lavori, con nota del 30.11.2011, acquisita dall'Ente in data 06.12.2011, ed al prot. n°24921 in data 12.12.2011, stante la grave crisi finanziaria in corso, chiedeva a questo Ente, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Ente e di cui alla deliberazione giuntale n° 324/2011 il rinvio della ripresa dei lavori;
  - > a seguito di richiesta di **DURC** veniva attestata, in data **09/01/2012** l'irregolarità contributiva dell'impresa Fortore S.p.a. e pertanto con **nota prot. n° 527 del 26/01/2012** veniva invitata l'impresa appaltatrice a regolarizzare la propria posizione contributiva;
  - > in data 03/07/2013 l'impresa Fortore S.r.l. risultava ancora non in regola con la posizione contributiva così come risultante dall'attestato **DURC rilasciato il 05/08/2013 (allegato n° 1)** e comunicato all'impresa con **nota prot. n° 5614 del 29/08/2013** con invito a regolarizzare la propria posizione contributiva;
  - > con **determinazione dirigenziale n° 144/06 del 06/03/2013** si è provveduto a prendere atto della trasformazione dell'impresa Fortore S.p.A. in impresa Fortore S.r.l. (atto notaio Michele Pilla del 05/11/2012 rep. n°49253, racc. n° 18894);

- in data 12/03/2013, assunto al **prot. n°4172 del 13/03/2013** è stato notificato da parte della società Edil Strade S.r.l., l'atto di pignoramento nei confronti della Fortore S.r.l. dell'importo di €238.000,00 oltre interessi. Successivamente, con determinazione dirigenziale n°22/06 del 21/01/2014 si è provveduto a liquidare e pagare la somma complessiva di €228.000,00 alla Edil Strade s.r.l. a seguito dell'ordinanza resa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Benevento, nell'ambito della procedura esecutiva n. 598/2013 del R.G.E. notificata all'Ente in data 24/12/2013.

**Tenuto conto che:**

- la Società Fortore S.r.l. in data 28/07/2013 ha presentato ricorso con decreto ingiuntivo n°733/13, notificato a questo Ente il 18/11/2013, richiedendo il pagamento dell'importo di €298.627,72, oltre interessi di mora, riguardante il mancato pagamento del certificato n° 2 nonché degli interessi legali e di mora maturati, per ritardato pagamento dei certificati di pagamento n° 1 e n°2;
- in merito a detto decreto ingiuntivo questo ufficio nel relazionare al Settore Avvocatura, con nota prot. n°16896 del 06/12/2013, evidenziava che non era stato possibile procedere al pagamento del certificato n° 2 dell'11.04.2011, in quanto erano venute a determinarsi diverse situazioni debitorie dell'impresa stessa derivanti dai seguenti procedimenti in atto:
  - 1) irregolarità del D.U.R.C. (al 05/08/2013 risulta un debito dell'impresa nei confronti dell'INPS di €254.880,28, oltre a quanto dovuto alla Cassa Edile il cui importo non è stato indicato in detto DURC del 05/08/2013);
  - 2) giudizio civile promosso dalla Banca Popolare delle Province Molisane con domanda di accertamento con riferimento al diritto di credito di cui alla fattura n° 10 del 12.04.2011, dell'importo complessivo di €100.673,81, emessa dalla suddetta Società, in forza di cessione di credito notificata a questo Ente;
  - 3) atto di pignoramento presso terzi, della ditta Edil Strade S.r.l., notificato in data 12.03.2013, per l'importo di €238.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- In relazione a detto atto di pignoramento presso terzi, della ditta Edil Strade S.r.l., a seguito dell'ordinanza resa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Benevento, nell'ambito della procedura esecutiva n. 598/2013 del R.G.E. notificata all'Ente in data 24/12/2013, con determinazione dirigenziale n°22/06 del 21/01/2014 si è provveduto a liquidare e pagare la somma complessiva di €228.000,00 alla Edil Strade s.r.l..

**Considerato che:**

- l'impresa Fortore s.r.l. con **nota del 24/03/2014**, in considerazione del perdurare della crisi aziendale, chiedeva la chiusura del contratto di appalto in parola;
- il D.L., ing. Michelino Zeoli, in data 10/02/2015, trasmetteva relazione particolareggiata dei lavori di cui in oggetto ai sensi dell'art. 136, comma 1, del D.L. 163/2006; detta relazione veniva assunta al prot. Di questo Ente al n°9762 in data 12/02/2015;
- in data 18/02/2015, a seguito di incontro, promosso dallo scrivente R.U.P. con nota prot. n°9825 del 12/02/2015, avuto presso questo Ufficio, finalizzato alla valutazione delle condizioni dell'appalto ed alla possibilità di risoluzione contrattuale dei lavori, l'ing. Luigi BRUNO, in qualità di Amministratore Unico della Fortore s.r.l., chiedeva la risoluzione bonaria contrattuale;
- a fronte della richiesta dell'impresa di risoluzione bonaria contrattuale, ed in considerazione dell'irregolarità del D.U.R.C. rilasciato in data 19.03.2015, questo Ente con nota prot. N°29570 del 31/03/2015 (**allegato n°2**), trasmessa a mezzo p.e.c., comunicava l'avvio del procedimento per la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 54 del Capitolato Speciale d'Appalto, dell'art. 4 del Contratto di affidamento dei lavori e degli artt. 38 e 136 del D.Lgs. 163/2006;
- nel termine assegnato di quindici giorni con la predetta nota prot. n°29570/2015 l'impresa non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione a quanto relazionato.

**Ritenuto:**

1. di risolvere, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, per grave violazione dovuta alla mancanza di regolarità contributiva il contratto sottoscritto con la ditta Fortore s.p.a. con sede in via Principe di Piemonte, n° 121, di Santa Croce di Magliano (CB), rep. n° 586, registrato a Benevento il 21.11.2008 al n°2062 mod. 1, per un importo lavori, al netto del ribasso offerto, di €510.396,45, oltre IVA come per legge, relativo ai lavori in oggetto;
2. di avvalersi della disposizione prevista dall'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di interpellare progressivamente, in caso di risoluzione contrattuale, i soggetti che hanno partecipato alla procedurale gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

**Dato atto che** l'art. 6 comma 8, del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. prevede la risoluzione contrattuale in caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive.

**VISTO** il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche, Ambiente e Rifiuti prot. 44611 del 18.04.2015 con il quale il Responsabile del Procedimento propone quanto segue:

- 1) di procedere, ai sensi dell'art. 38, comma 2, art. 135 e 136 del D.Lgs.163/2006 ed art. 6 comma 8 del D.P.R. n°207/2010 e s.m.i. alla risoluzione contrattuale, per grave violazione dovuta alla mancanza di regolarità contributiva (D.U.R.C. irregolare rilasciato in data 19.03.2015), del contratto sottoscritto con la ditta Fortore s.p.a. (ora Fortore s.r.l.) con sede in via Principe di Piemonte n° 121 - Santa Croce di Magliano (CB), rep. n° 586, registrato a Benevento il 21.11.2008 al n°2062 mod. 1, per un importo lavori, al netto del ribasso offerto, di €510.396,45, oltre IVA come per legge, relativo ai lavori in oggetto;
- 2) di provvedere alla redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, nonché alla redazione, da parte dell'organo di collaudo, del verbale di accertamento tecnico contabile ai sensi dell'art. 223 del D.P.R. n. 207/2010;
- 3) di avvalersi della disposizione prevista dall'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di interpellare progressivamente, in caso di risoluzione contrattuale, i soggetti che hanno partecipato alla procedurale gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori;

- 4) di valutare, a seguito della redazione dello stato di consistenza e della redazione da parte dell'organo di collaudo del verbale di accertamento tecnico contabile, eventuali danni a carico della ditta Fortore s.r.l.;
- 5) di notificare il presente provvedimento alla ditta Fortore s.r.l.;
- 6) di dare comunicazione, per quanto di ragione e competenza, al Settore Affari Legali e al Settore Gestione Economico Finanziaria della Provincia di Benevento;
- 7) di comunicare alla Regione Campania la risoluzione contrattuale con la ditta Fortore s.r.l..

**CONDIVISE** le motivazioni a tal fine espresse dal Responsabile del Procedimento;

**VISTI** gli artt. 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006;

**RITENUTO** doversi provvedere nel merito;

**Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.**

**D E T E R M I N A**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

- 1) **di procedere**, ai sensi dell'art. 38, comma 2, art. 135 e 136 del D.Lgs.163/2006 ed art. 6 comma 8 del D.P.R. n°207/2010 e s.m.i. alla risoluzione contrattuale, per grave violazione dovuta alla mancanza di regolarità contributiva (D.U.R.C. irregolare rilasciato in data 19.03.2015), del contratto sottoscritto con la ditta Fortore s.p.a. (ora Fortore s.r.l.) con sede in via Principe di Piemonte n° 121 - Santa Croce di Magliano (CB), rep. n° 586, registrato a Benevento il 21.11.2008 al n°2062 mod. 1, per un importo lavori, al netto del ribasso offerto, di €510.396,45, oltre IVA come per legge, relativo ai lavori in oggetto;
- 2) **di provvedere** alla redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, nonché alla redazione, da parte dell'organo di collaudo, del verbale di accertamento tecnico contabile ai sensi dell'art. 223 del D.P.R. n. 207/2010;
- 3) **di avvalersi** della disposizione prevista dall'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di interpellare progressivamente, in caso di risoluzione contrattuale, i soggetti che hanno partecipato alla procedurale gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori;
- 4) **di valutare**, a seguito della redazione dello stato di consistenza e della redazione da parte dell'organo di collaudo del verbale di accertamento tecnico contabile, eventuali danni a carico della ditta Fortore s.r.l.;
- 5) **di notificare** il presente provvedimento alla ditta Fortore s.r.l.;
- 6) **di dare comunicazione**, per quanto di ragione e competenza, al Settore Affari Legali e al Settore Gestione Economico Finanziaria della Provincia di Benevento;
- 7) **di comunicare** alla Regione Campania la risoluzione contrattuale con la ditta Fortore s.r.l..
- 8) **di procedere** alla comunicazione del presente provvedimento all'A.N.A.C. e all'escussione dell'assicurazione dell'impresa per il pagamento dei danni riconducibili alla risoluzione da quantificarsi a norma di legge.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale e R.P.  
Ing. Salvatore Minicozzi