



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti — Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 623 /06 del 27 AGO. 2015

Oggetto: Attività di supporto per redazione di "Rilievi piano - altimetrici eseguiti con metodi celerimetrici e gps - profili longitudinali - sezioni trasversali" per la elaborazione progetti di n. 6 (sei) interventi lungo la Viabilità Provinciale di cui alla Convenzione del 05.11.2012 e di n. 4 (quattro) tratti stradali della Viabilità provinciale di cui alla Convenzione del 10.07.2014.

Approvazione Relazione Attività Stato Finale a tutto il 09/11/2014 di cui alla Convenzione del 05.11.2012 e della Convenzione del 10.07.2014, liquidazione e pagamento fattura n. 1015 del 07.07.2015 alla "Sannio Europa S.C.P.A." (Partita IVA 01228450621) dell'importo di € 26.751,11, incluso IVA al 22% .

RIFERIMENTO CONTABILE: cap. n. 13632/R - imp. n. 1303/2015

(ex imp. n. 2822/2012)

Cod. 2102.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di G.P. n. 258 del 26.09.2012 è stato approvato " il quadro economico delle attività", allegato alla medesima deliberazione, relativo alle attività tecnico amministrative finalizzate all'azione di "Supporto alla progettazione per redazione studi paesaggistico, rilievi piano -altimetrici , procedure amministrative" riferita a n. 6 (sei) progetti, come ivi elencati, per un importo di spesa pari ad € 78.472,32 , oltre € 5.000,00 per spese generali ed IVA al 21% per € 16.479,19 e quindi per complessivi € 99.951,51 e veniva stabilito di procedere all'affidamento delle suddette attività alla società in house SANNIO EUROPA S.c.p.a.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 618/06 del 31.10.12, si provvedeva ad approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Ente e l'Agenzia Sannio Europa S.c.p.a. e ad impegnare la spesa di € 99.951,51 sul cap. n. 13632, progr n. 2822/2012;
- in data 05.11.2012 si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione, che stabilisce le obbligazioni delle parti, fissando, tra l'altro, la data di completamento delle attività al 31.01.2013;
- in data 26.11.2012, con verbale in pari data, hanno avuto inizio le attività affidate;
- con provvedimento prot. n. 1612/SIV del 31.01.2013 (prot. gen. 599 del 31.01.2013), per le motivazioni nello stesso riportate, è stata concessa una proroga di 120 (centoventi) giorni al suddetto termine di scadenza delle attività, fissandosi il nuovo termine al 31.05.2013;
- con nota prot. n. U96 del 9.05.2013, la Società Sannio Europa, nel comunicare i rilievi già eseguiti, richiedeva, per le motivazioni nella stessa riportate, una ulteriore proroga di 60 (sessanta) giorni per il completamento delle attività di cui al punto 2 , art. 2 "Oggetto del Contratto" della convenzione, evidenziando contestualmente la necessità di rimodulare, con successivo specifico provvedimento, la tempistica connessa con lo svolgimento delle attività di cui al punto 1, dell'art. 2 della convenzione stipulata in data 05.11.2012;
- con provvedimento prot. n. 6607/SIV del 17.05.2013, è stata concessa la proroga richiesta di 60 (sessanta) giorni per il completamento delle attività di cui al punto 2, dell'art. 2 "Oggetto del Contratto" della Convenzione (Rilievo

piano – altimetrico eseguiti con metodi celerimetrici e gps – profili longitudinali - sezioni trasversali) di tronchi di n. 6 (sei) arterie stradali provinciali, traslandosi, pertanto, il correlato termine di scadenza al 30.07.2013;

- in allegato alla nota prot. n. U0101 del 28.05.2013, acquisita al prot. gen. di questo Ente al n. 8948 del 06.06.2013, la Sannio Europa S.c.p.a. ha trasmesso, in formato elettronico, gli elaborati relativi al " Rilievo piano – altimetrico eseguiti con metodi celerimetrici e gps - profili longitudinali - sezioni trasversali" dei seguenti n. 4 (quattro) tratti stradali, in uno con la relazione illustrativa delle attività svolte (1° SAL):

1) S.P. 12 tratto Benevento - Sant'Angelo a Cupolo (ampliamento ponte Località Motta Valle). Rilievo ponte;

2) S.P. 44 San Giorgio la Molarola (Calise) - Benevento (Ponte Valentino). Completamento SS. 90 bis San Giorgio la Molarola (rilievo di un tratto di Km 2,000);

3) S.P. 50 Castelfranco in Miscano - Ponte Bagnaturo. Opere di ripristino del piano viabile e regimentazione delle acque superficiali (rilievo di un tratto di circa Km. 2,600);

4) S.P. 79 Telese Terme - Cerreto Sannita. Lavori di sistemazione e di ristrutturazione strada comunale (rilievo di un tratto di circa Km 2,000).

- in allegato alla nota prot. n. U 0145 del 04.07.2013, la Sannio Europa S.c.p.a. ha trasmesso, in formato cartaceo, gli elaborati relativi ai suddetti 4 (quattro) tratti stradali, in uno alla relazione illustrativa delle attività svolte;

- all'uopo sono state prodotte in data 01.08.2013, prott. nn. 11068, 11069, 11070 e 11071 le attestazioni di completezza ed adeguatezza della documentazione in formato elettronico e cartaceo consegnata dalla Sannio Europa S.c.p.a. , a firma dei Responsabili del Procedimento e del Progetto dei singoli n. 4 (quattro) interventi;

- in allegato alla nota prot. n. U 0100 del 27.05.2013, (acquisita al prot. gen. di questo Ente al n. 8950 del 06.06.2013), la Sannio Europa S.c.p.a. ha trasmesso la fattura n. 12 del 27.05.2013, registrata dal settore Gestione Economico – Finanziario al n. 17376 progr. n. 1520, relativa al 1° SAL delle attività svolte, per l'importo di € 32.169,60 oltre € 6.755,62 per IVA al 21% e quindi di complessivi € 38.925,22, oltre ad un rimborso spese generali di € 2.000,00;

- con determinazione dirigenziale n. 544/06 del 28.08.2013, è stato approvato il 1° SAL delle attività svolte, per l'importo di € 32.169,60 oltre € 6.755,62 per IVA al 21% e quindi di complessivi € 38.925,22, oltre ad un rimborso spese generali di € 2.000,00 e quindi per un importo complessivo di € 40.925,22;

- la somma di € 38.925,22 è stata liquidata con mandato di pagamento n. 5393 del 30.08.2013 con relativa quietanza;

- in allegato alla nota prot. n. U 0158 del 25.07.2013, acquisita al prot. gen. di questo Ente al n. 11667 del 26.07.2013, la Sannio Europa S.c.p.a. ha trasmesso, in formato elettronico e cartaceo, gli elaborati relativi al " Rilievo piano – altimetrico eseguiti con metodi celerimetrici e gps - profili longitudinali - sezioni trasversali" dei seguenti n. 2 (due) tratti stradali, in uno alla relazione illustrativa delle attività svolte (2° SAL):

1) Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) Volturara Appula (FG) – località Amborchia.

"Lavori di sistemazione e ristrutturazione strada intercomunale Amborchia " intero tratto stradale, dalla S.P. 51 (Prov. di Benevento) alla SS. 17 Foggia - Campobasso (Prov. di Foggia), rilievo di un tratto di circa Km 2,000;

2) S.P. n. 121 Sant'Agata de' Goti – Cantinella "Lavori di ammodernamento ed ampliamento", rilievo di un tratto di circa Km 5,600.

- in allegato alla nota prot. n. U 0150 del 23.07.2013, (acquisita al prot. gen. di questo Ente al n. 11607 del 25.07.2013), la Sannio Europa S.c.p.a. ha trasmesso la fattura n. 14 del 23.07.2013, registrata dal settore Gestione Economico – Finanziaria al n. 17376 progr. n. 2216, relativa al 2° SAL delle attività svolte, per l'importo di € 25.020,80 oltre € 5.254,37 per IVA al 21% e quindi di complessivi € 30.275,17, oltre ad un rimborso spese generali di € 2.000,00 per un totale di € 32.275,17;

- all'uopo sono state prodotte le attestazioni di completezza ed adeguatezza della documentazione in formato elettronico e cartaceo, consegnata dalla Sannio Europa S.c.p.a. in data 26.07.2013, a firma dei Responsabili del Procedimento dei singoli 2 (due) interventi del 21.10.2013 , prott. nn. 14511 e 14512 ed è stata accertata la corrispondenza degli importi esposti nel prospetto allegato alla predetta fattura per ciascuno dei 2 (due) rilievi effettuati con quelli esposti nell'allegato n. 1 alla delibera di G.P. n. 258 del 26.09.2012;

- con Determinazione Dirigenziale n. 703/06 del 22.10.2013, è stato approvato il 2° SAL delle attività svolte, per l'importo di € 25.020,80 oltre € 5.254,37 per IVA al 21% e quindi di complessivi € 30.275,17 , oltre ad un rimborso spese generali di € 2.000,00 e quindi per un importo complessivo di € 32.275,17, a fronte della fattura n. 14 del 23.07.2013;

- la somma di € 30.275,17 è stata liquidata con mandato di pagamento n. 7110 del 03.12.2013 con relativa quietanza;

- le somme afferenti il rimborso delle spese generali di € 4.000,00 , compreso IVA al 22% , di cui € 2.000,00 relative al 1° SAL, compreso IVA al 22% , ed € 2.000,00 relative al 2° SAL, non sono state liquidate e pagate con i suddetti mandati , in quanto le stesse, per mero errore compiuto dalla Sannio Europa S.c.p.a., non sono state inserite come importo di imponibile e corrispondente IVA nelle fatture n. 12 del 27/05/2013 del 1° SAL e n. 14 del 23/07/2013 del 2° SAL;

- pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 581/06 del 09.08.2014, sono state liquidate e pagate, la somma afferente il rimborso delle spese generali di € 2.000,00 , compreso IVA al 22% , del 1° SAL , fattura n. 11 del

28/04/2014 di pari importo ad integrazione della fattura n. 12 del 27/05/2013 e la somma afferente il rimborso delle spese generali di € 2.000,00 , compreso IVA al 22% , del 2° SAL , fattura n. 12 del 28/04/2014 ad integrazione della fattura n. 14 del 23/07/2013, per un totale di € 4.000,00, compreso IVA al 22%;

- la somma di € 4.000,00 è stata liquidata con mandato di pagamento n. 483 del 18.02.2015 con relativa quietanza.

CONSIDERATO che:

- con nota di cui al prot. n. 45834 del 05.06.2014 , questo Ente chiedeva alla Sannio Europa la rimodulazione delle attività di cui al punto 1, art. 2 della Convenzione, con la definizione di un nuovo quadro economico di pari importo e la nuova tempistica, per lo svolgimento delle attività relative ai rilievi plano-altimetrici dei seguenti n. 4 (quattro) tratti stradali:

1. S.P. n.106, nel Comune di Solopaca, per un tratto di almeno m. 300 (trecento) in località ponte M. Cristina;
2. S.P. n. 118, Cinque vie – Supportico – Presta – S. Pietro , frazionamenti di oltre 20 (venti) particelle;
3. S.P. n. 112, area in corrispondenza dell'incrocio all'altezza della struttura cimiteriale del Comune di Solopaca per la realizzazione di una rotatoria;
4. Rilievo della S.P. n.122 Sant'Agata de' Goti – Durazzano, per una lunghezza di circa. 4,5 km.

- con nota di cui al prot. n. 47230 del 12.06.2014 , la Sannio Europa si rendeva disponibile alla rimodulazione delle attività di cui al punto 1, art. 2 della Convenzione, allegando il nuovo quadro economico nel quale i costi sono stati determinati con l'applicazione degli stessi parametri unitari utilizzati per le attività di cui alla convenzione del 05.11.2012 e l'importo complessivo è contenuto in quello già destinato alle attività indicate al punto 1, art. 2 della medesima convenzione e determinando la nuova tempistica, stimata in mesi quattro dall'inizio delle attività;

- con Determinazione Dirigenziale n. 511/06 del 19.06.2014, è stata approvata la modifica della Convenzione sottoscritta in data 05.11.2012 tra la Provincia di Benevento e l'Agenzia in house Sannio Europa S.c.p.a. relativamente alle attività già previste al punto 1 dell'art. 2 della suddetta Convenzione, in sostituzione delle quali dovranno essere eseguiti i rilievi plano – altimetrici ed i frazionamenti lungo n. 4 (quattro) arterie stradali provinciali come indicati in precedenza, da completarsi entro 4 mesi dal loro inizio;

- In data 10.07.2014 si è proceduto alla sottoscrizione della Convenzione afferente la "Rimodulazione delle attività di supporto alla progettazione per la redazione di studi paesaggistici, rilievi plano – altimetrici, procedure amministrative" ad integrazione e modifica della Convenzione del 05.11.2012 ,fissando, tra l'altro, la durata per la realizzazione delle nuove attività in mesi quattro a partire dalla sottoscrizione della convenzione stessa che vale anche come verbale di avvio delle attività. Pertanto la fine delle attività è stata fissata alla data dell' 09.11.2014, giusto verbale di avvio delle attività e l'importo complessivo relativo del compenso di € 26.751,11 compreso IVA e spese generali, come da quadro economico allegato alla stessa;

- con nota trasmessa in data 20.11.2014, prot. n° U0159 del 20.11.2014, assunta al prot. della Provincia al n. 73394 del 21.11.2014, la Sannio Europa ha trasmesso gli elaborati di " Rilievo plano – altimetrico eseguiti con metodi celerimetrici e gps - profili longitudinali - sezioni trasversali" dei seguenti n. 4 (quattro) tratti stradali (Stato Finale):

- 1) S.P. n.106, nel Comune di Solopaca, per un tratto di almeno m. 300 (trecento) in località ponte M. Cristina;
- 2) S.P. n. 118, Cinque vie – Supportico – Presta – S. Pietro , frazionamenti di oltre 20 (venti) particelle;
- 3) S.P. n. 112, area in corrispondenza dell'incrocio all'altezza della struttura cimiteriale del Comune di Solopaca per la realizzazione di una rotatoria;
- 4) Rilievo della S.P. n.122 Sant'Agata de' Goti – Durazzano, per una lunghezza di circa. 4,5 km.

afferenti la Convenzione del 10.07.2014, con allegata la Relazione attività Stato Finale al 09.11.2014 e il cui importo complessivo del compenso ammonta ad € 26.751,11, compreso IVA e spese generali;

- il Responsabile del Servizio Viabilità ha attestato che gli elaborati, trasmessi dei n. 4 (quattro) tratti stradali di cui sopra, risultano " completi e adeguati , contenendo le informazioni necessarie per lo sviluppo dei successivi progetti ed interventi";

- Il quadro economico originario delle attività di cui in oggetto dell'importo di spesa pari ad € 99.951,51, incluso IVA, allegato alla Deliberazione di G.P. n. 258 del 26.09.2012 e di cui alla Convenzione del 05.11.2012, è stato rimodulato relativamente alle attività previste al punto 1 dell'art. 2 della suddetta Convenzione, quali "Supporto alla progettazione per redazione studi paesaggistici" in sostituzione delle quali è stato eseguito il " Rilievo plano – altimetrico eseguiti con metodi celerimetrici e gps - profili longitudinali - sezioni trasversali" e frazionamenti lungo n. 4 (quattro) arterie stradali provinciali ed oggetto di nuova Convenzione del 10.07.2014, rimanendo invariato l'importo di € 26.751,11 di dette attività e l'importo complessivo di € 99.951,51.

- ad oggi sono state liquidate e pagate le spese a valere su detto accredito, come di seguito riportate:

RIEPILOGO STATO AVANZAMENTO LAVORI			
Descrizione	Importo IVA inclusa	Spese generali IVA inclusa	Totale
A			
Importo complessivo della Convenzione del 05.11.2012	€ 94.951,50	€ 5.000,00	€ 99.951,50
Totale A			€ 99.951,50
B			
Importo I SAL pagato con Determinazione Dirigenziale n.544/06 del 28.08.2013 – attività di cui al punto 2, art.2 della Convenzione del 05.11.2012	- € 38.925,22		- € 38.925,22
Importo II SAL pagato con Determinazione Dirigenziale n.703/06 del 22.10.2013 – attività di cui al punto 2, art.2 della Convenzione del 05.11.2012	- € 30.275,17		- € 30.275,17
Importo Spese generali pagato con Determinazione Dirigenziale n. 581/06 del 09.08.2014 – attività di cui al punto 2, art.2 della Convenzione del 05.11.2012		€ 4.000,00	- € 4.000,00
Totale B			- € 73.200,39
C			
Importo residuo da pagare oggetto della rimodulazione – attività di cui al punto 1, art.2 della Convenzione del 10.07.2014	€ 26.751,11		€ 26.751,11
Totale C			€ 26.751,11
Importo residuo da pagare (A - B = C)			€ 26.751,11

RITENUTO, doversi procedere alla liquidazione e pagamento dell'importo di € 26.751,11, compreso IVA al 22%, in favore della Società Sannio Europa S.c.p.a.

CONSIDERATO, altresì, che la posizione contributiva e previdenziale della Società Sannio Europa S.c.p.a risulta regolare con il DURC, prot. INPS n. 464035, assunto al prot. della Provincia al n. 61754 del 12.08.2015;

VISTA la nota di credito n. 9 del 07.07.2015, prot. n. 56462 del 08.07.2015;

VISTA la fattura della Sannio Europa n. 10 del 07.07.2015, prot. n. 56455 del 08.07.2015, dell'importo di € 26.751,11, compreso IVA al 22%;

TENUTO CONTO CHE il credito maturato dalla suddetta Società in esecuzione della Convenzione sottoscritta in data 05.11.2012 e della Convenzione ad integrazione e modifica della precedente, sottoscritta in data 10.07.2014, è certo, liquido ed esigibile.

VISTO il rapporto del Servizio Viabilità del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti – Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot n. 63318 del 20.08.2015;

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. **di approvare** la Relazione Attività Stato Finale a tutto il 09/11/2014 di cui alle Convenzioni del 05.11.2012 e del 10.07.2014;
2. **di liquidare e pagare**, l'importo di € 26.751,11, come da fattura n. 10 del 07.07.2015, di pari importo in favore della Società Sannio Europa S.c.p.a. (Partita IVA 01228450621);
3. **di imputare** la spesa sul cap. n. 13632/R - progr. n. 1303/2015 (ex 2822/2012);
4. **di chiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del relativo mandato di pagamento con bonifico sul conto intestato alla Società Sannio Europa S.c.p.a presso la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A. di Benevento alla Via M. Vetrone - IBAN : IT 96A 03136 15001000050100556.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv.Vincenzo CATALANO)