

- in data 22.09.2011 è stato sottoscritto contratto d'appalto rep. n°1783 del 22.09.2011 registrato a Benevento il 25.10.2011 al n°200 mod. 2, per un importo dei lavori di €2.430.887,32, compresi gli oneri della sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge;
- con determinazione dirigenziale n° 698/06 del 19.10.2011 si prendeva atto della costituzione, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, della Società Consortile Caudina s.c. a r.l. da parte dell'A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni – Rillo S.r.l. – La.Bit. S.r.l. della durata fino al 31.12.2030;
- determinazione dirigenziale n°516/06 del 24/06/2014 venne approvata la perizia di variante e suppletiva, per un importo lavori, al netto del ribasso, di € 2.520.887,37, oltre €629.112,68, per somme a disposizione per un totale di € 3.150.000,00, il tutto formalizzato con l'atto di sottomissione rep. n.2254 del 08/09/2014, registrato a Benevento in data 12/09/2014 al n.370, mod.2.

CONSIDERATO che:

- in data 05.08.2015 la D.L. ha emesso il certificato di ultimazione lavori;
- con determinazione dirigenziale n° 736/06 del 20/10/2015 è stato approvato lo Stato finale dei lavori, per un importo complessivo di € 2.520.841,27, a cui detraendo le somme già corrisposte, resta un credito dell'impresa appaltatrice di € 29.556,27, oltre IVA al 22%, per un totale di € 36.058,65;
- in data 19/11/2015 è stato emesso **certificato di collaudo t.a. (allegato n° 1)**, con il quale sono stati confermati gli importi contabilizzati nello stato finale.

RITENUTO potersi provvedere nel merito;

VISTO l'art. 141 del D.Lgs. N°163/2006 e s.m.i. e l'art. 235 del D.P.R. n°207/2010 e s.m.i.;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0076567 del 23.11.2015;

RILEVATO che la medesima impresa ha prestato, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria n. 2011-13-6125027 e relativa appendice di voltura n.1emesse rispettivamente in data 24.05.2011 e 30.08.2011 dalla compagnia di assicurazioni "ITALIANA";

VISTO l'art.121 del Regolamento per la contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/24, n.827;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di approvare il certificato di collaudo t.a. emesso in data 19/11/2015, per un importo lavori, al netto del ribasso, dell'importo complessivo di € 2.520.841,27, a cui detraendo le somme già corrisposte, resta un credito dell'impresa appaltatrice di € 29.556,27, oltre IVA al 22%, per un totale di € 36.058,65;
2. di richiedere alla Cassa DD.PP. la somma complessiva di € 36.058,65;
3. di provvedere al pagamento a seguito dell'acquisizione delle relative fatture e dell'accredito delle somme da parte della Cassa DD.PP.;
4. di imputare la somma complessiva di € 36.058,65, capitolo n°12331/4R, progr. n° 830/2015.
5. di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 2011-13-6125027 e relativa appendice di voltura n.1emesse rispettivamente in data 24.05.2011 e 30.08.2011 dalla compagnia di assicurazioni "ITALIANA", autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

R.P.
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Salvatore Minicozzi

VISTO


ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv.to Vincenzo CATALANO)

 *Provincia di Benevento*
Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 489 /06 del 02 DIC. 2015

Oggetto: S.S.V. "Fondo Valle Isclero" - Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina – SS. 7 Appia – 4° lotto (ex 6° lotto).- Stralcio di completamento – sub stralcio "A". - CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – CCC Società cooperativa – Rillo Costruzio srl – La.Bit. srl
Approvazione Certificato di collaudo t.a. del 19/11/2015 e svincolo cauzioni.
Richiesta della somma complessiva di €.36.058,65 alla Cassa DD.PP. mutuo pos. n. 4444567

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12331/4R, progr. n° 830/2015
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determina n. 325/06 del 21.04.2011 si provvedeva ad affidare, ai sensi dell'art. 239 del D.L.vo n.163/2006, all' "A.T.I. Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Rillo Costruzioni s.r.l. – LA.BIT. s.r.l." l'esecuzione dei lavori previsti nel "progetto di variante stralcio di completamento – Sub-stralcio A", alle medesime condizioni di appalto di cui al contratto originario n°488 di Rep. dell'11.11.2004, dell'atto di sottomissione n. 194 di rep. del 04.04.2006 e atto di sottomissione rep. n°774 del 19.02.2009, e nel rispetto di quanto stabilito con gli accordi transattivi firmati in data 05/03/2010, in data 14/6/2010 e in data 29.12.2010;
- con determinazione n. 489/06 dell'11.07.2011 con la quale si prendeva atto della fusione per incorporazione del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop. P.a (Partita IVA 00080170392) nel CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – CCC Società cooperativa (Partita IVA 00281620377), con sede in Bologna, alla Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs 163/2006, giusto atto del 26.05.2011 per not. Tassinari di Bologna, rep. n. 47959, racc. n. 30220;