



# Provincia di Benevento

## Settore Tecnico

### SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 855 /06 DEL 29 DIC. 2015

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPENSORIO FORTORE – ZONA 1 – IMPRESA AFFIDATARIA: EDIL CERRO SRL. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART.132, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 163/2006.**

**RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. N° 12423**

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO che:

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 223 de 26.11.2015 è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2015, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;
- con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 119 del 17.09.2014 venivano approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei Lavori di manutenzione lungo le **Strade Provinciali ed Ex ANAS del COMPENSORIO FORTORE – zona n. 1** dell'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 156.867,09 per lavori ed € 43.132,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determina n. 800/06 del 02.10.2014 è stato disposto di procedere all'affidamento dei Lavori di manutenzione lungo le Strade Provinciali ed Ex Statali del COMPENSORIO FORTORE – zona n. 1 – Anno 2014 dell'importo complessivo di € 200.000,00, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 72/06 del 03.02.2015 i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa EDIL CERRO SRL (Partita IVA 01359850623), con sede in S.Bartolomeo in G. (BN), Via Vico Muraglione n. 11, per l'importo complessivo di € 114.271,49, di cui € 64.522,73 per importo lavori al netto del ribasso d'asta del 39,765%, ed € 49.748,76 per importo non soggetto a ribasso di gara, come da quadro economico di seguito rimodulato:

<b>A) LAVORI</b>			
<b>A1) Importo lavori a base d'asta</b>		€ 107.118,33	
<b>A2) Ribasso del 39,765%</b>		€ 42.595,60	
Restano		€ 64.522,73	
<b>A3) Oneri di sicurezza intrinseci</b>		€ 256,74	
<b>A4) Oneri di sicurezza estrinseci</b>		€ 2.664,06	
<b>A5) Incidenza manodopera</b>		€ 46.827,96	
<b>A6) Totale lavori</b>			<b>€ 114.271,49</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>			
B1) IVA sui lavori (22% di A6)		€ 25.139,73	
B2) oneri art. 92 D.Lgs. 163/2006		€ 3.137,34	
B3) Autorità Vigilanza Contratti Pubblici		€ 225,00	

B4) Imprevisti – oneri di scarica	€	5.259,81	
B5) ulteriori Lavori di manutenzione lungo le SS.PP. del Comprensorio Fortore-zona 1, compreso IVA	€	51.966,64	
		<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 85.728,52</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 200.000,00</b>

- detto affidamento è stato formalizzato con contratto n. 2355 del 18.05.2015, registrato il 07.07.2015 al n. 5656 Serie 1T;

**CONSIDERATO che:**

- Durante l'esecuzione dei lavori e precisamente tra la notte del 14 e 15 ottobre 2015 si sono abbattute, sull'intero territorio provinciale, precipitazioni piovose abbondanti e persistenti che hanno assunto il carattere dell'eccezionalità, trasformandosi in vere e proprie "bombe di acqua", che hanno scaricato su un'area vasta una quantità rilevante di millimetri di piovge;
- L'intensità e la violenza delle precipitazioni piovose, come detto certamente a carattere eccezionale, hanno sconvolto vaste aree del territorio, già di per sé molto vulnerabile sotto l'aspetto idrogeologico, provocando danni diffusi ed ingenti alle infrastrutture stradali, determinando condizioni di estrema criticità e di un vero e proprio stato di emergenza, tanto da richiedere anche l'intervento delle strutture di protezione civile;
- con delibera della G.R. Campania n.464 del 19/10/2015 è stato conferito al Presidente della Regione Campania mandato per la richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione di stato di emergenza nazionale;
- successivamente con delibera del Consiglio dei Ministri del 06/11/2015 è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni ovvero fino al 04/05/2016, in conseguenza degli eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno interessato il territorio sannita;
- Il Commissario Delegato con ordinanza n.01 del 01/12/2015 ha individuato i Comuni danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, tra cui rientrano quelli in cui ricadono le strade appartenenti alla zona 1 del Comprensorio Fortore;
- Si è reso, pertanto, necessario redigere, ai sensi dell'art. 132 co. 1 lett. b) D.lgs 163/2006, "per cause impreviste e imprevedibili" una variante suppletiva con aumento rientrante all'interno del quinto dell'importo contrattuale;

**VISTA** la perizia di variante e suppletiva redatta dal Servizio Viabilità del Settore Tecnico di questo Ente, ai sensi dell'art. 132 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, per una spesa complessiva di 231.000,00 come da seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI</b>		
A1) Importo lavori a base d'asta	€	128.541,99
A2) Ribasso del 39,765%	€	51.114,72
<b>Restano</b>	€	77.427,27
A3) Oneri di sicurezza intrinseci	€	286,20
A4) Oneri di sicurezza estrinseci	€	2.920,00
A5) Incidenza manodopera	€	56.193,55
<b>TOTALE A)</b>	€	<b>136.827,02</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>		
B1) IVA sui lavori (22% di A6)	€	30.101,94
B2) Oneri art. 92 D.Lgs. 163/2006	€	3.758,83
B3) Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	€	225,00
B4) Imprevisti – oneri di scarica	€	5.259,81
B5) Lavori complementari compreso IVA	€	54.827,39
<b>TOTALE B)</b>	€	<b>94.172,98</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>231.000,00</b>

**DATO ATTO** che:

- fanno parte della presente "Perizia variante e suppletiva i seguenti allegati:

- relazione tecnico - illustrativa;
- computo metrico estimativo e quadro economico;
- stima incidenza sicurezza e manodopera;
- quadro comparativo;
- schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

- l'importo in aumento dei lavori, relativo alla variante in oggetto, è pari ad € 22.556,51, IVA esclusa, e, quindi, risulta contenuto nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 161, comma 12 del D.P.R. 207/2010;

**RITENUTO** doversi provvedere nel merito;

**VISTO** l'art. 132 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006;

**ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto , ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.**

## D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - **di approvare**, ai sensi dell'art. 132 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, la perizia variante e suppletiva dei lavori in oggetto, redatta dal Servizio Viabilità del Settore Tecnico nel mese di dicembre 2015, dell'importo di € 231.000,00, come da quadro economico di seguito riportato, con una maggiore spesa complessiva di € 31.000,00 rispetto a quella di cui al quadro economico approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 72/06 del 03.02.2015;

2 - **di dare atto** che il quadro economico della suddetta perizia di variante e suppletiva risulta essere il seguente:

<b>A) LAVORI</b>		
A1) Importo lavori a base d'asta	€ 128.541,99	
A2) Ribasso del 39,765%	€ 51.114,72	
<b>Restano</b>	€ 77.427,27	
A3) Oneri di sicurezza intrinseci	€ 286,20	
A4) Oneri di sicurezza estrinseci	€ 2.920,00	
A5) Incidenza manodopera	€ 56.193,55	
<b>TOTALE A)</b>		<b>€ 136.827,02</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>		
B1) IVA sui lavori (22% di A6)	€ 30.101,94	
B2) Oneri art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 3.758,83	
B3) Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	€ 225,00	
B4) Imprevisti – oneri di discarica	€ 5.259,81	
B5) Lavori complementari compreso IVA	€ 54.827,39	
<b>TOTALE B)</b>		<b>€ 94.172,98</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 231.000,00</b>

3 - **di dare atto** che fanno parte della presente "Perizia di variante e suppletiva i seguenti elaborati tecnici:

- relazione tecnico - illustrativa;
- computo metrico estimativo e quadro economico;
- stima incidenza sicurezza e manodopera;
- quadro comparativo;
- schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

**4 - di affidare** i maggiori lavori pari ad **€. 22.556,51**, oltre IVA al 22%, all'impresa appaltatrice **EDIL CERRO SRL.**, agli stessi patti e condizioni dei lavori affidati con determina n. 72/06 del 03.02.2015 e successivo contratto rep. n. 2355 del 18.05.2015;

**5 - di dare atto** che l'importo di €. 22.556,51 risulta contenuto nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 161, comma 12 del D.P.R. 207/20;

**6 - di impegnare** la maggiore spesa complessiva di **€. 31.000,00** derivante dall'approvazione della perizia di variante e suppletiva sul capitolo n. 12423 del Bilancio 2015;

**7 - di dare atto** che la suddetta somma diverrà esigibile nell'anno 2016;

**8 - di trasmettere**, altresì, copia del presente atto all'ufficio contratti per i provvedimenti di competenza.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Francesco Caruso

# ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

## SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12423 Progr. N. 2715/2015

---

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO  
(rag. Vincenzo D'AMELIA)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA *Ad INTSA M*  
(dr. Franco NARDONE)

