



# Provincia di Benevento

## Settore Tecnico

### SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 857 /06 DEL 29 DIC. 2015

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPENSORIO FORTORE – ZONA 3 – IMPRESA AFFIDATARIA: IANNOTTI FRANCESCO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART.132, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 163/2006.**

**RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. N° 12423**

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO che:

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 223 de 26.11.2015 è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2015, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;
- con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 123 del 22.09.2014 venivano approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei Lavori di manutenzione lungo le **Strade Provinciali ed Ex ANAS del COMPENSORIO FORTORE – zona n. 3** dell'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 160.954,27 per lavori ed € 39.045,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determina n. 802/06 del 02.10.2014 è stato disposto di procedere all'affidamento dei Lavori di manutenzione lungo le Strade Provinciali ed Ex Statali del COMPENSORIO FORTORE – zona n. 3 – Anno 2014 dell'importo complessivo di € 200.000,00, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 74/06 del 03/02/2015 (rettificata con determinazioni dirigenziali n. 325/06 e 829/06) i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa Iannotti Francesco con sede in S.Lorenzo Maggiore (BN) (Partita IVA 01170040628), con sede in S.Lorenzo M. (BN), C.da Campolongo 4, per l'importo complessivo di € 114.592,01 di cui € 79.687,22 per importo lavori al netto del ribasso d'asta del 36,781% ed € 34.904,79 per importo non soggetto a ribasso di gara, come dal seguente quadro economico di spesa rimodulato:

A)	LAVORI A BASE DI APPALTO		€	160.954,27
Di cui	ONERI DI SICUREZZA INTRINSECI		€	82,13
Di cui	ONERI DI SICUREZZA ESTRINSECI		€	8.930,59
Di cui	INCIDENZA MANODOPERA		€	25.892,07
	Lavori soggetti a ribasso		€	126.049,48
	Ribasso d'asta	36,781%	€	46.362,26
	Lavori ribassati		€	79.687,22
	ONERI DI SICUREZZA INTRINSECI		€	82,13
	ONERI DI SICUREZZA ESTRINSECI		€	8.930,59
	INCIDENZA MANODOPERA		€	25.892,07
		Sommano	€	<b>114.592,01</b>
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	I.V.A. 22% su € 114.592,01		€	25.210,24
	Per autorità di vigilanza LL.PP.		€	225,00

Art. 92 D.Lgs n. 163/2006 2%		€	3.219,09
Per oneri discarica e imprevisti		€	11.150,00
Ulteriori Lavori di manutenzione lungo le SS.PP. del Comprensorio Fortore-zona 3		€	45.603,66
	Sommano	€	<b>85.407,99</b>
Importo quadro Econ. Rimodulato		€	<b>200.000,00</b>
Importo complessivo progetto		€	<b>200.000,00</b>
Economie			€ 0,00

- il relativo contratto è in corso di stipula;

**CONSIDERATO che:**

- Durante l'esecuzione dei lavori e precisamente tra la notte del 14 e 15 ottobre 2015 si sono abbattute, sull'intero territorio provinciale, precipitazioni piovose abbondanti e persistenti che hanno assunto il carattere dell'eccezionalità, trasformandosi in vere e proprie "bombe di acqua", che hanno scaricato su un'area vasta una quantità rilevante di millimetri di piogge;
- L'intensità e la violenza delle precipitazioni piovose, con detto certamente a carattere eccezionale, hanno sconvolto vaste aree del territorio, già di per sé molto vulnerabile sotto l'aspetto idrogeologico, provocando danni diffusi ed ingenti alle infrastrutture stradali, determinando condizioni di estrema criticità e di un vero e proprio stato di emergenza, tanto da richiedere anche l'intervento delle strutture di protezione civile;
- con delibera della G.R. Campania n.464 del 19/10/2015 è stato conferito al Presidente della Regione Campania mandato per la richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione di stato di emergenza nazionale;
- successivamente con delibera del Consiglio dei Ministri del 06/11/2015 è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni ovvero fino al 04/05/2016, in conseguenza degli eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno interessato il territorio sannita;
- Il Commissario Delegato con ordinanza n.01 del 01/12/2015 ha individuato i Comuni danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, tra cui rientrano quelli in cui ricadono le strade appartenenti alla zona 3 del Comprensorio Fortore;
- Si è reso, pertanto, necessario redigere, ai sensi dell'art. 132 co. 1 lett. b) D.lgs 163/2006, "per cause impreviste e imprevedibili" una variante suppletiva con aumento rientrante all'interno del quinto dell'importo contrattuale;

**VISTA** la perizia di variante e suppletiva redatta dal Servizio Viabilità del Settore Tecnico di questo Ente, ai sensi dell'art. 132 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, per una spesa complessiva di 231.000,00 come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA			
A)	LAVORI A BASE DI APPALTO		€ 193 224,84
	ONERI DI SICUREZZA INTRINSECI		€ 69,14
	ONERI DI SICUREZZA ESTRINSECI		€ 2 952,00
	INCIDENZA MANODOPERA		€ 34 891,98
	Lavori soggetti a ribasso		€ 155 311,72
	Ribasso d'asta	36,781%	€ 57 125,20
	Lavori ribassati		€ 98 186,52
	ONERI DI SICUREZZA INTRINSECI		€ 69,14
	ONERI DI SICUREZZA ESTRINSECI		€ 2 952,00
	INCIDENZA MANODOPERA		€ 34 891,98
		Sommano	€ 136 099,64
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	I.V.A. 22% su € 137.028,70		€ 29 941,92
b2	Per autorità di vigilanza LL.PP.		€ 225,00
b3	Art. 92 D.Lgs n. 163/2006 2%		€ 3 864,50

b4	Per oneri discarica e imprevisti		€	11 150,00
b5	Lavori complementari c/IVA 22% Art.57 c.5 D.lgs.163/2006		€	49 718,95
		Sommano	€	94 900,37
	Importo quadro Econ. di variante		€	231 000,00
	Importo complessivo progetto		€	231 000,00
	Economie			

**DATO ATTO** che:

- fanno parte della presente "Perizia variante e suppletiva i seguenti allegati:

- Relazione tecnica - illustrativa
- Computo metrico estimativo e quadro economico
- Stima incidenza manodopera e sicurezza
- Schema atto di sottomissione

- l'importo in aumento dei lavori, relativo alla variante in oggetto, è pari ad € 21.507,63, IVA esclusa, e, quindi, risulta contenuto nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 161, comma 12 del D.P.R. 207/2010;

**RITENUTO** doversi provvedere nel merito;

**VISTO** l'art. 132 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto , ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

## D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - **di approvare**, ai sensi dell'art. 132 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, la perizia variante e suppletiva dei lavori in oggetto, redatta dal Servizio Viabilità del Settore Tecnico nel mese di dicembre 2015, dell'importo di € 231.000,00, come da quadro economico di seguito riportato, con una maggiore spesa complessiva di € 31.000,00 rispetto a quella di cui al quadro economico approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 74/06 del 03/02/2015 (rettificata con determine dirigenziali n. 325/06 e 829/06);

2 - **di dare atto** che il quadro economico della suddetta perizia di variante e suppletiva risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA				
A)	LAVORI A BASE DI APPALTO		€	193 224,84
	ONERI DI SICUREZZA INTRINSECI		€	69,14
	ONERI DI SICUREZZA ESTRINSECI		€	2 952,00
	INCIDENZA MANODOPERA		€	34 891,98
	Lavori soggetti a ribasso		€	155 311,72
	Ribasso d'asta	36,781%	€	57 125,20
	Lavori ribassati		€	98 186,52
	ONERI DI SICUREZZA INTRINSECI		€	69,14
	ONERI DI SICUREZZA ESTRINSECI		€	2 952,00
	INCIDENZA MANODOPERA		€	34 891,98
		Sommano	€	136 099,64
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	I.V.A. 22% su € 137.028,70		€	29 941,92
b2	Per autorità di vigilanza LL.PP.		€	225,00
b3	Art. 92 D.Lgs n. 163/2006 2%		€	3 864,50

b4	Per oneri discarica e imprevisti		€	11 150,00
b5	Lavori complementari c/IVA 22% Art.57 c.5 D.lgs.163/2006		€	49 718,95
		Sommano	€	94 900,37
	Importo quadro Econ. di variante		€	231 000,00
	Importo complessivo progetto		€	231 000,00
	Economie			

**3 - di dare atto** che fanno parte della presente "Perizia di variante e suppletiva i seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnica - illustrativa
- Computo metrico estimativo e quadro economico
- Stima incidenza manodopera e sicurezza
- Schema atto di sottomissione

**4 - di affidare** i maggiori lavori pari ad **€. 21.507,63**, oltre IVA al 22%, all'impresa appaltatrice **IANNOTTI FRANCESCO**, agli stessi patti e condizioni dei lavori affidati con determina n. 74/06 del 03/02/2015 (rettificata con determine dirigenziali n. 325/06 e 829/06), con contratto in corso di stipula;

**5 - di dare atto** che l'importo di €. 21.507,63 risulta contenuto nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 161, comma 12 del D.P.R. 207/20;

**6 - di impegnare** la maggiore spesa complessiva di **€. 31.000,00** derivante dall'approvazione della perizia di variante e suppletiva sul capitolo n. 12423 del Bilancio 2015;

**7 - di dare atto** che la suddetta somma diverrà esigibile nell'anno 2016;

**8 - di trasmettere**, altresì, copia del presente atto all'ufficio contratti per i provvedimenti di competenza.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travagione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Francesco Caruso

# ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12423 Progr. N. 2717/2015

---

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO  
(rag. Vincenzo D'AMELIA)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA *MB INTSAM*  
(dr. Franco NARDONE)

