

## DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di prendere atto che a seguito dell'attivazione della procedura prevista dall'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal punto 13) lettera u) del bando di gara, nessuna delle ditte interpellate ha accettato di eseguire le lavorazioni restanti;
- 2) di provvedere alla elaborazione del progetto riguardante le opere non realizzate dall'originaria impresa aggiudicataria nonché delle opere per il ripristino delle parti ammalorate come riportate nella nota prot. N°73251 del 02/11/2015 della D.L., con aggiornamento dei relativi prezzi unitari;
- 3) di procedere nella escussione della cauzione definitiva presentata dall'impresa Fortore s.p.a. (polizza fidejussoria n°55762684, emessa in data 13/05/2008, dalla Liguara Società Assicurazioni s.p.a), la cui procedura è stata avviata con nota prot. N° 58037 del 17/07/2015.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
ing. Salvatore Minicozzi

lavori a base di appalto (Prezzario OO.PP. Regione Campania anno 2006) nonché aggiornato al prezzario delle OO.PP. Anno 2014;

- con verbale prot. N°77095 del 25/11/2015, il Collaudatore t.a., ai sensi dell'art. 138, comma 2 del D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i., provvedeva a constatare le opere oggetto di appalto, confermando quanto relazionato dal D.L. nello stato di consistenza del 21/07/2015.

Considerato che:

- così come previsto al punto 13) lettera u) del bando di gara, e dall'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, veniva attivata la procedura di interpello dei soggetti che parteciparono alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei restanti lavori non eseguiti dall'impresa affidataria, a partire dal concorrente aveva presentato la successiva prima migliore offerta;
- con nota p.e.c. prot. N° 73339 del 03/11/2015 (allegato n° 1) si provvedeva ad interpellare la ditta DE.PA.CO. s.r.l., con sede in via Carratù n° 9 – fraz. S. Angelo, Mercato San Severino (SA), risultata la seconda nell'originaria graduatoria di gara senza ricevere alcun riscontro;
- con nota p.e.c. prot. N° 74737 dell'11/11/2015 (allegato n° 2) si provvedeva ad interpellare la ditta Onica s.r.l., con sede in via Piana n° 375. Morcone (BN), risultata la terza nell'originaria graduatoria di gara senza ricevere alcun riscontro;
- con nota p.e.c. prot. N° 77539 del 26/11/2015 (allegato n° 3) si provvedeva ad interpellare la ditta Edil Costruzioni Zenna Beneventana dei f.lli Valente Michele e Giovanni s.n.c., con sede in c.a Zenna n° 15, San Marco dei Cavoti (BN), risultata la quarta nell'originaria graduatoria di gara e che la stessa a seguito di apposito sopralluogo eseguito con la D.L. non faceva pervenire alcun riscontro, per cui con nota prot. N° 1790 del 15/01/2016 (allegato n° 4) la stessa veniva considerata rinunciataria;
- relativamente alla ditta classificatasi quinta nell'originaria graduatoria, CRR s.r.l., con sede in via San Carlo n° 157, Caserta, a seguito di visura camerale (allegato n° 5) la stessa risultava in liquidazione, per cui non avendo i requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs., n° 163/2006 non si provvedeva ad inoltrare formale richiesta di conferma dell'originaria offerta;
- con nota p.e.c. prot. N°1975 del 18/01/2016 (allegato n° 6) si provvedeva ad interpellare la ditta Euro Strade s.r.l., con sede in via L. Maisto n°28, Villa di Briano (CE), risultata la sesta nell'originaria graduatoria di gara senza ricevere alcun riscontro.

Per tutto quanto sopra riportato si propone:

- 1) di prendere atto che a seguito dell'attivazione della procedura prevista dall'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal punto 13) lettera u) del bando di gara, nessuna delle ditte interpellate ha accettato di eseguire le lavorazioni restanti;
- 2) di provvedere alla elaborazione del progetto riguardante le opere non realizzate dall'originaria impresa aggiudicataria nonché delle opere per il ripristino delle parti ammalorate come riportate nella nota prot. N°73251 del 02/11/2015 della D.L., con aggiornamento dei relativi prezzi unitari;
- 5) di procedere nella escussione della cauzione definitiva presentata dall'impresa Fortore s.p.a. (polizza fidejussoria n°55762684, emessa in data 13/05/2008, dalla Liguara Società Assicurazioni s.p.a), la cui procedura è stata avviata con nota prot. N° 58037 del 17/07/2015.”;

**RITENUTO** di dover provvedere, conformemente, in merito;

**Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.**

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq.n. \_\_\_\_\_

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
(dr. Franco NARDONE)



**Settore Tecnico**

**SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.**

**DETERMINAZIONE N. 59 /06 del 10 FEB. 2016**

**OGGETTO: Intesa istituzionale di Programma – 4° Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per la viabilità in Campania.  
Progetto: S.P. n° 121 Castelpagano – Riccia 1° Lotto (Cod. SVR. BN.08).  
Presa d'atto mancato riscontro interpello proposto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i.**

**RIFERIMENTO CONTABILE:  
Cod. 2102**

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0003596 del 28.01.2016 che si riporta integralmente:

“Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n° 373/06 del 15.04.2008 vennero aggiudicati i lavori in parola all'impresa Fortore S.p.a., con sede in via Principe di Piemonte n° 121 – Santa Croce di Magliano (CB), per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 34,563%, di €. 510.396,45, oltre IVA come per legge;
- in data 06.11.2008 venne sottoscritto con l'impresa aggiudicataria il contratto rep. n° 586, registrato a Benevento il 21.11.2008 al n°2062 mod. 1, per un importo lavori, al netto del ribasso offerto, di €.510.396,45;
- con determinazione dirigenziale n° 629/06 del 14.09.2010, per le motivazioni nella stessa riportate, venne approvata la perizia di variante e suppletiva per un importo netto dei lavori pari ad €.546.124,20, oltre IVA come per legge;
- con determinazione dirigenziale n° 371/06 del 29/05/2015, per le motivazioni nella stessa riportate, si provvedeva a alla risoluzione del contratto rep. N° 586 del 21/11/2008, ai sensi e per gli effetti degli artt 38, comma 2, 135 e 136 del D.Lgs.163/2006 ed art. 6 comma 8 del D.P.R. n°207/2010 e s.m.i.;
- in data 21/07/2015 la D.L., unitamente al R.U.P, provvedeva alla redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti;
- con successiva nota, assunta al prot. N°73251 del 02/11/2015, la D.L. provvedeva a trasmettere il computo metrico per il ripristino delle parte ammalorate secondo il prezzario dei