

un importo di € 80.063,62 IVA compresa;

Con Determina Dirigenziale n.611/02 del 4/09/2015 si è provveduto ad approvare e liquidare il 2° SAL per un importo di € 66.883,67 IVA compresa;

Con Determina Dirigenziale n.830/02 del 4/12/2015 si è provveduto ad approvare e liquidare il 3° SAL per un importo di € 122.064,82 IVA compresa;

Con Determina Dirigenziale n.117/02 del 22/02/2016 si è provveduto ad approvare e liquidare il 4° SAL per un importo di € 57.427,76 IVA compresa;

I lavori eseguiti e contabilizzati ammontano ad € 326.439,87;

L'importo contrattuale, IVA compresa, è pari ad € 415.961,00 rimangono da eseguire e contabilizzare lavori per un importo di € 89.521,13 IVA compresa;

Con Determina Dirigenziale n.17/02 del 20/01/2015 è stato conferito l'incarico professionale di Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione lavori all'Ing. Domenico Franco per un importo complessivo di € 12.064,35;

Con Determina Dirigenziale n.25/02 del 26/01/2015 è stato conferito l'incarico professionale di Direzione Lavori, misura, contabilità, direttore operativo, ispettore di cantiere Certificato di regolare esecuzione all'Ing. Lorenzo Nave per un importo complessivo di € 20.267,78;

Con Determina dirigenziale n. 629/02 del 16/09/2015 si è provveduto alla definizione del contenzioso con l'Impresa Intorcia Costruzioni Srl per un importo complessivo di € 4.000,00;

Come si evince dal quadro economico approvato con Determina Dirigenziale n. 178/02 del 25/03/2015, tra le somme a disposizione figurano, tra le altre, le seguenti voci:

| | |
|---|-------------|
| b.2-Incentivi art.92 D.Lgs. 163/06 | € 7.725,29 |
| b.4-Spese Tecniche comprensive di oneri | € 39.215,69 |
| b.5-Spese per definizione contenzioso | € 9.500,00 |
| b.6-Imprevisti e lavori in economia | € 27.373,02 |

Accertato che sugli incentivi art.92 D.Lgs. 163/06 risulta una economia pari ad € 2.858,86 in quanto gli incarichi di D.L. e Responsabile Sicurezza sono stati affidati al personale esterno;

Accertato, altresì, che sulle *spese Tecniche* risulta una economia pari ad € 6.883,56, sulle spese per *definizione contenzioso* risulta una economia pari ad € 5.500,00, che la somma di € 27.373,02 *per imprevisti e lavori in economia*, in fase di revisione del bilancio è stata dichiarata insussistente;

Per quanto accertato è possibile utilizzare la somma di € 15.242,42 rinveniente dalle economie di cui sopra.

Compatibilmente con le somme disponibili è stata redatta una perizia per lavori complementari al fine di mettere in sicurezza l'intero stabile, le opere previste consistono prevalentemente in lavori di rifiniture quale tinteggiatura aule e corridoi, manutenzione infissi interni, messa in sicurezza delle porte tagliafuoco. L'importo della perizia è pari ad € 17.406,54 oltre IVA.

I predetti lavori, non sono compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera in quanto strettamente correlati alla sua messa in sicurezza e al risanamento igienico sanitario.

Visto che :

la Ditta **Climatech Sannita srl** nella qualità di capogruppo ha eseguito i lavori di cui al contratto principale e ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare i lavori previsti in perizia accettando di praticare sui prezzi applicati un ribasso del 21% più vantaggioso rispetto al ribasso offerto per il lavoro principale (5%) e quindi ritenuto equo e vantaggioso per questo Ente;

a seguito del ribasso del 21,50%, offerto dalla Climatech Sannita Srl, la spesa necessaria per eseguire i lavori in perizia è pari ad € 15.126,28 compatibile con la somma rinveniente dalle economie di cui sopra;

l'importo e la tipologia dei lavori da affidare rientra tra quelli eseguibili con la "procedura negoziata negli interventi in economia", prevista nel "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia", approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008, per i quali si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi in quanto l'importo della spesa per lavori non supera l'ammontare di € 40.000,00 art. 13 comma 4) lett. d) del regolamento);

Visto, altresì, l'art. 125 comma 8) del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

La P.O. Delegata S.E.P.E.P.C.
ing. Michelantonio Panarese



per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

DETERMINA

-di approvare la perizia estimativa per i lavori complementari *di adeguamento funzionale ed alle norme di sicurezza presso l' Istituto Professione per l'Industria e l'Artigianato sito di Benevento alla via T. Boccacini* per un importo complessivo di € 15.126,28 così distinto:

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| A) LAVORI (soggetti a ribasso) | € 17.406,54 |
| a detrarre il ribasso del 21% | € 3.655,38 |
| Restano netti | € 13.751,16 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.: | |
| b.1-Per I.V.A. 10% sui lavori | € 1.375,12 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | € 15.126,28 |

-di affidare, ai sensi dell'Art.125 comma 8 del D.Lgs. 163/06, alla ditta **CLIMATECH SANNITA Srl**, già presente in cantiere, che si è dichiarata disponibile ad eseguire gli stessi, previa stipula di nuovo contratto, accettando di praticare sui prezzi applicati un ribasso del 21% più vantaggioso rispetto al ribasso offerto per il lavoro principale (5%) e quindi ritenuto equo e vantaggioso per questo Ente;

-di prendere atto che l'importo contrattuale è pari ad € 13.751,16 oltre IVA al 10% e quindi per una spesa complessiva di € 15.126,28;

-di prendere atto che la spesa di € 15.126,28 è contenuta tra le economie delle somme a disposizione del quadro economico (voce b.2 , b.4 e b.5) approvato con Determina Dirigenziale n. 178/02 del 25/03/2015 e quindi già contenuta nell'impegno Progr. n. 14/2016 Cap. 11722/3;

-di inviare copia della presente determina unitamente agli elaborati tecnici all'ufficio contratti per la relativa stipula.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo D'Angelo



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese

