



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. *875* /06 del 06 MAG 2016

OGGETTO : S.P. n. 88 "Ex Nazionale" Solopaca – Guardia Sanframondi. - Opere di risanamento e ripristino del piano viabile e regimazione delle acque superficiali. - Affidamento completamento lavori a seguito di risoluzione contrattuale alla ditta BATTAGLINO COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 01455720621).
CIG 66850684A1

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12412, imp. n. 1153/2015 (ex imp.n.3956/10)

COD. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Provinciale nel 2010, nel programmare gli interventi più urgenti da finanziare con mutui Cassa Depositi e Prestiti, destinò l'importo di € 100.000,00 per interventi lungo la strada provinciale in oggetto;
- a tal fine con deliberazione di Giunta Provinciale n. 499 del 07/09/2010 furono approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 100.000,00;
- con Determina Dirigenziale n. 686/06 del 13/10/2011 fu approvato il progetto esecutivo dei "lavori di risanamento e ripristino del piano viabile e regimazione delle acque superficiali lungo la S.P. n. 88 "Ex Nazionale" Solopaca – Guardia S." per l'importo complessivo di € 100.000,00 così distinto:

A) IMPORTO LAVORI			
a.1)	lavori a base d'asta		€ 76.622,58
a.2)	oneri di sicurezza:		
	- specifici delle lavorazioni	€ 460,06	
	- oggettivi di cantiere	€ 4.066,70	
	Totale oneri di sicurezza		€ 4.526,76
		sommano A)	€ 81.149,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b.1)	IVA sui lavori		€ 16.229,87
b.2)	Spese generali e tecniche		€ 2.122,99
b.3)	Imprevisti + IVA		€ 497,81
	sommano B)		€ 18.850,66
	totale A)+B)		€ 100.000,00

con determina dirigenziale n° 217/06 del 014/05/2012, a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando:

- vennero definitivamente aggiudicati all'impresa A.L. COSTRUZIONI S.r.l. (P.IVA 01501920621) con sede in Puglianello (BN), Via Molino 7/B, i "Lavori di risanamento e ripristino del piano viabile e regimazione delle acque superficiali lungo la S.P. n. 88 "Ex Nazionale" Solopaca - Guardia S."" avendo offerto un ribasso pari al 33,98% sull'importo a base d'asta;
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico che di seguito si riporta:

A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	76.622,58
	a detrarre il ribasso offerto	33,9800%	€	26.036,35
a.1	Lavori ribassato		€	50.586,23
a.2	Oneri di sicurezza		€	4.526,76
	Sommano		€	55.112,99
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	21%	€	11.573,73
b.2	Art. 92 - D.Lg.vo 163/2006	2%	€	1.622,99
b.3	Autorità di vigilanza		€	30,00
b.4	Lavori complementari c/IVA		€	31.660,30
	Totale Somme a disposizione		€	44.887,01
	TOTALE GENERALE		€	100.000,00

- con contratto Rep. n. 1980 del 25/07/2012, registrato a Benevento il 08/08/2012 al n. 753, Mod. 1, fu regolarizzato l'affidato dei precitati lavori all'impresa A.L. COSTRUZIONI S.r.l. per l'importo complessivo di € 55.112,99 di cui € 50.586,23 per lavori al netto del ribasso del 33,98% ed € 4.526,76 per oneri di sicurezza;
- con determinazione n. 336/06 del 14/05/2015, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato disposto di risolvere per grave inadempimento il precitato contratto Rep. N. 1980 del 25/07/2012;
- in data 07/04/2016 è stato redatto lo Stato di Consistenza dei lavori eseguiti dall'impresa A.L. COSTRUZIONI S.r.l. fino alla data del 12/12/2012, con le risultanze di seguito riportate:

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità/ Perc	Prezzo Unitario	IMPORTO	
			Parziale	Totale
IMPORTO LAVORI			€	9.743,00
-Sicurezza specifica delle lavoraz.			€	185,84
-Sicurezza oggettiva di cantiere			€	<u>1.170,68</u>
Importo soggetto al ribasso			€	8.386,48
A detrarre il ribasso contrattuale	33,980%		€	<u>2.849,73</u>
Restano netti:				€ 5.536,75
Più importo non soggetto a ribasso				€ 1.356,52
TOTALE IMPORTO NETTO LAVORI – oltre IVA				€ 6.893,27

CONSIDERATO CHE:

- si rende necessario procedere al completamento dei lavori previsti nel progetto esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n. 686/06 del 13/10/2011;
- per l'affidamento di detto completamento l'Amministrazione intende avvalersi della possibilità di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, come previsto al comma 1 dell'art. 140 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 11752 del 25/02/2016 si è provveduto ad interpellare l'Impresa BATTAGLINO Costruzioni S.r.l. (P. IVA 01455720621) con sede in San Salvatore Telesino (BN) alla via Cerreto, secondo in graduatoria nell'originaria procedura di gara;
- l'Impresa BATTAGLINO Costruzioni S.r.l. con nota pec. del 01/03/2016, acquisita al protocollo dell'Ente in data 04/03/2016 al n. 14717, ha comunicato la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori di completamento dell'intervento in parola;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0028764 del 12.04.2016;

VISTO l'art. 140 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163e ss.mm.ii.

RITENUTO doversi procedere nel merito;

RITENUTO, tra l'altro, di dover riaffidare il completamento dei lavori in oggetto all'impresa BATTAGLINO COSTRUZIONI SRL alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1)- di approvare l'allegato computo metrico inerente lo stralcio dei "Lavori di risanamento e ripristino del piano viabile e regimazione delle acque superficiali lungo la S.P. n. 88 "Ex Nazionale" Solopaca - Guardia S." previsti nel progetto esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n. 686/06 del 13/10/2011 ed ancora da eseguire;

2)- di approvare il quadro economico riepilogativo rideterminato a seguito:

- o della risoluzione del contratto con l'originaria impresa aggiudicataria A.L. COSTRUZIONI S.r.l.
- o dell'affidamento dei lavori di completamento all'Impresa BATTAGLINO Costruzioni S.r.l.
- o della modifica dell'aliquota IVA,

come di seguito riportato:

A)		LAVORI			
	A.1)	Importo lavori A.L. Costruzioni S.r.l.		€ 9.743,00	
		lavori soggetti a ribasso		€ 8.386,48	
		a detrarre il ribasso offerto	33,98%	€ 2.849,73	
	a.1.1	Importo netto lavori		€ 5.536,75	
	a.1.2	Oneri di sicurezza specifici delle lavorazioni		€ 185,00	
	a.1.3	Oneri di sicurezza oggettivi di cantiere		€ 1.170,68	
		Totale netto lavori - A.L. Costruzioni S.r.l. (a.1.1+a.1.2+a.1.3)		€ 6.892,43	€ 6.892,43
	A.2)	Importo lavori BATTAGLINO Costruzioni S.r.l.		€ 72.725,94	
		lavori soggetti a ribasso		€ 71.201,89	
		a detrarre il ribasso offerto	33,98%	€ 24.194,40	
	a.2.1	Importo netto lavori		€ 47.007,49	
	a.2.2	Oneri di sicurezza specifici delle lavorazioni		€ 344,55	
	a.2.3	Oneri di sicurezza oggettivi di cantiere		€ 1.179,50	
		Totale netto lavori - BATTAGLINO Costruzioni S.r.l. (a.2.1+a.2.2+a.2.3)		€ 48.531,54	€ 48.531,54
		TOTALE NETTO LAVORI (A.1 + A.2)			€ 55.423,97
B)		Somme a disposizione dell'amministrazione			
	b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza - A.L. Costruzioni S.r.l.	22%	€ 1.516,34	
	b.2	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza - BATTAGLINO Costruzioni S.r.l.	22%	€ 10.676,94	
	b.3	Art. 93 - D.Lg.vo 163/2006	2%	€ 1.649,38	
	b.4	Autorità di vigilanza		€ 30,00	
	b.5	Lavori complementari c/IVA		€ 30.703,38	
		Totale Somme a disposizione		€ 44.576,03	€ 44.576,03
		TOTALE GENERALE (Lavori + somme a disp.)			€ 100.000,00

3)- **di affidare** all'Impresa BATTAGLINO Costruzioni S.r.l. (P. IVA 01455720621), con sede in San Salvatore Telesino (BN) alla via Cerreto, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta e quindi con il ribasso del 33,98%, il completamento dei "Lavori di risanamento e ripristino del piano viabile e regimazione delle acque superficiali lungo la S.P. n. 88 "Ex Nazionale" Solopaca - Guardia S." previsti nel progetto esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n. 686/06 del 13/10/2011 per la parte riportata nel succitato computo metrico stralcio;

4)- **di affidare** il completamento dei lavori in oggetto all'Impresa BATTAGLINO Costruzioni S.r.l. per complessivi € 48.531,54 oltre IVA come per legge, di cui € 47.007,49 per lavori al netto del ribasso del 33,98% ed € 1.524,05 (€ 344,55+ € 1.179,50) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;


5)- **di trasmettere** copia del presente atto all'Ufficio Contratti per i provvedimenti di competenza;

6)- **di far gravare** l'importo complessivo di spesa pari ad €. 100.000,00 sul capitolo n° 12412, imp. n. 1153/2015 (ex imp. n. 3956/2010).

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.

Arch. Alessandrina Papa



Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione



IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
ing. Michelantonio Panarese



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12412 Progr. N. 1153/2015
Prese otto

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(rag. ~~Vincenzo D'AMELIA~~)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(dott.ssa Pierina MARTINELLI)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

Cod. creditore _____ liq. N. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(dott.ssa Pierina MARTINELLI)