



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 284 /06 DEL 16 MAG. 2016

Oggetto: **Lavori di completamento della Strada Fondo Valle Isclero – Tratto San Salvatore T. – Paolisi. Ponte sul fiume Isclero. - Lavori complementari.**
Approvazione perizia di variante per l'importo complessivo di €.
121.006,99.

RIFERIMENTO CONTABILE: 12331/5R, imp. n°2983/9/2003 fondi M.I.T.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con deliberazione di G.P. n° 653 del 19/12/2003 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Lavori di completamento della Strada Fondo Valle Isclero – Tratto San Salvatore T. – Paolisi. Ponte sul fiume Isclero" per un importo complessivo di € 3.000.000,00, di cui € 2.080.000,00 per lavori a base d'asta, oltre € 70.000,00 per oneri della sicurezza ed € 850.000,00 per somme a disposizione, il cui progetto prevedeva, tra l'altro, la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Isclero, con struttura in acciaio, disposto lateralmente e ad una quota superiore di circa ml. 5,00 al ponte esistente, oltre alla rettifica del tracciato stradale esistente della S.P. n° 81 "Sant'Agata de' Goti - Faggiano - S. Tommaso";
- Con determina dirigenziale n° 1453/06 del 12/12/2005 i lavori venivano affidati, a seguito di regolare procedura di gara, all'Impresa A.T.I. "LA RIVA BIANCA" Soc. Coop. - SALZILLO ANTONIO - TECNO IMPIANTI s.r.l. con il ribasso del 36,3642 %, e quindi per l'importo netto di € 1.435.224,64 compreso € 70.000,00 per O.S.;
- con deliberazione di G.P. n° 196 del 28.03.2008 veniva, quindi, approvata la perizia di variante dei detti lavori per un importo, al netto del ribasso d'asta del 34,3642%, di € 1.435.224,64, oltre € 750.044,92 per somme a disposizione, per un totale di € 2.185.269,56. Il nuovo progetto di variante, quindi, prevedeva l'allargamento del ponte sul fiume Isclero, e l'adeguamento della sede stradale nel tratto compreso tra il centro abitato di Sant'Agata dei Goti e l'innesto con la strada Fondo Valle Isclero verso la nuova zona ospedaliera in località San Pietro, mediante l'allargamento della sede stradale e la realizzazione di muri in cemento armato rivestiti in blocchi di tufo;
- con determinazione dirigenziale n° 390/06 del 18.04.2008 questo Settore prendeva atto della costituzione della società consortile a responsabilità limitata denominata GOTICA S.c.r.l. per l'esecuzione unitaria dei lavori;
- durante il corso dei lavori a seguito di segnalazione da parte della Prefettura di Benevento con determinazione dirigenziale n°789/06 del 02.12.2011, si provvedeva a alla revoca del contratto di appalto e si provvedeva ad approvare lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 16.02.2011 mentre con successiva determinazione dirigenziale n° 115/06 dell'8.03.2012 si approvava il certificato di collaudo t.a., per un importo lavori pari ad € 1.302.044,25, oltre IVA come per legge;
- successivamente questo Ente, al fine di poter procedere al completamento dei lavori non potuti eseguire, con deliberazione di G.P. n°13 del 18.01.2013 approvò il progetto preliminare e definitivo dei lavori di completamento e la perizia stralcio per un importo complessivo di € 520.732,75, mentre con determinazione dirigenziale n°462/06 del 15/07/2013 venne approvato il progetto esecutivo del 1° stralcio funzionale per l'importo complessivo di € 260.450,04, sulla base delle disponibilità economiche all'epoca esistenti;
- con determinazione dirigenziale n°535/06 del 30/06/2014 si provvide ad aggiudicare, definitivamente, all'impresa Lampugnale s.r.l. con sede in via Valfortore n°2, Benevento, i lavori in parola, per un importo, al netto del ribasso d'asta del 35,21%, di € 128.538,54, oltre somme a disposizione per € 131.911,50, per un totale di € 260.450,04, il tutto formalizzato con contratto di appalto rep.n° 2265 dell'11/11/2014, registrato a Benevento in data 05/12/2014 al n°9229, mod. 1T, per l'importo € 128.538,54, oltre IVA come per legge. Detti lavori sono stati ultimati in data 04/04/2015 ed è in corso la stesura della contabilità finale.

Dato atto che con determinazione dirigenziale n° 632/06 del 02/09/2015 è stato stabilito, tra l'altro,:

- di approvare, per le motivazioni nella stessa riportate, il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo redatto dal Servizio Viabilità di questo Settore, per l'esecuzione dei lavori complementari per una spesa complessiva di € 79.988,79 di cui € 63.940,61 per lavori e € 16.048,18 per somme a disposizione, come da seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI

A1) Importo lavori a base d'asta	€	95.488,44	
A2) Ribasso del 35,21%	€	33.621,48	
Restano	€	61.866,96	
A3) Importo oneri di sicurezza		€ 2.073,65	
A4) Totale lavori		€	63.940,61

B) Somme a disposizione

B1) IVA sui lavori (22% di A4)	€	14.066,93	
B2) Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	€	30,00	
B3) art.93, comma 7 ter D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (1,6%)	€	1.560,99	
B4) art.93, comma 7 quater D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (0,4%)	€	390,25	
TOTALE B)	€		16.048,18
TOTALE GENERALE	€		79.988,79

- di affidare ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D. lgs 163/2006 alla ditta LAMPUGNALE S.R.L. agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, i lavori complementari di cui all'oggetto per la somma di € 63.940,61, di cui € 61.866,96 per lavori, al netto del ribasso del 35,21%, ed € 2.073,65 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;

TENUTO CONTO che:

- A seguito dei noti eventi alluvionali del 14-19 ottobre 2015, abbattutisi su tutto il territorio provinciale, la maggior parte delle strade provinciali, oltre ad essere invase da fango e detriti, sono state interessate da movimenti franosi e cadute di ponti che in alcuni casi hanno portato alla parziale o totale chiusura dell'asse stradale. Per detto evento il Consiglio dei Ministri con delibera del 06/11/2015 ha dichiarato lo stato di emergenza per i territori danneggiati.
- la S.P. n°111, su cui dovevano essere eseguite le lavorazioni riportate nel progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n° 632/2015, in prossimità dell'intersezione con lo svincolo della F.V. Isclero è stata interessata da un movimento franoso, che ha causato il cedimento di parte della carreggiata, per un fronte di circa mt. 20,00, portando alla emissione di apposita ordinanza per l'istituzione, in prossimità di detta frana, di un senso unico alternato;
- inoltre sul costone tufaceo a monte sempre nella zona di svincolo si sono verificati alcuni distacchi di detto materiale.
- questo Settore in accordo con l'Amministrazione corrente, ha redatto l'allegata perizia di variante tecnica che prevede le seguenti lavorazioni:
 - 1) realizzazione di una gabbionata di sottoscampa per il risanamento del movimento franoso;
 - 2) disboscamento di un'area di circa 200 mq e disaggio dei massi pericolanti;
 - 3) esecuzione conglomerati bituminosi per una superficie inferiore a quella prevista nel progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n°632/2015;
 - 4) realizzazione di segnaletica stradale orizzontale, necessaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza riguardanti la percorrenza di detto asse stradale.
- il Comune di Sant'Agata de' Goti ha rilasciato il permesso di costruire n° 31/2016 del 06/05/2016;
- la detta perizia di variante, contenuta nel predetto importo di spesa, prevede il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI

A1) Importo lavori a base d'asta

€ 95.908,15

A2) Ribasso del 35,21%

€ 33.769,26

Restano € 62.138,89

A3) Importo oneri di sicurezza

€ 1.784,25

A4) Totale lavori

€ 63.923,14

B) Somme a disposizione

B1) IVA sui lavori (22% di A4)

€ 14.063,09

B29 Imprevisti

€ 18,71

B2) Autorità Vigilanza Contratti Pubblici

€ 30,00

B3) art.93, comma 7 bis D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (1,6%)

€ 1.563,08

B4) art.93, comma 7 ter D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (0,4%)

€ 390,77

TOTALE B)

€ 16.065,65

TOTALE GENERALE

€ 79.988,79

- l'impresa esecutrice ha accettato di eseguire i lavori di detta perizia variante agli stessi, prezzi, patti e condizione dei lavori principali, firmando tutti gli elaborati progettuali.

RITENUTO necessario procedere in merito.

DATO ATTO che:

- fanno parte della presente Perizia variante i seguenti allegati:

- relazione tecnica-illustrativa;
- planimetria, prospetto e sezione opere da eseguire
- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi unitari;
- stima incidenza sicurezza;
- stima incidenza manodopera;
- crono programma
- piano di sicurezza e coordinamento
- foglio patti e condizioni
- relazione paesaggistica;

VISTO il comunicato dell'A.N.A.C. in data 13.05.2016, nel quale, tra l'altro, si precisa che le disposizioni del D.Lgs 163/2006 si applicano agli affidamenti aggiudicati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 per i quali siano disposte varianti per le quali non sia prevista indizione di nuova gara;

VISTO l'art. 132, comma 1, lettera b) del D.Lgs 163/2006;

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di approvare, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b) del D.Lgs 163/2006, per le motivazioni sopra riportate, la perizia di variante dei lavori denominati " Lavori di completamento della Strada Fondo Valle Isclero – Tratto San Salvatore T. – Paolisi. Ponte sul fiume Isclero. - Lavori complementari." che presenta il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI**A1) Importo lavori a base d'asta**

€ 95.908,15

A2) Ribasso del 35,21%

€ 33.769,26

Restano € 62.138,89

A3) Importo oneri di sicurezza

€ 1.784,25

A4) Totale lavori

€ 63.923,14

B) Somme a disposizione**B1) IVA sui lavori (22% di A4)**

€ 14.063,09

B29 Imprevisti

€ 18,71

B2) Autorità Vigilanza Contratti Pubblici

€ 30,00

B3) art.93, comma 7 bis D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (1,6%)

€ 1.563,08

B4) art.93, comma 7 ter D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (0,4%)

€ 390,77

TOTALE B)

€ 16.065,65

TOTALE GENERALE

€ 79.988,79

2. di confermare l'affidamento di cui alla determinazione dirigenziale n°632/2015 alla ditta Lampugnale s.r.l. con sede in via Valfortore n°2, Benevento;

3. di dare atto che fanno parte della presente Perizia di variante i seguenti elaborati tecnici:

- relazione tecnica-illustrativa;
- planimetria, prospetto e sezione opere da eseguire
- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi unitari;
- stima incidenza sicurezza;
- stima incidenza manodopera;
- crono programma
- piano di sicurezza e coordinamento
- foglio patti e condizioni
- relazione paesaggistica;

4. di dare atto che l'approvazione della Perizia di variante dei lavori di che trattasi non comporta aumento di spesa rispetto al quadro economico approvato con determina n. 632/06 del 02.09.2015;

5. di confermare l'impegno di spesa di €. 79.988,79 sul capitolo n° 12331/5R, imp. n°2983/9/2003 fondi M.I.T.;

6. di onerare il Dirigente del Settore degli atti consequenziali.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Salvatore Minicozzi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Michelantonio Panarese

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
FINANZIARIA**

Servizio Programmazione e Bilancio

**UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE**

Cap. 12331/5 Progr. N. 2983 sub Piano 2013

**VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(rag. Vincenzo D'AMELIA)

Dott. Serafino De Bellis

**IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**

(dott.ssa Pierina MARTINELLI)