



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11722/3 Progr. N. 14/2016

Viso

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(.....)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA A
(.....)

Determinazione n. 435/02 del 16/06/2016

OGGETTO: Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato sito di Benevento alla via T. Bocalini. Lavori di adeguamento funzionale ed alle norme di sicurezza. Importo complessivo € 500.000,00 Cap. 11722/3 progr.n.3219/09. Affidamento lavori in economia in ambito contrattuale alla ditta CLIMATECH SANNITA Srl ai sensi dell'art.36 comma 2) lett.a), del D.Lgs.50/2016.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 11722/3 progr. 14/2016 CIG: 5853683406

IL DIRIGENTE

Premessa

-con Determina Dirigenziale n. 178/02 del 25/03/2015, tra l'altro, viene disposto:

“-di **confermare** quanto disposto con Determina Dirigenziale n. 11/02 del 15/01/2015 circa l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei lavori di adeguamento funzionale ed alle norme di sicurezza presso l'Istituto Professione per l'Industria e l'Artigianato sito in Benevento alla via T. Bocalini, a favore della costituenda A.T.I. A.T.I. CLIMATECH SANNITA Srl (capogruppo)-DUE A. COSTRUZIONI Srl Mandante) che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a Pt = 91,231 su 100 con un ribasso del 5,00 % sull'originario importo di € 397.514,54 di cui € 10.151,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso posto a base di gara, così come stabilito dalla Commissione giudicatrice (nominata ai sensi dell'art.84 del D.Lgs. n.163/2006 per la valutazione delle offerte) con verbale del n.7 del 5/03/2015 che in copia si allega;

-di **riapprovare** il quadro economico così distinto:

A) LAVORI (soggetti a ribasso)	€ 387.363,51
a detrarre il ribasso del 5,00%	- € 19.368,18
	€ 367.995,33
Oneri per la sicurezza	€ 10.151,03
	€ 378.146,36
Importo contrattuale	
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1-Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 37.814,64
b.2-Incentivi art.92 D.Lgs. 163/06	€ 7.725,29
b.3-Contributo AVCP	€ 225,00
b.4-Spese Tecniche comprensive di oneri	€ 39.215,69
b.5-Spese per definizione contenzioso	€ 9.500,00
b.6-Imprevisti e lavori in economia	€ 27.373,02
	€ 121.853,64
Totale	€ 500.000,00

I lavori sono stati consegnati in data 4/05/2015 come da verbale in pari data con durata presunta di giorni 147

Il contratto è stato stipulato in data 1/07/2015 con rep. n.2362 e registrato a Benevento in data 13/07/2015;

Con Determina Dirigenziale n.549/02 del 28/07/2015 si è provveduto ad approvare e liquidare il 1° SAL per

un importo di € 80.063,62 IVA compresa;

Con Determina Dirigenziale n.611/02 del 4/09/2015 si è provveduto ad approvare e liquidare il 2° SAL per un importo di € 66.883,67 IVA compresa;

Con Determina Dirigenziale n.830/02 del 4/12/2015 si è provveduto ad approvare e liquidare il 3° SAL per un importo di € 122.064,82 IVA compresa;

Con Determina Dirigenziale n.117/02 del 22/02/2016 si è provveduto ad approvare e liquidare il 4° SAL per un importo di € 57.427,76 IVA compresa;

Con Determina Dirigenziale n.331/02 del 28/04/2016 si è provveduto ad approvare e liquidare lo Stato Finale per un importo Iva compresa pari ad € 81.702,30;

L'importo contrattuale, IVA compresa, è pari ad € 415.961,00, i lavori ultimati, eseguiti e pagati ammontano ad € 408.142,53 IVA compresa, per cui rimane una somma non spesa pari ad € 7.818,47:

L'insieme degli interventi, considerato le dimensioni del plesso scolastico e il modesto finanziamento, non hanno soddisfatto tutte le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria, restando l'esigenza primaria di questo Ente, quella di riconsegnare l'Istituto oggetto del presente intervento pienamente fruibile ed utilizzabile da parte dell'amministrazione scolastica, rispettando il principio di non variare il quadro economico generale approvato con Determina n. 178/02 del 25/03/2015, ma sfruttando l'economia di € 7.818,47 rinvenuta sui lavori di cui al contratto principale, si è pervenuti alla decisione di utilizzare tali economie per il ripristino della funzionalità dei bagni al piano terra della Palazzina destinata a laboratori e non oggetto dei precedenti lavori presso l'IPSIA "Palmieri" di Benevento.

Compatibilmente con le somme disponibili è stata redatta una perizia per lavori in economia al fine di garantire le condizioni minime di sicurezza e igienicità nei luoghi di lavoro. L'importo della perizia è pari ad € 8.997,00 oltre IVA.

I predetti lavori, non sono compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, sono ritenuti necessari all'esecuzione dell'opera in quanto strettamente correlati alla sua messa in sicurezza e al risanamento igienico sanitario.

Visto che :

la Ditta **Climatech Sannita srl** nella qualità di capogruppo ha eseguito i lavori di cui al contratto principale e ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare i lavori previsti in perizia accettando di praticare sui prezzi applicati un ribasso del 21% più vantaggioso rispetto al ribasso offerto per il lavoro principale (5%) e quindi ritenuto equo e vantaggioso per questo Ente;

a seguito del ribasso del 21,00%, offerto dalla Climatech Sannita Srl, la spesa necessaria per eseguire i lavori in perizia è pari ad € 7.818,40 compatibile con la somma rinveniente dalle economie di cui sopra;

l'importo e la tipologia dei lavori da affidare rientra tra quelli eseguibili con la "procedura negoziata negli interventi in economia", prevista nel "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia", approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008, per i quali si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi in quanto l'importo della spesa per lavori non supera l'ammontare di € 40.000,00 art. 13 comma 4) lett. d) del regolamento);

Visto, altresì, l'art. 36 comma 2) lett.a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

DETERMINA

-di approvare la perizia estimativa per i lavori in economia *relativi all' adeguamento funzionale ed alle norme di sicurezza presso l' Istituto Professione per l'Industria e l'Artigianato sito di Benevento alla via T. Boccalini* per un importo complessivo di € 7.818,40 così distinto:

A) LAVORI (soggetti a ribasso)	€ 8.997,00
a detrarre il ribasso del 21%	€ 1.889,37
Restano netti	€ 7.107,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:	
b.1-Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 710,77
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 7.818,40

-di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett.a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016125, alla ditta **CLIMATECH SANNITA Srl**, che si è dichiarata disponibile ad eseguire gli stessi, accettando di praticare sui prezzi applicati un ribasso del 21% più vantaggioso rispetto al ribasso offerto per il lavoro principale (5%) e quindi ritenuto equo e vantaggioso per questo Ente;

-di prendere atto che l'importo è pari ad € 7.107,63 oltre IVA al 10% e quindi per una spesa complessiva di € 7.818,40 rientra nella somma del contratto principale

-di prendere atto che la spesa di € 7.818,40 è contenuta nell'impegno Progr. n. 14/2016 Cap. 11722/3;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo D'Angelo

Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese