

- con verbale prot. N°77095 del 25/11/2015, il Collaudatore t.a., ai sensi dell'art. 138, comma 2 del D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i. provvedeva a constatare le opere oggetto di appalto, confermando quanto relazionato dal D.L. nello stato di consistenza del 21/07/2015.

Considerato che:

- così come previsto al punto 13) lettera u) del bando di gara, e dall'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, veniva attivata la procedura di interpello dei soggetti che parteciparono alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei restanti lavori non eseguiti dall'impresa affidataria, a partire dal concorrente aveva presentato la successiva prima migliore offerta;

- con determinazione dirigenziale n°351/06 del 06/07/2016 nell'approvare lo stato di consistenza dei lavori redatto dalla D.L. in data 21/07/2015 nonché il computo metrico dei lavori elaborato dalla stessa D.L. riguardante le opere ammalorate, ed il verbale di collaudo t.a. prot. n°77095 del 25/11/2015, si dava atto che alla luce degli stati di avanzamento lavori emessi e delle opere ammalorate e quantificate dalla D.L. nella nota assunta al prot. n°73251 del 02/11/2015, l'importo dei lavori collaudabili risultava il seguente:

a) Importo stato di avanzamento lavori del 04/04/2011	€. 502.700,86
b) A detrarre importo opere ammalorate	€. 30.020,76
Lavori collaudabili	€.472.680,10

oltre IVA come per legge;

- con determinazione dirigenziale n°400/06 del 05/08/2016 (allegato n°1), si prendeva atto della disponibilità ad eseguire i lavori da parte della ditta C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l. (P.IVA 01294650625), con sede in via Fortore n° 2, 82025 Montefalcone in Val Fortore, così quantificati:

a) Importo lavori di cui alla perizia di variante (det. N°629/2010)	€.546.124,20
b) Importo lavori contabilizzati S.A.L. del 04/04/2011	€. 502.700,86

Lavori da eseguire €. 43.423,34 oltre IVA

Visto l'art. 110 D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. (ex art. 140, comma 2, D.Lgs. n°163/2006, e s.m.i.);

Visto il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0061291 del 29.08.2016;

Ritenuto poter affidare, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., alla ditta C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l. (P.IVA 01294650625), con sede in via Fortore n° 2, 82025 Montefalcone in Val Fortore, i lavori di completamento dell'intervento di cui all'oggetto, così quantificati:

a) Importo lavori di cui alla perizia di variante (det. N°629/2010)	€. 546.124,20
b) Importo lavori contabilizzati S.A.L. del 04/04/2011	€. 502.700,86

Lavori da eseguire €. 43.423,34 oltre IVA

al netto del ribasso dell'originaria aggiudicataria pari al 34,563%, così come riportato nella nota della ditta C.M.M. s.r.l. del 05/08/2016, assunta al prot. n°59304 del 05/08/2016;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - di affidare, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., alla ditta C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l. (P.IVA 01294650625), con sede in via Fortore n° 2, 82025 Montefalcone in Val Fortore, i lavori di completamento dell'intervento di cui all'oggetto, così quantificati:

a) Importo lavori di cui alla perizia di variante (det. N°629/2010)	€. 546.124,20
---	---------------

b) Importo lavori contabilizzati S.A.L. del 04/04/2011 €. 502.700,86

Lavori da eseguire

€. 43.423,34 oltre IVA

al netto del ribasso dell'originaria aggiudicataria pari al 34,563%, così come riportato nella nota della ditta C.M.M. s.r.l. del 05/08/2016, assunta al prot. n°59304 del 05/08/2016.

2 - di far gravare la spesa complessiva di **€. 52.976,47**, IVA compresa, sul Cap. 12331/17, imp. n. 1105/2016.

L'Istruttore Amm.vo
dr.ssa Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travagione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Salvatore Minicozzi





Provincia di Benevento

Settore Tecnico

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Uscite
OFFICIO IMPOSTE

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

Prese otto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
(dr. Serafino de Bellis)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(dott.ssa Pierina MARTINELLI)

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 436 /06 del 13 SET. 2016

**OGGETTO: Intesa istituzionale di Programma – 4° Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per la viabilità in Campania.
Progetto: S.P. n° 121 Castelpagano – Riccia 1° Lotto (Cod. SVR. BN.08).
Interpello proposto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i..
Affidamento lavori alla ditta C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l., con sede in via Fortore n° 2, 82025 Montefalcone in Val Fortore, per l'importo, al netto del ribasso del 34,563%, di €. 43.423,34, oltre IVA come per legge, per complessivi € 52.976,47.**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12331/17, imp. n. 1105/2016
CODICE GESTIONALE: 2102**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n° 373/06 del 15.04.2008 vennero aggiudicati i lavori in parola all'impresa Fortore S.p.a., con sede in via Principe di Piemonte n°121 – Santa Croce di Magliano (CB), per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 34,563%, di €. 510.396,45, oltre IVA come per legge;
- in data 06.11.2008 venne sottoscritto con l'impresa aggiudicataria il contratto rep. n° 586, registrato a Benevento il 21.11.2008 al n°2062 mod. 1, per un importo lavori, al netto del ribasso offerto, di €.510.396,45;
- con determinazione dirigenziale n° 629/06 del 14.09.2010, per le motivazioni nella stessa riportate, venne approvata la perizia di variante e suppletiva per un importo netto dei lavori pari ad €.546.124,20, oltre IVA come per legge;
- con determinazione dirigenziale n° 371/06 del 29/05/2015, per le motivazioni nella stessa riportate, si provvedeva a alla risoluzione del contratto rep. N° 586 del 21/11/2008, ai sensi e per gli effetti degli artt 38, comma 2, 135 e 136 del D.Lgs.163/2006 ed art. 6 comma 8 del D.P.R. n°207/2010 e s.m.i.;
- in data 21/07/2015 la D.L., unitamente al R.U.P, provvedeva alla redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti;
- con successiva nota, assunta al prot. N°73251 del 02/11/2015, la D.L. provvedeva a trasmettere il computo metrico per il ripristino delle parte ammalorate secondo il prezzario dei lavori a base di appalto (Prezzario OO.PP. Regione Campania anno 2006) nonchè aggiornato al prezzario delle OO.PP. Anno 2014;