

- C) SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
- D) PLANIMETRIA CON UBICAZIONE INTERVENTI

Ritenuto, pertanto, dover provvedere all'approvazione della perizia di variante tecnica suppletiva;

Visto l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016;

Visto il rapporto del Settore Tecnico, prot. n. 0009108 del 02.03.2017;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto , ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva dell'intervento "Paratie e Ponte - Lavori di completamento e risanamento della S.P. di penetrazione e collegamento S. Giorgio la Molara S.S. 90 bis II°- Sondaggi Geologici";
2. di approvare, altresì, lo schema atto di sottomissione, che comporta un aumento dell'importo dei lavori pari ad € 5.849,16 al netto del ribasso d'asta, firmato per accettazione dall'impresa SIA SRL appaltatrice dei lavori;
3. di trasmettere copia del presente atto all'ufficio contratti per gli adempimenti consequenziali;
4. di dare atto che la maggiore spesa contrattuale di €. 5.849,16, oltre IVA al 22% di € 1.286,82 per complessivi € 7.135,98, trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione dei quadri economici di cui alla determina n. 499/06 del 03/11/2016.
5. Far gravare l'impegno di spesa complessiva di €. 7.135,98, compreso IVA sul Capitolo N° 8120, progr. n° 2565/2015.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
ing. Giovanni Zosimo Maiolo

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
Viabilità 1 e connesse Infrastrutture

P.O. delegata
ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Servizio Programmazione e Bilancio

UFFICIO IMPEGNI

Capitolo 8120 progressivo n. 2565/2015

Data DISPONIBILITA' MP 2565/2015 E 39732,80 AL 19/03/2017 Firma

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE D COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4 el D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco NARDONE)

 *Provincia di Benevento*
Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 507 DEL 10/3/2017

Oggetto: Lavori di completamento e risanamento della S.P. di penetrazione e collegamento S. Giorgio la Molara S.S. 90 bis II° Lotto".- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA SONDAGGI GEOLOGICI.

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n. 8120, imp. n. 2565/2015.

Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Vista la determina n. 185 dell'1.02.2017 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

Premesso che:

- con Determinazione n° 383/ 06 del 22/07/2016 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione di perizia geologica di che trattasi al geol. Dr. Francesco Petrosino;
- con Determinazione n° 499 / 06 del 3.11.2016 è stata affidata l'esecuzione delle indagini geognostiche e prove di laboratorio alla società S.I.A. SRL -Società per l'Ingegneria e Ambiente con Sede in S.Agata dei Goti (Bn) per il l'intervento in oggetto;
- in sede di sopralluogo congiunto effettuato giorno 3/2/2017 tra la Società SIA e il geologo Dott. Francesco Petrosino, alla presenza del RUP, si è convenuto di effettuare ulteriori indagini in prossimità del vallone Acquafredda, che ha subito notevoli mutamenti in seguito all'alluvione del 14-15 ottobre 2015, tali da determinare una variante al progetto preliminare approvato dall'Ente;
- il Dott. Francesco Petrosino ha relazionato in merito sulla scorta dell'offerta della S.I.A. SRL, gli ulteriori sondaggi necessari sulla base delle considerazioni del RUP circa l'eventualità di progettare un viadotto nella zona del conoide del vallone Acquafredda, proponendo n° 2 nuovi sondaggi, uno a monte del tratto di strada prospiciente il suddetto vallone ed uno al centro del tratto che passa sul vallone;
- dal computo metrico risulta un incremento al netto del ribasso offerto pari € 5.849,16, oltre IVA, sull'importo contrattuale di € 17.796,87;

- Fanno parte del progetto di che trattasi i seguenti elaborati:

- A) RELAZIONE TECNICA
- B) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO