

01294650625), con sede in via Fortore n° 2, 82025 Montefalcone in Val Fortore, così quantificati:

- a) Importo lavori di cui alla perizia di variante (det. N°629/2010) € 546.124,20
- b) Importo lavori contabilizzati S.A.L. del 04/04/2011 € 502.700,86

Lavori da eseguire € 43.423,34 oltre IVA

- con **determinazione n°436/06 del 13/09/2016** si provvedeva ad affidare i restanti lavori, pari ad €. 43.423,34, al netto del ribasso dell'originaria affidataria, pari al 34,563%, per €.43.423,34, oltre IVA come per legge;
- in data 22/11/2016 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 2530, registrato il 15/12/2016 al n°9634, serie 1T con la ditta C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l. (P.IVA 01294650625), per l'importo di €.43.423,34, oltre IVA come per legge;
- il D.L., ing. Michelino Zeoli con nota datata 31/01/2017, assunta al prot. n°4079 del 31/01/2017, ha trasmesso lo **Stato finale dei lavori del 16/01/2017**, relativo alle lavorazioni eseguite dalla predetta ditta C.M.M. s.r.l., approvato con determinazione dirigenziale n° 273/06 del 13/02/2017.

Considerato che:

- con **verbale di collaudo t.a. del 17/02/2017 (allegato n°1)** al fine di poter procedere all'emissione del certificato di collaudo t.a. si prescriveva sensi dell'art. 227, comma 2, del D.P.R. n°207/2010 e s.m.i., l'esecuzione di lavorazione di ripristino delle opere ammalorate eseguite dalla Fortore S.r.l., da definire prima delle operazioni di collaudo t.a..

Tenuto conto che:

- con **nota prot. n°58037 del 17/07/2015**, per le motivazioni nella stessa riportata, si comunicava alla Liguria Società di Assicurazione s.p.a., l'avvio del procedimento per l'escussione della cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n°55762684, emessa in data 13/05/2008, presentata dalla ditta Fortore s.p.a. ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n°163/2006, per la stipula del contratto rep. n°586 del 06/11/2008;
- con **nota prot. n°63141 del 13/09/2016** (allegato n°2) questo Settore provvedeva a comunicare la Settore Finanziario che la somma di €. 12.442,40 (riscossione di polizza fideiussoria) era *"..vincolata all'esecuzione dei lavori di ripristino dei danni causati dall'impresa.."*;
- con **reversale n°4128 dell'11/10/2016** (allegato n°3) è stata incassata l'escussione della polizza di cui sopra per l'importo complessivo di €. 12.442,40 (capitolo di entrata n°6004/1, capitolo uscita n°19604/1);
- la D.L. in data 13/06/2017 ha trasmesso la perizia riguardante il ripristino di dette opere ammalorate per l'importo di €. 15.376,49, oltre IVA come per legge;
- la ditta C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l. ha accettato l'esecuzione di dette lavorazioni con l'applicazione del ribasso del 34,563%, per un importo complessivo di €. 12.442,40;
- con determinazione dirigenziale n° 1482 del 10/07/2017 si provvedeva ad approvare la predetta perizia di spesa e affidare gli stessi lavori alla ditta C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l. (P.IVA 01294650625);
- il Settore Amministrativo Finanziario con nota prot. n° 35313 del 04/09/2017 provvedeva a restituire la predetta determinazione priva del visto di regolarità contabile *"...in quanto non è possibile imputare la spesa per lavori al Cap. 19604/1 che riguarda Rimborsi depositi cauzionali, titolo VII partire di giro"*;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. .

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare lo Perizia di spesa trasmessa dalla D.L. in data 13/06/2017 riguardante il ripristino delle opere ammalorate, prescritte dal collaudatore t.a. con verbale del 17/02/2017, per l'importo di €. 10.198,70, oltre IVA come per legge;

- di affidare l'esecuzione di dette lavorazioni alla ditta C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l. (P.IVA 01294650625), con sede in via Fortore n° 2, 82025 Montefalcone in Val Fortore, per un importo, al netto del ribasso del 34,563%, di €.10.198,70, oltre IVA al 22%, per un totale di €.12.442,40;
- d impegnare la detta somma complessiva di €. 12.442,40 sul capitolo n°7518;

L'Istruttore tecnico
arch. Giancarlo Marcarelli

Il Responsabile del Servizio Appalti
P.O. delegata
dr. Augusto Travaglione

Il R.d.P. - Responsabile Servizio Viabilità 1
P.O. delegata
ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)


UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 7518 Progr. N. 233P del 4/09/2015

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. DELEGATA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Serafino De Bellis)
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)



 *Provincia di Benevento*
Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N. 1888 del 08/09/2017

**OGGETTO: Intesa istituzionale di Programma – 4° Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per la viabilità in Campania.
Progetto: S.P. n°121 Castelpagano – Riccia 1° Lotto (Cod. SVR. BN.08).
Affidamento lavori alla ditta C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l., con sede in via Fortore n° 2, 82025 Montefalcone in Val Fortore, per l'importo, al netto del ribasso del 34,563%, di €. 12.442,40, IVA al 22% compresa.**

RIFERIMENTO CONTABILE: CAPITOLO N°7518

Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Premesso che:

- con **determinazione dirigenziale n° 373/06 del 15.04.2008** vennero aggiudicati i lavori in parola all'impresa Fortore S.p.a., con sede in via Principe di Piemonte n°121 – Santa Croce di Magliano (CB), per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 34,563%, di €.510.396,45, oltre IVA come per legge;
- in data 06.11.2008 venne sottoscritto con l'impresa aggiudicataria il **contratto rep. n°586**, registrato a Benevento il 21.11.2008 al n°2062 mod. 1, per un importo lavori, al netto del ribasso offerto, di €.510.396,45;
- con **determinazione dirigenziale n° 629/06 del 14.09.2010**, per le motivazioni nella stessa riportate, venne approvata la perizia di variante e suppletiva per un importo netto dei lavori pari ad €.546.124,20, oltre IVA come per legge;
- con **determinazione dirigenziale n° 371/06 del 29/05/2015**, per le motivazioni nella stessa riportate, si provvedeva alla risoluzione del contratto rep. N° 586 del 21/11/2008, ai sensi e per gli effetti degli artt 38, comma 2, 135 e 136 del D.Lgs.163/2006 ed art. 6 comma 8 del D.P.R. n°207/2010 e s.m.i.;
- in data 21/07/2015 la D.L., unitamente al R.U.P, provvedeva alla redazione dello **stato di consistenza dei lavori eseguiti**;
- con **verbale prot. N°77095 del 25/11/2015**, il Collaudatore t.a., ai sensi dell'art. 138, comma 2 del D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i. provvedeva a constatare le opere oggetto di appalto, confermando quanto relazionato dal D.L. nello stato di consistenza del 21/07/2015;
- con determinazione dirigenziale n°351/06 del 06/07/2016 si approvava lo stato di consistenza dei lavori redatto dalla D.L. in data 21/07/2015 nonché il computo metrico dei lavori elaborato dalla stessa D.L. riguardante le opere ammalorate, ed il verbale di collaudo t.a. prot. n°77095 del 25/11/2015;
- A seguito dell'attivazione della procedura di cui all'art. 140 D.Lgs. n°163/2006, con **determinazione dirigenziale n°400/06 del 05/08/2016**, si prendeva atto della disponibilità ad eseguire i lavori da parte della ditta C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l. (P.IVA