

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE


Cap. 11987 Progr. N. 2892 del 2017

ex imp. 3079/2016

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA

(dott. Serafino DE BELLIS)  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
P.O. Delegata  
(Dott. Serafino De Bellis)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 2100 del ..... 05 OTT. 2017

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UN EDIFICIO DELL' IIS G.B. LUCARELLI DI BENEVENTO.

APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE.  
Cap. 11987 bilancio 2016.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 3079/16

CUP: I83G15000250001

CIG: 6458841434

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

Visto:

- la determinazione n. 169 del 01/02/2017, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., alcune delle funzioni dirigenziali al titolare della posizione organizzativa del Servizio Edilizia Scolastica;

Premesso che:

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 76 del 28/04/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, dell'importo complessivo di € 1.499.400,00, di cui € 1.161.835,00 per lavori a base di gara, compresi € 4.425,00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con decreto della Regione Campania n. 146 del 06/05/2016 è stato assegnato a questo Ente il finanziamento di € 1.499.400,00 relativo al Piano 2015, inerenti gli interventi di edilizia scolastica inseriti nel Piano Nazionale Triennale 2015/2017, di cui al D.L. 12/09/2013, n. 104, convertito in Legge 08/11/2013, n. 128;
- con determina dirigenziale n. 373/02 del 16/05/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore della Associazione Temporanea d'Impresa (A.T.I.) Lombardi Costruzioni s.r.l. (capogruppo e mandataria) con sede a Benevento alla C.da Olivola e Tecnocon Impianti s.r.l. (mandante) con sede ad Airola (BN) alla via Pezza, per l'importo netto di € 1.069.242,20, incluso € 4.425,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 29/06/2016 è stato sottoscritto con la Lombardi Costruzioni s.r.l., capogruppo e mandataria dell'Associazione Temporanea d'Impresa, il contratto di appalto dei lavori rep. n. 2474, registrato a Benevento il 16/08/2016 al n. 6533 serie 1T;
- il quadro economico rimodulato post gara è stato regolarmente inviato e validato il 29/06/2016 tramite il Sistema di Gestione degli Interventi di Edilizia Scolastica (GIES) finanziati tramite Mutui BEI;
- con determina dirigenziale n. 792/02 del 15/11/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici di direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sorveglianza del cantiere e attività tecniche di supporto al collaudo dei lavori,

all'ing. ROMANO Carmine, professionista singolo, con studio in Benevento alla Via Alfredo Zazo, 6 (P.I. 03268520719), per un importo netto di € 49.953,65, onnicomprensivo di onorario, spese, contributi previdenziali, I.V.A. ed ogni altro onere;

- con determina dirigenziale n. 91/02 del 25/01/2017 è stata approvata la prima perizia di variante e suppletiva in corso d'opera dell'importo di € 1.108.885,29 per lavori al netto del ribasso, comprensivi di € 4.425,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determina dirigenziale n. 659/02 del 28/03/2017 è stata approvata la seconda perizia di variante in corso d'opera, senza aumento di spesa;

**Visto:**

- che il direttore dei lavori, per la risoluzione di modeste problematiche sorte durante l'esecuzione dei lavori, ha ritenuto necessario variare le quantità previste di alcune categorie di opere ed introdurre altre originariamente non previste;
- che per giustificare le predette variazioni ha predisposto una perizia di assestamento finale, depositata in data 28/08/2017 prot. n. 34377 e successive integrazioni e giustificazioni trasmesse in data 12/09/2017 prot. 36547;
- che la perizia è finalizzata ad assestare le quantità effettive riscontrate in sede di esecuzione, calibrando gli aumenti in alcune categorie di lavoro e diminuendo delle altre, il tutto senza aumento dell'importo di contratto;
- il verbale n. 3 del 06/09/2017, con il quale la direzione dei lavori ha concordato con l'impresa appaltatrice n. 6 (sei) nuovi prezzi;
- l'importo complessivo netto dei lavori corrispondenti all'assestamento finale è pari a € 1.108.781,88, comprensivo di € 4.425,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con un **minor importo netto** rispetto a quello autorizzato di € 103,41;

**Dato atto che:**

- l'importo dei minori lavori eseguiti rientra nel 5% dei lavori appaltati e rispetta quindi il disposto dell'art.132, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- tale perizia di assestamento è finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;
- l'Appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate nella perizia, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, accettando i nuovi prezzi concordati con il direttore dei lavori;
- si può confermare il quadro economico di spesa già approvato con determina dirigenziale n. 91/02 del 25/01/2017 e successivamente convalidato con determina n. 659/02 del 28/03/2017;

*Visto, altresì:*

- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed in particolare l'art. 132, comma 3);
- il D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare l'art. 161;

*Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012;*

**D E T E R M I N A**

**per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,**

**- di approvare:**

- 1) **la perizia di assestamento finale** relativa ai lavori in oggetto, così come risulta dagli elaborati tecnici a firma del direttore dei lavori ing. ROMANO Carmine, che si considerano ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) il verbale di concordamento dei nuovi prezzi n. 3;

**- di dare atto che:**

- 1) l'importo complessivo netto dei lavori corrispondenti all'assestamento finale è pari a € 1.108.781,88, comprensivo di € 4.425,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con un **minor importo netto** rispetto all'importo autorizzato di € 103,41;
  - 2) l'intervento in questione è interamente finanziato con decreto della Regione Campania n. 146 del 06/05/2016, nell'ambito degli interventi di edilizia scolastica inseriti nel Piano Nazionale Triennale 2015/2017, di cui al D.L. 12/09/2013, n. 104, convertito in Legge 08/11/2013, n. 128;
  - 3) di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento è imputata al **cap. 11987 bilancio 2017**;
- **confermare** il quadro economico di spesa già approvato con determina dirigenziale n. 91/02 del 25/01/2017;
  - **di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per le registrazioni di competenza.

**Il R.U.P.**

Geom. Antonio SATERIALE



**Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata**

Ing. Angelo D'ANGELO

