

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11955 Progr. N. 3583 e 3584 anno 2017
Puse Stto

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL DIRIGENTE
(ing. Maurizio PERLINGIERI)
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 2135 del 12 SET. 2019

OGGETTO: Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del muro di cinta del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.
Cap. 11955 bilancio 2017.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 3583/2017

CUP:

CIG: Z212153EBC;

IL DIRIGENTE

Visto:

- il Decreto Presidenziale n. 14 del 21/05/2019 con il quale viene conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico e del Settore Amministrativo-Finanziario, titolare dei poteri di spesa, della Provincia di Benevento;
- il Decreto Presidenziale n. 28 del 20/08/2019 con il quale viene prorogato l'incarico precedentemente affidato, fino a tutto il 30/09/2019;
- la determinazione n. 1563 del 02/07/2019, con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio Edilizia Scolastica all'ing. Angelo D'ANGELO;

Premesso che:

- con determina n. 2738 del 15/12/2017 è stata approvata la spesa per i lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del muro di cinta del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento, per l'importo complessivo di € 51.288,39, di cui € 35.039,35 per lavori al netto del ribasso ed € 16.249,04 per somme a disposizione;
- la spesa di € 51.288,39 è stata regolarmente impegnata sul cap. 11955 prog. n. 3583 e 3584/17;
- con determina n. 1811 del 31/07/2018 è affidato l'incarico professionale di direttore operativo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, all'arch. Giuseppe IADAROLA, iscritto all'albo professionale degli architetti della provincia di Benevento al n. 287;
- con determina n. 168 del 23/01/2019 è stato affidato l'incarico professionale di direzione lavori, misura, contabilità, e regolare esecuzione, all'arch. Giuseppe IADAROLA, iscritto all'albo professionale degli architetti della provincia di Benevento al n. 287;

Considerato che:

- per l'intervento in questione la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le provincie di Benevento e Caserta, ha rilasciato il prescritto parere sul progetto dell'intervento, prot. n. 19054 del 04/12/2018
- è stata trasmessa al Comune di Benevento la S.C.I.A. prot. n. 23438 del 19/03/2019, Istruttoria n. 0165/2019;
- i lavori sono stati consegnati in data 24/06/2019, come da verbale sottoscritto in pari data;

- si è reso necessario variare la tipologia degli interventi previsti in progetto, al fine di renderli coerenti con le voci di capitolato autorizzate con il parere della Soprintendenza n. 19054 04/12/2018 e con S.C.I.A. prot. n. 23438 del 19.03.2019;

Visto:

- la perizia di variante redatta dal direttore dei lavori arch. Giuseppe IADAROLA, e la relazione giustificativa;
- le lavorazioni previste in variante, finalizzate nei limiti dei spesa del progetto, alla messa in sicurezza del muro di cinta;
- che la stessa perizia non comporta alcun aumento di spesa rispetto all'importo del progetto approvato;

Preso atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento geom. Antonio SATERIALE, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, lettera c, del D.lgs. 50/2016, consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia in quanto, senza aumento di costo, recepisce le prescrizioni del parere della Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio e non altera la natura generale del contratto;
- l'Appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate nella perizia, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, accettando il concordamento dei nuovi prezzi, e sottoscrivendo l'atto di sottomissione;
- si può confermare il quadro economico di spesa approvato con determina dirigenziale n. 168 del 23/01/2019;

Visto:

- il D.Lgs. 50/2016;
- il Decreto MIT del 7/3/2018, n. 49;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

di approvare:

- 1) la perizia di variante in corso d'opera, senza aumento di spesa, relativa ai lavori in oggetto, così come risulta dagli elaborati tecnici a firma del direttore dei lavori arch. Giuseppe IADAROLA, che si considerano ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, già firmati dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori nonché dal Responsabile del Procedimento;

- **di dare atto che** la spesa dell'intervento è imputata al **cap. 11987 bilancio 2017;**


Il R.U.P.

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile del Servizio

Ing. Angelo D'ANGELO



Il Dirigente

Ing. Maurizio PERLINGIERI

