

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE


Cap. 7518 Progr. N. 3849/3850

anno 2019

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Nicola BOCCALONE)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico - Servizio viabilità 1 e connesse infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 663 DEL 7/6/2020

OGGETTO: **INTERVENTI URGENTI MANUTENTIVI SULLE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA PER LAVORI COMPLEMENTARI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA PIETRA S.R.L. (P.IVA 01018390623)** - art. 106 comma 1 lett. c) D.lgs. 50/2016

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. 7518 IMP. 3849/2019 - 3850/2019

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n. 2311 del 09-10-2019 è stata approvata, in linea tecnica ed economica la perizia per i - lavori di interventi manutentivi urgenti sulle strade provinciali del comparto 5 "Vitulanese Caudino" - per l'importo complessivo di € 37.115,26 di cui € 28.573,92 per lavori ed € 8.541,34 per somme a disposizione;
- che con la stessa determinazione dirigenziale n. 2311 del 09-10-2019 è stato disposto, altresì, di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante il M.E.P.A. di Consip S.p.A. all'iniziativa "lavori di manutenzione stradale - categoria OG3".
- che con determinazione dirigenziale n. 3193 del 31-12-2019 è stata confermata l'approvazione della perizia di cui alla determina dirigenziale n. 2311 del 09-10-2019 per l'importo di complessivo di € 37.115,26 e di assumere sul capitolo 7518 del bilancio 2019 l'impegno definitivo di spesa (ex imp. provv. n. 71 del 23/10/2019) suddivisi con i progr. n. 3849 e n. 3050;
- che con determinazione dirigenziale n. 42 del 10-01-2020 i lavori sono stati affidati alla ditta La Pietra s.r.l. (01018390623) con sede in Tocco Caudino (BN) per l'importo, al netto del ribasso offerto del 21,00%, di € 23.591,60 determinando il seguente quadro economico di spesa rimodulato:

a.1) lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	23.725,34
	ribasso -21,00%	-€	4.982,32
a.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:		€	4.848,58
	IMPORTO NETTO LAVORI	€	23.591,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b.1) IVA sui lavori	22%	€	5.190,15
b.2) Incentivo 113 D.Lgs n. 50 del 18-04-2016 s.m.i. -	2%	€	571,48
b.3) Oneri di discarica compreso spese generali e IVA		€	1.683,60
b.4) Imprevisti e/omaggiori lavori manutentivi (compreso IVA)		€	6.078,43
	sommato B)	€	13.523,66
	TOTALE A) + B)	€	37.115,26

- che in data 10-01-2020, data l'urgenza di effettuare interventi manutentivi sulle strade provinciali del comparto 5, già segnalati e richiesti nei giorni precedenti da diversi Comuni ricompresi nell'area del comparto per criticità di pubblica incolumità sulla viabilità, si è proceduto, in accordo con la ditta La Pietra s.r.l., alla consegna dei lavori ai sensi del D.M. 49/2018;
- che a tutto il 19-02-2020 la ditta La Pietra ha effettuato n. 11 (undici) interventi per un importo complessivo lordo di € 25.510,29;

CONSIDERATO:

- che nel corso dei lavori di pulizia e scavo di ripristino della sezione originaria di un tratto di una cunetta in terra in prossimità del km 6,400 circa lungo la SP 129, alla località Cardulli, è emerso un preesistente ponticello idraulico non visibile, in muratura di pietra squadrata e annesso prolungamento in calcestruzzo di cemento sul lato di valle, completamente interrato, fino al piano di quota della strada con la sezione della canna di attraversamento di circa 3,80 mq. completamente occlusa con materiale terroso per tutta la sua lunghezza;
- che l'occlusione della canna di scarico, di attraversamento della strada provinciale, dell'assenza del pozzetto di raccolta e connessione con le cunette a monte e la totale chiusura e quasi inesistenza del canale di scarico verso il "vallone delle fratte" determina l'afflusso dell'acqua meteorica esclusivamente sulla piattaforma stradale e verso l'agglomerato abitato di località Cardulli con potenziali e possibili danni ai fondi e alle abitazioni ivi presenti e alla circolazione stradale.

RITENUTO:

- che il ponticello idraulico preesistente con le condizioni di totale interrimento nella sua totalità, emerse durante le fasi delle lavorazioni, sono da ritenersi un imprevisto non prevedibile nella fase progettuale in quanto non ispezionabile con i normali rilievi del piano stradale;
- che per dare funzionalità ai lavori eseguiti e in corso, e consentire il corretto deflusso delle acque dalla piattaforma stradale e dalle cunette è necessario rendere funzionale la funzionalità della canna di attraversamento del ponticello idraulico e del fosso/canale verso lo scarico naturale a valle;
- che per dare continuità alle lavorazioni in corso si rende necessario, procedere al totale espurgo del terreno accumulatosi nella tubazione e al ripristino di una adeguata sezione del canale di scarico a valle verso il vallone;
- che i lavori aggiuntivi necessari, non indicati nell'appalto originario, quali imprevisti e imprevedibili, rientrano nel disposto dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO

- che la Direzione dei Lavori ha informato il R.U.P. della circostanza delle difficoltà emerse nel corso dei lavori, il quale ha acconsentito alla redazione della perizia per lavori suppletivi e complementari nell'ambito delle somme assentite e già stanziare con la determinazione 3193 del 31-12-2019;
- che la ditta La Pietra s.r.l. si è resa disponibile ad eseguire i lavori supplementari e complementari agli stessi patti e condizioni della perizia originaria affidata;

VISTA

- la perizia di variante per i lavori suppletivi redatta dal Direttore dei Lavori contenuta nell'ambito del finanziamento assentito dall'Amministrazione Provinciale con un importo netto suppletivo per maggiori lavori di € 4.812,71 pari al 20,40% rispetto all'importo inizialmente appaltato determinando il seguente nuovo quadro economico:

A) LAVORI			
a.1) lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 31.221,91	
	ribasso -21,00%	-€ 6.556,60	
a.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:		€ 3.739,00	
	IMPORTO NETTO LAVORI	€ 28.404,31	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b.1) IVA sui lavori	22%	€ 6.248,95	
b.2) Oneri di discarica compreso spese generali e IVA		€ 1.762,78	
b.3) Imprevisti e/omaggiori lavori manutentivi (compreso IVA)		€ -	
			€ 36.416,04 imp. 3849
b.2) Incentivo 113 D.Lgs n. 50 del 18-04-2016 s.m.i. -	2%	€ 699,22	€ 699,22 imp. 3850
	sommano B)	€ 8.710,95	
	TOTALE A) + B)	€ 37.115,26	€ 37.115,26

ACCERTATO che:

- la spesa trova copertura finanziaria sul cap. 7518 impegno n. 3849 per lavori e n. 3050 per incentivo in assestamento complessivo del finanziamento disponibile;
- l'importo e la tipologia dei maggiori lavori da affidare all'impresa rientra tra quelli eseguibili con l'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- il durc dell'impresa protocollo INPS_1832947 con - scadenza validità 27-03-2020 che conserva la validità al 15 giugno 2020 come previsto dall'art. 103 comma 2) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di:

- di **APPROVARE** la **PERIZIA SUPPLETIVA PER LAVORI COMPLEMENTARI** per gli **INTERVENTI URGENTI MANUTENTIVI SULLE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO"** dell'importo complessivo di € 37.115,26 di cui € 4.812,71 pari al 20,40% rispetto all'importo inizialmente appaltato all'impresa La Pietra s.r.l. determinando il seguente quadro economico:

		perizia suppletiva e complementare	perizia originaria	differenza
A) LAVORI				
a.1) lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 31.221,91		
	ribasso -21,00%	-€ 6.556,60		
a.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:		€ 3.739,00		
	IMPORTO NETTO LAVORI	€ 28.404,31	€ 23.591,60	€ 4.812,71
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE				
b.1) IVA sui lavori	22%	€ 6.248,95		
b.2) Oneri di discarica compreso spese generali e IVA		€ 1.762,78		
b.3) Imprevisti e/omaggiori lavori manutentivi (compreso IVA)		€ -		
			€ 36.416,04	imp. 3849
b.2) Incentivo 113 D.Lgs n. 50 del 18-04-2016 s.m.i. -	2%	€ 699,22	€ 699,22	imp. 3850
	sommano B)	€ 8.710,95		
	TOTALE A) + B)	€ 37.115,26	€ 37.115,26	

- di **AFFIDARE** ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, i maggiori lavori all'impresa LA PIETRA s.r.l. (P.IVA 01018390623) per l'importo netto di € 4.812,71 al netto del ribasso offerto del 21,281% oltre IVA;

- di **FAR FRONTE** alla maggiore spesa per lavori e iva attingendo dall'impegno n. 3849 del capitolo di bilancio 7518/2019, già assunto per i lavori con determinazione dirigenziale n. 3193 del 31-12-2019

Istruttore Tecnico
Geom. Nazzeno MIGNONE

responsabile del servizio viabilità 1 - R.U.P.
Ing. Salvatore MINICOZZI

Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine GIORDANO