



PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0015668 D
Data: 03/07/2020
Ora: 09:10

Provincia di Benevento

Direzione Generale

Alle Segreteria generale
SEDE

Consegna a mano

Oggetto: P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2.
"Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale – Lotto 2
Provincia di Benevento". Contratto di appalto rep. n° 2785 del 29/08/2019.
C.U.P. I89J18000230002, C.I.G. 7558171006.

Invio atti per il Consiglio provinciale del 09 luglio 2020.

Per la visione e consultazione degli atti connessi con la discussione del punto all'ordine del giorno

"P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2.
"Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale – Lotto 2 Provincia di
Benevento".
Contratto di appalto rep. n° 2785 del 29/08/2019.
C.U.P. I89J18000230002, C.I.G. 7558171006.

Delibera del Presidente della Provincia di Benevento N.247 del 15/06/2018 – Accordo ex
art.15 della legge n.241 del 15/08/1990.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE - DETERMINAZIONI"

si trasmette la seguente documentazione:

- Fascicolo tecnico-amministrativo di gestione dell'appalto, composto da diversi atti:
 - 27.06.2019 - Accordo con Regione Campania
 - 09/07/2019 - delibera approvazione progetto n.150;
 - 29/08/2019: contratto di appalto;
 - fascicolo tempistica appalto (consegna, sospensione e ripresa attività; anticipazione contrattuale del 06/11/2019; pagamento S.A.L. n.1 del 07/02/2020);
- fascicolo contenente i crono-programmi settimanali e giornalieri della società ESAF alla data odierna;
- fascicolo contenente diversi incontri con la società ESAF e Ordini di servizio notificati all'impresa per rallentamento attività e rafforzamento squadre operative post-covid;
- 11/06/2020 - fascicolo contenente l'informazione ricevuta dalla società A.S.E. s.p.a., relativa al provvedimento emesso dal Tribunale di Reggio Calabria (notificato alla stessa Società in data 09/06/2020) che dispone la cosiddetta *Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ed attività economiche e delle aziende*, ex art. 34 del d.lgs. n.159/2011.

Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli:

- 18/06/2020 - relazione agli Amministratori giudiziari sullo stato di attuazione dell'appalto e dei ritardi delle lavorazioni ed attività riscontrati dalla direzione tecnica dell'Ente;
- 19/06/2020 - verbale di incontro con le maestranze della Società ESAF, relativamente ai ritardi dei pagamenti delle mensilità;
- 19/06/2020 - corrispondenza con la Direzione generale della Regione Campania – D.G. per la mobilità – e del Comitato di Coordinamento regionale sull'appalto in oggetto, per l'informativa sulle questioni sollevate dalle maestranze lavorative della Società ESAF;

- resoconti dei diversi incontri, in remoto e nella sede della Provincia, di discussione delle problematiche connesse ai ritardi delle lavorazioni e dei relativi SS.AA.LL. di appalto;
- 01/07/2020 - proposta di rimodulazione degli interventi in appalto da parte della Società ESAF del 29/06/2020;
- 02/07/2020 - riscontro dell'Ente con nota del 02/07/2020;
- 02/07/2020 – Relazione del R.U.P. .

Con riserva di integrare la documentazione ulteriore nel frattempo predisposta ed esaminata dalla Provincia e da parte di altri Enti.

Cordiali saluti.

Il R.U.P. – Responsabile Servizio Viabilità 1 P.O.

ing. Salvatore Minicozzi



Il Dirigente Settore Tecnico

ing. Angelo Carmine Giordano



Il Direttore Generale
avv. Nicola Boccalone



X Ricevuto
ore 17.30
Eper resfg