

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(dott. Serafino DE BELLIS)

II DIRIGENTE AD INTERIM  
(Avv. Nicola BOCCALONE)

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 351 liq. n. 2352  
21 LUG 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.  
(Rag. Giuseppe CRETA)

II DIRIGENTE AD INTERIM  
(Avv. Nicola BOCCALONE)



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

SETTORE TECNICO – Servizio programmazione edilizia pubblica, espropri,  
gestione del reticolo idrografico, viabilità 2 e connesse infrastrutture

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1376 DEL 16/7/2020

OGGETTO: S.P.47 “Ginestra degli Schiavoni – Bolle Malvizie”.  
approvazione in linea economica perizia di completamento dei “Lavori di  
risanamento piano viabile ulteriori tratti” APPROVAZIONE ATTI  
CONTABILI, CRE e pagamento acconto su stato finale per € 38.300,00 oltre Iva  
e oneri di smaltimento per € 1.334,07 oltre IVA

Riferimento contabile: cap. 12421 imp. n. 1490/2020 - n. 1491/2020

Il Dirigente del Settore Tecnico

**PREMESSO che:**

- ❖ con Delibera del Presidente della Provincia n.204 del 26/09/2019 è stato stabilito di approvare in linea tecnica la perizia di completamento dei “Lavori di risanamento piano viabile ulteriori tratti” per l’importo complessivo di € 53.756,63;
- ❖ Con determinazione dirigenziale n.3123 del 30/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi per l’importo complessivo di € 53.756,63 avente il seguente quadro economico;

**IMPORTO DEI LAVORI**

a.0) importo lavori a base di perizia		€ 39.912,86
di cui:		
a.1) lavori al netto degli oneri di sicurezza e della manodopera		€ 34.069,02
a.2) oneri di sicurezza		€ 201,73
a.3) oneri della manodopera		€ 5.642,11
<b>A) TOTALE LAVORI da ribassare</b>		<b>€ 39.912,86</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE dell'Amministrazione**

b.1) IVA sui lavori	22% di A)	€ 8.780,83
b.2) accordi bonari, espropri, occupazioni temporanee		€ 0,00
b.3) spese tecniche e generali	max 12% di A)+ b.2)	
b.3.1) incentivo alla progettazione	2,00%	€ 798,26
b.3.2) geologo		€ 0,00
b.3.3) indagini geologiche		€ 0,00
b.3.4) indagini geofisiche		€ 0,00
b.3.5) strutturista/rilievo		€ 0,00
b.3.6) C.T.A., collaudatore statico		€ 0,00
b.3.7) spese per spostamenti sottoservizi		€ 0,00
b.3.8) autorità di vigilanza		€ 0,00
b.3.9) pubblicità		€ 0,00
b.3.10) riproduzione copie ed atti		€ 0,00
b.3.11) IRAP su incentivo alla progettazione		€ 67,85
b.3.12) oneri di smaltimento c/utile d'impresa		€ 1.500,00
b.4) IVA su spese tecniche e generali	22,00% su quota parte di b.3)	€ 330,00
b.5) imprevisti c/iva al 22%	max 5% di A)	€ 2.434,68
b.6) accantonamento	max 7% di A)	€ 0,00

**B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A) + (B) € 53.824,48

- ❖ Con la medesima determinazione dirigenziale n.3123 del 30/12/2019 fu stabilito di procedere all'indizione della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori mediante il criterio del minor prezzo attraverso la piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) sul mercato della pubblica amministrazione (MePA) della Consip s.p.a.;
- ❖ Con determinazione dirigenziale n. 807 del 04/05/2020, a seguito di gara pubblica con il criterio del minor prezzo, sono stati aggiudicati i lavori alla ing. Pietro CIARDIELLO s.r.l., - p.IVA 013377730624 - con sede legale in piazza Risorgimento n. 13 - Benevento, per l'importo netto contrattuale di € 38.300,00 oltre IVA al 22% rimodulando il quadro economico come di seguito:

#### IMPORTO DEI LAVORI

a.0) importo lavori a base di perizia		€ 39.912,86
di cui:		
a.1) lavori al netto degli oneri di sicurezza e della manodopera		€ 34.069,02
a.2) oneri di sicurezza		€ 201,73
a.3) oneri della manodopera		€ 5.642,11

4,04095% € 1.612,86

**A) TOTALE LAVORI da ribassare € 38.300,00**

#### SOMME A DISPOSIZIONE dell'Amministrazione

b.1) IVA sui lavori	22% di A)	€ 8.426,00
b.2) accordi bonari, espropri, occupazioni temporanee		€ 0,00
b.3) spese tecniche e generali	max 12% di A)+ b.2)	
b.3.1) incentivo alla progettazione	2,00%	€ 798,26
b.3.2) geologo		€ 0,00
b.3.3) indagini geologiche		€ 0,00
b.3.4) indagini geofisiche		€ 0,00
b.3.5) strutturista/rilievo		€ 0,00
b.3.6) C.T.A., collaudatore statico		€ 0,00
b.3.7) spese per spostamenti sottoservizi		€ 0,00
b.3.8) autorità di vigilanza		€ 0,00
b.3.9) pubblicità		€ 0,00
b.3.10) riproduzione copie ed atti		€ 0,00
b.3.11) IRAP su incentivo alla progettazione		€ 67,85
b.3.12) oneri di smaltimento c/utile d'impresa		€ 3.137,88
b.4) IVA su spese tecniche e generali	22,00% su quota parte di b.3)	€ 690,33
b.5) imprevisti c/iva al 22%	max 5% di A)	€ 2.336,30
b.6) accantonamento	max 7% di A)	€ 0,00

**B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 15.456,62**

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A) + (B) € 53.756,62**

- ❖ L'intervento è stato finanziato con fondi di Bilancio giusto impegno sul Cap. 12410 ex imp. 3786/2019 ed ex imp. 3787/2019.
- ❖ il 09/07/2020 è stato sottoscritto digitalmente il contratto d'appalto;
- ❖ in data 03/07/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- ❖ in data 13/07/2020 la direzione dei lavori ha proceduto a verificare l'ultimazione dei lavori;

#### CONSIDERATO che:

- ❖ la direzione dei lavori in data 13/07/2020 ha redatto la contabilità finale composta da:
  - libretto delle misure
  - registro di contabilità
  - sommario del registro di contabilità;
  - stato finale dei lavori;
- ❖ in data 13/07/2020 stata eseguita la visita di regolare esecuzione;
- ❖ in data 14/07/2020 il direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento ed emesso il certificato di regolare esecuzione attestando un credito all'impresa di € 39.383,76 oltre IVA al 22%;
- ❖ è stato acquisito il DURC prot. INAIL\_23009751 del 07/07/2020 con scadenza 04/11/2020 con dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice ing. Pietro CIARDIELLO s.r.l.;
- ❖ la ing. Pietro CIARDIELLO s.r.l. ha trasmesso la fattura n.13 del 15/07/2020 per l'importo di € 46.726,00 di cui € 38.300,00 per lavori ed € 8.426,00 per IVA al 22% e la fattura n.14 del 15/07/2020 per l'importo di € 1.627,57 di cui € 1.334,07 per oneri di smaltimento ed € 293,50 IVA al 22%

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione degli atti contabili relativi allo stato finale e del certificato di regolare esecuzione, alla liquidazione della fattura n.13 del 15/07/2020 e n.14 del 15/07/2020 e al pagamento della somma complessiva di € 48.353,57 c/IVA così distinta:

- ❖ € 38.300,00 per lavori ed € 8.426,00 per IVA sui LAVORI
  - ❖ € 1.334,07 per oneri di smaltimento ed € 293,50 per IVA sugli oneri di smaltimento
- alla ing. Pietro CIARDIELLO s.r.l.;

il Responsabile del Procedimento

ing. Stefania RISPOLI

#### VISTI:

- ❖ il D.lgs. n. 267/2000;
- ❖ il D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e ss.mm.ii.;
- ❖ la determina di aggiudicazione n.807 del 04/05/2020 in favore della ing. Pietro CIARDIELLO s.r.l.;
- ❖ il Contratto d'appalto del 09/07/2020;
- ❖ la fattura n.13 e n. 14 del 15/07/2020 dell'impresa ing. Pietro CIARDIELLO s.r.l.;
- ❖ il Decreto del Presidente della Provincia di Benevento n.2 del 16/01/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico;

RITENUTO, conformemente a quanto riportato nel decreto n.2 del 16/01/2020, di dover provvedere in merito;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. .

### DETERMINA

- 1) di approvare gli atti contabili relativi allo stato finale del 13/07/2020;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che liquida il credito ing. Pietro CIARDIELLO s.r.l. p.IVA 013377730624 - con sede legale in piazza Risorgimento n. 13 - Benevento per € 39.383,76 oltre IVA al 22%;
- 3) di liquidare a favore ing. Pietro CIARDIELLO s.r.l., - p.IVA 013377730624 - con sede legale in piazza Risorgimento n. 13 - Benevento l'importo complessivo pari ad € 48.353,57 c/IVA (di cui € 46.726,00 per lavori ed € 1.627,57 per oneri di smaltimento) relativa allo stato finale dei lavori del 13/07/2020 a fronte delle fatture elettroniche n.13 e n. 14 del 15/07/2020 emesse dalla citata Impresa per il pagamento dell'acconto sullo stato finale e a saldo degli oneri di smaltimento;
- 4) di incaricare il Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" di provvedere al pagamento di 48.353,57 c/IVA giusta fattura n.13 e n.14 del 15-07-2020 e precisamente i seguenti importi:
  - nel rispetto delle norme vigenti in materia di "split payment", versamento dell'iva pari a: € 8.426,00 per IVA sui LAVORI a fronte della fattura n.13 del 15-07-2020
  - € 293,50 per IVA sugli oneri di smaltimento a fronte della fattura n.14 del 15-07-2020;
  - a favore ing. Pietro CIARDIELLO s.r.l., - p.IVA 013377730624 - con sede legale in piazza Risorgimento n. 13 - Benevento per:
    - € 38.300,00 per lavori a fronte della fattura elettronica n.13 del 15-07-2020
    - € 1.334,07 per oneri di smaltimento a fronte della fattura n.14 del 15-07-2020
 emesse dalla citata Impresa per il pagamento dell'acconto sullo stato finale e per il rimborso degli oneri di smaltimento, a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul c/c intestato alla suddetta Impresa presso la UBI Banca di Benevento con Codice IBAN: IT58D031111500100000013158;
- 5) di dare atto che l'importo complessivo lordo pari ad € 48.353,57 è stato già previsto nel Quadro Economico riportato nella Determina dirigenziale n.807 del 04/05/2020 di aggiudicazione e rimodulazione del quadro economico;
- 6) di dare atto che la copertura finanziaria per il suddetto importo pari ad € 48.353,57 è assicurata all'impegno 1490/2020 e 1491/2020 tratti sul cap. 12410;
- 7) di inviare copia della presente determinazione al Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" per i consequenziali adempimenti di competenza.

II DIRIGENTE

ing. Angelo Carmine GIORDANO