



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 1682 del - 1 SET 2020

Oggetto: Lavori di messa a norma antincendio ai sensi del D.P.R. n.151/2011-Edificio scolastico sede del Liceo Scientifico e Professionale Istituto di Istruzione Superiore Telesi@ V.le Minieri Telesse Terme.
Lavori aggiuntivi per emergenza COVID-19 nell'ambito del quadro economico approvato con determina n.547/2020 e impegno suppletivo.

Riferimento contabile Cap. 11971 Progr. 3709/2019 CIG: 7983816562

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Presidenziale n. 2 del 16/01/2020 con cui viene conferito all'Ing. Angelo Carmine Giordano l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico, titolare dei poteri di spesa;

Premesso che:

- nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in presenza nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile recante "ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico", approvato in data 28 maggio 2020 ;

- Come evidenziato nel suddetto documento, la ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione;

- il ruolo degli Enti Locali, di condividere e coordinare l'organizzazione dei servizi scolastici, risulta quindi fondamentale e molto delicato;

-a seguito di incontri con la Dirigenza scolastica sono state focalizzate le iniziative in itinere volte alla soluzione delle problematiche connesse alla riapertura delle scuole secondarie di secondo grado, allo stato delle strutture di edilizia scolastica a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore Telesi@ con particolare riguardo alla sede del Polo scolastico in V.le Minieri e alla sede del Liceo Socio Economico di Solapaca;

con determina dirigenziale n.547 del 6/03/2020 è stato disposto:

- **di affidare** i lavori in oggetto, come da procedura di acquisto RdO MEPA n. **2525714**, alla ditta "MATURO COSTRUZIONI Srl" con sede in San Salvatore Telesino (BN) con il ribasso offerto del 7,20% sulla somma di € 62.703,90 a base di gara, oltre € 2.250,00 per oneri di sicurezza, e quindi per netto € **60.439,22** oltre I.V.A.;

- *di rimodulare il quadro economico dell'intervento nel modo seguente:*

A. Lavori

A1 Lavori Importo a base di gara	€ 62.703,90
A2 Ribasso D'asta offerto 7,20%	€ 4.514,68
A3 Restano	€ 58.189,22
A4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.250,00
A5 TOTALE LAVORI compreso oneri per la sicurezza A3+A4	€ 60.439,22

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11971 Progr. N. 3709/2019
Cp 11971 Prog. 3709 del 13/9/2020 € 5942,45

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000)

Il Responsabile del Servizio
dott. Serafino DE BELLIS

Il DIRIGENTE
Dr Nicola Boccalone

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:

b.1-Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 6.043,92
b.2-imprevisti	€ 3.200,00
b.3-Spese tecniche e generali pagamento VV.F)	€ 4.800,00
b.4-Incentivi art.113 d.lgs.50/16	€ 1.299,08
b.5-lavori in economia	€ 3.880,62
b.6-Contributo ANAC	€ 30,00

Totale somme a disposizione € 19.253,62

IMPORTO COMPLESSIVO € 79.692,84

- **di dare atto** che la spesa di **€ 79.692,84**, impegnata sul **Cap. 11971** è così ripartita:

-Progr. n. 3709/2019 per **€ 78.363,76**;

-Progr. n. 3710/2019 per **€ 1.299,08**;

-Progr. n. 3711/2019 per **€ 30,00**;

con verbale del 13 luglio 2020, si è proceduto alla consegna dei lavori con effettivo inizio in data 14/07/2020 per compiersi in 90 giorni consecutivi decorrenti dalla data del 14/07/2020;

la grave situazione determinata dal COVID 19 ha inciso sulla circolazione dei mezzi di trasporto, delle persone dei materiali e forniture e ha richiesto specifiche misure per prevenire la diffusione del contagio tra le maestranze ed i tecnici impiegati nell'esecuzione dei lavori, nonché la presenza di personale scolastico;

- nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in presenza nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile recante "ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico", approvato in data 28 maggio 2020 ;

- come evidenziato nel suddetto documento, la ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione;

- il ruolo degli Enti Locali, di condividere e coordinare l'organizzazione dei servizi scolastici, risulta quindi fondamentale e molto delicato;

-a seguito di incontri con la Dirigenza scolastica sono state focalizzate le iniziative in itinere volte alla soluzione delle problematiche connesse alla riapertura delle scuole secondarie di secondo grado, allo stato delle strutture di edilizia scolastica a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore Telesi@ con particolare riguardo alla sede del Polo scolastico in V.le Minieri e alla sede del Liceo Socio Economico di Solapaca;

Il Direttore dei Lavori e RUP, Geom Cosimo Calabrese , su richiesta della Dirigenza scolastica, ha effettuato un sopralluogo presso le sedi dell'Istituto di Istruzione Superiore Telesi@ con particolare riguardo alla sede del Polo scolastico in V.le Minieri e alla sede del Liceo Socio Economico di Solapaca, nel recepire le richieste della Dirigenza scolastica per interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, aule e laboratori, ha redatto ai sensi dell'art. 106 – comma 1 l.c del D.lgs. n.50/2016, una perizia suppletiva per l'importo di € 16.950,40 oltre IVA

Vista, dunque, la suddetta perizia, con la quale si stima per la realizzazione dei lavori aggiuntivi un'ulteriore spesa lorda complessiva pari ad € 16.950,40, **€ 15.729,97** al netto del ribasso del 7,20% oltre IVA.

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di **€ 17.302,97**, IVA compresa, relativa alla perizia suppletiva, si farà fronte utilizzando le somme a disposizione per l'intervento, previste nel quadro economico di cui alla **Determina n. 547 del 6/03/2020 Cap. 11971 progr. n. 3709/2019 per € 11.880,62 e per € 5.442,35 da impegnare al Cap.11971 bilancio 2020.**

Preso atto che le maggiori opere non comportano un aumento degli oneri di sicurezza, la spesa complessiva che ne deriva è riportata nel seguente quadro economico rimodulato e incrementato rispetto a quello approvato con **Determina n. 547/2020**:

quadro economico rimodulato a seguito perizia suppletiva**A. Lavori**

A1 Lavori Importo a base di gara	€ 62.703,90
A2 Ribasso D'asta offerto 7,20%	€ 4.514,68
A3 Restano	€ 58.189,22
A4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.250,00
A5 Lavori compreso oneri per la sicurezza A3+A4	€ 60.439,22
A6 Lavori suppletivi al netto del ribasso	€ 15.729,97
A7 Totale lavori A5+A6	€ 76.169,19

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:

b.1-Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 7.616,92
b.2-Incentivi art.113 d.lgs.50/16	€ 1.299,08
b.3-Contributo ANAC	€ 30,00

Totale somme a disposizione € 8.946,00

IMPORTO COMPLESSIVO € 85.115,19

Visto, infine, l'Atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa appaltatrice e dal RUP, con il quale l'impresa appaltatrice delle opere principali si impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale e viene concordato il mantenimento degli stessi prezzi unitari fissati nel contratto.

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di prendere atto della scelta da parte del RUP, di affidare senza indugio i lavori suppletivi alla ditta Maturo Costruzioni Srl, già presente in cantiere per i lavori di cui al contratto principale, atteso l'urgenza di completare il tutto entro il 14/09/2020 , data inizio attività didattiche, di prendere atto dell'incremento contrattuale dei lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 106 – comma 1 l.c) del D.Lgs. n. 50/2016, procedendo all'assunzione del necessario impegno di spesa a favore della ditta predetta (per lavori suppletivi inclusa IVA **€ 17.302,97**), in conto all' impegno **Cap. 11971 progr. n. 3709/2019 per € 11.880,62 e per € 5.442,35 da impegnare al Cap.11971 bilancio 2020.**

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;

Per quanto premesso

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e s. del presente dispositivo,

di approvare i lavori suppletivi, relativi all'emergenza COVID-19, per interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, aule e laboratori, presso le sedi dell'Istituto di Istruzione Superiore Telesi@ con particolare riguardo alla sede del Polo scolastico in V.le Minieri e alla sede del Liceo Socio Economico di Solapaca, che comportano un incremento contrattuale di **€ 15.729,97**, oltre IVA per **€ 1.573,00**, somma reperibile in conto all' impegno **Cap. 11971 progr. n. 3709/2019 per € 11.880,62 e per € 5.442,35 da impegnare al Cap.11971 bilancio 2020.**

di affidare i lavori suppletivi, pari ad **€ 15.729,97**, oltre IVA, alla ditta **MATURO Costruzioni Srl** già presente in cantiere, che si è dichiarata disponibile ad eseguirli, sottoscrivendo il relativo atto di sottom.

di inviare copia della presente Determina unitamente agli allegati tecnici, all'Ufficio Contratti;

dare atto che la spesa suppletiva pari ad **€ 17.302,97**comprensiva di IVA trova copertura finanziaria al **Cap. 11971 progr. n. 3709/2019 per € 11.880,62 e per € 5.442,35 da impegnare al Cap.11971 bilancio 2020.**

Il Responsabile del Procedimento

Gom. Cosimo Calabrese

Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine Giordano