

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11700.2 Progr. de n° 1986
e n° 1989 anno 2020

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

Il Dirigente
(dott. Nicola BOCCALONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 2201 del = 5. NOV. 2020..

OGGETTO: Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

LOTTO 2 – COMPARTO BENEVENTO_2.

Approvazione perizia finale di assestamento contabile e verbale concordamento dei nuovi prezzi.

Cap. 11700.2 bilancio 2020.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 1986/2020

CUP: I84H20000420001

CIG: 8404887C28

IL DIRIGENTE

Visto:

- il Decreto Presidenziale n. 2 del 16/01/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del settore tecnico;

Premesso che:

- con deliberazione n. 188/2020 del Presidente della Provincia, è stata approvata la Scheda Progettuale Lavori degli "interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19" LOTTO 2 – Comparto Benevento_2, per un importo complessivo di € 107.500,43, di cui € 86.070,00 per lavori, incluso € 2.580,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 21.430,43 per somme a disposizione;
- gli interventi sono stati autorizzati con nota prot. AOODGEFID/20822 del 13 luglio 2020, dal Ministero dell'Istruzione, autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale, con contributo finanziario di € 750.000,00;
- con determina n. 1624 del 18/08/2020 i lavori relativi al LOTTO 2 – Comparto Benevento 2, sono stati affidati, alla GAAD Costruzioni s.r.l. (P.I. 01585030628), con il ribasso offerto del 20,00% sulla somma di € 83.490,00 a base di gara, incluso € 2.580,00 per oneri di sicurezza, e quindi per netto € 69.372,00, oltre I.V.A. del 10%;
- con determina dirigenziale n. 1708 del 03/09/2020 è stato affidato l'incarico di direttore dei lavori, con funzioni di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, nonché di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, all'arch. Rossana MELILLO, con studio in Sant'Angelo a Cupolo (BN);
- in data 04/09/2020 è stata disposta la consegna dei lavori in via d'urgenza;
- in data 28/09/2020 è stato sottoscritto con la GAAD Costruzioni s.r.l., il contratto di appalto dei lavori rep. n. 2841/2020;

Visto:

- la nota assunta al prot. n. 25439 del 30/10/2020, con la quale l'arch. Rossana MELILLO, in

qualità di direttore dei lavori, sentito il responsabile del procedimento, ha trasmesso una perizia finale di assestamento contabile, relativa ai lavori di che trattasi, costituita dai seguenti allegati:

1. Relazione illustrativa;
 2. Computo metrico consuntivo;
 3. Quadro comparativo di confronto;
- che il direttore dei lavori, ha disposto modifiche di dettaglio dirette a migliorare gli aspetti funzionali di singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative previste e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori, le condizioni di sicurezza e non comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale;
 - il verbale di concordamento dei nuovi prezzi in data 07/09/2020, con il quale la direzione dei lavori ha definito con l'impresa appaltatrice i prezzi delle nuove categorie di lavori resesi necessarie, valutati ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.M. n. 49/2018;
 - l'importo complessivo netto dei lavori corrispondenti all'assestamento finale è pari a € 69.372,00, comprensivo di € 2.580,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed è pari all'importo autorizzato;

Dato atto che:

- la perizia finale di assestamento contabile si è resa necessaria al fine di assestare le partite contabili ai lavori eseguiti, sulla scorta delle effettive misurazioni, il tutto senza aumento o diminuzione dell'importo di contratto;
- l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate nella perizia, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, accettando i nuovi prezzi concordati con il direttore dei lavori;
- si può pertanto confermare il quadro economico di spesa così come approvato con determina dirigenziale n. 1624 del 18/08/2020;

Visto, altresì:

- l'art. 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 8, comma 7, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

- di approvare:

- 1) **la perizia finale di assestamento contabile** relativa ai lavori in oggetto, così come risulta dagli elaborati tecnici a firma del direttore dei lavori arch. Rossana MELILLO, che si considerano ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **il verbale di concordamento dei nuovi prezzi** redatto in data 07/09/2020;

- di dare atto che:

- 1) l'importo complessivo netto dei lavori corrispondenti all'assestamento finale è pari a **€ 69.372,00**, comprensivo di € 2.580,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari all'importo autorizzato;
- 2) le risorse per il presente affidamento sono finanziate dal MIUR con nota di autorizzazione prot. AODGEFID/20822 del 13 luglio 2020;

3) il Responsabile del procedimento è il geom. Antonio SATERIALE, nominato con delibera Presidenziale n. 188 del 04/08/2020;

4) di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento è imputata al **cap. 11700.2 prog. n. 1986/2020**;

- **confermare** il quadro economico di spesa in **€ 89.132,63**, come già approvato con determina dirigenziale n. 1624 del 18/08/2020;
- **di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per le registrazioni di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Antonio SATERIALE

Il Dirigente

Ing. Angelo Carmine GIORDANO