

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12411 Progr. N. 1437/2020 € 88970,00

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Nicola BOCCALONE)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico - Servizio viabilità 1 e connesse infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 2024 DEL 20-10-2020

OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE ROCCIOSO DA CADUTA MASSI SULLA SP 151 "Castelpoto" - località Portelle - APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA NELL'AMBITO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. 12411 impegno 2228/2019

CIG 8019816187

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 2015 del 23-08-2019 è stato approvato il progetto per l'intervento di messa in sicurezza versante roccioso da caduta massi sulla SP 151 "Castelpoto" - località Portelle per l'importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 70.439,46 per lavori ed € 19.560,54 per somme a disposizione;
- in seguito alla procedura di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con determina n. 79 del 21-01-2020, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta TECNOCOSTRUZIONI Srl (p.i. 00875930620) con sede in Torrecuso (BN) per un importo complessivo di € 65.880,76 al netto del ribasso d'asta del 6,777%, compreso oneri per la sicurezza;
- il responsabile dei lavori, in seguito all'avvenuto affidamento, valutata la particolare tipologia delle lavorazioni previste, ha ritenuto, , individuare e nominare il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (C.S.P. e C.S.E.);
- in data 11-09-2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 2834/2020 per l'importo di € 65.880,76

RAVVISATA:

- la necessità di:
 - adeguare il progetto alle mutate condizioni del versante roccioso per l'accrescimento nel tempo della vegetazione arborea esistente lungo la parete, la quale ha inciso, con gli apparati radicali, all'aumento delle fessurazioni e delle fratture verticali;
 - adeguare gli oneri per la sicurezza del cantiere, in seguito alla elaborazione del PSC da parte del CSE ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 81/2008;
 - disporre un protocollo di attuazione delle disposizioni normative emanate per il contenimento del Coronavirus e della sua manifestazione COVID-19 riportato nel PSC con apposito capitolo e con relativa previsione di spesa da rimborsare alla ditta affidataria dei lavori previa esibizione delle fatture di spesa.

ACCERTATA la disponibilità dell'impresa Tecnostruzioni srl ad eseguire la stessa tipologia di lavorazioni e ad accettare la variante tecnica del progetto senza alcun onere aggiuntivo per la Provincia.

VISTA la perizia di variante tecnica, elaborata nell'ambito dell'importo assentito e senza aumento di spesa, costituita dai seguenti elaborati:

- 1) relazione e quadro economico;
- 2) rilievo celerimetrico, sezioni e calcolo superfici;
- 3) computo metrico estimativo - lavori;
- 4) computo oneri per la sicurezza e del cantiere;
- 5) quadro comparativo;
- 6) stima oneri Covid-19;

- 7) piano di Sicurezza e coordinamento;
- 8) Piano di manutenzione dell'opera;
- schema atto di sottomissione

VISTO il quadro economico di variante come di seguito rideterminato:

A - LAVORI			
A1	LAVORI come da computo metrico estimativo generale	€	64.927,52
	di cui oneri di sicurezza compresi nel computo non soggetti a ribasso	€	260,76
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	64.666,76
	Ribasso d'asta -6,777%	-€	4.382,47
A1.1	di cui oneri di sicurezza compresi nel computo non soggetti a ribasso	€	260,76
A1.2	Oneri di SICUREZZA SPECIFICI PER GESTIONE INTERFERENZE DI CANTIERE	€	5.339,00
	Totale oneri della sicurezza	€	5.599,76
	Importo netto LAVORI	€	65.884,05
	arrotondamento all'importo di contratto	-€	3,29
	€	€	65.880,76
B - Somme a disposizione della Stazione appaltante			
B1	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€ 14.493,77
B2	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15%		€ 1.000,00
B3	IVA 22% su oneri di discarica (22% di B1)	22%	€ 220,00
B4	quota ANAC		€ 30,00
B5	Oneri sicurezza epidemiologica COVID 19 - da pagarsi a fattura +15%		€ 354,66
B6	Fondo incentivante (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	€ 1.405,33
B7	Cordinamento della Sicurezza per la fase di Esecuzione compreso cassa di previdenza e IVA		€ 3.428,70
B5	Imprevisti, lavori in economia, opere complementari compreso IVA		€ 3.183,48
	Totale B	€	24.115,94
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€	90.000,00

VISTO lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di:

1. **APPROVARE** la perizia di variante tecnica dell' **INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE ROCCIOSO DA CADUTA MASSI SULLA SP 151 "Castelpoto" - località Portelle** nell'ambito dell'importo contrattuale costituita dai seguenti elaborati:

- 1) relazione e quadro economico;
- 2) rilievo celerimetrico, sezioni e calcolo superfici;
- 3) computo metrico estimativo - lavori;
- 4) computo oneri per la sicurezza e del cantiere;
- 5) quadro comparativo;
- 6) stima oneri Covid-19;
- 7) piano di Sicurezza e coordinamento;
- 8) Piano di manutenzione dell'opera;
- schema atto di sottomissione

2. **APPROVARE** il quadro economico perizia di variante tecnica di seguito indicato:

A - LAVORI			
A1	LAVORI come da computo metrico estimativo generale	€	64.927,52
	di cui oneri di sicurezza compresi nel computo non soggetti a ribasso	€	260,76
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	64.666,76
	Ribasso d'asta -6,777%	-€	4.382,47
A1.1	di cui oneri di sicurezza compresi nel computo non soggetti a ribasso	€	260,76
A1.2	Oneri di SICUREZZA SPECIFICI PER GESTIONE INTERFERENZE DI CANTIERE	€	5.339,00
	Totale oneri della sicurezza	€	5.599,76
	Importo netto LAVORI	€	65.884,05
	arrotondamento all'importo di contratto	-€	3,29
	€	€	65.880,76
B - Somme a disposizione della Stazione appaltante			
B1	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€ 14.493,77
B2	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15%		€ 1.000,00
B3	IVA 22% su oneri di discarica (22% di B1)	22%	€ 220,00
B4	quota ANAC		€ 30,00
B5	Oneri sicurezza epidemiologica COVID 19 - da pagarsi a fattura +15%		€ 354,66
B6	Fondo incentivante (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	€ 1.405,33
B7	Cordinamento della Sicurezza per la fase di Esecuzione compreso cassa di previdenza e IVA		€ 3.428,70
B5	Imprevisti, lavori in economia, opere complementari compreso IVA		€ 3.183,48
	Totale B	€	24.115,94
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€	90.000,00

3. **APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa TECNOCOSTRUZIONI Srl (p.i. 00875930620);

4. **DARE ATTO** che la spesa necessaria trova copertura finanziaria sul cap. 12411 impegno n. 2228/2019;

RUP - responsabile del servizio viabilità 1 e
connesse Infrastrutture - P.O. delegata
ing. Salvatore MINICOZZI



Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine Giordano