



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità I e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 980 DEL 15/06/2021

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI ECC.) LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - PERIZIA LAVORI SUPPLEMENTARI - ART. 106 D.Lgs. n. 50/2016

CIG: 8622494325 CUP: I56G18000650001

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con determinazione n. 439 del 12.3.2021 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 - Decreto Semplificazioni - i *"lavori manutenzione straordinaria e risanamento piano viabile lungo le strade provinciali del comparto 5 vitulanese - caudino"* della provincia di Benevento alla ditta "Nical Costruzioni s.r.l." (p.i. 01507880621) via Martini n. 3 - 82030 Campoli del Monte Taburno (BN) per l'importo netto di € 64.515,07 oltre IVA;
- in seguito agli eventi meteorologici del mese di febbraio e marzo 2021 e le emergenze determinatesi alle strutture stradali della Provincia, i lavori furono consegnati con urgenza in data 18-03-2021 per l'avvio di un intervento di ripristino da eseguirsi sulla carreggiata della strada provinciale n. 152 Fondovalle Vitulanese dal km 4,200 al km 4,400 circa, già chiusa al traffico, perché compromessa da un importante smottamento della scarpata e da rilevanti sconnessioni del piano viabile, al fine di poterla riaprire al traffico veicolare;
- che in data 31-05-2021 è stato sottoscritto, digitalmente, il contratto per l'importo netto di € 64.515,07 compreso gli oneri della sicurezza oltre iva;
- l'esecuzione dell'intervento sulla SP 152 è stato ultimato in data 27-04-2021 e la strada è stata riaperta al traffico;
- l'intervento manutentivo effettuato ha determinato una spesa complessiva netta per € 63.340,45 oltre oneri di discarica, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 1.174,62;

Considerato:

- che il quadro economico della perizia approvata per *"lavori manutenzione straordinaria e risanamento piano viabile lungo le strade provinciali del comparto 5 vitulanese - caudino"* della provincia di Benevento riporta, oltre all'importo lavori in contratto, presenta la disponibilità di ulteriori somme per lavori complementari e imprevisti non ancora utilizzate e che consentono l'effettuazione di ulteriori lavori ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 a totale beneficio dell'Ente, per la soluzione di altre problematiche presenti sulla viabilità provinciale del comparto 5, allo scopo di migliorare e far fronte alle nuove esigenze contingenti verificatesi per cause impreviste ed imprevedibili inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto;
- che sulla viabilità stradale del comparto 5 della provincia sono presenti diverse criticità che necessitano di interventi manutentivi senza soluzione di continuità sia per garantire la sicurezza della circolazione sia per l'eliminazione di possibili danni a privati confinanti con le strade provinciali;

Preso atto delle segnalazioni pervenute da parte dell'amministrazione comunale di Cautano e di alcuni cittadini con le quali è stato rappresentato il disagio sulla SP 109 al km 14+350 circa, nei pressi del locale cimitero, per una vistosa sconnessione che ha interessato oltre i 3/4 della larghezza della carreggiata con uno smottamento della sottoscarpata;

Accertata la sconnessione della carreggiata e lo smottamento della sottoscarpata per una lunghezza di circa 20 metri per la quale il Servizio viabilità è intervenuti con un transennamento provvisorio per la segnalazione del pericolo per la circolazione;

Ritenuto di dover provvedere con opportuna urgenza alla riconfigurazione del piano viabile e della scarpata stradale per eliminare i pericoli connessi allo stato dei luoghi e porre in sicurezza la carreggiata stradale;

Verificata la disponibilità economica sul capitolo 12411 - impegno 3424/2020 e 3425/2020 assunto con determinazione n. 439 del 12-03-2021;

Vista la perizia per lavori in variante e supplementari redatta dal Servizio Viabilità della Provincia, che non richiede ulteriore spesa per l'Ente oltre a quello già assunto con l'impegno di cui alla determinazione n. 439 del 12-03-2021, di cui si riporta il seguente quadro economico:

	A - LAVORI		VARIANTE	
A	LAVORI come da computo metrico estimativo generale		€	90.094,83
a1)	SP 152 - km 4+300 - RIPRISTINO SOVRASTRUTTURA STRADALE		€	79.381,36
a2)	SP 109 - Km 14+350 - LAVORI SUPPLEMENTARI		€	10.713,47
	<i>di cui oneri di SICUREZZA non soggetti a ribasso</i>			
a3)	Oneri della sicurezza		€	913,56
	Totale oneri della sicurezza		€	913,56
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€	89.181,27
	Ribasso d'asta	-20,00%	€	17.836,25
	Importo netto lavori - Totale A		€	72.258,58
	Importo di contratto originario		€	64.515,07
	Maggiore spesa supplementare		€	7.743,51
B	B - Somme a disposizione della Stazione appaltante			
b1)	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€	15.896,89
b2)	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% + IVA 22%		€	13.000,00
b3)	Incentivo art. 113 D.Lgs n. 50 del 18-04-2016 e s.m. e i.	2%	€	1.324,95
b4)	Lavori complementari e imprevisti compreso IVA		€	-----
b5)	Oneri Covid 19 (compreso spese generali)		€	74,37
	Totale B		€.....	30.296,21
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		€	102.554,79

Visto lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa Nical Costruzioni s.r.l. con il quale accetta le variazioni apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Benevento e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori suppletivi contemplati nella perizia di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto del 31-05-2021 per l'importo complessivo dei lavori a misura di € 72.258,58 al netto del ribasso del 20,00%, di cui € 7.743,51 per maggiori lavori compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto:

- che i lavori in variante e supplementari comportano un aumento di spesa per lavori a misura di netti € 7.743,51 rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 12,003% contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.
- che i lavori in variante e supplementari, resisi necessari, sono compatibili con l'art. 106 del D.Lgs 50/2018;
- che per la realizzazione dell'intervento non è necessario concedere una proroga sull'ultimazione dei lavori;

Visto:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

PROPONE

- 1) **di approvare** la perizia per lavori in variante e supplementari predisposta dal Settore Tecnico - Servizio Viabilità della Provincia, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2018 – allegata in atti - per un importo complessivo di € 102.554,79 di cui €. 72.258,58 per lavori ed €. 30.296,79 per somme a disposizione dell'amministrazione, rientrante nell'importo già finanziato con determinazione n. 2733 del 29-12-2020 e confermato con determinazione n. 439 del 12-03-2020 e senza maggiori spese per l'Ente secondo il seguente quadro economico:

A - LAVORI		VARIANTE	
A	LAVORI come da computo metrico estimativo generale		€ 90.094,83
a1)	SP 152 - km 4+300 - RIPRISTINO SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 79.381,36	
a2)	SP 109 - Km 14+350 - LAVORI SUPPLEMENTARI	€ 10.713,47	
	<i>di cui oneri di SICUREZZA non soggetti a ribasso</i>		
a3)	Oneri della sicurezza	€ 913,56	
	Totale oneri della sicurezza		€ 913,56
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 89.181,27
	Ribasso d'asta	-20,00%	€ 17.836,25
	Importo netto lavori - Totale A		€ 72.258,58
	Importo di contratto originario	€ 64.515,07	
	Maggiore spesa supplementare	€ 7.743,51	
B	B - Somme a disposizione della Stazione appaltante		
b1)	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€ 15.896,89
b2)	Oneri di scarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% + IVA 22%	€ 13.000,00	
b3)	Incentivo art. 113 D.Lgs n. 50 del 18-04-2016 e s.m. e i.	2%	€ 1.324,95
b4)	Lavori complementari e imprevisti compreso IVA	€ -----	
b5)	Oneri Covid 19 (compreso spese generali)	€ 74,37	
	Totale B	€.....	30.296,21
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		€ 102.554,79

- 2) **di approvare** l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa "Nical Costruzioni s.r.l." per l'esecuzione degli interventi in variante e suppletivi per € 7.743,51 agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
- 3) **di affidare** i lavori supplementari, per l'importo di € 7.743,51, al netto del ribasso d'asta, oltre IVA all'impresa "Nical Costruzioni s.r.l." con sede in Campoli del Monte Taburno (BN) alla via Martini n. 3, già affidataria, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 - Decreto Semplificazioni;
- 4) **di far gravare** la spesa complessiva di € 102.554,79 sul capitolo di Bilancio n. 12411, imp. n. 3424/2020 e 3425/2020;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

