



# Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

*Servizio Viabilità I e Connesse Infrastrutture*

**DETERMINAZIONE N. 1423 DEL 30/07/2021**

**OGGETTO:** Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale. Sub-stralcio funzionale n°1 “Collettori fognari”. Prove di tenuta su condotte in PEAD e PVC e ispezione pozzetti fognari. Rescissione contrattuale ai sensi dell’art. 108 D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e revoca determinazioni dirigenziali n° 464/06 del 08/05/2008 e n°546/06 del 01/12/2016.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- Con determinazione dirigenziale n°230/06 del 04/03/2008 venne approvata la perizia di spesa relativa alle prove di tenuta ed eventuale video ispezione dei condotti fognari comprensoriali nei Comuni di Sant’Agata de’ Goti, Dugenta e Durazzano;
- Con determinazione dirigenziale n°464/06 del 08/05/2008 venne dato atto dell’aggiudicazione definitiva, in favore dell’impresa I.Geo. s.a.s. (P.IVA. 01956710618), con sede in Pastorano (CE), alla via A. Moro, n° 2, delle prove di tenuta su condotte in PEAD e PVC e ispezione pozzetti fognari, ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

1) Importo lavori a base d’asta	€. 56.159,26
A1) Ribasso dell’8,648%	€. 4.856,65
Restano	€. 51.302,61
A2) per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso	€. 168,98
A3) per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€. 564,28
<b>A4) Totale lavori</b>	<b>€. 52.035,87</b>
2) Somme a disposizione dell’Amministrazione	
B1) per IVA al 20%	€. 10.407,17
B2) per lavori in economia (eventuali videoispez., ecc) c/IVA	€. 27.427,98
B3) per spese generali e imprevisti (5%)	€.2.844,63
<b>B4) Totale somme a disposizione</b>	<b>€. 40.679,78</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€. 92.715,65</b>

### CONSIDERATO CHE:

- Con determinazione dirigenziale n°548/06 del 01/12/2016 si prendeva atto che la predetta ditta I.Geo. s.a.s., con nota datata 22/11/2016, trasmessa a mezzo p.e.c. del 22/11/2016, ed assunta al prot. n°73145 del 23/11/2016, aveva confermato l’offerta presentata per il servizio di cui all’oggetto, e veniva rimodulato il quadro economico come segue:

1) <b>Importo lavori a base d’asta</b>	€. 56.159,26
A1) Ribasso dell’8,648%	€. 4.856,65
Restano	€. 51.302,61

A2) per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso	€.	168,98	
A3) per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€.	564,28	
<b>A4) Totale lavori</b>			<b>€. 52.035,87</b>

**2) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

B1) per IVA al 22%	€.	11.447,89	
B2) per lavori in economia (videoispez., rilievi, ecc) c/IVA	€.	26.387,26	
B3) per spese generali e imprevisti (5%)	€.	2.844,63	
<b>B4) Totale somme a disposizione</b>			<b>€. 40.679,78</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€. 92.715,65</b>

- In data 31/08/2018 è stato sottoscritto verbale di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto;
- Con verbale della commissione di collaudo t.a. in c.o. del 04/09/2018 nel prendere atto dell'avvio delle operazioni di ispezione di un tratto di collettore fognario si constatava quanto segue: "...*diversi tombini risultavano totalmente coperti da conglomerato bituminoso per cui al momento non potevano essere ispezionati. Inoltre è stato verificato che il pozzetto individuato nell'allegata planimetria era totalmente pieno di terreno/materiale melmoso*". Nel medesimo verbale venne, altresì, stabilito di procedere alla ispezione dei pozzetti e dei tratti di condotte liberi, mentre per le restanti parti non ispezionabili di valutare le operazioni da eseguirsi finalizzate a liberare i tombini dal conglomerato bituminoso e per l'eventuale espurgo di quelli pieni di terra;

**TENUTO CONTO CHE:**

- Con verbale dell'11/09/2018 venivano sospese le attività;
- con determinazione dirigenziale n°996 del 29/05/2020 è stata approvata la perizia di variante tecnica, per un importo, al netto del ribasso del 8,648%, di €. 51.088,31, oltre IVA come per legge;
- con verbale del 03/06/2021 sono state riprese;
- Con nota del 09/06/2021, assunta al prot. n°14673 dell'11/06/2021, veniva trasmesso un report delle attività eseguite;
- Con nota del 28/06/2021, trasmessa a mezzo pec in pari data, ed assunta al prot. n°16045 del 29/06/2021, la ditta appaltatrice ha comunicato la volontà di rinunciare all'espletamento delle attività affidate "...*per sopraggiunte problematiche organizzative interne*";
- Con successiva pec del 19/07/2021, assunta al prot. n° 17636 del 20/07/2021, il legale rappresentante geol. Giuseppe D'Onofrio ha chiarito che "...*le problematiche organizzative interne*" sono legate al suo stato di salute;
- Con nota prot. n° 17705 del 21/07/2021 si è provveduto a comunicare alla ditta appaltatrice l'avvio del procedimento per risoluzione contrattuale, precisando che le attività poste in essere dalla stessa avevano riguardato esclusivamente sopralluoghi e verifiche propedeutiche all'espletamento dell'incarico affidato per cui non era dovuto alcun compenso, richiedendo la firma della suddetta nota per accettazione;
- La ditta appaltatrice ha provveduto a firmare digitalmente in data 21/07/2021 la predetta nota e a trasmetterla a mezzo pec in pari data (assunta al prot. n° 17735 del 21/07/2021).

**VISTO** l'art.108 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.

**RITENUTO** doversi provvedere nel merito.

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

**D E T E R M I N A**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

di ~~pro~~cedere alla rescissione contrattuale ai sensi dell'art. 108 D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e di revocare l'affidamento in favore dell'impresa I.Geo. s.a.s. (P.IVA. 01956710618), con sede in Pastorano (CE), alla via A. Moro, n° 2, riguardante le prove di tenuta su condotte in PEAD e PVC e ispezione pozzetti

fognari nell'ambito dei lavori di cui all'oggetto, di cui alla determinazione dirigenziale n° 464/06 del 08/05/2008 e successiva n°548/06 del 01/12/2016;  
di annullare gli impegni di spesa in favore della ditta I.Geo. s.a.s. (capitolo n° 14421, impegni n°1375 e 1377/2020).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE TECNICO

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*