



Provincia di Benevento

SETTORE GESTIONE TERRITORIO RISORSE IDRICHE E AMBIENTE

Tutela Ambiente e Ciclo Rifiuti - Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 2390 DEL 22/12/2021

OGGETTO: Variante suppletiva in corso d'opera dei lavori di "Manutenzione straordinaria della viabilità, sistemi di drenaggio e regimentazione delle acque, opere provvisorie di copertura e rete di captazione biogas presso la discarica di Sant'Arcangelo Trimonte in loc. La Nocecchia (BN)". Ulteriore impegno di spesa pari ad € 64.433,63.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Premesso che:

- nell'ambito delle operazioni di chiusura della fase emergenziale della gestione dei rifiuti in Regione Campania (31-12-2009), con verbale del 25-01-2010, è stata consegnata alla Provincia di Benevento l'impianto di discarica sito nel Comune di Sant'Arcangelo Trimonte all'epoca affidato per la realizzazione e la gestione alla soc. Daneco Impianti s.p.a. e munito di Autorizzazione Integrata Ambientale approvata con Ordinanza n.291 del 31-12-2009 ai sensi della Legge n.123 del 14-07-2008;
- con Delibera di Giunta Provinciale n.29 del 02-02-2010, in considerazione della assenza nella propria struttura organizzativa di risorse umane e strumentali utili per la gestione della discarica ricevuta in consegna, la Provincia ha trasferito tale sito alla società partecipata Samte s.r.l. costituita con atto per Notaio Romano n.36645 del 30-12-2009 ed *"avente per oggetto sociale, tra l'altro, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la realizzazione e la gestione degli impianti provinciali di trattamento rifiuti, nonché l'attività di gestione tecnica e manutentiva di tutti gli impianti connessi e strumentali all'oggetto sociale"*;
- con provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Benevento del 18-03-2011 il sito di discarica è stato sottoposto a sequestro giudiziario e, da tale data, non sono stati più effettuati conferimenti;
- condizione necessaria al fine di consentire la riapertura dei conferimenti in discarica risulta essere la rigorosa realizzazione di tutte le attività prescritte nella Ordinanza n.50/17 RCC del Tribunale di Benevento di revoca parziale del sequestro limitatamente ai lotti I e II del sito (notificata alla Provincia in data 12-12-2017), sia di tutte quelle indispensabili per superare le criticità riscontrate dall'ARPAC nelle visite ispettive effettuate in discarica ed evidenziate con proprie note inviate alla Samte ed agli Enti con competenza territoriale in materia;
- con Delibera di Consiglio Provinciale n.05 del 14-02-2019, tra l'altro, è stato stabilito quanto segue:
 - di ritenere urgente la realizzazione dei lavori attinenti la riattivazione della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte;

- di precisare che tali interventi sono di carattere strutturale e vanno effettuati su impianti di proprietà provinciale eventualmente anche affidando la materiale realizzazione alla Samte s.r.l.;
- di delegare il Presidente della Provincia ad avviare i procedimenti formali di rito, ivi compreso l'appostamento delle necessarie somme sul redigendo Bilancio di previsione per l'Esercizio 2019;
- in sede di Assemblea dei Soci della Samte (15-02-2019 e 22-02-2019) il Presidente della Provincia ha invitato la propria società partecipata ad attivare tutte le procedure utili per la realizzazione degli interventi ritenuti indispensabili per la riattivazione dell'impianto, con il contestuale impegno a fornire la copertura finanziaria necessaria;
- gli interventi di che trattasi, previsti prioritariamente per la riapertura della discarica, risultano indispensabili anche per la corretta gestione ordinaria del sito;
- la soc. Samte s.r.l., contestualmente alla documentazione di rito (Determina n.437 del 10-05-2019 di approvazione del progetto esecutivo, verbali di verifica e di validazione, provvedimenti di nomina del gruppo di lavoro, ecc...) ha trasmesso con nota n.1944 del 10-05-2019 acquisita al protocollo della Provincia con n.0013984 in data 13-05-2019, la progettazione esecutiva dei lavori di *“Manutenzione straordinaria della viabilità, sistemi di drenaggio e regimentazione delle acque, opere provvisorie di copertura e rete di captazione biogas presso la discarica di Sant’Arcangelo Trimonte la Nocecchia (BN)”* costituita dagli elaborati di seguito elencati:

N.01	Relazione generale
N.02	Relazione sulla concezione del sistema di sicurezza
N.03	Relazione sulla gestione delle materie
N.04	Relazione sulle interferenze
N.05	Studio di fattibilità ambientale
N.06	Relazione specialistica: Ripristino rete biogas
N.07	Relazione idraulica e idrologica
N.08	Inquadramento territoriale
N.09	Planimetria dello stato di fatto
N.10	Documentazione fotografica
N.11	Piano quotato
N.12	Planimetria individuazione interventi
N.13	Planimetria di progetto
N.14	Profili longitudinali
N.15	Ripristino rete di captazione biogas: planimetria e particolari costruttivi
N.16	Sezioni tipo e particolari costruttivi
N.17	Sistemazione del versante: Pianta, Sezione e particolari costruttivi
N.18	Planimetria rete drenaggio acque meteoriche
N.19	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
N.20	Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell'opera
N.21	Computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza
N.22	Layout di Cantiere
N.23	Computo metrico estimativo
N.24	Incidenza della sicurezza
N.25	Incidenza della manodopera
N.26	Elenco dei prezzi unitari
N.27	Analisi prezzi
N.28	Quadro economico
N.29	Capitolato speciale di appalto e schema di contratto
N.30	Cronoprogramma

e recante il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO		
A	LAVORI	
A.1	Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	€ 363.424,92
A.2	Oneri per l'attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.589,36
A -- TOTALE LAVORI		€ 368.014,28
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1	Spese tecniche (5% di A)	€ 18.400,71
b.2	Inarcassa (4% di € 18.400,71)	€ 736,03
b.3	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs.50/2016 e succ.(2% di A)	€ 7.360,29
b.4	Imprevisti (3% di A)	€ 11.040,43
b.5	Oneri stoccaggio e/o smaltimento materiali di risulta	€ 19.332,71
b.6	Risoluzioni di eventuali interferenze	€ 10.000,00
b.7	Iva sui lavori (10% di A e imprevisti)	€ 37.905,47
b.8	Iva sulle spese tecniche generali (22% di A.1+A.2)	€ 4.210,08
		€ 108.985,72
		€ 477.000,00

- per il suddetto intervento la soc. Samte s.r.l. ha provveduto a generare sia il CUP (D69G19000250003) sia il CIG (7931068C59);
- con Delibera Presidenziale n.95 del 17-05-2019 è stato stabilito, tra l'altro, quanto segue:
 - di prendere atto della progettazione esecutiva redatta dalla Samte s.r.l., recante in titolo "*Manutenzione straordinaria della viabilità, sistemi di drenaggio e regimentazione delle acque, opere provvisorie di copertura e rete di captazione biogas presso la discarica di Sant'Arcangelo Trimonte la Nocechia (BN)*" e costituita dai n.30 elaborati elencati in premessa, di importo complessivo pari ad € 477.000,00 come previsto nel quadro economico dell'intervento;
 - di incaricare la stessa Samte s.r.l. per la realizzazione dell'intervento programmato, evidenziandone l'urgenza sia per dare sollecito riscontro alla prescrizioni dell'Arpac e del Tribunale di Benevento sia ai fini della auspicata riattivazione dei conferimenti;
 - di dare mandato agli uffici competenti dell'Ente di provvedere ad appostare nel redigendo Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2019 la somma occorrente pari ad € 477.000,00 e da trasferire alla Samte s.r.l. con le procedure di rito;
- a seguito di procedura di gara, nelle more della emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, la soc. Samte s.r.l. ha informalmente comunicato l'importo dell'intervento rimodulato pari a complessivi €

435.172,68;

- la somma complessiva di € 435.172,68 veniva stanziata sul capitolo di uscita n.14350.1 del Bilancio 2019 a seguito di Variazione di Bilancio approvata con Delibera Presidenziale n.248 del 29-11-2019;
- nelle more della ratifica consiliare della suddetta Variazione di Bilancio, con Determinazione dirigenziale n.3034 del 23-12-2019 veniva stabilito quanto segue:
 - di impegnare la spesa pari a complessivi € 435.172,68 sul capitolo di uscita n.14350.1 del Bilancio Provinciale 2019, necessaria per l'attuazione da parte della soc. Samte s.r.l. dell'intervento recante in titolo *"Manutenzione straordinaria della viabilità, sistemi di drenaggio e regimentazione delle acque, opere provvisorie di copertura e rete di captazione biogas presso la discarica di Sant'Arcangelo Trimonte la Nocechia (BN)"*;
 - di effettuare il materiale trasferimento del suddetto importo a favore della soc. Samte s.r.l. con successivi provvedimenti e con le seguenti modalità:
 - prima rata, pari al 30% dell'importo totale, a seguito dell'invio alla Provincia da parte della soc. Samte s.r.l. del contratto di affidamento all'impresa esecutrice e del verbale di consegna definitiva dei lavori;
 - seconda rata, pari al 30% dell'importo totale, a seguito dell'invio alla Provincia da parte della soc. Samte s.r.l. della completa e puntuale rendicontazione del 90% dell'importo trasferito come prima rata;
 - terza rata, pari al 30% dell'importo totale, a seguito dell'invio alla Provincia da parte della soc. Samte s.r.l. della completa e puntuale rendicontazione del 90% dell'importo totale trasferito come prima e seconda rata;
 - saldo finale a seguito dell'invio alla Provincia da parte della soc. Samte s.r.l. della rendicontazione completa di tutte le spese relative all'intero intervento;
- il Consiglio Provinciale con Delibera n.66 del 31-12-2019 ha ritenuto di non ratificare la Variazione di Bilancio di cui alla Delibera Presidenziale n.248 del 29-11-2019;
- per gli effetti della mancata ratifica consiliare, con nota prot. n.0000119 del 02-01-2020, la Provincia invitava la soc. Samte a *"voler disporre ad horas la sospensione dei lavori in corso di esecuzione presso la discarica di Sant'Arcangelo Trimonte in attesa di ripristinare la copertura economico-finanziaria ovvero di poter usufruire di apposito finanziamento regionale"*;
- con nota assunta al protocollo della Provincia in data 08-01-2020 con n.0000335 la Samte comunicava l'avvenuta sospensione dei lavori;
- il Consiglio Provinciale con Delibera n.17 del 18-09-2020 ha approvato il Bilancio di Previsione per il Triennio 2020-2022 nel quale è stata prevista la spesa di € 435.172,68 per l'intervento di che trattasi;
- con Delibera Presidenziale n.235 del 08-10-2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 nel quale la suddetta spesa è stata prevista al capitolo di uscita 14350.1;
- con Determinazione dirigenziale n.2022 del 19-10-2020, ribadendo le modalità di trasferimento delle risorse alla Samte già fissate in precedenza con Determinazione n.3034 del 23-12-2019, è stato stabilito:
 - di reimpegnare la spesa pari a complessivi € 435.172,68 sul capitolo di uscita n.14350.1 del Bilancio Provinciale 2020, necessaria per l'attuazione da parte della soc. Samte s.r.l. dell'intervento recante in titolo *"Manutenzione straordinaria della viabilità, sistemi di drenaggio e regimentazione delle acque,*

opere provvisorie di copertura e rete di captazione biogas presso la discarica di Sant’Arcangelo Trimonte (BN)”;

- di dare atto che trattasi di mera anticipazione finanziaria e che tali oneri saranno recuperati, con specifica destinazione nonché con priorità di flussi finanziari, tramite le entrate derivanti dalla applicazione della tariffa di conferimento dei rifiuti nella discarica di Sant’Arcangelo Trimonte;

Premesso altresì che:

- ❖ in sede di Assemblea dei Soci del 30-12-2020 il Presidente dell’Organismo di Liquidazione della Samte, relazionando sull’andamento dei lavori di manutenzione straordinaria, ha informato il Socio Unico in merito alla esigenza di effettuare ulteriori lavorazioni, stimate in circa € 76.500,00, rese necessarie da uno smottamento riscontrato nell’area di intervento alla ripresa delle attività (interrotte da circa un anno);
- ❖ il Presidente della Provincia, nella qualità di Socio Unico, sollecitando la Samte ad accelerare le procedure in corso di esecuzione afferenti le attività da espletare in continuità operativa con particolare riferimento ai lavori previsti per la riattivazione del lotto II della discarica di Sant’Arcangelo Trimonte, in merito ai lavori aggiuntivi, ha ritenuto necessario un sopralluogo da parte del Settore Tecnico della Provincia ed in particolare del Servizio Ciclo Rifiuti;
- ❖ nella successiva Assemblea dei Soci del 19-01-2021 il Presidente della Provincia ha sollecitato nuovamente la Samte s.r.l. ad accelerare, tra l’altro, “le procedure riferite ai lavori previsti per la riattivazione del lotto II della discarica di Sant’Arcangelo Trimonte”;
- ❖ la società partecipata Samte s.r.l., soggetto attuatore dell’intervento in oggetto, in data 01-07-2021 ha trasmesso la “Perizia di variante suppletiva” dell’intervento di “*Manutenzione straordinaria della viabilità, sistemi di drenaggio e regimentazione delle acque, opere provvisorie di copertura e rete di captazione biogas, presso la discarica di Sant’Arcangelo Trimonte (BN)*”, redatta ai sensi dell’art.106, comma1, lettera c), del D.Lgs. n.50/2016;
- ❖ nel richiesto sopralluogo, effettuato in data 12-07-2021, constatata l’effettiva ripresa dei lavori, sulla scorta degli elaborati progettuali ed in particolare del Quadro Comparativo di Variante, sono state verificate le opere previste ed evidenziate le modifiche a farsi;
- ❖ in allegato alla nota del 09-10-2021, assunta al protocollo della Provincia in data 11-10-2021 con n.22854, la Samte ha trasmesso la Perizia di Variante Suppletiva in corso d’opera, aggiornata a seguito del sopralluogo, costituita dai seguenti elaborati:

PV1	Relazione con documentazione fotografica e quadro economico
PV1.1	Relazione tecnica integrativa
PV2.1	Planimetria con individuazione degli interventi
PV2.2	Sistemazione versante e tratto viabilità a valle del Lotto II
PV2.3	Planimetria smaltimento acque reflue
PV2.4	Sistemazione Lotto III – Piano quotato e profili
PV3	Computo metrico e computo sicurezza
PV4	Elenco prezzi e analisi prezzi

PV5	Quadro comparativo
PV6	Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
PV7	Aggiornamento Piano di Sicurezza - Cronoprogramma

❖ e recante il seguente Quadro Economico:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA', SISTEMI DI DRENAGGIO E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, OPERE PROVVISORIE DI COPERTURA E RETE DI CAPTAZIONE BIOGAS PRESSO LA DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN)			
VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA			
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO			
A	LAVORI		
a.1	Importo lavori di progetto (soggetti a ribasso)	€ 363.424,92	
a.2	Oneri di sicurezza di progetto, non soggetti a ribasso	€ 4.589,36	
a.3	Ribasso offerto in sede di gara (10,158% di a.1)	€ 36.916,70	
a.4	Importo contrattuale (a.1-a.3+a.2)	€ 331.097,58	
a.5	Lavori per offerta migliorativa	€ 85.618,76	
a.6	Ribasso totale comprensivo di offerta migliorativa	0,27288 %	
a.7	Lavori aggiuntivi previsti in variante	€ 86.964,99	
a.8	Ribasso sui lavori di variante (0,27288*a.7)	€ 23.731,09	
a.9	Oneri di sicurezza Covid 19 (non soggetti a ribasso)	€ 1.568,97	
a.10	Importo totale lavori al netto del ribasso (a.1+a.5+a.7) * (1-0,27288)	€ 389.742,62	
a.11	Totale oneri di sicurezza (a.2+a.9), non soggetti a ribasso	€ 6.158,33	
A -- TOTALE IMPORTO LAVORI			€ 395.900,95
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b.1	Spese tecniche (D.L., Sicurezza e Collaudo statico)	€ 22.500,00	
b.2	Inarcassa (4% di b.1)	€ 900,00	
b.3	Incentivi ex art.113 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.	€ 10.843,34	
b.4	Imprevisti	€ 1.300,00	
b.5	Oneri stoccaggio e/o smaltimento materiali di risulta	€ 19.332,71	
b.6	Risoluzioni di eventuali interferenze	€ 3.961,21	
b.7	Iva sui lavori (10% di A e imprevisti)	€ 39.720,10	
b.8	Iva sulle spese tecniche generali (22% di b.1+b.2)	€ 5.148,00	
B -- TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE			€ 103.705,36

	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)	€ 499.606,31
--	---	---------------------

- ❖ con la suddetta nota prot. n.22854 del 11-10-2021 la Samte ha testualmente richiesto l'approvazione da parte della Provincia della variante e l'individuazione delle ulteriori risorse finanziarie necessarie per la copertura dell'intervento pari ad € 64.433,63 (in aggiunta a quelle già stanziati nel 2020 pari ad € 435.172,68);
- ❖ con Delibera Presidenziale n.252 del 04-11-2021, e per le motivazioni ivi evidenziate e di cui si è dato atto che si intendono pedissequamente riportate nel presente provvedimento, tra l'altro, è stato stabilito:
 - di approvare in linea tecnica la Variante suppletiva in corso d'opera redatta dalla società partecipata Samte s.r.l., recante in titolo "*Manutenzione straordinaria della viabilità, sistemi di drenaggio e regimentazione delle acque, opere provvisorie di copertura e rete di captazione biogas presso la discarica di Sant'Arcangelo Trimonte (BN)*", costituita dagli elaborati elencati in premessa e di importo complessivo pari ad € 499.606,31 come previsto nel quadro economico dell'intervento;
 - di confermare l'incarico alla stessa Samte s.r.l. per la realizzazione dell'intervento programmato, evidenziandone l'urgenza sia per dare sollecito riscontro alla prescrizioni dell'Arpac e del Tribunale di Benevento sia ai fini della auspicata riattivazione dei conferimenti in discarica;
 - di demandare ai Settori competenti la individuazione delle ulteriori risorse finanziarie (€ 64.433,63), in aggiunta a quelle già stanziati nel P.E.G. 2020 (€ 435.172,68), necessarie per la completa realizzazione dell'intervento anche ricorrendo ad eventuale variazione di bilancio;
 - di dare atto che il trasferimento delle risorse economiche alla Samte, da effettuarsi con le modalità stabilite con Determina dirigenziale n.2022 del 19-10-2020, costituisce mera anticipazione finanziaria e che tali oneri saranno recuperati, con specifica destinazione nonché con priorità di flussi finanziari, tramite le entrate derivanti dalla applicazione della tariffa di conferimento dei rifiuti nella discarica di che trattasi;

Atteso che:

- ✓ con Delibera Presidenziale n.263 del 15-11-2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000, è stato stabilito di apportare al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 urgenti variazioni di bilancio al fine di provvedere alla adozione di provvedimenti di natura immediata ed improrogabile;
- ✓ nell'elenco analitico delle somme oggetto di variazione di bilancio (allegato A alla suddetta D.P. n.263/2021) è stata prevista sul Cap. U. 14350.1 (correlato al Cap. E. 1896.1) la variazione in aumento pari ad € 64.433,63 dello stanziamento iniziale pari ad € 435.172,68, necessaria per dare piena attuazione alla Variante suppletiva in corso d'opera approvata in linea tecnica con Delibera Presidenziale n.252 del 04-11-2021;
- ✓ la suddetta Variante suppletiva in corso d'opera, per gli effetti di cui alla variazione di bilancio approvata con Delibera Presidenziale n.263 del 15-11-2021, ha assunto anche valenza economica oltre quella tecnica attribuita dalla approvazione avvenuta con Delibera presidenziale n.252 del 04-11-2021;

Visti:

- la Delibera di Consiglio Provinciale n.05 del 14-02-2019;
- i Verbali di Assemblea dei Soci del 15-02-2019 e del 22-02-2019;

- la Delibera del Presidente della Provincia n.95 del 17-05-2019;
- la Delibera del Presidente della Provincia n.248 del 29-11-2019;
- la Determinazione dirigenziale n.3034 del 23-12-2019;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n.66 del 31-12-2019;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n.17 del 18-09-2020;
- la Delibera del Presidente della Provincia n.235 del 08-10-2020;
- la Determinazione dirigenziale n.2022 del 19-10-2020;
- i Verbali di Assemblea dei Soci del 30-12-2020 e del 19-01-2021;
- la Delibera del Presidente della Provincia n.252 del 04-11-2021;
- la Delibera del Presidente della Provincia n.263 del 15-11-2021;
- il D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.267 del 18-08-2000 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 66 del 25-11-2021 con il quale è stato conferito al Segretario Generale l'incarico di Dirigente ad interim del Settore Gestione Risorse Idriche e Ambiente individuato con D.P. n. 288 del 17-12-2020;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1) **di dare atto** che la Variante suppletiva in corso d'opera recante in titolo "*Manutenzione straordinaria della viabilità, sistemi di drenaggio e regimentazione delle acque, opere provvisorie di copertura e rete di captazione biogas presso la discarica di Sant'Arcangelo Trimonte (BN)*", costituita dagli elaborati elencati in premessa e di importo complessivo pari ad € 499.606,31, per gli effetti di cui alla variazione di bilancio approvata con Delibera Presidenziale n.263 del 15-11-2021, ha assunto anche valenza economica oltre quella tecnica attribuita dalla approvazione avvenuta con Delibera presidenziale n.252 del 04-11-2021;
- 2) **di impegnare**, per la completa attuazione dell'intervento, la ulteriore spesa pari ad € 64.433,63 sul Cap. U. 14350.1 (correlato al Cap. E. 1896.1) in aggiunta allo stanziamento iniziale pari ad € 435.172,68 già impegnato sullo stesso capitolo (imp. n.1195/2021);
- 3) **di confermare** l'incarico alla stessa Samte s.r.l. per la realizzazione dell'intervento programmato, evidenziandone l'urgenza sia per dare sollecito riscontro alla prescrizioni dell'Arpac e del Tribunale di Benevento sia ai fini della auspicata riattivazione dei conferimenti in discarica;
- 4) **di stabilire** che il materiale trasferimento del suddetto importo a favore della soc. Samte s.r.l. avverrà con successivi provvedimenti e con le seguenti modalità:
 - prima rata, pari al 30% dell'importo totale, a seguito dell'invio alla Provincia da parte della soc. Samte s.r.l. del contratto di affidamento all'impresa esecutrice e del verbale di consegna definitiva dei lavori;
 - seconda rata, pari al 30% dell'importo totale, a seguito dell'invio alla Provincia da parte della soc. Samte s.r.l. della completa e puntuale rendicontazione del 90% dell'importo trasferito come prima rata;

- terza rata, pari al 30% dell'importo totale, a seguito dell'invio alla Provincia da parte della soc. Samte s.r.l. della completa e puntuale rendicontazione del 90% dell'importo totale trasferito come prima e seconda rata;
 - saldo finale a seguito dell'invio alla Provincia da parte della soc. Samte s.r.l. della rendicontazione completa di tutte le spese relative all'intero intervento;
- 5) **di dare atto** che il trasferimento delle risorse economiche alla Samte, da effettuarsi con le modalità di cui al punto precedente, costituisce mera anticipazione finanziaria e che tali oneri saranno recuperati, con specifica destinazione nonché con priorità di flussi finanziari, tramite le entrate derivanti dalla applicazione della tariffa di conferimento dei rifiuti nella discarica di che trattasi;
- 6) **di inviare** copia della presente determinazione al "Settore Amministrativo-Finanziario – Servizio Programmazione e Bilancio" per i consequenziali adempimenti di competenza.
- 7) **Di dare atto che** il presente provvedimento, dopo il suo perfezionamento, sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questo Dipartimento e sull'Albo Pretorio on line, nel rispetto della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Gennaro Fusco)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE TERRITORIO RISORSE IDRICHE E AMBIENTE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.014		09.03		14350.1	2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
687	N. 3284	€ 64.433,63	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

Variante suppletiva in corso d'opera dei lavori di "Manutenzione straordinaria della viabilità, sistemi di drenaggio e regimentazione delle acque, opere provvisorie di copertura e rete di captazione biogas presso la discarica di Sant'Arcangelo Trimonte in loc. La Nocechia (BN)". Ulteriore impegno di spesa pari ad € 64.433,63.

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)