



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 955 DEL 12/05/2022

OGGETTO: SP 123 "CAUDINA" II TRONCO (MOIANO AIROLA) -LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI SUPPLEMENTARI -

CIG: 8950680EC9 CUP: I57CH2000201000

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:

- con delibera presidenziale n. 226 del 15-10-2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo SP n. 123 "Caudina" tratto Airola-Moiano lavori di messa in sicurezza, per l'importo complessivo di € 100.000,00 finanziato con il D.M. n. 123 del 19-03-2020 - avente codice di intervento;
- con determinazione n. 2036 del 29-10-2021, per l'affidamento dei lavori, è stata indetta apposita gara mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 120/2020 ed è stato approvato il quadro economico di spesa;
- con determinazione n. 145 del 31-01-2022, i lavori di messa in sicurezza lungo la strada provinciale n. 123 "Caudina" tratto Airola-Moiano. CIG 8950680EC9"- sono stati appaltati all'impresa "EURO COSTRUZIONI S.R.L." - via Provinciale Ferrovia-Crocevia snc San Martino Caudino (AV) alla, codice fiscale e partita iva n. 02170020644 per un importo di € 68.836,06 compreso € 1.618,45 per oneri della sicurezza al netto del ribasso d'asta contrattuale del 12,000%;
- i lavori previsti in progetto affidati all'impresa "EURO COSTRUZIONI S.R.L." comprendevano due diverse tipologie di interventi tra cui la potatura di 270 piante di platano sulla SP 123 nel tratto tra il comune di Airola e il Comune di Moiano e il rifacimento del tappetino in conglomerato bituminoso per una superficie di circa cinquemila metri quadrati.
- in seguito all'affidamento definitivo, in data 03-03-2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge;
- che l'impresa ha sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in data 12/04/2022;
- in seguito all'affidamento e al ribasso offerto, tra le somme disponibili del quadro economico, approvato con determinazione n. 145 del 31-01-2022 alla voce "ulteriori interventi e/o imprevisti compreso IVA" risultava un importo disponibile di € 11.283,00

CONSIDERATO CHE l'importo disponibile consente l'effettuazione di ulteriori lavori a totale beneficio dell'Ente, per l'ampliamento della superficie del piano viabile in conglomerato bituminoso della SP 123 comunque bisognosa di ulteriori interventi e quindi allo scopo di migliorare la sicurezza della circolazione degli autoveicoli;

VISTA la perizia per lavori supplementari redatta dal Settore Viabilità ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per un maggiore importo lavori di netti € 7.494,72 ricompresa nell'importo generale del finanziamento concesso che non determina alterazioni sostanziali della natura delle opere inizialmente affidate e non determina alcuna maggiore spesa per l'Ente;

VISTO il quadro economico di seguito riportato restando nell'ambito dell'importo del finanziamento complessivo assentito:

Lavori		€ 86.510,70
pavimentazione stradale	€ 52.131,60	
manutenzione platani	€ 34.379,10	
di cui oneri per la sicurezza		€ 1.678,01
importo soggetto a ribasso		€ 84.832,69
ribasso offerto -12.000%		-€ 10.179,92

importo netto di contratto		€ 76.330,78
Somme a disposizione amministrazione		
IVA sui lavori - 22%	€ 16.792,77	
Contributo ANAC	€ 30,00	
Oneri di smaltimento in discarica comprensivi di spese generali e iva	€ 4.529,23	
accertamenti e veriche di laboratorio	€ 587,00	
ulteriori interventi e/o imprevisi compreso IVA	€ -	
Incentivo - Art. 113 d.lgs 50/2018	€ 1.730,21	
Totale somme a disposizione		€ 23.669,22
Totale progetto		€ 100.000,00

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione per i lavori supplementari sottoscritto dall'impresa "EUROCOSTRUZIONI S.R.L." la quale ha accettato gli stessi patti e condizioni del contratto originario con applicazione dello stesso ribasso offerto

DATO ATTO:

- che i lavori supplementari comportano un aumento per lavori a misura di netti € 7.494,72 rispetto all'importo contrattuale;
- che i lavori supplementari, resisi necessari, sono compatibili con l'art. 106 del D.Lgs 50/2018;
- che per la realizzazione dell'intervento non è necessario concedere una proroga sull'ultimazione dei lavori;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

DETERMINA

1. **di approvare** la perizia per i lavori supplementari predisposta dal Settore Viabilità della Provincia, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2018 per un importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 76.330,78 per lavori ed € 23.669,22 per somme a disposizione dell'amministrazione, rientrante nell'importo già finanziato con determinazione n. 2036 del 29-10-2021 e senza maggiori spese per l'Ente secondo il seguente quadro economico:

Lavori		€ 86.510,70
pavimentazione stradale	€ 52.131,60	
manutenzione platani	€ 34.379,10	
di cui oneri per la sicurezza		€ 1.678,01
importo soggetto a ribasso		€ 84.832,69
ribasso offerto -12.000%		-€ 10.179,92
importo netto di contratto		€ 76.330,78
Somme a disposizione amministrazione		
IVA sui lavori - 22%	€ 16.792,77	
Contributo ANAC	€ 30,00	
Oneri di smaltimento in discarica comprensivi di spese generali e iva	€ 4.529,23	
accertamenti e veriche di laboratorio	€ 587,00	

ulteriori interventi e/o imprevisti compreso IVA	€	-	
Incentivo - Art. 113 d.lgs 50/2018	€	1.730,21	
Totale somme a disposizione			€ 23.669,22
Totale progetto			€ 100.000,00

2. **di approvare** l'atto aggiuntivo di sottomissione nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa "EUROCOSTRUZIONI S.R.L." per l'esecuzione degli interventi suppletivi per netti € 7.494,72 agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
3. **di affidare** i lavori supplementari, per l'importo di € 7.494,72, al netto del ribasso d'asta, oltre IVA all'impresa "EUROCOSTRUZIONI S.R.L." - via Provinciale Ferrovia-Crocevia snc San Martino Caudino (AV) alla, codice fiscale e partita iva n. 02170020644;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

