



# Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

*Viabilità e Connesse Infrastrutture*

**DETERMINAZIONE N. 965 DEL 13/05/2022**

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade provinciali del comparto 3 “Titerno-Tammaro” - Palificata lungo la SP 66 - Tratto Abitato di Santa Croce del Sannio - Innesso F V Tammaro. Approvazione variante tecnica suppletiva in C.O.

**CIG: 8439186C96**

## IL DIRIGENTE AD INTERIM

### Premesso che:

- con determinazione n. 1788 del 16 settembre 2020 è stato approvato, in linea economica, il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade provinciali del Comparto 3 Titerno – Tammaro – Palificata lungo la SP 66 – Tratto Abitato Santa Croce del Sannio – Innesso F V Tammaro”, per l’importo complessivo di € 150.000,00, prevedendo, contestualmente, l’affidamento dei lavori, mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 11 settembre 2000, n. 120;
- con determinazione del dirigente del Settore tecnico n. 68 del 19 gennaio 2021, i “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade provinciali del Comparto 3 Titerno – Tammaro – Palificata lungo la SP 66 – Tratto Abitato Santa Croce del Sannio – Innesso F V Tammaro” sono stati aggiudicati all’impresa “Appalti e Costruzioni Civili s.r.l.”, con sede legale in Pontelandolfo (BN) alla via Vittime del Lavoro di Bridgeport, 70, P.I. 01129640627, per l’importo complessivo di € 87.212,18, di cui € 85.548,43 al netto del ribasso d’asta del 20% ed € 1.663,75 per oneri di sicurezza, oltre IVA;

<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 108.599,28</b>
a.1)	Lavori a base d'asta	€ 106.935,53	
a.2)	a detrarre il ribasso offerto del 20,00%:	€ 21.387,10	
a.3)	Lavori ribassati	€ 85.548,43	
a.4)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.663,75	
a.5)	<b>Sommano</b>		<b>€ 87.212,18</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1)	Lavori in economia	€ 21.354,03	
b.2)	Oneri di discarica	€ 319,76	
b.3)	Fondo incentivante 2%	€ 2.171,99	
b.4)	Indagini Geologiche IVA e oneri compresi	€ 6.622,00	
b.5)	Calcoli strutturali IVA e oneri compresi	€ 8.365,13	
b.6)	IVA 22% (a.5 + b.1 + b.2)	€ 23.954,91	
b.7)	<b>Sommano</b>		<b>€ 62.787,82</b>

	Importo Q.E. rimodulato		€ 150.000,00
	<b>Importo finanziato</b>		<b>€ 150.000,00</b>

- con contratto d'appalto del 24 marzo 2021, i lavori sono stati affidati all'impresa "Appalti e Costruzioni Civili s.r.l.", per l'importo complessivo di € 87.212,18 di cui € 85.548,43, al netto del ribasso d'asta del 20% ed € 1.663,75, per oneri di sicurezza, oltre IVA;
- con processo verbale di consegna lavori del 26 agosto 2021 sono stati consegnati i lavori *de quo*;
- con processo verbale di sospensione lavori del 15 ottobre 2021 sono stati sospesi i lavori *de quo*, per la necessità di procedere alla redazione di una variante tecnica suppletiva in corso d'opera, ai sensi degli artt. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per risolvere aspetti di dettaglio che, non modificano qualitativamente l'opera e che, non comportano una variazione sostanziale agli importi autorizzati;
- le nuove lavorazioni da eseguirsi, non mutano la natura delle opere appaltate, ne tantomeno sono tali da generare pregiudizio economico per la stazione appaltante;

**Ritenuto** di dover approvare il nuovo quadro economico, in considerazione del ribasso offerto e del finanziamento disponibile, come di seguito ripartito:

<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 108.599,28</b>
a.1)	Lavori a base d'asta	€ 106.935,53	
a.2)	a detrarre il ribasso offerto del 20,00%:	€ 21.387,10	
a.3)	Lavori ribassati	€ 85.548,43	
a.4)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.663,75	
a.5)	<b>Sommano</b>		<b>€ 87.212,18</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1)	Lavori in economia	€ 21.354,03	
b.2)	Oneri di discarica	€ 319,76	
b.3)	Fondo incentivante 2%	€ 2.171,99	
b.4)	Indagini Geologiche IVA e oneri compresi	€ 6.622,00	
b.5)	Calcoli strutturali IVA e oneri compresi	€ 8.365,13	
b.6)	IVA 22% (a.5 + b.1 + b.2)	€ 23.954,91	
b.7)	<b>Sommano</b>		<b>€ 62.787,82</b>
	Importo Q.E. rimodulato		<b>€ 150.000,00</b>
	<b>Importo finanziato</b>		<b>€ 150.000,00</b>

#### **VISTI:**

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- Il nuovo Regolamento di contabilità armonizzata;
- Le delibere di Consiglio Provinciale n. 2 del 3.3.2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n.3 del 3.3.2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;
- La delibera Presidenziale n. 13 del 21.1.2021 di approvazione del Piano della Performance provvisorio 2021 e assegnazione PEG provvisorio e obiettivi – mantenimento per l'anno 2021
- la Deliberazione Presidenziale n. 182 del 02/08/2021 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance: approvazione." con la quale è stato approvato il Piano della Performance definitivo annualità 2021/2023;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;

#### **RICHIAMATI:**

- il Decreto Presidenziale n. 73 del 14/12/2021, con il quale il sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture, con decorrenza dal 14/12/2021.
- la determinazione dirigenziale n° 180 del 01/02/2022 con la quale il sottoscritto ing. Salvatore Minicozzi è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità e Infrastrutture;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

## D E T E R M I N A

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

- 1) **di approvare**, ai sensi degli artt. 106, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la variante tecnica suppletiva in corso d'opera, per l'importo complessivo lordo dei lavori pari ad € 122.312,98, con un incremento suppletivo di € 13.713,70, contenuto nel limite del 20% dell'importo lordo del progetto principale pari ad € 108.599,28;
- 2) **di dare atto** che l'approvazione della variante tecnica suppletiva in corso d'opera, rientra nell'importo finanziato dei lavori di € 150.000,00, ripartito nel seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A – LAVORI</b>		
A.1) Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 106.935,53	
A.2) Ribasso d'asta 20%	€ 21.387,10	
A.3) Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€ 85.548,43
<b>A.4) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>		<b>€ 1.663,75</b>
<b>A.5) Importo di contratto</b>		<b>€ 87.212,18</b>
A.6) Importo variante tecnica suppletiva	€ 122.312,98	
A.7) Importo lavori suppletivi	€ 13.713,70	
A.8) Importo lavori suppletivi al netto del ribasso d'asta 20%		€ 10.970,96
<b>A.9) IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO</b>		<b>€ 98.183,14</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1) Lavori in economia	€ 10.478,02	
B.2) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.lgs. n.50/2016 2%	€ 2.446,25	
B.3) Indagini geologiche IVA e oneri compresi	€ 6.622,00	
B.4) Calcoli strutturali IVA e oneri compresi	€ 8.365,13	
B.5) IVA 22% (A.9 + B.1)	€ 23.905,45	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 51.816,85</b>
<b>TOTALE IMPORTO PERIZIA</b>		<b>€ 150.000,00</b>
<b>TOTALE IMPORTO FINANZIATO</b>		<b>€ 150.000,00</b>

- 3) **di dare atto che** il progetto di variante tecnica suppletiva in corso d'opera è composto dai seguenti elaborati tecnici:
1. Relazione tecnica illustrativa;
  2. Inquadramento territoriale;
  3. Planimetria d'intervento;
  4. Computo metrico;
  5. Incidenza manodopera;
  6. Incidenza sicurezza;
  7. Elenco prezzi unitari;
  8. Rilievo fotografico;
  9. Quadro comparativo;
  10. Quadro economico;
  11. Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- 4) **di far gravare** la spesa complessiva di € 150.000,00 sul Capitolo 12411/10, impegni dal n° 3769 al 3772/2020;
- 5) **di nominare**, in sostituzione dell'ing. Filippo Iadanza, collocato in quiescenza a far data dal 01/12/2021, l'arch. Giancarlo Marcarelli, quale RUP e D.L.;
- 6) **di onerare** il Dirigente del Settore degli atti consequenziali;
- 7) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 8) **Di dare atto che** il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 9) **Di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 10) **Di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 11) **Di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- 12) **Di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*