



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1694 DEL 01/09/2022

OGGETTO: P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2. D.G.R.C. n°41 del 09/02/2021. Intervento denominato "Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale" nell'ambito del "Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali". Rinnovo ulteriore 18 mesi. Approvazione, liquidazione e pagamento dello stato di avanzamento servizi e lavori n°4 a tutto il 04/06/2022 e connesso certificato di pagamento n°4 del 13/06/2022, alla ditta ESAF – Servizi strade Benevento s.c a r.l. (P.IVA 09296111215).

CIG: 8790975E0D CUP: I89J21002070002

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 247 del 15.06.2018 è stato approvato lo schema di Accordo Quadro ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Regione Campania, Provincia di Benevento ed ACaMIR per la realizzazione del Piano triennale dei servizi per la manutenzione delle strade regionali sottoscritto dal legale rappresentante della Provincia;
- con la delibera n. 256 del 28/06/2018 è stata approvata la rete stradale di competenza della Provincia di Benevento oggetto dell'accordo;
- in data 28/06/2018 è stato sottoscritto con la Regione Campania l'Accordo di collaborazione, ex art. 15 L. 241/90, per i predetti servizi;
- con determinazione del Commissario di ACaMIR n° 165 del 05/07/2018, in attuazione di quanto previsto nel citato Accordo di collaborazione del 28/06/2018, veniva approvato il progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. ed indetta una gara di appalto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 suddivisa in cinque lotti.
- con proprie determinazioni del Commissario di ACaMIR si provvedeva, tra l'altro, ad aggiudicare definitivamente, ai sensi del D.L.vo n° 50/2016, il lotto 2 – Provincia di Benevento;
- il quadro economico definitivo post-gara del predetto lotto 2, stabiliva l'importo dei lavori e servizi in €.11.562.911,17, oltre €. 2.804.810,57 per somme a disposizione per un totale di €.14.369.634,67;
- con decreto dirigenziale regionale n. 27 del 03/05/2019 si provvedeva ad ammettere a finanziamento definitivo l'intervento sopra riportato, nonché all'approvazione di criteri e indirizzi per la realizzazione dello stesso;
- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n°150 del 09/07/2019 veniva approvato il suddetto intervento;
- in data 29/08/2019 veniva sottoscritto il contratto di appalto con l'impresa aggiudicataria dell'appalto;
- le attività di cui al citato contratto sono state ultimate e sono in corso le attività di collaudo t.a

CONSIDERATO CHE:

- con delibera n. 41 del 09/02/2021 la Giunta Regionale, al fine di dare completa attuazione al Piano triennale di cui alla DGR n. 304/2018 ha programmato un importo massimo di € 60.000.000,00 a valere sulle risorse del POC Campania 2014/2020 – Linea di Azione “Trasporti e Mobilità” per la copertura degli ulteriori 18 mesi del Servizio per la manutenzione integrata della rete stradale regionale, prolungando, di fatto, i termini di efficacia dell’Accordo di collaborazione ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 sottoscritto in data 28.06.2018, al fine di garantire la continuità del percorso in essere, delineato dall’Accordo di collaborazione ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 sottoscritto in data 28.06.2018, mediante il prolungamento dei suoi termini di efficacia al 31 dicembre 2023 in coerenza con le previsioni di cui all’art. 7 del medesimo Accordo, da definire attraverso la sottoscrizione di un Atto integrativo;
- La Provincia di Benevento con Deliberazione Presidenziale n. 63 del 10 marzo 2021 ha approvato lo schema di atto integrativo dell’Accordo Quadro ex art. 15 della L. 241/90 del 28/06/2018, relativo alla proroga dei servizi per ulteriori 18 mesi;
- Con nota prot. n° 8376 del 18/03/2021 la Provincia di Benevento, trasmetteva copia dell’Accordo Integrativo firmato di cui alla D.G.R. n. 41/2021;
- Con nota prot. n° 10587 del 13/04/2021 questo Ente ha chiesto all’A.T.I. appaltatrice la formale adesione di rinnovo contrattuale per ulteriori 18 mesi a partire dalla data naturale di scadenza contrattuale;
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n° 91 del 28/05/2021 nel prendere atto della D.G.R. n° 41/2021 e dell’avvenuta sottoscrizione in data 19/03/2021 dell’Atto Integrativo all’Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 del 28/06/2018 ha impegnato le somme necessarie per il rinnovo del Piano triennale sei servizi di manutenzione delle strade regionali, programmato con la richiamata Delibera n° 41/2021, per un importo complessivo di €14.106.751,63;
- questo Ente con delibera presidenziale n. 145 del 09/06/2021 ha approvato la variazione di urgenza del bilancio di previsione finanziario 2021/2023, comprendente l’intervento di cui all’oggetto, relativo alla prosecuzione delle attività per un secondo periodo di 18 mesi;
- con Deliberazione Consiglio Provinciale n° 19 del 20/07/2021 è stata approvata la variazione di bilancio e preso atto della deliberazione Presidenziale n° 145 del 09/06/2021;
- il Disciplinare del Bando di gara regionale, approvato con determinazione del Commissario di ACaMIR n° 165 del 05/07/2018, all’art. 4, comma 4.2, prevedeva *“Ai fini del completamento del Piano dei servizi di manutenzione delle strade regionali per il periodo come programmato dalla DGR 304/2018, la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di rinnovare il contratto sottoscritto per i singoli lotti di gara, alle medesime condizioni, per una durata massima di 18”*;
- con determinazione dirigenziale n° 2289 del 09/10/2019 è stata effettuata la presa d’atto della costituzione del Consorzio denominato ESAF – Servizi strade Benevento s.c. a r.l. (P.IVA 09296111215) con sede legale in Cimitile (NA), via Roma, Parco San Giacomo n. 127 e sede operativa in Benevento via Rotari n°22/24, la cui compagine sociale, riproduce pedissequamente le percentuali e l’assetto dell’A.T.I. aggiudicataria;
- con determinazione dirigenziale n°1053 del 22/06/2021 si è provveduto ad affidare, senza soluzione di continuità, i servizi e lavori di cui all’oggetto, al R.T.I. Autostrade Service Servizi al Territorio s.p.a. (P.IVA 09759091003) – Edil San Felice s.p.a. (P.IVA 03509521211), con sede in Roma alla via Francesco Tensi n° 116, per un importo, al netto del ribasso offerto del 0,99%, di €11.271.021,17, oltre oneri della sicurezza di €291.890,00, per un totale di €. 11.562.911,17, di poi costituitasi in ESAF – Servizi strade Benevento s.c a r.l. (P.IVA 09296111215), con sede in Roma via Francesco Tensi, n° 116, e ad approvare quadro economico di spesa, per un importo complessivo di €. 14.367.183,53;
- relativamente all’estensione contrattuale sopra riportata si è provveduto alla consegna dei lavori fissando come termine per l’ultimazione il 03/12/2022;
- in data 12/08/2021 è stato sottoscritto con la ditta Esaf s.c. a r.l. il contratto di appalto rep. n° 2857 per gli ulteriori 18 mesi;
- con determinazione dirigenziale n° 1830 del 04/10/2021 e successiva n°1870 del 15/10/2021 si è provveduto a rettificare il quadro economico di spesa per un importo complessivo di €.14.366.383,53.

CONSIDERATO ALTRESÌ, CHE:

- con note prot. n° 15727 del 24/08/2021, prot. n° 20688 del 09/09/2021 e prot. n° 22628 del 07/10/2021 si è provveduto a richiedere alla Regione Campania l'emissione del decreto definitivo di finanziamento nonché l'erogazione delle somme dovute;
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n° 175 del 02/11/2021 ha provveduto a liquidare e pagare il primo acconto per complessivi €. 2.108.879,41 e che a seguito di pagamenti già effettuati residua la somma di €. 1.410.675,16;
- con determinazione dirigenziale n° 2142 dell'11/11/2021 e n° 2329 del 15/12/2021 è stato approvato il SAL n° 1 e liquidato e pagato il connesso certificato di pagamento n°1 del 09/09/2021 per complessivi €. 2.108.879,41;
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n° 175 del 02/11/2021 ha provveduto a liquidare e pagare il primo acconto per complessivi €. 2.108.879,41;
- in data 15/12/2021 è stato emesso lo stato di avanzamento lavori e servizi n°2 a tutto il 04/12/2021, il cui certificato di pagamento n°2 emesso in data 15/12/2021, ammonta ad €. 1.683.572,69, oltre IVA al 22%, per complessivi €.2.053.958,68;
- con determinazione dirigenziale n° 2399 del 23/12/2021, sulla base delle disponibilità i cassa, si è provveduto a liquidare e pagare il primo acconto per complessivi €. 1.410.675,16;
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n° 30 del 08/03/2022 ha provveduto a liquidare e pagare il secondo acconto per complessivi €. 2.821.350,32, incassato con reversali nn°553, 554 e 555 del 22/03/2022;
- Con determinazione dirigenziale n° 768 del 14/04/2022 è stato pagamento il saldo del certificato n°2 per complessivi €.643.283,52;
- in data 15/03/2022 è stato emesso lo stato di avanzamento lavori e servizi n°3 a tutto il 04/03/2022, il cui certificato di pagamento n°3 emesso in data 15/03/2022, ammonta ad €. 2.047.244,04, oltre IVA al 22%, per complessivi € 2.497.637,73;
- con determinazione dirigenziale n° 725 dell'11/04/2022, sulla base delle disponibilità i cassa, si è provveduto a liquidare e pagare il primo acconto per complessivi €. 2.178.066,80;
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n°116 del 05/08/2022 ha provveduto a liquidare e pagare il terzo acconto per complessivi €. 2.873.276,71, incassato con reversale n°1440 del 25/08/2022;
- con separato provvedimento è in corso il pagamento del saldo del certificato n° 3 del 15/03/2022 per complessivi € 319.570,93;
- in data 13/06/2022 è stato emesso lo stato di avanzamento lavori e servizi n°4 a tutto il 04/06/2022, il cui certificato di pagamento n°4 emesso in data 13/06/2022, ammonta ad €. 1.888.970,56, oltre IVA al 22%, per complessivi € 2.304.544,08.

VISTI:

- la deliberazione Consiliare n° 19 del 20/07/2021 con la quale si è provveduto ad approvare la variazione d'urgenza del bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- la fattura n° 4/40 del 13/06/2022 dell'importo di € 1.888.970,56, oltre IVA al 22%, per complessivi € 2.304.544,08, emessa dalla società ESAF scarl;
- il DURC prot.INPS_31787393 del 20/06/2022 della ESAF s.c. a r.l. (scadenza 18/10/2022);
- il DURC prot.INPS_31788914 del 20/06/2022 della ASE s.p.a. (scadenza 18/10/2022);
- il DURC prot.INPS_32063045 dell'11/07/2022 della Edil San Felice s.p.a. (scadenza 08/11/2022).

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n. 3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023
- la Deliberazione Presidenziale n. 182 del 02/08/2021 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance: approvazione." con la quale è stato approvato il Piano della Performance definitivo annualità 2021/2023;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.

RICHIAMATI:

- i Decreti Presidenziali n. 2 del 16/01/2020, n. 74 del 14/12/2021 e n. 90 del 04/08/2022, con i quali l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture.
- la determinazione dirigenziale n° 180 del 01/02/2022 con la quale il sottoscritto ing. Salvatore Minicozzi è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità e Infrastrutture;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare e liquidare** per l'intervento denominato "*Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale nell'ambito del Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali. Rinnovo ulteriore 18 mesi di cui alla D.G.R.C. n° 41/2021*" lo stato di avanzamento lavori e servizi n°4 a tutto il 04/06/2022, il cui certificato di pagamento n°4 emesso in data 13/06/2022, ammonta ad €. 1.888.970,56, oltre IVA al 22%, per complessivi € 2.304.544,08;
- 2) **di pagare**, alla ditta ESAF – Servizi strade Benevento s.c a r.l. (P.IVA 09296111215), con sede in Roma via Francesco Tensi, n°116, il certificato di pagamento n°4 emesso in data 13/06/2022, per l'importo complessivo di €. 2.304.544,08, a valere sulla fattura n° 4/40 del 13/06/2022;
- 3) **di imputare** la somma complessiva di €. 2.304.544,08, sul capitolo n° 12403, impegno n°22/2022;
- 4) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 5) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 6) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 7) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 8) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- 9) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12403	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 22	€ 8.464.050,98	N. 0	€ 0,00	N. 2629	€ 2.304.544,08

Descrizione Creditore

ESAF S.C. A R.L.

Descrizione Impegni Assunti

P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2. D.G.R.C. n°41 del 09/02/2021. Intervento denominato "Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale" nell'ambito del "Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali". Approvazione, liquidazione e pagamento dello stato di avanzamento e certificato di pagamento n°4 del 13/06/2022, alla ditta ESAF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)