



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 546 DEL 16/03/2023

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 VITULANESE-CAUDINO - D.M. n. 49 del 16/02/2018 - codice di intervento 04752.19.BN - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E LAVORI SUPPLEMENTARI - art. 106 del D.Lgs 50/2018 - ditta: ALPHA STRADE S.R.L.S. partita iva n. 01573370622

CUP: I56G18000650001

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO che:

- Con D.M. n. 49 del 16/02/2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato per la Provincia di Benevento per il quinquennio 2019-2023, la somma annua di €. 2.512.554,79;
- nel summenzionato programma è inserito per l'anno 2021 il progetto in oggetto con il codice di intervento 04752.19.BN per l'importo di €. 137.554,79
- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 240 del 26.10.2021 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento piano viabile lungo le strade provinciali del comparto 5 vitulanese - caudino dell'importo complessivo di € 137.554,79
- con determinazione dirigenziale n. 144 del 31-01-2022 i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati all'impresa Alpha Strade s.r.l.s. (P.IVA 01573370622), con sede in via Don Luigi Sturzo n° 29, Benevento, per un importo, al netto del ribasso offerto del 20,192%, di €. 85.856,29, oltre IVA al 22%;
- i lavori previsti in progetto affidati all'impresa Alpha Strade s.r.l.s. (P.IVA 01573370622), comprendono interventi manutentivi sulla viabilità provinciale del comparto 5 tra cui reperibilità e pronto intervento, riparazione tratti di strada, la riattivazione della funzionalità delle cunette, la rimozione di residui terrosi dalla sede viaria in seguito a smottamenti di scarpate, transennamenti e segnaletica provvisoria per delimitazione aree di pericolo, taglio rami sporgenti e/o rimozione di alberi e/o rami caduti sulla carreggiata, sistemazione di barriere guard-rail ecc.
- in seguito all'affidamento definitivo con determinazione dirigenziale n. 144 del 31-01-2022, è stato sottoscritto, sotto le riserve di legge, il verbale di consegna dei lavori in data 25-02-2022;
- che l'impresa ha sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in data 01-09-2022 per l'importo netto di € 85.856,29;
- in seguito all'affidamento e al ribasso offerto, tra le somme disponibili del quadro economico, approvato con determinazione n. 144 del 31-01-2022 alla voce voce b.4) - indennizzi per occupazioni temporanee e - alla voce voce b.6) - lavori suppletivi, imprevisi ecc. - art. 106 del D.Lgs. 50/2016 risultava un importo disponibile rispettivamente di € 800,00 e 25.745,04 per complessivi € 26.545,04;

CONSIDERATO che l'importo disponibile consente l'effettuazione di ulteriori interventi a totale beneficio dell'Ente, per la continuità manutentiva delle strade provinciali del Comparto 5 e in casi di reperibilità anche altri Comparti della viabilità, fino alla individuazione di nuovo operatore economico e l'espletamento della procedura di affidamento;

VISTA la perizia per lavori supplementari redatta dal Settore Viabilità ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dell'importo complessivo di € 137.554,79 che non determina alterazioni sostanziali della natura delle opere inizialmente affidate e non determina alcuna maggiore spesa per l'Ente;

VISTO il nuovo quadro economico di seguito riportato restando nell'ambito dell'importo del finanziamento complessivo assentito:

	A - LAVORI			
A1	LAVORI - PERIZIA VARIANTE E SUPPLEMENTARE			€ 131.627,62
	di cui oneri per la sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>			€ 12.703,30
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta			€ 118.924,32
	Ribasso offerto -20,192%			-€ 24.013,20
	Importo netto lavori			€ 107.614,42
	importo netto lavori supplementari	25,34%	€ 21.758,13	
	B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	IVA 22% sui lavori (22% di A)			€ 23.675,30
B2	Oneri di discarica compreso spese generali e IVA			€ 4.000,00
B3	quota ANAC			€ 30,00
B4	Imprevisti e/o lavori supplementari - Art. 106 D.Lgs 50/2016			€ 100,00
B5	Fondo incentivante (2% di A) Art. 1 13 D.Lgs. 50/2016	2%	€ 2.135,07	
B6	Indennizzi per occupazioni temporanee			€ -
B7	Oneri della sicurezza per gestione epidemiologica COVID			€ -
	Totale B			€ 29.940,37
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)			€ 137.554,79

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione per i lavori supplementari sottoscritto dall'impresa Alpha Strade s.r.l.s. (P.IVA 01573370622) la quale ha accettato gli stessi patti e condizioni del contratto originario con applicazione dello stesso ribasso offerto;

VISTO il DURC aggiornato della ditta Alpha Strade s.r.l.s. (P.IVA 01573370622), avente protocollo INPS_34165331 con scadenza validità 09-05-2023;

DATO ATTO:

- che i lavori supplementari comportano un aumento per lavori a misura per netti € **21.758,13** rispetto all'importo contrattuale;
- che i lavori supplementari, resisi necessari, sono compatibili con l'art. 106 del D.Lgs 50/2018;
- che per la realizzazione dell'intervento è necessario concedere una proroga sull'ultimazione a tutto il 30-06-2023;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

DETERMINA

- **di approvare** la perizia per i lavori supplementari predisposta dal Settore Viabilità della Provincia, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2018 per un importo complessivo di € 137.554,79 di cui € 107.614,42 per lavori ed € 29.940,37 per somme a disposizione dell'amministrazione, rientrante nell'importo già finanziato con determinazione dirigenziale n. 144 del 31-01-2022 e senza maggiori spese per l'Ente secondo il seguente quadro economico:

	A - LAVORI			
A1	LAVORI - PERIZIA VARIANTE E SUPPLEMENTARE			€ 131.627,62
	di cui oneri per la sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>			€ 12.703,30

	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 118.924,32
	Ribasso offerto -20,192%		-€ 24.013,20
	Importo netto lavori		€ 107.614,42
	importo netto lavori supplementari	25,34%	€ 21.758,13
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€ 23.675,30
B2	Oneri di discarica compreso spese generali e IVA		€ 4.000,00
B3	quota ANAC		€ 30,00
B4	Imprevisti e/o lavori supplementari - Art. 106 D.Lgs 50/2016		€ 100,00
B5	Fondo incentivante (2% di A) Art. 1 13 D.Lgs. 50/2016	2%	€ 2.135,07
B6	Indennizzi per occupazioni temporanee		€ -
B7	Oneri della sicurezza per gestione epidemiologica COVID		€ -
Totale B			€ 29.940,37
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)			€ 137.554,79

- **di approvare** l'atto aggiuntivo di sottomissione e nuovi prezzi sottoscritto Alpha Strade s.r.l.s. (P.IVA 01573370622) per l'esecuzione degli interventi supplementari per netti € **21.758,13** agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
- **di affidare** i lavori supplementari, per l'importo di € **21.758,13**, al netto del ribasso d'asta del 20,192%, oltre IVA all'impresa Alpha Strade s.r.l.s. (P.IVA 01573370622), con sede in via Don Luigi Sturzo n° 29, Benevento, già affidataria, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 - Decreto Semplificazioni;
- **di prorogare** l'ultimazione dei lavori al 30-06-2023;
- **di confermare** gli impegni di spesa nn. 1134 -1135 - 1136 - 1137 e 1138 anno 2022 per complessivi € 137.554,79 al Cap. 12411

II RUP

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)