



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 594 DEL 23/03/2023

OGGETTO: FSC 2014/2020 - DELIBERA CIPE 54/2016.- LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 45 MONTEFALCONE DI V.F. – SS. 90 BIS.- APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.270.000,00.

CIG: 80916229B4 CUP: I69J18000300002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

PREMESSO CHE :

- con Deliberazione n. 158 in data 16.05.2018 del Presidente della Provincia, è stato approvato lo Studio di Fattibilità - Progetto Preliminare dei **“lavori di riammagliamento, miglioramento, riqualificazione e messa in sicurezza della S.P. 45 Montefalcone di Val Fortore - S.S.90 bis”**, per un importo complessivo di €. 6.270.000,00;
- con Deliberazione n. 190 in data 23.05.2018 del Presidente della Provincia, è stato approvato, il progetto Definitivo - Esecutivo;
- l' intervento è stato ammesso a finanziamento provvisorio con D. D. n. 207 del 30.05.2019 , a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016, impegnato sul Cap. 12428 Imp. 3785/2019;
- con Deliberazione n. 24 in data 04.02.2019 del Presidente della Provincia, è stato approvato il quadro tecnico economico rimodulato;
- con determinazione Dirigenziale n. 837 del 06/05/2020, i lavori in parola, sono stati aggiudicati all' Ati: Ital Bilding Srl (capogruppo) , con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2 e C.M.M. Costruzioni Generali Srl, con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2 (mandante);
- In data 13/07/2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. n° 2826 dell' importo complessivo di €. 4.372.933,05 di cui €. 4.324.324,32 per lavori al netto del ribasso offerto del 5,100% ed €. 48.608,73 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA come per legge;
- In data 31/08/2020 sono stati consegnati i lavori, che hanno avuto effettivo inizio il 09/10/2020;
- con Determinazione n. 2366 in data 26/11/2020, è stato approvato il nuovo quadro tecnico economico di spesa come di seguito riportato:

	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 6.270.000,00
A)	IMPORTO LAVORI	€ 4.605.325,61
a.1)	- Costi della sicurezza totali	€ 48.608,73
	a.1.1) - Costi per la sicurezza speciali	€ 13.929,90
	a.1.2) - Costi per la sicurezza diretti	€ 34.678,83
a.2)	- Importo Lavori soggetti a ribasso	€ 4.556.716,88

a.3)	- Ribasso d'asta	5,100%	€ 232.392,56
a.4)	- Lavori ribassati		€ 4.324.324,32
a.5)	- Oneri di sicurezza		€ 48.608,73
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	Sommano	€ 4.372.933,05
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :		
b.1)	Spese generali (max. 10% di A)		€ 423.037,17
	b.1.1) - Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., Direzione lavori, Contabilità, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Collaudo/CRE, ecc. ecc.		€ 396.766,51
	b.1.2) -Spese di gara, pubblicità, verifica e validazione progetto esecutivo, contributo a favore dell'autorità di vigilanza, commissione di gara ecc.		€ 10.000,00
	b.1.3) - Oneri previdenziali 4% di (b.1.1 + b.1.2)		€ 16.270,66
b.2)	Spese per imprevisti ed arrotondamenti (compreso IVA)	5%	€ 89.653,03
b.3)	I.V.A.		€ 1.055.113,45
	B.3.1) - per lavori (22% di €. 4.372.933,05)	22%	€ 962.045,27
	B.3.2) - per spese generali (22% di b.1)	22%	€ 93.068,18
b.4)	Accantonamento economie (non superiore al 10% dell'importo aggiudicato definitivamente)		€ 329.263,30
		Sommano	€ 1.897.066,95
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)		€ 6.270.000,00

- la Giunta Regionale della Campania con Decreto Dirigenziale n° 129 del 03/12/2020, ha comunicato l'ammissione a finanziamento definitivo del progetto e la liquidazione dell'anticipazione, pari al 10% dell'importo del quadro economico post-gara, per un'importo complessivo di €. 627.000,00;
- con Determinazione n° 2652 del 18/12/2020, si è proceduto alla liquidazione e pagamento in favore dell'ATI Ital Bilding S.r.l. (capogruppo), con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2 (P. IVA IT01059900629) e C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l (mandante), con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2 (P. IVA IT01294650625), dell'anticipazione contrattuale del 10%, come previsto dallo schema di Disciplinare allegato al Decreto Dirigenziale n. 31 del 16/11/2018, per l'ammontare complessivo pari ad €. 533.497,83 comprensivo di IVA al 22%;
- con Determinazione Dirigenziale N. 151 del 29/01/2021 è stato approvato il 1° SAL, dei lavori eseguiti a tutto il 25/01/2020 per l'importo complessivo di €. 642.872,75 è corrisposto (in virtù delle somme disponibili), un acconto in favore dell' ITAL BILDING S.r.l. (capogruppo), con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2, pari ad €. 38.860,76, oltre IVA al 22% per €. 8.549,37 e quindi per complessivi €. 47.410,13, a valere sulla fattura N. 1/PA del 25/01/2021, dell'importo complessivo di €. 385.723,65 acquisita al prot. di questo Ente al n° 1967 del 25/01/2021;
- con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 8722 del 23/3/2021, la Giunta Regionale della Campania, ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 99 del 18/3/2021, di liquidazione della prima rata pari al 20% dell'importo del finanziamento definitivo;
- con Determinazione Dirigenziale n° 599 del 19/04/2021, a seguito del suddetto accredito, si è proceduto alla liquidazione a saldo del 1° SAL, in favore dell'ATI e per lo specifico così ripartito:
 - liquidazione a saldo della fattura N. 1/PA del 25/01/2021 dell'importo complessivo di €. 385.723,65 acquisita al prot. di questo Ente al n° 1967 del 25/01/2021, emessa dalla ditta ital bilding srl, per l'importo residuo pari ad €. 277.306,16 oltre IVA al 22%, per €. 61.007,36 e quindi per un totale di €. 338.313,52 (385.723,65 – 47.410,13 acconto corrisposto);

- liquidazione a saldo della fattura N. 9 del 26/01/202, acquisita al prot. di questo Ente al n° 2126 del 26/01/2021, emessa dalla ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. dell'importo di € 210.777,95 oltre IVA al 22%, pari ad € 46.371,15 e quindi per un totale di € 257.149,10.
- con Determinazione Dirigenziale N. 1121 del 01/07/2021 è stato approvato il 2° SAL, dei lavori eseguiti a tutto il 05/06/2021 e il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di € 904.759,95 è corrisposto (in virtù delle somme disponibili), un acconto in favore dell'ATI, in proporzione alle rispettive quote (60% Ital Bilding – 40% C.M.M.) e per lo specifico :
 - liquidazione acconto 2° SAL in favore dell' ITAL BILDING S.r.l. (capogruppo), con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2, per l'importo di € 304.365,80, oltre IVA al 22% per € 66.960,48 e quindi per complessivi € 371.326,28, a valere sulla fattura N. 3/PA del 17/06/2021;
 - liquidazione acconto 2° SAL in favore della ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. (mandante), con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2 per l'importo di € 202.910,53 oltre IVA al 22% per € 44.640,31 e quindi per complessivi € 247.550,84, a valere sulla fattura N. 32 del 17/06/2021.
- la Giunta Regionale della Campania, ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 223 del 16/07/2021, di liquidazione della seconda rata pari al 20% dell'importo del finanziamento definitivo;
- con Determinazione Dirigenziale n° 1540 del 13/08/2021, a seguito del suddetto accredito, si è proceduto alla liquidazione a saldo del 2° SAL, in favore dell'ATI per l'importo complessivo di € 285.882,83 e, per lo specifico :
 - 1) liquidazione a saldo della fattura N. 3/PA del 17/06/2021 dell'importo di € 444.963,91 oltre IVA, acquisita al prot. di questo Ente al n° 15250 del 17/06/2021, emessa dalla ditta ITAL BILDING SRL, per l'importo residuo pari ad € 140.598,11 oltre IVA al 22%, pari ad € 30.931,58 e quindi per un totale di € 171.529,69 (444.963,91 – 304.365,80 acconto corrisposto);
 - 2) liquidazione a saldo della fattura N. 32 del 17/06/2021 dell'importo complessivo di € 296.642,61 acquisita al prot. di questo Ente al n° 15251 del 17/06/2021, emessa dalla ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. per l'importo residuo pari ad € 93.732,08 oltre IVA al 22% pari ad € 20.621,06 e quindi per un totale di € 114.353,14 (€ 296.642,61- 202.910,53 acconto corrisposto)
- con Determinazione Dirigenziale N. 1578 del 30/08/2021 è stato approvato il 3° SAL, dei lavori eseguiti a tutto il 11/08/2021 e il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di € 654.936,46 è si è proceduto alla liquidazione a saldo in favore dell'ATI, in proporzione alle rispettive quote (60% Ital Bilding – 40% C.M.M.) e per lo specifico :
 - liquidazione a saldo del 3° SAL in favore dell' ITAL BILDING S.r.l. (capogruppo), con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2, per l'importo di € 322.099,90, oltre IVA al 22% per € 70.861,98 e quindi per complessivi € 392.961,88;
- liquidazione a saldo del 3° SAL in favore della ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. (mandante), con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2 per l'importo di € 214.733,26 oltre IVA al 22% per € 47.241,32 e quindi per complessivi € 261.974,58.
- con Determinazione Dirigenziale N. 2025 del 28/10/2021 è stato approvato il 4° S.A.L., dei lavori eseguiti a tutto il 21/09/2021 e il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di € 1.161.547,99 è corrisposto (in virtù delle somme disponibili), un acconto in favore dell'ATI, in proporzione alle rispettive quote (60% Ital Bilding – 40% C.M.M.) e per lo specifico :
 - liquidazione acconto 4° SAL in favore dell' ITAL BILDING S.r.l. (capogruppo), con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2, per l'importo di € 131.093,97, oltre IVA al 22% per € 28.840,67 e quindi per complessivi € 159.934,64, a valere sulla fattura N. 6/PA del 08/10/2021;
 - liquidazione acconto 4° SAL in favore della ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. (mandante), con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2 per l'importo di € 87.395,98 oltre IVA al 22% per € 19.227,11 e quindi per complessivi € 106.623,09, a valere sulla fattura N. 51 del 11/10/2021.
- la Giunta Regionale della Campania, ha provveduto a trasmettere il Decreto Dirigenziale n. 352 del 10/11/2021, di liquidazione della terza rata pari al 20% dell'importo del finanziamento definitivo;
- con Determinazione Dirigenziale n° 202 del 08/02/2022, a seguito del suddetto accredito, si è proceduto alla liquidazione e pagamento a saldo del 4° SAL, in favore dell'ATI per l'importo complessivo di € 894.990,26 e, per lo specifico :

- liquidazione a saldo della fattura N. 6/PA del 08/10/2021 dell'importo di € 571.253,11 oltre IVA, acquisita al prot. di questo Ente al n° 22815 del 09/10/2021, emessa dalla ditta ITAL BILDING SRL, per l'importo residuo pari ad € 440.159,14 oltre IVA al 22%, pari ad € 96.835,01 e quindi per un totale di € 536.994,15;
- liquidazione a saldo della fattura N.51 del 11/10/2021 dell'importo complessivo di € 380.835,41 oltre IVA, acquisita al prot. di questo Ente al n° 22930 del 12/10/2021, emessa dalla ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. per l'importo residuo pari ad € 293.439,43 oltre IVA al 22% pari ad € 64.556,68 e quindi per un totale di € 357.996,11 .

TENUTO CONTO CHE :

- In data 14/10/2021 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori;
- a seguito di impedimenti intervenuti in corso d'opera, dal mese di Novembre 2021, che hanno riguardato la Direzione lavori e la ditta mandataria, con Determinazione Dirigenziale n. 587 del 28/03/2022 , si provvedeva alla presa d'atto della modifica delle cariche sociali della ditta Ital Bilding Srl e della Società General Engineering Srl, nonché della sostituzione del Direttore dei Lavori dell'intervento in parola.
- La nuova Direzione dei Lavori, con verbale del 19/04/2022 provvedeva all'assegnazione di un ulteriore tempo per la esecuzione di opere di piccola entità che venivano ultimate in data 05/05/2022, come certificato della Direzione Lavori con verbale del 10/05/2022.

CONSIDERATO CHE :

- con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n° 1750 del 24/01/2023, la Direzione Lavori trasmetteva la “ perizia di assestamento contabile ” relativa ai lavori in oggetto, resasi necessaria al fine di allibrare le quantità delle voci di prezzo a quanto effettivamente realizzato;
- la suddetta perizia , consta degli elaborati tecnico – progettuali di seguito elencati :

1) - *Relazione generale;*

2.1-2.57) – *Planimetrie da 1 a 57 con indicazione dei lavori in perizia;*

3.1-3.57) – *Planimetrie da 1 a 57 con indicazione interventi migliorie realizzate;*

4.1) - *Computo metrico estimativo lavori in perizia;*

4.2) - *Computo metrico estimativo migliorie realizzate;*

4.3) - *Liste in economia;*

4.4) - *Calcolo movimenti di terra dalla progr.va 4+253 e 4+310;*

4.5) – *Computo metrico estimativo migliorie offerte in sede di gara;*

4.6) – *Computo metrico estimativo interventi migliorativi non realizzati ;*

4.7) - *Elenco prezzi giustificativi post-gara;*

4.8) – *Computo metrico estimativo oneri della sicurezza;*

5) - *Quadro economico;*

6) - *Schema atto di sottomissione;*

7) – *Verbale di concordamento nuovi prezzi .*

- la perizia di assestamento individua dettagliatamente le opere eseguite comparate al progetto appaltato nonché le opere facenti parte dell'offerta migliorativa dell'ATI presentata in sede di gara;
- detta perizia è stata il risultato di una serie di interlocuzioni tra questo Ente, la Direzione dei lavori e l'impresa esecutrice, sulla esatta definizione degli interventi in appalto, finalizzata alla individuazione tecnica e contabile

delle opere facenti parte dell'appalto di progetto e di quelle migliorative offerte dall'ATI in sede di procedura di gara;

- la suddetta perizia si è resa necessaria per cause non prevedibili nella fase di progettazione;
- tutte le opere oggetto della perizia di assestamento contabile, risultano per tipologia e natura identiche a quelle già previste in appalto in quanto ascrivibili tra quelle ammissibili dall'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
- a seguito della richiamata perizia, il nuovo quadro tecnico economico di spesa risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE (raffronto con progetto approvato)			
		Progetto Approvato	Perizia di assestamento
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 6.270.000,00	€ 6.270.000,00
A) IMPORTO LAVORI al netto del ribasso di gara (5,100%)			
a.1	Costi della sicurezza totali	€ 48.608,73	€ 46.729,05
	a.1.1) Costi per la sicurezza speciali	€ 13.929,90	€ 13.200,70
	a.1.2) Costi per la sicurezza diretti	€ 34.678,83	€ 33.528,35
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO :		€ 4.372.933,05	€ 4.156.593,96
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
b.1	Spese generali (max. 10% di A) :	€ 423.037,17	€ 423.037,17
	<i>b.1.1) - Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i., Direzione lavori, contabilità, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Collaudo/CRE, ecc.</i>	€ 396.766,51	€ 396.766,51
	<i>b.1.2) - Spese di gara, pubblicità, verifica e validazione progetto esecutivo, contributo a favore ANAC, commissione di gara ecc.</i>	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	<i>b.1.3) - Oneri previdenziali 4% di (b.1.1+b.1.2)</i>	€ 16.270,66	€ 16.270,66
b.2	Spese per imprevisti ed arrotondamenti (compreso IVA)	€ 89.653,03	€ 89.653,03
b.3	I.V.A.	€ 1.055.113,45	€ 1.007.518,85
	<i>b.3.1) - per lavori (22%)</i>	€ 962.045,27	€ 914.450,67
	<i>b.3.2) - per spese generali (22% di b.1)</i>	€ 93.068,18	€ 93.068,18
b.4	Accantonamento economie (non superiore al 10% dell'importo aggiudicato definitivamente)	€ 329.263,30	€ 329.263,30
b.5	<i>Economie lavori</i>		€ 263.933,69
	Sommano	€ 1.897.066,95	€ 2.113.406,04
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A + B)		€ 6.270.000,00	€ 6.270.000,00

1. rispetto al quadro economico post - gara, si registra una economia complessiva dei lavori pari ad €. 216.339,09 (4.372.933,05 - 4.156.593,96), oltre €. 47.594.60 per IVA, per complessivi €. 263.933,69;

VISTO:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la Deliberazione Presidenziale n. 23 del 11.02.2022 avente ad oggetto "Approvazione piano della Performance provvisorio anno 2022 – Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2022 e dato atto che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo annualità 2022/2024;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la deliberazione Presidenziale n. 3 del 03.01.2023 con la quale, in accoglimento delle istanze dei dirigenti è stato disposto di redistribuire i servizi per materie omogenee e coerenti all'interno dei settori tecnici n. 2 e 4

RICHIAMATO:

- il Decreto Presidenziale n. 90 del 04/08/2022, con il quale il sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano, veniva riconfermato Dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture
- il Decreto Presidenziale n. 5 del 13/01/2023, con il quale il sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano veniva riconfermato Dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture.
- la Determinazione Dirigenziale n° 1309 del 08/07/2022 con la quale il sottoscritto ing. Salvatore Minicozzi è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità e Infrastrutture;
- la nota prot. 2380 del 02/02/2022, con la quale il Dirigente del Settore ha delegato l'ing. Salvatore Minicozzi per le procedure tecnico - amministrative relativamente ai lavori in oggetto.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

- 1) **di approvare** la perizia di assestamento contabile redatta dalla Direzione Lavori, che consta degli elaborati tecnico – progettuali , come individuati nelle premesse del presente dispositivo;
- 2) **di approvare** il nuovo quadro tecnico economico di spesa come di seguito riportato :

PERIZIA DI ASSESTAMENTO		
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 6.270.000,00
A)	IMPORTO LAVORI al netto del ribasso di gara (5,100%)	€ 4.109.864,91
a.1	Costi della sicurezza totali	€ 46.729,05
	a.1.1) Costi per la sicurezza speciali	€ 13.200,70
	a.1.2) Costi per la sicurezza diretti	€ 33.528,35

	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO :	€	4.156.593,96
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
b.1	Spese generali (max. 10% di A) :	€	423.037,17
	<i>b.1.1) - Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i., Direzione lavori, contabilità, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Collaudo/CRE, ecc.</i>	€	396.766,51
	<i>b.1.2) - Spese di gara, pubblicità, verifica e validazione progetto esecutivo, contributo a favore ANAC, commissione di gara ecc.</i>	€	10.000,00
	<i>b.1.3) - Oneri previdenziali 4% di (b.1.1+b.1.2)</i>	€	16.270,66
b.2	Spese per imprevisti ed arrotondamenti (compreso IVA)	€	89.653,03
b.3	I.V.A.	€	1.007.518,85
	<i>b.3.1) - per lavori (22%)</i>	€	914.450,67
	<i>b.3.2) - per spese generali (22% di b.1)</i>	€	93.068,18
b.4	Accantonamento economie (non superiore al 10% dell'importo aggiudicato definitivamente)	€	329.263,30
b.5	<i>Economie lavori</i>	€	263.933,69
	Sommano	€	2.113.406,04
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A + B)	€	6.270.000,00

- 3) **di prendere atto** che la suddetta perizia di assestamento contabile come da quadro economico innanzi riportato comporta una economia complessiva dei lavori di € 216.339,09 (4.372.933,05 - 4.156.593,96), oltre € 47.594,62 per IVA , per complessivi € 263.933,69;
- 4) **di approvare** l'allegato "schema atto di sottomissione";
- 5) **di approvare** l'allegato "verbale di concordamento nuovi prezzi";
- 6) **di trasmettere** copia del presente atto all'ufficio contratti dell'Ente per i provvedimenti di competenza;
- 7) **di inviare** copia della presente al Settore competente della Regione Campania per gli adempimenti consequenziali;
- 8) **di dare atto** che la spesa complessiva di € 6.270.000,00 trova copertura finanziaria sul Cap. 12428 Imp. 1152-1153/2021 e 1159/2022 , appositamente previsto per detto intervento;
- 9) **di disporre** che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on-line di questo Ente, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009, n. 69 e ss. mm. ii.;
- 10) **di trasmettere** il presente dispositivo al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 11) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 12) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 13) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 14) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

- 15) di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio online, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 ;
- 16) di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000 , n. 267 e ss. mm. ii.
- 17) di dare mandato** al Dirigente del Settore per i provvedimenti consequenziali.

II RUP

f.to (DE BLASIO ANGELO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)