



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 426 DEL 06/03/2023

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO DETERMINATOSI A SEGUITO DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE LUNGO LE S.P.LI del “COMPARTO 1 - HINTERLAND BENEVENTO”, AI SENSI DELL’ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 - APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA CON RELATIVA PERIZIA - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA RICCI COSTRUZIONI S.R.L. P.I. 01143770624 CON SEDE LEGALE IN SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) ALLA VIA DOTT. GIUSEPPE BOSCAINO, 5 – IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA € 43.000,00.

CIG: ZB339F32DD

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:

- il territorio della provincia di Benevento tra il 17 e il 25 gennaio 2023 è stato oggetto di eventi meteorologici di forte intensità che hanno determinato enormi disagi sulla rete stradale provinciale di gestione dell'Ente;
- la rete stradale dei diversi comparti è stata oggetto di diffusi fenomeni franosi e smottamenti che hanno determinato disagi alla circolazione stradale per i quali si è reso necessario, in alcuni casi, interdire le strade con la chiusura totale alla circolazione stradale al fine di tutelare al pubblica incolumità;
- in diversi casi gli smottamenti, hanno determinato l'apporto di materiale terroso sulla carreggiata con la parziale e/o totale chiusura al traffico della strada;
- nei giorni delle avverse condizioni meteorologiche, i tecnici del Servizio Viabilità della Provincia sono stati sollecitati da Sindaci, Vigili del Fuoco, Carabinieri e da diverse strutture della Protezione Civile dislocate sul territorio, per intervenire in emergenza nei luoghi di frane e smottamenti diffusi, il cui materiale nella quasi totalità dei casi, aveva occupato le corsie della carreggiata stradale e talora anche l'intera carreggiata stradale dove era stato necessario l'interruzione della circolazione impedendone il transito e l'isolamento di località abitate;
- quasi tutte le strade del Comparto 1 – Hinterland Benevento sono state interessate dalle precitate avverse condizioni meteorologiche ed in particolare quelle ricadenti nel territorio dei Comuni di San Nicola Manfredi e Sant'Angelo a Cupolo dove tra il 17 e 18/01/2023 si sono verificati diversi movimenti

franosì e smottamenti che hanno isolato le Frazioni di Toccanisi (San Nicola Manfredi) e Bagnara (Sant'Angelo a Cupolo) e compromesso la transitabilità su diverse altre strade provinciali;

- per mitigare le precitate situazioni di rischio si è reso necessario intervenire in modo immediato e contemporaneo su diversi assi stradali;
- per gli interventi resisi necessari su diversi tratti delle strade provinciali del “Comparto 1 – Hinterland Benevento”, tra questi quelli di maggiore rilievo lungo le SP 13, 18, 20 e 21, data l'urgenza, è stata contattata l'Impresa **Ricci Costruzioni S.r.l.** P.I. 01143770624 con sede legale in San Giorgio del Sannio (BN) alla via Dott. Giuseppe Boscaino, 5, Ditta di fiducia di questo Ente, già affidataria dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade provinciali del Comparto 1, in fase di ultimazione, in possesso delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni necessarie, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile alla esecuzione delle opere;
- per la valutazione delle prestazioni, si conveniva consensualmente con l'Impresa **Ricci Costruzioni S.r.l.:**
 - l'esclusivo riferimento all'applicazione dei "prezzi unitari elementari" di manodopera, noli e attrezzature che costituiscono le analisi dei prezzi del Prezzario Regionale dei lavori Pubblici Regione Campania anno 2022;
 - l'applicazione di un ribasso pari al 20% (venti. per cento), sull'importo dei lavori contabilizzati, con esclusione della manodopera e della sicurezza nelle attività in economia;

VISTO:

- il verbale di somma urgenza redatto, in data 18/01/2023, ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 ed acquisito al protocollo dell'Ente in data 20/01/2023 al n. 1398, sottoscritto per accettazione dall'impresa **Ricci Costruzioni S.r.l.;**
- che l'impresa, con la sottoscrizione del verbale di somma urgenza ha dichiarato e autocertificato, ai sensi del dpr 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del servizio/lavori oggetto di affidamento;

VISTA la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma urgenza (art. 163 d.lgs n. 50/2017), trasmessa alla stazione appaltante con nota prot. n. 2413 del 30/01/2023, per l'importo complessivo di **€ 43.000,00** distinto come da quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

A) Lavori		€ 39.904,33
di cui :		
- Per rimborso costi di smaltimento non soggetti a ribasso	<u>€ 6.655,00</u>	
Totale importo non soggetto a ribasso	€ 6.655,00	€ 6.655,00
Importo soggetto a ribasso		€ 33.249,33
a detrarre il ribasso offerto	20,00%	<u>€ 6.649,87</u>
a.1 <i>Lavori al netto del ribasso</i>		€ 26.599,46
a.2 <i>Lavori non soggetti a ribasso</i>		€ 6.655,00
Importo complessivo lavori		€ 33.254,46
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
b.1 IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€ 7.315,98
b.2 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	€ 798,09

b.2 Imprevisti	€ 1.631,47
<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 9.745,54
Sommano Lavori + somme a disp.	€ 43.000,00

RITENUTO dover procedere all'approvazione del verbale di somma urgenza, alla perizia tecnica giustificativa ed al relativo impegno di spesa;

VISTO che l'impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. con scadenza validità 04/05/2023;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- Il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **di approvare** il Verbale di Somma Urgenza, redatto, in data 18/01/2023, ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 ed acquisito al protocollo dell'Ente in data 20/01/2023 al n. 1398, a seguito di avverse condizioni meteorologiche abbattutosi sul "Comparto 1 – Hinterland Benevento" ed in particolare sul territorio dei comuni di San Nicola Manfredi e Sant'Angelo a Cupolo e relativo ad interventi resisi necessari lungo la viabilità di detto Comparto 1;
- 2) **di approvare** la Perizia Giustificativa dei Lavori in oggetto, redatta, ai sensi dell'art. 163 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, trasmessa alla stazione appaltante con nota prot. n. 2413 del 30/01/2023, che quantifica l'intervento di cui sopra in € **43.000,00** distinto come da quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

A) Lavori	€ 39.904,33
di cui :	
- Per rimborso costi di smaltimento	
non soggetti a ribasso	€ 6.655,00
Totale importo non soggetto a ribasso	€ 6.655,00
Importo soggetto a ribasso	€ 33.249,33
a detrarre il ribasso offerto	20,00% € 6.649,87
a.1 <i>Lavori al netto del ribasso</i>	€ 26.599,46
a.2 <i>Lavori non soggetti a ribasso</i>	€ 6.655,00
Importo complessivo lavori	€ 33.254,46

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	7.315,98
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	€	798,09
b.2	Imprevisti		€	<u>1.631,47</u>
	<i>Totale somme a disposizione</i>		€	9.745,54

Sommano Lavori + somme a disp. € 43.000,00

- 3) **di approvare** l'affidamento dei lavori in somma urgenza all'impresa **Ricci Costruzioni S.r.l.** P.I. 01143770624 con sede legale in San Giorgio del Sannio (BN) alla via Dott. Giuseppe Boscaino, 5, per l'importo, al netto del ribasso del 20% (art. 163 D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.), di **€ 33.254,46**, oltre IVA come per legge;
- 4) **di impegnare** la spesa complessiva di **€ 43.000,00** sul capitolo 7518 del bilancio 2023;
- 5) **di onerare** il Dirigente del Settore degli atti consequenziali.

(1)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		10.05		7518	2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
159	N. 450	€ 40.570,44	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

RICCI COSTRUZIONI SRL

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO DETERMINATOSI A SEGUITO DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE LUNGO LE S.P.LI del "COMPARTO 1 - HINTERLAND BENEVENTO", AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 - APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA CON RELATIVA PERIZIA - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA RICCI COSTRUZIONI S.R.L. P.I. 01143770624 CON SEDE LEGALE IN SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) ALLA VIA DOTT. GIUSEPPE BOSCAINO, 5 – IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA € 43.000,00.

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		10.05		7518	2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
160	N. 451	€ 798,09	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI

Descrizione Impegni Assunti

INCENTIVI ART. 113 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO DETERMINATOSI A SEGUITO DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE LUNGO LE S.P.LI del "COMPARTO 1 - HINTERLAND BENEVENTO", AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 - APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA CON RELATIVA PERIZIA - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA RICCI COSTRUZIONI S.R.L. P.I. 01143770624 CON SEDE LEGALE IN SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) ALLA VIA DOTT. GIUSEPPE BOSCAINO, 5 – IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA €

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008		10.05		7518	2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
161	N. 452	€ 1.631,47	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

IMPREVISTI -LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO DETERMINATOSI A SEGUITO DI AVVERSE CONDIZIONI METEREologiche LUNGO LE S.P.LI del “COMPARTO 1 - HINTERLAND BENEVENTO”, AI SENSI DELL’ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 - APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA CON RELATIVA PERIZIA - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA RICCI COSTRUZIONI S.R.L. P.I. 01143770624 CON SEDE LEGALE IN SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) ALLA VIA DOTT. GIUSEPPE BOSCAINO, 5 – IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA € 43.000,00

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)