



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1643 DEL 04/08/2023

OGGETTO: S.P. n. 152 "S.S.V. FONDOVALLE VITULANESE" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI SUPPLEMENTARI

CIG: 9655308438

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con D.M. n.49 del 16/02/2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato per la Provincia di Benevento, per il quinquennio 2019-2023, la somma annua di €. 2.512.554,79;
- questo Ente, così come previsto dall'art.5 del D.M. 49/2018, ha provveduto a trasmettere al competente Ministero il piano quinquennale degli interventi a farsi;
- con deliberazione presidenziale n.48 del 20/03/2019 è stata effettuata la presa d'atto dell'autorizzazione del programma degli interventi del M.I.T. inviata con nota PEC dell'8/03/2019, acquisita al prot. n. 7652; - relativamente all'annualità 2022 è inserito tra i suddetti interventi il progetto denominato "SP 152-FONDOVALLE VITULANESE-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA"avente codice intervento 02313.20.BN per l'importo complessivo di €. 200.000,00;
- con determinazione n. 2621 del 22/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 200.000,00;
- con la stessa determinazione n.2621 del 22/12/2022 è stato disposto di avviare la procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.B) del D.L.n. 76/2020 convertito in legge n.120 dell'11/09/2020;
- con determinazione n. 1021 del 17-05-2023, i lavori di messa in sicurezza lungo la strada provinciale n. SP. 152 "Fondovalle Vitulanese" sono stati appaltati all'operatore economico "Silverio Costruzioni srl" (P. IVA 01089770620) - via Regia snc 82030 -San Lorenzello (BN) per un importo di € 123.240,17 compreso € 5.745,44 per oneri della sicurezza al netto del ribasso d'asta contrattuale del 20,360%;
- i lavori previsti in progetto affidati all'impresa "Silverio Costruzioni srl" comprendevano il rifacimento del piano viabile in conglomerato bituminoso (binder e tappetino);
- in seguito all'affidamento definitivo, in data 13-06-2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge;
- che l'impresa ha sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in data 01/08/2023;
- in seguito all'affidamento e al ribasso offerto, tra le somme disponibili del quadro economico, approvato con determinazione n. 1021 del 17-05-2023 alla voce "ulteriori interventi e/o imprevidi compreso IVA" risultava un importo disponibile di € 37.356,44

CONSIDERATO che

- la SP 152 "Fondovalle Vitulanese", oltre agli interventi già individuati per il rifacimento, per tratti saltuari, della pavimentazione in conglomerato bituminoso del piano viabile, presenta ulteriori tratti con manto di usura deteriorato e usurato con avvallamenti che rendono la condotta di marcia dei veicoli instabile e pericolosa.

- l'importo disponibile di € 37.356,44 consente di ampliare la superficie oggetto di intervento ed eseguire ulteriori lavori di rifacimento del piano viabile in conglomerato bituminoso a totale beneficio dell'Ente, e con lo scopo di migliorare la sicurezza della circolazione stradale;

VISTA la perizia per lavori supplementari redatta dal Settore Viabilità ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione di ulteriori interventi di rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso della SP 152 per un maggiore importo lavori di € 30.420,10 al netto del ribasso del 20,360%;

VISTO il quadro economico di seguito riportato restando nell'ambito dell'importo del finanziamento complessivo assentito

A)	LAVORI	€	191.348,80
	di cui oneri per la sicurezza	€	6.238,15
	importo soggetto a ribasso	€	185.110,65
	ribasso offerto -20.360%	€	37.688,53
	importo netto perizia lavori supplementari	€	153.660,27
	importo netto affidamento	€	123.240,17
	maggiore importo netto lavori	€	30.420,10 24,68%
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA sui lavori - 22%	€	33.805,26
B2	Contributo ANAC	€	225,00
B3	Oneri di smaltimento spese generali e iva	€	7.000,00
B4	prove di laboratorio compreso IVA	€	2.000,00
B5	Oneri assistenza archeologica	€	-----
B6	Fondo incentivante - Art. 113 d.lgs 50/2018	€	3.065,56
B7	indennizzi per occupazioni temporanee	€	-----
B8	imprevisti e/o lavori supplementari Art. 106 D.Lgs. 50/2016 - compreso IVA	€	243,92
	Totale somme a disposizione	€	46.339,73
	Totale progetto	€	200.000,00

VISTO lo l'atto di sottomissione per i lavori supplementari sottoscritto dall'impresa "Silverio Costruzioni srl" (P. IVA 01089770620) - via Regia snc 82030 -San Lorenzello (BN) la quale ha accettato gli stessi patti e condizioni del contratto originario con applicazione dello stesso ribasso offerto;

DATO ATTO che:

- i lavori supplementari comportano un aumento per lavori a misura di netti € 30.420,10 rispetto all'importo contrattuale;
- che la perizia per lavori supplementari non altera l'importo generale del finanziamento concesso e che non determina modifiche della categoria delle opere inizialmente affidate e non determina alcuna maggiore spesa per l'Ente;
- che i lavori supplementari, resisi necessari, sono compatibili con l'art. 106 del D.Lgs 50/2018;
- che per la realizzazione dell'intervento non è necessario concedere una proroga sull'ultimazione dei lavori;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
- il D.Lgs. n. 36/2023 - nuovo codice dei contratti pubblici;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

DETERMINA

1. **di approvare** la perizia per i lavori supplementari predisposta dal Settore Viabilità della Provincia, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2018 per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui €. 153.660,27 per lavori ed €. 46.339,73 per somme a disposizione dell'amministrazione, rientrante nell'importo già finanziato con determinazione n. 2621 del 22/12/2022 e senza maggiori spese per l'Ente secondo il seguente quadro economico:

A)	LAVORI	€	191.348,80
	di cui oneri per la sicurezza	€	6.238,15
	importo soggetto a ribasso	€	185.110,65
	ribasso offerto -20.360%	€	37.688,53
	importo netto perizia lavori supplementari	€	153.660,27
	importo netto affidamento	€	123.240,17
	maggior importo netto lavori	€	30.420,10
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA sui lavori - 22%	€	33.805,26
B2	Contributo ANAC	€	225,00
B3	Oneri di smaltimento spese generali e iva	€	7.000,00
B4	prove di laboratorio compreso IVA	€	2.000,00
B5	Oneri assistenza archeologica	€	-----
B6	Fondo incentivante - Art. 113 d.lgs 50/2018	€	3.065,56
B7	indennizzi per occupazioni temporanee	€	-----
B8	imprevisti e/o lavori supplementari Art. 106 D.Lgs. 50/2016 - compreso IVA	€	243,92
	Totale somme a disposizione	€	46.339,73
	Totale progetto	€	200.000,00

2. **di approvare** l'atto aggiuntivo di sottomissione e i nuovi prezzi ivi indicati, sottoscritto dall'impresa "Silverio Costruzioni srl" (P. IVA 01089770620) - via Regia snc 82030 -San Lorenzello (BN) per l'esecuzione degli interventi suppletivi per netti € 30.420,10 agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
3. **di affidare** i lavori supplementari, per l'importo di € 30.420,10, al netto del ribasso d'asta del 20,360%, oltre IVA all'impresa "Silverio Costruzioni srl" (P. IVA 01089770620) - via Regia snc 82030 -San Lorenzello (BN), già affidataria, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 - Decreto Semplificazioni;

II RUP

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

