



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1742 DEL 22/08/2023

OGGETTO: LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA “PONTE ACCOPPIA” – S.P. 87 SAN LUPO – PONTELANDOLFO KM 83+400 (C.DA FARCIOLA). APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI. PAGAMENTO ALLA IMPRESA DR SEGNALETICA SRLS – LOCALITA’ PANTANO II SNC – 82030 TORRECUSO (BN) – P.Iva 01734150624, DELLO STATO FINALE DEI LAVORI PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.256,28

CIG: Z9E38E04B4

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Questo settore ha elaborato la perizia di spesa dell’intervento denominato “Lavori per la messa in sicurezza ‘Ponte Accoppia’ – S.P. 87 San Lupo – Pontelandolfo km 83+400 (C.da Farciola)”, per l’importo complessivo di € 4.360,94 oltre Iva 22%;
- In data 01/12/2022 la ditta DR Segnaletica Srls (P.Iva 01734150624), dichiaratasi disponibile a seguito di preventivo contatto, ha sottoscritto il verbale di negoziazione del compenso, offrendo un ribasso del 20% sul corrispettivo posto a base d’appalto, impegnandosi quindi ad eseguire gli stessi per l’importo netto di € 3.488,75 oltre Iva 22% per complessivi € 4.256,28;
- con determinazione dirigenziale **n. 2503 del 14/12/2022**, sono stati affidati i lavori in oggetto, all’impresa DR Segnaletica Srls (P.Iva 01734150624) con sede in Torrecuso (BN) alla Località Pantano II snc, per l’importo complessivo di **€ 3.488,75 oltre Iva 22%,;**
- con processo verbale del 14 dicembre 2022, redatto ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.M. n. 49/2018, i lavori in oggetto, sono stati consegnati all’impresa DR Segnaletica Srls (P.Iva 01734150624) con sede in Torrecuso (BN) alla Località Pantano II snc;

CONSIDERATO CHE:

- in data 19/12/2022 è stato emesso lo Stato Finale dei Lavori, nonché in data 19/12/2022 la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, dai quali risulta il **credito netto dell’impresa di € 3.488,75** oltre Iva al 22% pari ad **€ 767,53** per un tot. di **€ 4.256,28;**
- sulla base delle disponibilità di cassa è possibile procedere al pagamento del credito netto dell’impresa per complessivi **€ 4.256,28.**

VISTI:

- **la fattura n° 214/2022 del 20/12/2022** dell’importo di **€ 3.488,75, oltre IVA al 22%, per complessivi € 4.256,28**, emessa dalla società DR Segnaletica Srls (P.Iva 01734150624) con sede in Torrecuso (BN) alla Località Pantano II snc;

- il DURC **prot.INAIL_35398676 del 07/11/2022** della DR Segnaletica Srls (P.Iva 01734150624) con sede in Torrecuso (BN) alla Località Pantano II snc (**scadenza 07/03/2023**);

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la Deliberazione Presidenziale n. 182 del 02/08/2021 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance: approvazione." con la quale è stato approvato il Piano della Performance definitivo annualità 2021/2023;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- Le delibere di Consiglio Provinciale n. 17 del 13.09.2022 di approvazione definitiva del DUP 2022/2024, la n. 18 del 13.09.2022 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2022 e triennale 2022/2024 e la n. 19 del 13.09.2022 di approvazione della variazione d'urgenza del DUP, del programma triennale dei LL.PP. e del programma biennale dei beni e servizi;
- la Deliberazione presidenziale n. 275 del 04/11/2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2022/2024.
- la Deliberazione presidenziale n. 291 del 29/11/2022 con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ai sensi degli artt. 175 comma 2, 4 e 8 e 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, al Documento Unico di Programmazione 2022/2024, al Programma Triennale 2022/2024, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2022 e al Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024.

RICHIAMATI:

- i Decreti Presidenziali n. 2 del 16/01/2020, n. 74 del 14/12/2021 e n. 90 del 04/08/2022, con i quali l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture.
- la determinazione dirigenziale n° 1309 del 08/07/2022 con la quale il sottoscritto ing. Salvatore Minicozzi è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità e Infrastrutture;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare e liquidare** per i Lavori per la messa in sicurezza 'Ponte Accoppia' – S.P. 87 San Lupo – Pontelandolfo km 83+400 (C.da Farciola), lo Stato Finale dei Lavori, nonché relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, dai quali risulta il **credito netto dell'impresa di € 3.488,75** oltre Iva al 22% pari ad **€ 767,53** per un tot. di **€ 4.256,28**;
- 2) **di pagare**, alla DR Segnaletica Srls (P.Iva 01734150624) con sede in Torrecuso (BN) alla Località Pantano II snc, il credito netto dello Stato Finale dei Lavori di **€ 3.488,75** oltre Iva al 22% pari ad **€ 767,53** per un tot. di **€ 4.256,28**, a valere sulla fattura n° **214/2022 del 20/12/2022**;
- 3) **di imputare** la somma complessiva di €. 4.256,28, sul **capitolo n° 7518, impegno n° 2969/2022**;
- 4) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;

- 5) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 6) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 7) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 8) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- 9) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (PARENTE GERMANO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008	10.5	7518	2023

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2969	€ 4.256,28	N. 0	€ 0,00	N. 2430	€ 4.256,28

Descrizione Creditore

DR SEGNALETICA SRLS

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA "PONTE A COPPIA" – S.P. N. 87 SAN LUPO – PONTELANDOLFO KM 83+400 (C.DA FARCIOLA).APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €4.360,94 OLTRE IVA 22%.AFF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)